

Εργασίες για Quick Wins που έχουν υλοποιηθεί από συνεργάτες του ΕΔΥΤΕ από 1 έως 31 Ιανουαρίου 2020

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου των Quick Wins για τα οποία η ομάδα ΕΔΥΤΕ έχει δραστηριοποιηθεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στον πίνακα του παραρτήματος φαίνεται η λίστα των Quick Wins στα οποία έχει ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η ΕΔΥΤΕ.

Ομάδα Εργασίας

Την παρούσα στιγμή στα Quick Wins εργάζονται:

- Για την ανάλυση 8 συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ και 3 εξωτερικοί συνεργάτες.
- Για την υλοποίηση 7 προγραμματιστές της ΕΔΥΤΕ.

Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία με δύο προσκλήσεις (<http://digigov.grnet.gr/>) για στελέχωση της ομάδας. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 3 προγραμματιστές.

Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου εκτιμάται ότι αναλώθηκαν από πλευράς ΕΔΥΤΕ συνολικά για τα Quick Wins 7 ανθρωπο-μήνες για ανάλυση και 7 ανθρωπο-μήνες για ανάπτυξη.

Οριζόντιες Δράσεις και Ενέργειες

Σημαντικός χρόνος, επιπλέον του παραπάνω, αναλώθηκε και τον Ιανουάριο για θέματα μεθοδολογίας και οργάνωσης των Quick Wins. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Διατύπωση σχετικής μεθοδολογίας
- Συγγραφή βοηθήματος για υπευθύνους QWs
- Προσαρμογή τεύχους διαγωνισμών
- Ομογενοποίηση παρουσιάσεων
- Γενική οργάνωση εργασιών για QW
- Μελέτη για επαναχρησιμοποίησιμα

Οριζόντιες Συνέργειες

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της εφαρμογής της Υπεύθυνης Δήλωσης έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό η ανάπτυξη οριζόντιων αρθρωμάτων τα οποία θα επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές. Όπως έχει σχεδιαστεί εξ' αρχής η επαναχρησιμοποίηση αυτή θα είναι σε ποσοστό της τάξης του 70%. Ως εκ τούτου η ανάπτυξη της εφαρμογής της Υπεύθυνης Δήλωσης είναι στρατηγικής σημασίας που θα επιφέρει σημαντική μείωση του χρόνου ανάπτυξης των άλλων εφαρμογών.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω αρθρώματα της Υπεύθυνης Δήλωσης τα οποία εκτιμάται ότι θα επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλα έργα:

- Το application stack
- Το design guide/system
- Η ροή εργασίας χρήστη με φόρμες
- Η εργαλειοθήκη ενσωμάτωσης στην ψηφιακή πύλη
- Οι διεπαφές με authentication / notification

Η ίδια στρατηγική πρόκειται να ακολουθηθεί και στα έργα της Ψηφιακής Ταυτοποίησης (eID) και της Διεύθυνσης Αλληλογραφίας (National Notification Service) όπου μεγάλο τμήμα των λύσεων που θα επιλεγούν θα αξιοποιηθούν σε επόμενα έργα.

1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR

Έγιναν (Ιανουάριος):

- Demo με κοινό design Δήλωσης - Πύλης & end-to-end πλοήγηση
- Ενσωμάτωση στην Πύλη αρχικής έκδοσης ταξινομιών και υπηρεσιών που συλλέχθηκαν από Υπουργεία/Φορείς
- Καταχώριση των subdomains: demo.gov.gr και services.gov.gr
- Υλοποίηση αρχικού πρωτοτύπου των πιστοποιητικών δημοτολογίου

Επόμενα (Φεβρουάριος):

- Ολοκλήρωση 1ης έκδοσης ταξινομιών και υπηρεσιών, ενσωμάτωσή τους στην Πύλη με τη χρήση νέου file format που θα υποστηρίζει αυτόματη εισαγωγή
- Beta version οδηγού σχεδίασης
- Δημιουργία κοινού repository για τον οδηγό σχεδίασης, ενσωμάτωση σχεδιαστικών οδηγιών και περιεχομένου από το portal
- Περαιτέρω επεξεργασία καταλόγου υπηρεσιών (προσθήκη νέων/επιμέλεια υφιστάμενων)
- Εγκατάσταση περιβάλλοντος λειτουργίας demo.gov.gr σε ΕΔΥΤΕ, ενοποίηση των υπηρεσιών σε ένα κοινό σημείο, δημιουργία κοινού repository
- Έναρξη εργασιών για εγκατάσταση περιβάλλοντος λειτουργίας gov.gr σε ΓΓΠΣΔΔ

2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID Notification

Έγιναν (Ιανουάριος):

- Τεχνικές τροποποιήσεις για την βέλτιστη μεταφορά της υπηρεσίας στην υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη μεγάλου αριθμού χρηστών. (k8s)

Επόμενα (Φεβρουάριος):

- Τεχνικές τροποποιήσεις για την βέλτιστη μεταφορά της υπηρεσίας στην υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη μεγάλου αριθμού χρηστών. (k8s)
- Σύνδεση της υπηρεσίας auth.gov.gr με τις τράπεζες. Προσδοκία ότι οι τράπεζες θα δοθεί πρόσβαση από Τράπεζες μέχρι 15/02.

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Έγιναν (Ιανουάριος):

- Ενσωμάτωση στο gov.gr
- Συνέχιση της ανάπτυξης (νέο περιβάλλον για χειριστές φορέων)
- Προσαρμογή για εγκατάσταση στη ΓΓΠΣΔΔ (σε εξέλιξη)

Επόμενα (Φεβρουάριος):

- Ολοκλήρωση νομικών ρυθμίσεων
- Εντοπισμός πρώτων φορέων-χρηστών και συντονισμός μαζί τους
- Καθορισμός και προσθήκη νέων προτύπων δήλωσης και εξουσιοδότησης
- Συνέχιση της ανάπτυξης (νέο περιβάλλον για χειριστές φορέων)
- Προσαρμογή για εγκατάσταση στη ΓΓΠΣΔΔ (συνέχιση)
- Ενσωμάτωση συστήματος ταυτοποίησης

4. ΤΡΑΠΕΖΕΣ - KNOW YOUR CUSTOMER

Έγιναν (Ιανουάριος):

- Ανάλυση απαιτήσεων και συντονισμός με Business Owner

Επόμενα (Φεβρουάριος):

- Αναμονή νομοθετικής παρέμβασης Υπουργείου
- Σχεδιασμός της λύσης από πλευράς αρχιτεκτονικής.
- Έναρξη δημιουργίας prototype - Αρχικές προδιαγραφές
- Συνάντηση με μηχανικούς τραπεζών για παρουσίαση τεχνικής λύσης, συζήτηση χρονοδιαγράμματος και διατύπωση παρατηρήσεων από τη μεριά τους

5. ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Έγιναν (Ιανουάριος):

- Εναλλακτικά σενάρια για ηλεκτρονική πληρωμή κλήσεων τροχαίας
- Πρώτη έκδοση prototype <http://fines.digigov.dev.grnet.gr/>

Επόμενα (Φεβρουάριος):

- Συνάντηση με Υπ. Προστασίας Πολίτη (Τροχαία) για τεχνικές λεπτομέρειες
- Ενίσχυση prototype με διαδικασία online πληρωμής και προβολή ΣΕΣΟ

6. Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – NATIONAL NOTIFICATION SERVICE

Έγιναν (Ιανουάριος):

- Καταρχήν συμφωνία με ΓΓΠΣΔΔ για προσδιορισμό των αντικειμένων

Επόμενα (Φεβρουάριος):

- Στελέχωση ομάδας εργασίας της δράσης.
- Τεχνική συνάντηση και αξιολόγηση λύσης ΓΓΠΣΔΔ
- Αναθεώρηση προδιαγραφών, πιθανή κατάτμηση έργου
- Σχεδιασμός προτεινόμενης λύσης.
- Δημιουργία τεύχους για συνοπτικό διαγωνισμό

7. ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ

Έγιναν (Ιανουάριος):

- Ενημέρωση/συμπλήρωση προσχεδίου RFP
- Προετοιμασία κοινού μέρους ατζέντας για τις πρώτες 1-1 συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς Ελληνικό Κτηματολόγιο, ΕΛΣΤΑΤ και ΕΛΤΑ
- Ολοκλήρωση στελέχωσης ομάδας εργασίας ΕΜΟΑ με 2 εκπροσώπους κάθε εμπλεκόμενου φορέα, δηλ. από ΥΨΔ, ΕΔΥΤΕ, Ελληνικό Κτηματολόγιο, ΕΛΣΤΑΤ και ΕΛΤΑ
- Οργάνωση πρώτων επιμέρους 1-1 συναντήσεων ΕΔΥΤΕ με Ελληνικό Κτηματολόγιο και ΕΛΣΤΑΤ
- Επιμερισμός έργου σε υπο-έργα & φάσεων του σε υπο-φάσεις

Επόμενα (Φεβρουάριος):

- Διεξαγωγή πρώτων επιμέρους 1-1 συναντήσεων ΕΔΥΤΕ με Ελληνικό Κτηματολόγιο και ΕΛΣΤΑΤ
- Συγγραφή προδιαγραφών για Ελληνικό Κτηματολόγιο και ΕΛΣΤΑΤ, σε συνέχεια των συναντήσεων μαζί τους
- Οργάνωση και διεξαγωγή πρώτης επιμέρους 1-1 συνάντησης ΕΔΥΤΕ με ΕΛΤΑ, συγγραφή προδιαγραφών για ΕΛΤΑ σε συνέχεια της συνάντησης μαζί τους
- Σχεδιασμός προτεινόμενης λύσης

8. ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Έγιναν (Ιανουάριος):

- Επικαιροποιημένη έκδοση λειτουργικού σχεδιασμού
- Στελέχωση ομάδας δράσης και Χρονοδιάγραμμα
- Δημιουργία mockups για την εφαρμογή (αίτηση κηδεμόνα)
- Ανάλυση προδιαγραφών διαλειτουργικότητας με εξωτερικά συστήματα (myschool, ΥΠΑΙΘ, ΙΤΥΕ)

Επόμενα (Φεβρουάριος):

- Δημιουργία wireframes / mockups για την εφαρμογή
- Διερεύνηση εισαγωγής γεωχωρικών δεδομένων.

9. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟ / ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Έγιναν (Ιανουάριος):

- Κατηγοριοποίηση πληροφοριών που απαιτείται από κάθε εμπλεκόμενο φορέα από ΕΕΤΑΑ.

Επόμενα (Φεβρουάριος):

- Συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς ΑΑΔΕ, Μητρώο Πολιτών, ΟΑΕΔ

10. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Έγιναν (Ιανουάριος):

- Συνεργασία/επικοινωνία με το ΥΥΜ σε συνέχεια α) απαντήσεων τους σε ερωτήματα που του τέθηκαν και β) αιτούμενων πληροφοριών που δόθηκαν *[επαναλαμβανόμενη διαδικασία]*
- Συναντήσεις (+ αποδελτιώσεις) με εμπλεκόμενους της δράσης από ΥΜΜ(+ αναδόχους του), ΕΔΥΤΕ και ΥΨΔ
- Αποφάσεις για τη λύση της προσωρινής Α.Ο., τις επιμέρους υλοποιήσεις τους και το χρονοδιάγραμμα τους, σε συνεργασία με εμπλεκόμενους της δράσης από ΥΜΜ(+ αναδόχους του) και ΕΔΥΤΕ
- Συγγραφή, αποστολή σε ΥΥΜ/ΕΔΥΤΕ/ΥΨΔ, και ενημέρωση προτεινόμενης λύσης για την προσωρινή Α.Ο. (για τις περιπτώσεις Νέων Α.Ο. και Επεκτάσεων Α.Ο.), σε συνέχεια των παραπάνω *[επαναλαμβανόμενη διαδικασία]*
- Ενημέρωση εγγράφων δράσης

Επόμενα (Φεβρουάριος):

- Βελτιώσεις/υλοποιήσεις στα Π.Σ. του ΥΥΜ από το ίδιο και τους αναδόχους του, για την υποστήριξη της προσωρινής Α.Ο.
- Ανάθεση developer(s) και ανάπτυξη/υλοποίηση εφαρμογής προσωρινής Α.Ο. από το ΕΔΥΤΕ
- Συνέχεια ανάλυσης 1ου MVP για τις υπόλοιπες περιπτώσεις προσωρινών Α.Ο. (πέραν Νέων και Επεκτάσεων για τις οποίες έχει ήδη ολοκληρωθεί), ανάλογη ενημέρωση και αποστολή προτεινόμενης λύσης

11. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Έγιναν (Ιανουάριος):

- Προεργασία
- Desk research
- Αποτύπωση της υπάρχουσας διαδικασίας
- Προτεινόμενη λύση
- Περιγραφή πληροφοριακών συστημάτων που εμπλέκονται
- BPMN

Επόμενα (Φεβρουάριος):

- Ανάλυση
- Ανάπτυξη πρωτότυπου

12. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Έγιναν (Ιανουάριος):

- Διαμόρφωση σχεδίου πρότασης
- Συνάντηση μεφορά και αρχική συμφωνία

Επόμενα (Φεβρουάριος):

- Ολοκλήρωση της ανάλυσης
- -Διατύπωση πρότασης τελικής

13. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έγιναν (Ιανουάριος):

- -

Επόμενα (Φεβρουάριος):

- Λήψη απόφασης για σχέδιο δράσης

14. ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Έγιναν (Ιανουάριος):

- Ανάλυση λειτουργικού σχεδιασμού
- Στελέχωση ομάδας δράσης και χρονοδιάγραμμα

Επόμενα (Φεβρουάριος):

- Απόφαση για την υλοποίηση.

ΛΙΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΨΔ01	ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / GOV.GR
ΨΔ02	ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID NOTIFICATION
ΨΔ03	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΨΔ04	KNOW YOUR CUSTOMER - KYC
ΨΔ05	ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΨΔ06	Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ - NATIONAL NOTIFICATION SERVICE
ΨΔ07	ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΨΔ08	ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΨΔ09	ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΖΩΗΣ - ΓΕΝΝΗΣΗ (από τις 16 Οκτωβρίου δεν είναι στην ευθύνη της ΕΔΥΤΕ)
ΨΔ10	ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΖΩΗΣ - ΑΠΩΛΕΙΑ (από τις 16 Οκτωβρίου δεν είναι στην ευθύνη της ΕΔΥΤΕ)
ΨΔ11	ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟ / ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΨΔ12	ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΨΔ13	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)
ΨΔ14	NATIONAL DATA-CORRIDOR
ΨΔ15	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ)
ΨΔ16	ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΨΔ17	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΨΔ18	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΨΔ19	ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΨΔ20	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΨΔ21	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΨΔ22	ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΨΔ23	ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΨΔ24	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΨΔ25	ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΞ
ΨΔ26	ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΨΔ27	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ(ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ)
ΨΔ28	e-DIPLOMAS
ΨΔ29	ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΨΔ30	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΨΔ31	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
ΨΔ32	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΨΔ33	ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΨΔ34	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΨΔ35	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΨΔ36	ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΨΔ37	LANDING PAGE INFO ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
ΨΔ38	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΨΔ39	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
ΨΔ40	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ / ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - πχ ΓΕΜΗ
ΨΔ41	ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ
ΨΔ42	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΨΔ43	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ elearn.gov.gr