

# Εργασίες για Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. από 1 έως 31 Ιουλίου 2020

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος των Ψηφιακών Δράσεων με τις οποίες δραστηριοποιήθηκε η ΕΔΥΤΕ κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2020.

## Οριζόντιες Δράσεις

- Θυρίδα: Ενιαία αντιμετώπιση της θυρίδας του πολίτη ώστε να υπάρχει μία μόνον και όχι μία ανά εφαρμογή και η οποία θα εξυπηρετήσει όλες τις υπηρεσίες που εντάσσονται σταδιακά στο gov.gr και απαιτούν λειτουργικότητα θυρίδας. Μελετάται εκ νέου το ζήτημα και η οριστική πρόταση έχει τοποθετηθεί στις 15/9
- Διαλειτουργικότητες: Ως οριζόντιο ζήτημα αντιμετωπίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες για όλες τις ψηφιακές δράσεις σε συνεργασία με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ. Ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα μελετήθηκε η χρήση του National Notification System σε δράσεις όπως οι ειδοποιήσεις στρατευσίμων και κηδεμόνων τους (ενταγμένο στην ψηφιακή δράση Αναβολή λόγω σπουδών) και άλλες.
- Αυθεντικοποίηση: Συνεργασία με τη ΓΓΠΣΔΔ στο πλαίσιο του εθνικού συστήματός αυθεντικοποίησης για παρόχους ιδιότητας χρηστών, attributeproviders, π.χ. Δικηγόροι, Μηχανικοί, κ.λ.π. Το ζήτημα μελετήθηκε και μελετάται σε όλο του το εύρος για χρήση σε βραχυπρόθεσμες δράσεις αλλά και για άλλα μεσοπρόθεσμα έργα (π.χ. ΣτΕ).
- Ενιαία πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω gov.gr
- Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Προμηθειών: Διερευνώνται θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPA) ώστε να γίνει δοκιμαστική χρήση Πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Προμηθειών. Επίσης, λόγω έλλειψης προσωπικού στην αντίστοιχη υπηρεσία, δεν υπάρχει άμεση δυνατότητα για δοκιμαστική λειτουργία.
- Προετοιμασία αγγλικής επιτελικής έκδοσης roadmap gov.gr

## Άλλες Εκδηλώσεις - Δράσεις

Συνεχίζονται δυο σημαντικές δράσεις τα «Hackathon» και η «Επιμορφωτική πύλη ψηφιακών υπηρεσιών».

## HACKATHON

Η ΕΔΥΤΕ υποστηρίζει δράσεις καινοτομίας Hackathon και οργανώνει διαδικασίες άμεσης υλοποίησης έτοιμων προτάσεων για τα:

- HACKOVID: Πρωτοβουλία Ψηφιακής Καινοτομίας ενάντια στον Κορονοϊό
- OGP Greece Hackathon: Πρωτοβουλία με στόχο τη βελτίωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση 2019-2021.
- HACKCOVID - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Πρωτοβουλία Ψηφιακής Καινοτομίας ενάντια στις επιπτώσεις της Πανδημίας στον κλάδο του Τουρισμού και ανάδειξη ώριμων ψηφιακών λύσεων.

## ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Επιμορφωτική πύλη αποτελεί το κεντρικό σημείο εκπαίδευσης και υποστήριξης των πολιτών στην χρήση ψηφιακών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται μέσα από την ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov. gr όπως την Υπεύθυνη Δήλωση, την Εξουσιοδότηση και την Άυλη Συνταγογράφηση.

Παρακάτω παρουσιάζονται ανά Ψηφιακή Δράση οι σημαντικότερες εργασίες που έγιναν τον Μάιο καθώς και ο προγραμματισμός για τον Ιούνιο.

## Α. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

### ΨΔ01. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR

#### **Έγιναν ((Ιούλιος):**

- Ολοκλήρωση security assessment, κοινοποίηση του σχετικού report.
- Έναρξη συζητήσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων για τη διασύνδεση του gov.gr με το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών.
- Βελτιστοποιήσεις στο διαχειριστικό περιβάλλον.
- Βελτιώσεις στην παραγωγική έκδοση, επιμέλεια ταξινόμιας, εμπλουτισμός και επικαιροποίηση καταλόγου υπηρεσιών, υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας.
- Συνέχιση βελτιώσεων στις υποδομές του demo και του production περιβάλλοντος της ΕΔΥΤΕ, περαιτέρω αυτοματοποίηση του deployment process του gov portal

#### **Επόμενα:**

- Περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του Deployment Workflow Pipeline.
- Βελτιωμένη έκδοση οδηγού σχεδίασης διαθέσιμη προς φορείς στο παραγωγικό περιβάλλον.

- 1η έκδοση Πιστοποιητικών Δημοτολογίου (Γέννησης, Οικογενειακής Κατάστασης, Ιθαγένειας) διαθέσιμη στο gov.gr.
- Συνέχιση βελτιστοποίησης παραγωγικής έκδοσης gov.gr, επεξεργασία περιεχομένου και καταλόγου υπηρεσιών (προσθήκη νέων/επιμέλεια υφιστάμενων).
- Διεξαγωγή δοκιμών (security assessment).

## ΨΔ02. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eIDAS NODE

### Έγιναν (Ιούλιος):

- Μεταφορά του production eidas node στην ΕΔΥΤΕ
- Μεταφορά του pre- production eidas node στην ΕΔΥΤΕ
- Εργασίες συντήρησης του reproduction κόμβου
- Εργασίες συντήρησης του production κόμβου
- Διερεύνηση διασύνδεσης του pre - production κόμβου με τρίτες χώρες και απόκτηση κωδικών πρόσβασης. Κατά τη διάρκεια του μήνα διασυνδέθηκαν 10 χώρες (member states)
- Διερεύνηση διασύνδεσης του production κόμβου με τρίτες χώρες και απόκτηση κωδικών πρόσβασης. Κατά τη διάρκεια του μήνα διασυνδέθηκαν 2 χώρες (member states)
- Ανανέωση των στοιχείων που παρουσιάζονται στη σελίδα του Cooperation eIDAS για την κατάσταση του ελληνικού eIDAS κόμβου και τα στοιχεία διασύνδεσης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άλλες χώρες.

### Επόμενα:

- Διασύνδεση του production κόμβου με τρίτες χώρες
- Δικτυακός τόπος περιγραφής του έργου

## ΨΔ03. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

### Έγιναν (Ιούλιος):

- Ληξιαρχική πράξη θανάτου
- Νέα πρότυπα/αιτήσεις ΕΟΔΥ
- Συνέχιση της ανάπτυξης λειτουργικότητας για θυρίδες και πρότυπα ΚΕΠ
- 2nd level υποστήριξης χρηστών (προς 1st level ΓΓΠΣΔΔ)
- Δημιουργία προτύπου/demo για μεταβίβαση οχήματος
- Συνέχιση της ανάπτυξης λειτουργικότητας θυρίδας φορέων και θυρίδας πολίτη

### Επόμενα:

- Ανάπτυξη για πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
- Συνέχιση της ανάπτυξης λειτουργικότητας θυρίδας φορέων και πολίτη
- Συνέχιση ανάπτυξης για μεταβίβαση οχήματος

- Σχεδιασμός και υλοποίηση αυτοματοποίησης δημιουργίας προτύπων και εγγράφων (pdf)
- Θυρίδες και πρότυπα ΚΕΠ

## ΨΔ04. ΤΡΑΠΕΖΕΣ - KNOW YOUR CUSTOMER

### Έγιναν (Ιούλιος):

- Διενέργεια ελέγχων στο Demo (<https://kycdemo.gsis.gr>) και το Test (<https://kyc-test.gov.gr>) από τη ΓΓΠΣΔΔ και τις τράπεζες.
- Επαφές με επιχειρησιακούς υπεύθυνους των φορέων για θέματα κανονιστικού πλαισίου, τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης.
  - ΕΛΑΣ
  - Υπουργείο Εργασίας
  - Υπουργείο Εσωτερικών (μόνο για προσδιορισμό των προδιαγραφών υλοποίησης του service)
  - ΑΑΔΕ
  - ΓΓΠΣΔΔ
- Test και βελτιώσεις της εφαρμογής.
- Δημιουργία API για τις τράπεζες. Διάθεση στα 5 τραπεζικά ιδρύματα. Έναρξη υλοποίησης του Service άντλησης στοιχείων εκ μέρους των Τραπεζών.
- Υπογραφή Σύμβασης
- Προετοιμασία Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης

### Επόμενα:

- Δημιουργία του web service της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ.
- Οργάνωση του Help Desk Α' επιπέδου & Οργάνωση του Help Desk Β' επιπέδου
  - Προετοιμασία για την ένταξη στην Πύλη (παραγωγική SSL certificate, δημιουργία link επικοινωνίας, χρήσιμων συνδέσμων, συχνών ερωτήσεων)
  - Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού.
- Οριστικοποίηση του web service των τραπεζών.
- Διορθωτικές ενέργειες και επιπλέον test.
- Deploy της εφαρμογής στο production. (<https://kyc.gov.gr>)
- Διασύνδεση της των web services με το production περιβάλλον.
- Stress - test με τα παραγωγικά μητρώα στο pre-production περιβάλλον (συνεργασία με τους φορείς).
- ολοκλήρωση τεχνικής υλοποίησης εκ μέρους των τραπεζών.
- User Acceptance Test

- Ολοκλήρωση Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης - Υπογραφή - Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

## ΨΔ06. Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – NATIONAL NOTIFICATION SERVICE

### Έγιναν (Ιούλιος):

- Προετοιμασία για διάθεση εφαρμογής στο www.gov.gr
- Συγγραφή εγχειριδίων και οδηγιών χρήσης (υποστηρικτικού υλικού)
- Επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες ΓΓΨΔΑΔ (υποστήριξη ΚΕΠ) και το γραφείο κ. Γεωργαντά για συνέργειες ως προς την παραγωγική λειτουργία από τα ΚΕΠ - Αποστολή υποστηρικτικού υλικού από ΔΛΣΔΔ προς Δ/νση μιας Στάσης (ΓΓΨΔΑΔ) και αίτημα για ενημέρωση υπαλλήλων των ΚΕΠ.
- Test και βελτιώσεις τις εφαρμογής
- Οργάνωση του Help Desk Α' επιπέδου
- Οργάνωση του Help Desk Β' επιπέδου
- Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με ενσωματωμένες τις διατάξεις που αφορούν στα ΚΕΠ όπως διατέθηκαν από το γραφείο του Υφυπουργού κ. Γεωργαντά
- Ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» - Άρθρο 17 (Α' 133)
- Παρουσίαση της εφαρμογής στην Πολιτική Ηγεσία.

### Επόμενα (Αύγουστος):

- Ενσωμάτωση παρατηρήσεων μετά τα σχόλια της Πολιτικής Ηγεσίας.
- Διενέργεια TEST μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων.
- Επικαιροποίηση υποστηρικτικού υλικού μετά την ενσωμάτωση νέων αλλαγών.
- Αποστολή του επικαιροποιημένου υποστηρικτικού υλικού και τελική επιβεβαίωση από αρμόδιες υπηρεσίες ΓΓΨΔΑΔ για ετοιμότητα υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας στα ΚΕΠ.
- Έκδοση Υπουργικής Απόφασης και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
- Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας.

## ΨΔ08. ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

### Έγιναν (Ιούλιος)

- Υποστήριξη ΥΠΑΙΘ και ΔΙΠΕ για την οριστικοποίηση των αιτήσεων

- Μαζική ακύρωση και αποστολή ειδοποίησης σε κηδεμόνες για προνήπια που δε θα φοιτήσουν

### **Επόμενα**

- Υποστήριξη ΥΠΑΙΘ και ΔΙΠΕ για την οριστικοποίηση των αιτήσεων
- Μετάπτωση εγγραφών στο MySchool

## **ΨΔ12. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ**

### **Έγιναν (Ιούλιος):**

- Υλοποίηση/δοκιμές και ένταξη στην παραγωγή αλλαγών σε σελίδες της εφαρμογής προσωρινής Α.Ο: η σελίδα δεν βρέθηκε (σφάλμα 404), η σύνδεση έχει λήξει (token expired), παρουσιάστηκε σφάλμα (.../gsis\_error).  
Επικοινωνίες με ΥΨΔ και ΥΥΜ για αυτές τις αλλαγές.
- Ενημέρωση Σύνοψης Δράσης.
- Υλοποίηση/δοκιμές και ένταξη στην παραγωγή UX βελτίωσης σε σελίδα της εφαρμογής προσωρινής Α.Ο.
- Ανάλυση δράσης στο σύνολο της και δημιουργία Καταστατικού Χάρτη της.
- Τεχνική τηλεδιάσκεψη ΕΔΥΤΕ - ΙΠ ΙΤΕ/Περιφέρεια Κρήτης.
- Μετάβαση πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης δικαιούχων προσωρινής Α.Ο. από το oAuth1.0 στο oAuth2.0: ανάλυση, επικοινωνίες με ΥΥΜ και ΓΠΣΔΔ, υλοποίηση/δοκιμές στο πιλοτικό περιβάλλον.
- Ανάλυση, σχεδιασμός λύσης, υλοποίηση/δοκιμές, και ένταξη στην παραγωγή της *κατανομής στις 13 Περιφέρειες* της καθημερινής αναφοράς προσωρινών Α.Ο. ανακτημένων από το ΥΥΜ.

### **Επόμενα:**

- Ένταξη στην παραγωγή της εφαρμογής προσωρινής Α.Ο. της χρήσης του πρωτοκόλλου oAuth2.0 (μετάβαση από oAuth1.0) για την αυθεντικοποίηση των δικαιούχων προσωρινής Α.Ο.
- Διερεύνηση από το ΕΔΥΤΕ συνεργειών με άλλο φορέα για την ανάλυση ή/και ανάπτυξη των επόμενων υποδράσεων των Αδειών Οδήγησης.
- Περαιτέρω βελτιώσεις στην εφαρμογή προσωρινής Α.Ο.

## **ΨΔ21. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**

### **Έγιναν (Ιούλιος):**

- Διερεύνηση των API auth2 - AT και διαβατηρίων και σύνταξη σχετικών ερωτημάτων Επικοινωνία με Υπουργείο Μεταφορών
- Ενέργειες για αποκατάσταση της πρόσβαση σε API μητρώου οχημάτων από ΥΥΜ

- Ενέργειες για πρόσβαση σε API που έχει κατασκευάσει το ΚΕΔ

#### **Επόμενα:**

- Διαδικασία ενσωμάτωσης δοκιμαστικών API που είναι διαθέσιμα από ΚΕΔ
- Ανάπτυξη ταυτοποίησης
- Λίστα Αδειών οχημάτων που έχει στην ιδιοκτησία του
- Δημιουργία πρώτοτυπου για επανέκδοση άδειας
- Ενέργειες για δημιουργία ενοποιημένου τρόπου πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ
- Ανάπτυξη συστήματος αιτημάτων μεταβίβασης και διαχείριση τους

## **ΨΔ38. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ**

#### **Έγιναν (Ιούλιος):**

- Επικαιροποίηση εκτιμώμενων φάσεων/σχεδίου της Δράσης.
- Τηλεδιασκέψεις με εμπλεκόμενα μέρη προς συζήτηση & απόφαση, των αμέσως επόμενων βημάτων.
- Μελέτη/εξέταση - λειτουργικές πτυχές & in practice - του λογισμικού επεξεργασίας νομικών κειμένων LEOS - Legislation Editing Open Software, για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών της ΨΔ.
- Εξέταση in-house/DigiGov υλοποίηση/development.
- In-house τεχνικές συναντήσεις, για προετοιμασία υλοποίησης & MVP.
- Δημιουργία Repo repository.
- Δημιουργία DEV & DEMO dns/environment.
- Εσωτερική παρουσίαση εξέλιξης της υλοποίησης & MVP.

#### **Επόμενα:**

- Οδικός Χάρτης Υλοποίησης.
- Παρουσίαση εξέλιξης του development σε εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
- Οργανωμένες-συνεργατικές ενέργειες, βέλτιστης διεκπεραίωσης της ΨΔ.

## **ΨΔ45. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ**

#### **Έγιναν (Ιούλιος):**

- Ανάλυση τύπων και αρχιτεκτονικής πληροφορίας συνολικής λύσης
- Καθορισμός βασικών αρχών dashboard
- Τροποποιήσεις και επικύρωση mockups δημόσιας σελίδας

- Ολοκλήρωση καταστατικού χάρτη
- Εισήγηση ανάθεσης προς το ΔΣ και έγκριση αυτής
- Στήσιμο υποδομών ανάπτυξης
- Συναντήσεις ομάδας έργου

#### **Επόμενα:**

- Επικύρωση πλάνου εργασιών και συντονισμός με συνεργάτες
- Οριστικοποίηση χρονοδιαγράμματος σε συνεργασία με ανάδοχο και έναρξη εργασιών
- Στήσιμο Open Project
- Διερεύνηση δυνατότητας διασύνδεσης με ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ ΠΣ ΠΔΕ, ΚΗΜΔΗΣ - αναμονή από υπουργείο
- Έναρξη δημιουργίας και επεξεργασίας περιεχομένου
- Ολοκλήρωση 1ης φάσης: 1η έκδοση δημόσιας σελίδας, αρχική απεικόνιση και λειτουργία επιτελικού επιπέδου του portfolio management

## **ΨΔ46. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ**

#### **Έγιναν (Ιούλιος):**

- Επικαιροποίηση ανάλυσης με πλήρη διασύνδεση όλων των πεδίων του ΕΜΔ με το CPSV-AP
- Παρουσίαση στον Γενικό Γραμματέα (9.7) του πρώτου mnr του ΕΜΔ με ανάλυση των πρώτων πεδίων και όλων των διαδικασιών που εισήχθησαν στο gov.gr
- Τηλεδιάσκεψη (10.7) με την ομάδα έργου που έχει συσταθεί από το υπουργείο, όπου αναλύθηκαν και συζητήθηκαν: Σχόλια επί των προσχεδίων που παρουσιάστηκαν στον Γενικό Γραμματέα και διασύνδεση με gov.gr και σύσταση ομάδας για design sprint
- Τηλεδιασκέψεις με Υπουργείο Εσωτερικών και κα Νταλάκου για θέματα διαλειτουργικότητας.
- Συναντήσεις με ομάδα gov.gr για τον τρόπο αλληλοενημέρωσης ΕΜΔ και gov.gr
- Τηλεδιάσκεψη (24.7) με την ομάδα έργου που έχει συσταθεί από το υπουργείο, όπου αναλύθηκαν και συζητήθηκαν: Ολοκλήρωση πεδίων και ρόλοι στο ΕΜΔ.
- Τηλεδιασκέψεις και επαφές με υπευθύνους από την PLANET όπου αναλύθηκαν τα θέματα διασύνδεσης των 235 διαδικασιών και διαγραμμάτων BPMN με το ΕΜΔ.
- Παρουσίαση στον Γενικό Γραμματέα κ. Λεωνίδα Χριστόπουλο (31.7) και την ομάδα του υπουργείου ΨΔ με προσχέδια που αφορούν την εισαγωγή μιας διαδικασίας στο ΕΜΔ και mockups αρχικής σελίδας και διαχείρισης χρηστών
- Ολοκληρώθηκαν όλα τα πεδία του ΕΜΔ



**Επόμενα:**

- Εκκίνηση πέμπτου sprint [Τετάρτη 2.9] μετάπτωση από 235 διασυνοριακές- design sprint για ΕΜΔ- οριστικοποίηση ρόλων ΕΜΔ
- Επισκόπηση πέμπτου sprint και προετοιμασία έκτου.
- Εκκίνηση 6ου Sprint που θα αφορά στη μετάπτωση των διαδικασιών της ΕΕΤΑΑ
- Συναντήσεις με Υπουργείο Ψ.Δ. για διάφορα θέματα που αφορούν στο ΕΜΔ. (Παρασκευή 28 Αυγούστου και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020)
- Παρουσίαση του 3ου Minimum Viable Product την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στον Γενικό Γραμματέα

## Β. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

### ΨΔ07. ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ

**Έγιναν (Ιούλιος):**

- Διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης ΕΔΥΤΕ - ΕΛΣΤΑΤ, καταγραφή πρακτικών της και αποστολή τους στους συμμετέχοντες.
- Προετοιμασία και διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης ενημέρωσης για το έργο, μεταξύ ΕΔΥΤΕ και Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Καταγραφή πρακτικών της και αποστολή τους σε συμμετέχοντες.
- Προετοιμασία και διεξαγωγή UI design sprint για το ΕΜΟΑ με συμμετοχή UI power users των εμπλεκόμενων φορέων (ΕΔΥΤΕ, ΥΨΔ, Ελληνικό Κτηματολόγιο, ΕΛΣΤΑΤ, ΕΛΤΑ, ΚΕΔΕ, ΓΓΠΣΔΔ). Καταγραφή πρακτικών του, δημιουργία πλήρους αναφοράς και αποστολή της στους συμμετέχοντες.
- Διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων (2) μεταξύ ΕΔΥΤΕ και business owners/στελέχη ΥΨΔ, καταγραφή πρακτικών τους και αποστολή τους στους συμμετέχοντες.
- Ενημέρωση εγγράφων δράσης.

**Επόμενα:**

- Προγραμματισμός και διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης ΕΔΥΤΕ με Ελληνικό Κτηματολόγιο (πιθανώς και άλλους φορείς).

## ΨΔ19. ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ

### Έγιναν (Μάιος):

- Ισχύουσα Στρατολογική Νομοθεσία (Αναβολές Κατάταξης λόγω Σπουδών - Κατάθεση Δελτίου Απογραφής)
- Τηλε-Συνάντηση με ΥΨΔ για διερεύνηση διαλειτουργικότητας NNS-Στρατολογίας
- Έρευνα για όλα τα πιθανά εμπλεκόμενα συστήματα (βλ. επόμενη διαφάνεια)
- Διατύπωση προτάσεων προ στρατολογία για α) θέμα ειδοποιήσεων β) θέμα αναβολών

### Επόμενα:

- Διερεύνηση για τις πλέον αποτελεσματικές διαλειτουργικότητες και για τα δύο ζητήματα
- Ορισμός συνάντησης τελευταίο 10ήμερο Αυγούστου για τον ακριβή προσδιορισμό της λύσης και για τα δύο θέματα.
- Μελέτη για την υποχρεωτικότητα της φοιτητικής ταυτότητας
- Διερεύνηση χρονικής περιόδου υποχρέωσης απόκτησης ΑΦΜ από τους μαθητές
- Ανάλυση προβλήματος - Ποια ΠΣ χρειάζονται για να αντληθεί η πληροφορία
- Συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες ΥΠΑΙΘ
- Καταστατικός χάρτης

## ΨΔ36. ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

### Έγιναν (Ιούλιος):

- Παρακολούθηση διαγωνισμού / Συντονισμός Αξιολόγησης για την ανάθεση του έργου σε ανάδοχο

### Επόμενα:

- Σύμβαση με ανάδοχο
- Παρακολούθηση έργου