

Εργασίες για Quick Wins που έχουν υλοποιηθεί από συνεργάτες του ΕΔΥΤΕ από 1 έως 31 Μαρτίου 2020

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2020 των Ψηφιακών Δράσεων (Quick Wins) στα οποία η ομάδα ΕΔΥΤΕ δραστηριοποιείται από τον Σεπτέμβρη 2019. Στον πίνακα του παραρτήματος φαίνεται η λίστα των Quick Wins που έχουν ανατεθεί στην ΕΔΥΤΕ.

Από αυτά βρίσκονται σε φάση Ανάπτυξης τα εξής 5 QWs:

ΚΩΔ	Τίτλος Δράσης	Ημερομηνία παραγωγικής λειτουργίας
ΨΔ0 1	ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / GOV.GR	21/3/2020
ΨΔ0 2	ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΓΓΠΣΔΔ
ΨΔ0 3	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ	21/3/2020
ΨΔ0 8	ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	05/2020
ΨΔ1 2	ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	12/04/2020 *

*Προσωρινή ΑΟ

Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου η Ψηφιακή Πύλη Δημοσίου και η Υπεύθυνη Δήλωση μπήκαν σε παραγωγική λειτουργία (21/03/2020).

Έχει προχωρήσει η Ανάλυση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% στα εξής 9 QWs:

ΚΩΔ	Τίτλος Δράσης	% ολοκλήρωσης ανάλυσης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ανάλυσης
ΨΔ0 4	Τράπεζες - KYC	90	ΓΓΠΣΔΔ
ΨΔ0 6	National Notification	90	ΓΓΠΣΔΔ
ΨΔ0 7	Μητρώο Οδών και Αριθμών	100	Ολοκληρώθηκε
ΨΔ1 7	Ηλεκτρονικά συμβόλαια ακινήτων	90	15/4/2020

ΨΔ1 9	Αναβολή κατάταξης λόγω σπουδών	90	15/4/2020
ΨΔ2 1	Μεταβίβαση Οχήματος	100	Ολοκληρώθηκε
ΨΔ2 2	Φάκελος Επιχείρησης για διαγωνισμούς και πληρωμές	90	15/4/2020
ΨΔ2 6	Ποινικό Μητρώο	100	Ολοκληρώθηκε
ΨΔ4 5	Μητρώο Αθλητικών Φορέων	100	Ολοκληρώθηκε

Στα παρακάτω QWs η ανάλυση βρίσκεται σε ποσοστό προόδου <80%:

ΚΩ Δ	Τίτλος Δράσης	% ολοκλήρωσης ανάλυσης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης ανάλυσης
ΨΔ1 6	Ιατρικός φάκελος ασθενούς (ΑΗΦΥ)	25	
ΨΔ1 8	Διαχείριση ελλειμνισμού σκαφών αναψυχής	50	30/4/2020
ΨΔ2 8	e-diplomas	20	
ΨΔ3 7	Landing page info μέσω κινητών τηλεφώνων για κάθε επισκέπτη στη χώρα	70	30/4/2020
ΨΔ1 1	Παιδικοί Σταθμοί	50	24/4/2020
ΨΔ2 3	Διαύγεια	10	
ΨΔ2 4	Κατανομή αναπληρωτών εκπαιδευτικών	20	
ΨΔ3 5	Ηλεκτρονική έκδοση απολυτηρίου Γυμνασίου Λυκείου	20	

Ομάδα Εργασίας

Την παρούσα στιγμή στα Quick Wins εργάζονται:

- Για την ανάλυση 8 συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ και 3 εξωτερικοί συνεργάτες.
- Για την υλοποίηση 7 προγραμματιστές της ΕΔΥΤΕ.

Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία με δύο προσκλήσεις (<http://digigov.grnet.gr/>) για στελέχωση της ομάδας. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 3 προγραμματιστές.

Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου εκτιμάται ότι αναλώθηκαν από πλευράς ΕΔΥΤΕ συνολικά για τα Quick Wins 8 ανθρωπο-μήνες για ανάλυση και 14 ανθρωπο-μήνες για ανάπτυξη.

Οριζόντιες Συνέργειες

- Θυρίδα: στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης Φακέλου Επιχειρήσεων προχώρησε η ανάλυση της λειτουργικότητας Θυρίδας, που απαιτείται από ένα σημαντικό αριθμό Quick Wins, σε ποσοστό > 90%.
- Πιστοποιητικά: έγιναν συνεννοήσεις με Υπουργεία που συνεχίζονται.
- Ψηφιακή Ταυτοποίηση: έχουν γίνει συνδέσεις, πραγματοποιούνται δοκιμές με τις 4 Τράπεζες.
- Υπεύθυνη Δήλωση: παραγωγική λειτουργία από 21/03/2020
- Εθνικό Κέντρο Ειδοποιήσεων: συνεννοήσεις με ΓΓΠΣΔΔ
- Μητρώο Οδών & Αριθμών: διαγωνισμός μέσα Απριλίου

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Προμηθειών

Στα πλαίσια της ενημέρωσης και αναζήτησης της κατάλληλης λύσης έγιναν:

- Workshop με GDS UK (με τους Head of International Delivery και Director of Global Digital Marketplace) όπου έγινε deep dive analysis και παρουσίαση του τρόπου υλοποίησης των προμηθειών αντίστοιχων υπηρεσιών IT στην Μεγάλη Βρετανία.
- Συναντήσεις με εκπροσώπους εταιριών της Ελληνικής αγοράς που διαθέτουν σχετικές πλατφόρμες που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν την παραπάνω ανάγκη.

Στόχος είναι εντός του Απριλίου να ευρεθεί η βέλτιστη λύση ώστε να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία Ηλεκτρονικών Προμηθειών για τα QWs.

Παρακάτω παρουσιάζονται ανά Ψηφιακή Δράση οι σημαντικότερες εργασίες που έγιναν τον Μάρτιο καθώς ο προγραμματισμός για τον Απρίλιο.

Α. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΔ01. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR

Έγιναν (Μάρτιος):

- Portal διαθέσιμο στο demo.gov.gr
- Άμεση προτεραιοποίηση του gov.gr
- Τεχνικές εργασίες για εγκατάσταση περιβάλλοντος λειτουργίας για gov.gr
- Λανσάρισμα beta version gov.gr <https://www.gov.gr> (21/3) και επίλυση θεμάτων
- Ολοκλήρωση έκδοσης περιεχομένου για beta version gov.gr (21/3) και επίλυση θεμάτων
- Συνέχιση υλοποίησης API πιστοποιητικού Γέννησης Μητρώου Πολιτών
- Συνέχιση υλοποίησης toolkit /οδηγού σχεδίασης

Επόμενα (Απρίλιος):

- Roadmap gov.gr κοινοποίηση και σχόλια από stakeholders
- Συνέχιση βελτιστοποίησης παραγωγικής έκδοσης gov.gr, επίλυση θεμάτων
- Περαιτέρω επεξεργασία περιεχομένου και καταλόγου υπηρεσιών (προσθήκη νέων/επιμέλεια υφιστάμενων)
- Συνέχιση διεξαγωγής δοκιμών
- Reference Page με οδηγίες σχεδίασης για onboarding νέων υπηρεσιών στο gov.gr
- Συνέχιση υλοποίησης toolkit και εμπλουτισμού οδηγού σχεδίασης με περιεχόμενο
- Απόφαση τεχνικής λύσης και συνέχιση υλοποίησης prototype για έκδοση Πιστοποιητικών (Δημοτολογίου/Ληξιαρχείου)

ΨΔ02. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID Notification

Έγιναν (Μάρτιος):

- Συνεργασία με τις τράπεζες για την ολοκλήρωση της λύσης.
- Ολοκληρώθηκε η σύνδεση με την Eurobank. Πραγματοποίηση δοκιμών
- Ολοκληρώθηκε η σύνδεση με την Εθνική. Πραγματοποίηση δοκιμών
- Ολοκληρώθηκε η σύνδεση με την Πειραιώς. Πραγματοποίηση δοκιμών
- Ολοκληρώθηκε η σύνδεση με την AlphaBank. Πραγματοποίηση δοκιμών

Επόμενα (Απρίλιος):

- Θα ολοκληρωθούν οι δοκιμές και οι πιθανές αλλαγές για τη σύνδεση με όλες τις τράπεζες
- Θα γίνει η ολοκλήρωση με την εφαρμογή της Δήλωσης

ΨΔ03. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Έγιναν (Μάρτιος):

- Υλοποίηση σεναρίου για έκτακτα μέτρα COVID-19

- 21 Μαρτίου 2020: Παραγωγική λειτουργία σε παραγωγικό περιβάλλον ΕΔΥΤΕ
- Διορθώσεις / βελτιώσεις παραγωγικής λειτουργίας
- Ανάπτυξη επέκτασης παραγωγικής λειτουργικότητας (θυρίδες παραλήπτη)

Επόμενα (Απρίλιος):

- Ενσωμάτωση συστήματος ταυτοποίησης με τράπεζες
- Συνέχιση της ανάπτυξης ΥΔ, Εξουσιοδότησης και λειτουργικότητας φορέων
- Εντοπισμός πρώτων φορέων-χρηστών και συντονισμός μαζί τους
- Καθορισμός και προσθήκη νέων προτύπων δήλωσης και εξουσιοδότησης
- Προσαρμογή για εγκατάσταση στη ΓΓΠΣΔΔ (συνέχιση)

ΨΔ08. ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Έγιναν (Μάρτιος):

- Μοντελοποίηση εφαρμογής - συνέχεια
- Υλοποίηση component αναζήτησης παιδιού (μητρώο πολιτών) και ελέγχου υφιστάμενης εγγραφής (Myschool)
- Υλοποίηση διαλειτουργικότητας με ΠΣΔ για σύνδεση νηπιαγωγείων
- Ανάπτυξη λειτουργικότητας αίτησης κηδεμόνα (Φ1) - συνεχίζεται
- Ανάπτυξη λειτουργικότητας για διαχείριση αίτησης από νηπιαγωγείο (Φ2)

Επόμενα (Απρίλιος):

- Ανάπτυξη λειτουργικότητας αίτησης κηδεμόνα (Φ1) - συνεχίζεται
- Ανάπτυξη θυρίδας χρήστη (κηδεμόνα)
- Ανάπτυξη λειτουργικότητας για διαχείριση αίτησης από νηπιαγωγείο (Φ2)
- Ανάπτυξη λειτουργικότητας για διαχείριση αίτησης από ΔΙΠΕ (Φ2)
- UAT
- Προετοιμασία παραγωγικής λειτουργίας

ΨΔ12. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Έγιναν (Μάρτιος):

- Ανάπτυξη/υλοποίηση εφαρμογής ΕΔΥΤΕ για την προσωρινή Α.Ο.
- Ενημερώσεις του backlog στο repo για τις επιμέρους λειτουργικότητες της εφαρμογής
- Συγγραφή/ενημερώσεις τελικής λύσης για την προσωρινή Α.Ο., αποστολή της στους ΥΥΜ-ΕΔΥΤΕ-ΥΨΔ stakeholders
- Αποστολή demo της εφαρμογής (ιστοσελίδα) στο ΥΥΜ προς περιήγηση, αξιολόγηση, σχόλια
- Ενημερώσεις εγγράφων δράσης
- Ανάλυση για αφαιρέσεις/επαναχορηγήσεις προσωρινών Α.Ο.

- Επικοινωνίες (εσωτερικές, με ΥΨΔ, με ΥΥΜ) σχετικά με πρόοδο, αποφάσεις, και ανοιχτά θέματα

Επόμενα (Απρίλιος):

- Ολοκλήρωση ανάπτυξης/υλοποίησης εφαρμογής ΕΔΥΤΕ για την προσωρινή Α.Ο.
- Παραγωγική λειτουργία εφαρμογής ΕΔΥΤΕ για την υπηρεσία προσωρινής Α.Ο.
- Ανάλυση - ενημέρωση λύσης/αποστολή της σε ΥΥΜ - ανάπτυξη/υλοποίηση, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις προσωρινών Α.Ο. (ανανεώσεις, αντίγραφα, κ.α.) δηλ. το 2ο «κύμα». Προϋποθέτει παροχή πληροφοριών από το ΥΥΜ που έχει αιτηθεί το ΕΔΥΤΕ.

B. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΨΔ04. ΤΡΑΠΕΖΕΣ - KNOW YOUR CUSTOMER

Έγιναν (Μάρτιος):

- Συνάντηση με νομικούς Υπουργείου, επιθεωρητές της Τράπεζας της Ελλάδας και εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τον εντοπισμό των απαιτούμενων στοιχείων που πρέπει να αντλούνται ψηφιακά και διερεύνηση πιθανής απλούστευσης των στοιχείων αυτών, χωρίς να διακινδυνεύει η αξιοπιστία της διαδικασίας
- Δημιουργία - Εσωτερική παρουσίαση demo <http://acme-bank.sample.gr/views/>
- Διερεύνηση δυνατότητας ενσωμάτωσης της υπηρεσίας στον νέο κόμβο gov.gr που σχεδιάζεται σε συνδυασμό με το National Notification Center που λειτουργεί η ΓΓΠΣ.
- Προσχέδιο νομοθετικής παρέμβασης Υπουργείου

Επόμενα (Απρίλιος):

- Σχεδιασμός της λύσης από πλευράς αρχιτεκτονικής.
- Έναρξη δημιουργίας prototype - Αρχικές προδιαγραφές
- Συνάντηση με μηχανικούς τραπεζών για παρουσίαση τεχνικής λύσης, συζήτηση χρονοδιαγράμματος και διατύπωση παρατηρήσεων από τη μεριά τους

ΨΔ05. ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Έγιναν (Μάρτιος):

- Update prototype <http://fines.digigov.dev.grnet.gr/>

- Συνάντηση στο Υπ. Μεταφορών για ΣΕΣΟ. WS Υπ. Μεταφορών για μελλοντική αξιοποίηση
- Υλοποίηση BPMN

Επόμενα (Απρίλιος):

- Ενίσχυση prototype με μοναδικό κωδικό πληρωμής

ΨΔ06. Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – NATIONAL NOTIFICATION SERVICE

Έγιναν (Μάρτιος):

- -

Επόμενα (Απρίλιος):

- Στελέχωση ομάδας εργασίας της δράσης.
- Τεχνική συνάντηση και αξιολόγηση λύσης ΓΓΠΣΔΔ
- Αναθεώρηση προδιαγραφών, πιθανή κατάτμηση έργου
- Σχεδιασμός προτεινόμενης λύσης.
- Δημιουργία τεύχους για συνοπτικό διαγωνισμό

ΨΔ07. ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ

Έγιναν (Μάρτιος):

- Αναθεώρηση της 1ης φάσης σχεδιασμού
- Αξιολόγηση από το ΕΔΥΤΕ του δείγματος δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου (ΕΚ) και των ΕΛΤΑ, ένταξη στον σχεδιασμό της ΒΔ των απαιτούμενων πεδίων ΕΚ που προκύπτουν
- Εργαστήριο GIS/OpenStreetMap
- Αναθεώρηση RFP, ενημέρωση καίριων εγγράφων δράσης
- Αποστολή RFP σε νυν εμπλεκόμενους φορείς (ΕΚ, ΕΛΣΤΑΤ, ΕΛΤΑ), καθώς και σε νέους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠΕΣ και ΚΕΔΕ λόγω εμπλοκής Δήμων/Περιφερειών, ΤΕΕ) με σκοπό την έναρξη συνεργασίας μαζί τους
- Ανάθεση developer του ΕΔΥΤΕ για το μέρος του έργου που θα υλοποιηθεί εσωτερικά

Επόμενα (Απρίλιος):

- Συνεργασία με ΥΠΕΣ (αρμόδιοι Τ.Α.), ΚΕΔΕ, ΤΕΕ
- Εισήγηση του RFP στο Δ.Σ. για τον διαγωνισμό
- Επιλογή Αναδόχου
- Έναρξη υλοποίησης
- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου στο σύνολο του: 6 μήνες

ΨΔ11. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟ / ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Έγιναν (Μάρτιος):

- Καταγραφή πληροφορίας που μπορεί να αντληθεί από Κέντρο Διαλειτουργικότητας.

Επόμενα (Απρίλιος):

- Επικοινωνία με ΕΕΤΑΑ για οριστικοποίηση απαιτούμενης πληροφορίας.
- Συνάντηση με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς
- Αποτύπωση προτεινόμενης λύσης

ΨΔ16. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Έγιναν (Μάρτιος):

- Ολοκλήρωση μελέτης για σπάσιμο σε 5 υποέργα.

Επόμενα (Απρίλιος):

- Επικοινωνία με εμπλεκόμενους Φορείς

ΨΔ21. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Έγιναν (Μάρτιος):

- Ολοκλήρωση καταστατικού χάρτη

Επόμενα (Απρίλιος):

- Επικοινωνία και οριστικοποίηση καταστατικού χάρτη

ΨΔ22. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έγιναν (Μάρτιος):

- Εκπόνηση Ανάλυσης

Επόμενα (Απρίλιος):

- Ολοκλήρωση Ανάλυσης

ΨΔ26. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Έγιναν (Μάρτιος):

- Ολοκλήρωση της ανάλυσης

Επόμενα (Απρίλιος):

- Έναρξη Υλοποίησης 1ου Μέρους έργου (Ταυτοποίηση)
- Προετοιμασία για 2ο Μέρος

ΨΔ28: eDIPLOMAS

Έγιναν (Μάρτιος):

- Προσχέδια ανάλυση, ώστε με βάσει αυτή (την ανάλυση) να γίνει μία επικοινωνιακή συζήτηση / διάλογος με τα εμπλεκόμενα μέρη (Υ.Ψ.Δ & Υ.ΠΑΙ.Θ).
- Αναπαράσταση της Ψηφιακής Δράσης σε BPMN 2.0
- Ολοκλήρωση προσχέδιου Καταστατικού Δράσης.

Επόμενα (Απρίλιος):

- Προγραμματισμός kickoff teleconference/συζήτησης, διάλογος με εμπλεκόμενα μέρη. (minDigital & minEdu)

ΨΔ36. ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Έγιναν (Μάρτιος):

- Ολοκλήρωση Ανάλυσης
- Χρονοδιάγραμμα
- Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης

Επόμενα (Απρίλιος):

- Αναμονή feedback από ΥΨΔ

ΨΔ37. Landing page info μέσω κινητών τηλεφώνων

Έγιναν (Μάρτιος):

- Προσχέδια ανάλυση, ώστε με βάσει αυτή (την ανάλυση) να γίνει μία επικοινωνιακή συζήτηση/διάλογος με το αρμόδιο υπουργείο/φορέα. (Υ.Ψ.Δ & Υπουργείο Τουρισμού)

- Διαγραμματική/τεχνική αρχιτεκτονική, απεικόνιση της SMS εφαρμογής/υπηρεσίας. (παράδειγμα/προτεινόμενη υλοποίηση)
- Ολοκλήρωση προσχέδιου Καταστατικού Δράσης.

Επόμενα (Απρίλιος):

- Προγραμματισμός kickoff teleconference/συζήτησης, διάλογος με το αρμόδιο υπουργείο/φορέα. (minDigital & minTour)

ΛΙΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΨΔ01	ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / GOV.GR
ΨΔ02	ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID NOTIFICATION
ΨΔ03	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΨΔ04	KNOW YOUR CUSTOMER - KYC
ΨΔ05	ΚΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΨΔ06	Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ - NATIONAL NOTIFICATION SERVICE
ΨΔ07	ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΨΔ08	ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΨΔ09	ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΖΩΗΣ - ΓΕΝΝΗΣΗ (από τις 16 Οκτωβρίου δεν είναι στην ευθύνη της ΕΔΥΤΕ)
ΨΔ10	ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΖΩΗΣ - ΑΠΩΛΕΙΑ (από τις 16 Οκτωβρίου δεν είναι στην ευθύνη της ΕΔΥΤΕ)
ΨΔ11	ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟ / ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΨΔ12	ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΨΔ13	ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΚΑΑ)
ΨΔ14	NATIONAL DATA-CORRIDOR
ΨΔ15	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ)
ΨΔ16	ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΨΔ17	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΨΔ18	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΨΔ19	ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΨΔ20	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΨΔ21	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΨΔ22	ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΨΔ23	ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΨΔ24	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΨΔ25	ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΞ
ΨΔ26	ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΨΔ27	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ(ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ)
ΨΔ28	e-DIPLOMAS
ΨΔ29	ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΨΔ30	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΨΔ31	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
ΨΔ32	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΨΔ33	ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΨΔ34	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΨΔ35	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΨΔ36	ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΨΔ37	LANDING PAGE INFO ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
ΨΔ38	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΨΔ39	ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
ΨΔ40	ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ / ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - πχ ΓΕΜΗ
ΨΔ41	ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ
ΨΔ42	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΨΔ43	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ elearn.gov.gr