



ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

GRNET S.A.
National Infrastructures for Research and Technology

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμ/τος Ανάλυσης Εφαρμογών & Υπηρεσιών

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τ.:2107474404, Κ.: 6970065707

digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 04/12/2020

Αρ. Πρωτ.: 13862

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Εργασίες για Βραχυπρόθεσμες Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. από 1^η Νοεμβρίου έως 30^η Νοεμβρίου 2020.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος των Ψηφιακών Δράσεων τις οποίες συντόνισε η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια του μήνα:

- ολοκληρώθηκε το δημόσιο σκέλος της πλατφόρμας [ΨΔ45. ΠΑ-ΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΨΗΦΙΑ-ΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ](#) και είναι ήδη σε παραγωγή η 1η έκδοση
- έφτασε στο τελικό στάδιο η [ΨΔ46.ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙ-ΚΑΣΙΩΝ](#)
- στο τελικό στάδιο έφτασε επίσης η [ΨΔ38.ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕ-ΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ](#)

Και τα τρία εντός χρονοδιαγράμματος. Λεπτομέρειες κάθε δράσης παρακάτω.

Παράλληλα, εντάχθηκαν 9 ψηφιακές δράσεις και είναι σε διάφορα στάδια. Ξεκίνησε οριζόντια μελέτη των έργων της Βίβλου που άπτονται των γεωχωρικών.

Τίτλος	Κατάσταση	Σχόλια
Μελέτες γεωχωρικών	Σε εξέλιξη	αναμένεται ολοκλήρωση 1 ^ο 10ήμερο Ιανουαρίου
Άτλαντας υγείας	Σε εξέλιξη	δρομολογείται διαγωνισμός
Πλατφόρμα φυσικών καταστροφών	Σε εξέλιξη	υπό μελέτη
Υπόβαθρο Οδών	Σε εξέλιξη	Υλοποιείται

2 έργα νοητικής υγείας	Σε εξέλιξη	δρομολογείται διαγωνισμός
Αίτηση διακομιδής ΕΚΑΒ	Σε εξέλιξη	υπό μελέτη

και 3 ακόμη έργα που άπτονται των γεωχωρικών μπαίνουν άμεσα στη ροή, όλα σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Γραφείου του κου Γ. Ζαριφόπουλου.

Οριζόντιες Δράσεις

Θυρίδα:

Η θυρίδα Φορέα, με πρώτη εφαρμογή στη θυρίδες ΚΕΠ, είναι σε παραγωγική λειτουργία και έχει ενταχθεί στο gov.gr. Με βάση αυτή την έκδοση, σχεδιάζονται λειτουργικότητες που θα αναπτυχθούν άμεσα. Παράλληλα, αναμένεται η **θυρίδα Πολίτη** ενώ γίνεται προετοιμασία των αναλυτικών βημάτων μετάβασης σε μια ενιαία υπηρεσία θυρίδας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

- Σημειώνεται πως εξετάζοντας τις δράσεις που εκτελέστηκαν τον Οκτώβριο, προκύπτει εκ νέου η ανάγκη προγραμματισμού της μετατροπής της Θυρίδας σε οριζόντιο δομικό στοιχείο, το οποίο μέσω API θα μπορεί να αξιοποιηθεί από πλήθος υπηρεσιών του gov.gr, μέσω του οποίου θα παρέχεται για όλες τις νέες υπηρεσίες που ενέχουν σχετική λειτουργικότητα.

Διαλειτουργικότητες, επαναχρησιμοποίησιμα και έργα υποδομής:

- Διαρκής μελέτη χρήσης του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας σε λοιπές δράσεις
 - Αναμένεται η παραγωγική του λειτουργία και συνεχίζεται η μελέτη για την αξιοποίησή του σε υφιστάμενα και σε εξέλιξη έργα. (Στρατολογία, έργα Υπουργείου Μεταφορών και εν γένει >8 έργα).
- Ενιαία πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω gov.gr. Διαρκής ενασχόληση.
- Υπόβαθρο οδαρίθμησης
 - Ξεκίνησε συνεργασία με την ΓΓΠΣΔΔ για την αξιοποίηση της μέχρι τώρα υλοποίησης που έχει γίνει από ΕΔΥΤΕ με στόχο να ολοκληρωθεί σε συνεργασία της 1ης έκδοσης σε συνεργασία με την ομάδα έργου της ΓΓΠΣΔΔ.

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Προμηθειών(Digital Market Place)

Έγινε έναρξη δοκιμαστικής χρήσης.

Ενημερωτικά Ταμπλό εφαρμογών(Dashboards)

Με αφορμή συγκεκριμένες ανάγκες της βραχυπρόθεσμων έργων, έχει εκκινήσει προεργασία για τη σχεδίαση “generic dashboard” για βραχυπρόθεσμα έργα (διαρκές - αναμένεται οριστική πρόταση αρχές Δεκεμβρίου).

Τέλος, κατά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις διαπιστώθηκαν εκ νέου:

- η σημασία της εμπλοκής τελικών χρηστών και όλων των εμπλεκομένων χωρίς στη διαδικασία, σύμφωνα με τις αρχές του service design
- συστηματική παρουσίαση demo των δράσεων

καθώς και:

- η σημασία της συμμετοχής στελεχών των Γραμματειών και κυρίως του ίδιου του Υφυπουργού κ. Γ. Ζαριφόπουλου, δεδομένου ότι έχουν καταγραφεί σημαντικά και επικοινωνιακά σχόλια.

A. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΔ01. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR

Έγιναν:

- Υλοποίηση λύσης 2FA για το διαχειριστικό περιβάλλον
- Ανάπτυξη SDG sub-portal prototype
- Deployment της λειτουργικότητας 2FA για το διαχειριστικό περιβάλλον, δοκιμές
- Συνέχιση ανάπτυξης/review SDG sub-portal prototype
- Ανάπτυξη και λανσάρισμα στην παραγωγή φόρμας επικοινωνίας για υπαλλήλους ΚΕΠ
- Έναρξη χρήσης νέου συστήματος versioning στις εκδόσεις gov.gr
- Πιλοτική έκδοση (1.8.0.0 beta) στην παραγωγή του subportal SDG (Single Digital Gateway) με δυνατότητα προσθήκης content μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος,
- Ενεργοποίηση της λειτουργικότητας 2FA για το διαχειριστικό περιβάλλον στο demo και την παραγωγή
- Διορθώσεις και προσθήκες στη μοντελοποίηση του subportal SDG admin, έκδοση 1.8.0.2-beta στην παραγωγή
- Ενσωμάτωση υπηρεσιών myKEPlive (38)

Επόμενα:

- Συνέχιση βελτιώσεων στο SDG subportal, καταχώρηση περιεχομένου
- Demo SDG subportal
- Διερεύνηση/ αντιστοίχιση λίστας υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής
- Επίσημο λανσάρισμα SDG subportal (12/12)
- Δημιουργία VPN για περιορισμό πρόσβασης των URL που δεν θέλουμε να είναι public available για λόγους ασφάλειας (πχ. παραγωγικό διαχειριστικό περιβάλλον)

Υποστηρικτικά επισυνάπτεται Μηνιαία αναφορά επισκεψιμότητας του gov.gr (επιμέλεια Δ. Κοντογιώργης).

ΨΔ02. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID Notification

Έγιναν:

- Τεχνικές εργασίες στην αυθεντικοποίηση του χρήστη
- Δοκιμές με συνεταιριστικές (Παγκρήτια Τράπεζα, Τράπεζα Ηπείρου σε εσωτερικό περιβάλλον)

Επόμενα:

- Αναμονή συνεταιριστικής για μεταφορά στο παραγωγικό περιβάλλον
- Δοκιμές με Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας
- Ολοκλήρωση Δοκιμών με συνεταιριστικές (Παγκρήτια Τράπεζα, Τράπεζα Ηπείρου σε εσωτερικό περιβάλλον)
- Επικοινωνία με συνεταιριστικές τράπεζες + VIVA και δοκιμές με αυτές που είναι έτοιμες

ΨΔ02α. eIDAS NODE

Έγιναν:

- Προσθήκη του QWAC στον pre.eidas.gov.gr με τις απαραίτητες τεχνικές αλλαγές που χρειάστηκαν για την διαμόρφωση (configuration) του
- Ανανέωση των στοιχείων που παρουσιάζονται στη σελίδα του Cooperation eIDAS για την κατάσταση του ελληνικού eIDAS κόμβου
- Υποστηρικτικά αρχεία και παρουσιάσεις για τους νέους SP
- Συμμετοχή στην eIDAS Technical SubGroup συνάντηση
- Μεταφορά του domain name eidas.gov.gr υπό την επίβλεψη της ΕΔΥΤΕ και αγορά QWAC

Επόμενα:

- Προσθήκη της ΓΓΠΣ ως πάροχο ταυτοποίησης IdP στον eIDAS Ελληνικό κόμβο
- Συμμετοχή στην eIDAS Technical SubGroup συνάντηση
- Τεχνικές ενέργειες υποστήριξης του κόμβου

ΨΔ03. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ > ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΩΝ GOV.GR

Έγιναν:

- ΚΕΠ (αιτήσεις και θυρίδες) launch (03/11)
- Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών launch (05/11)
- Υλοποίηση features για υποστήριξη του mobile app (Authentication GOV.GR, APIs για Υπ.Δηλ/Εξουσ.)
- Εγκατάσταση demo για Ψηφιακά απολυτήρια, Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας
- Proof of concept για έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα
- Εργασίες για ανάπτυξη προτύπων: πιστοποιητικό εξετάσεων COVID-19, Αίτηση Ποινικού Μητρώου, πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείων, Πιστοποιητικό πολυτεχνικής ιδιότητας
- Λήψη feedback και αλλαγές για το demo πρότυπο για Αίτηση Έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπογραφής
- Σχεδιασμός νέων features αιτήσεων/θυρίδων

Επόμενα:

- Συνέχιση ανάπτυξης για mobile app (Authentication GOV.GR, APIs για Υπ.Δηλ/Εξουσ.)
- Συνέχιση ανάπτυξης προτύπων : Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας, Αίτηση Ποινικού Μητρώου, έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα, πιστοποιητικό εξετάσεων COVID-19, πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείων, Πιστοποιητικό πολυτεχνικής ιδιότητας
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων features αιτήσεων/θυρίδων

ΨΔ04. KNOW YOUR CUSTOMER

Έγιναν:

- ολοκλήρωση πρώτου κύκλου επικοινωνιών με Πιστωτικά Ιδρύματα με τεχνική και κανονιστική ομάδα.
- DEMO τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Σχόλια/παρατηρήσεις/διορθώσεις από τον πολιτική ηγεσία για την εφαρμογή των τραπεζών και του egon-KYC
- 4 κύκλοι Stress test
- Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη για την DPIA. αναμονή για αποτελέσματα.
- Επικοινωνία με Φορείς παρόχους μητρώων για δημιουργία στοχευμένων FAQs
- Ολοκλήρωση υποστηρικτικού υλικού εκτός από εγχειρίδιο χρήσης του

πολίτη

Επόμενα:

- Ενημέρωση των Εφαρμογών Ηλ. Υπεύθυνης Δήλωση και Εξουσιοδότηση ώστε να παραπέμπουν στο NNC όταν απαιτείται πιστοποίηση αριθμού κινητού τηλεφώνου και όχι σε web banking.
- Εισαγωγή δ/νσης με χρήση αρχείου TK και pop-up με τις οδούς και με δυνατότητα free text στις περιπτώσεις που μία οδός δεν υπάρχει
- Ωρίμανση συζητήσεων Αξιοποίησης του Μητρώου Οδών και Αριθμών (το ΕΜΕΠ θα αποτελέσει καταναλωτή του)
- Επικοινωνία και δημοσιότητα ώστε ο πολίτης να καταχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο ΕΜΕΠ.

ΨΔ06. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - NATIONAL NOTIFICATION SERVICE (ΕΜΕπ)

Έγιναν:

- Υλοποίηση στην εφαρμογή προσωρινών Α.Ο. διορθώσεων κατάστασης προσωρινών Α.Ο (απεσταλμένων από το ΥΥΜ).
- Δοκιμές υλοποίησης στην εφαρμογή προσωρινών Α.Ο. διορθώσεων κατάστασης προσωρινών Α.Ο (απεσταλμένων από το ΥΥΜ).
- End-to-end δοκιμές υλοποίησης στην εφαρμογή προσωρινών Α.Ο. διορθώσεων κατάστασης προσωρινών Α.Ο (απεσταλμένων από το ΥΥΜ), ένταξη υλοποίησης στην παραγωγή.
- Νέα έκδοση στην παραγωγή του μηχανισμού μέσω του οποίου διαβαθμισμένοι χρήστες του ΥΥΜ μπορούν να αναζητούν προσωρινές Α.Ο. (ήταν βάσει ΑΦΜ, προστέθηκαν άλλα τέσσερα πεδία), ενημέρωση διαβαθμισμένου χρήστη ΥΥΜ.
- Βελτιώσεις στο header των σελίδων υπηρεσίας προσωρινών Α.Ο. και στην εμφάνιση των σελίδων σε μικρότερες οθόνες (smartphones, tablets).
- Επικοινωνία με ΥΥΜ για παροχή διευκρινίσεων στατιστικών προσωρινών Α.Ο. και διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης για τα στοιχεία του dashboard προσωρινών Α.Ο.

Επόμενα:

- Επικοινωνία με ΥΥΜ για παροχή διευκρινίσεων στατιστικών προσωρινών Α.Ο. και διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης για τα στοιχεία του dashboard προσωρινών Α.Ο.
- Ενημερώσεις tasks στο repo.
- Εσωτερική τηλεδιάσκεψη για dashboard προσωρινών Α.Ο.
- Ανάλυση-σχεδιασμός dashboard υπηρεσίας προσωρινών Α.Ο.
- Πιθανές διορθωτικές ενέργειες από το ΥΥΜ στα Π.Σ. τους (κατόπιν πρότασης και υπενθυμίσεων του ΕΔΥΤΕ) σχετικά με τις καταστάσεις προσωρινών Α.Ο.

- Αναμονή πλαισίου συνεργασίας από ΓΓΨΔΑΔ/ΥΨΔ και Διοίκηση για συνολικό σχέδιο υλοποίησης, και πιλοτικού από ΙΤΕ-Περιφέρεια Κρήτης για καθορισμό επόμενων βημάτων.

ΨΔ12. ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Έγιναν:

- Υλοποίηση στην εφαρμογή προσωρινών Α.Ο. διορθώσεων κατάστασης προσωρινών Α.Ο (απεσταλμένων από το ΥΥΜ).
- End-to-end δοκιμές υλοποίησης στην εφαρμογή προσωρινών Α.Ο. διορθώσεων κατάστασης προσωρινών Α.Ο (απεσταλμένων από το ΥΥΜ), ένταξη υλοποίησης στην παραγωγή.
- Νέα έκδοση στην παραγωγή του μηχανισμού μέσω του οποίου διαβαθμισμένοι χρήστες του ΥΥΜ μπορούν να αναζητούν προσωρινές Α.Ο. (ήταν βάσει ΑΦΜ, προστέθηκαν άλλα τέσσερα πεδία), ενημέρωση διαβαθμισμένου χρήστη ΥΥΜ.
- Βελτιώσεις στο header των σελίδων υπηρεσίας προσωρινών Α.Ο. και στην εμφάνιση των σελίδων σε μικρότερες οθόνες (smartphones, tablets).
- Ανάλυση-σχεδιασμός dashboard υπηρεσίας προσωρινών Α.Ο.
- Επικοινωνία με ΥΥΜ για παροχή διευκρινίσεων στατιστικών προσωρινών Α.Ο. και διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης για τα στοιχεία του dashboard προσωρινών Α.Ο.

Επόμενα:

- Έλεγχοι σωστής λειτουργίας υλοποίησης που έχει ανέβει στην παραγωγή (ακύρωση πολλαπλών προσωρινών Α.Ο. για το ίδιο ΔΕΕ - Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης).
- Πιθανή τηλεδιάσκεψη με ΥΥΜ για τις απαιτήσεις στοιχείων στο dashboard υπηρεσίας προσωρινών Α.Ο.
- Ανάλυση-σχεδιασμός dashboard υπηρεσίας προσωρινών Α.Ο.
- Πιθανές διορθωτικές ενέργειες από το ΥΥΜ στα Π.Σ. τους (κατόπιν πρότασης και υπενθυμίσεων του ΕΔΥΤΕ) σχετικά με τις καταστάσεις προσωρινών Α.Ο.
- Αναμονή πλαισίου συνεργασίας από ΓΓΨΔΑΔ/ΥΨΔ και Διοίκηση για συνολικό σχέδιο υλοποίησης, και πιλοτικού από ΙΤΕ-Περιφέρεια Κρήτης για καθορισμό επόμενων βημάτων.

ΨΔ21. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Επόμενα:

- Αναμένεται παραλαβή του έργου από το ΙΤΕ

Ο φορέας υλοποίησης θα παραλάβει προς αξιοποίηση:

- δοκιμασμένα APIs για όλους τους απαιτούμενους ελέγχους
- ολοκληρωμένη τη διαδικασία αιτημάτων Περιφερειών προς Τράπεζες για θέσπιση διαδικασίας είσπραξης μέσω τραπέζης
- διαδικασία ταυτοποίησης και λοιπά επαναχρησιμοποιήσιμα ώστε να τα εντάξει στη λειτουργικότητα που θα υλοποιήσει.

ΨΔ38. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Έγιναν:

- Περαιτέρω ενσωμάτωση σχολίων & ανατροφοδότησης στην υλοποίηση, από τη παρουσίαση τις 19/10/2020 και της συνάντησης στις 26/10/2020, με εκπροσώπους της ΓΓΝΚΘ και του ΥΨΗΔ.
- Ενέργειες προετοιμασίας παραγωγικού περιβάλλοντος.
- Επικοινωνία/Συνάντηση με Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (GRNet), αναφορικά με την εξέταση/εκτίμηση συμμόρφωσης της εφαρμογής με τον ΓΚΠΔ & DPA (Data Processing Agreement).
- 2ο άτυπο εσωτερικό UAT + Προτάσεις στην εφαρμογή.
- Fine-tuning στην εφαρμογή, ως συνέχεια του 2ου άτυπου εσωτερικού UAT.
- Εφαρμογή/Υλοποίηση action-plan παραγωγικής λειτουργίας.
- Deploy νέας version της εφαρμογής στον DEV server.
- Αίτημα προς με τον DPO (GRNet), εξέτασης/εκτίμησης συμμόρφωσης της εφαρμογής με τον ΓΚΠΔ.
- Επικέντρωση στην υλοποίηση του action-plan παραγωγικής λειτουργίας.
- Βελτιώσεις/Αναβαθμίσεις στην εφαρμογή

Επόμενο:

- 1ο λειτουργικό MVP (*minimum viable product*) της εφαρμογής.

ΨΔ45. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Έγιναν:

- Διερεύνηση προδιαγραφών Παρατηρητηρίου (συνέχεια)
- Ολοκλήρωση ανάπτυξης Α έκδοσης δημόσιας σελίδας
- Διερεύνηση επιλογών συνδυασμού advanced και free χρηστών σε Open Project (συνέχεια)
- Αλλαγές σε διαχειριστικό δημόσιας σελίδας
- Διορθώσεις δημόσιας σελίδας και χρονοπρογραμματισμός εκκρεμοτήτων
- Πέρασμα σε υποδομές ΕΔΥΤΕ
- Διευθέτηση διαχειριστικών ζητημάτων
- Διερεύνηση θέματος αδειών χρήσης Open Project και λίστα domains

- Επίλυση θέματος Gitlab για πέρασμα υποδομών
- Ενσωμάτωση έργων της ΒΨΜ
- Διερεύνηση API key με δικαιώματα χρηστών σε Open Project
- Έναρξη διερεύνησης επιλογών συνδυασμού advanced και free χρηστών σε Open Project
- Διερεύνηση δυνατότητας αυθεντικοποίησης από τρίτα συστήματα σε Open Project
- Ολοκλήρωση ανάπτυξης Α έκδοσης δημόσιας σελίδας
- Αλλαγές σε διαχειριστικό δημόσιας σελίδας
- Πέρασμα σε υποδομές ΕΔΥΤΕ

Επόμενα:

- Υλοποίηση διασύνδεσης δημόσιας σελίδας και Open Project
- Ενσωμάτωση pdf viewer και δίγλωσσης υποστήριξης
- Αλλαγές σε διαχειριστικό δημόσιας σελίδας
- Διαχείριση χρηστών σε Open Pr Ανάπτυξη αγγλικής έκδοσης χωρίς περιεχόμενο, ενόψει SDG (12.12)
- Εκκίνηση παραγωγικής λειτουργίας 18.12.2020 (προπαρασκευαστική φάση)
- Μετάφραση και καταχώριση όλων των στοιχείων του ΕΜΔ και των έξι διαδικασιών στα αγγλικά (12.12)
- Πιλοτική καταχώριση διαδικασιών από 15 συντάκτες (7.12 με 9.12)
- Σχεδιασμός λειτουργιών Dashboard 11.01.2021

ΨΔ46. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Έγιναν:

- Σύσταση ομάδας. Στήσιμο media wiki
- Κατασκευή Μητρώου Μητρώων, εισαγωγή στοιχείων και προδιαγραφές
- Διαλειτουργικότητα με gov.gr
- Μελέτη σύνδεσης του ΕΜΔ με SDG και επέκταση της συμβατότητας του ΕΜΔ με το CPSV. (συνέχεια). Οριστικοποίηση ονόματος: «Δίαυλος»
- Πρώτη παρουσίαση δομικών στοιχείων έργου
- Δημιουργία σύνδεσης στο ΕΜΔ μέσω του νέου συστήματος ταυτοποίησης ΔΥ
- Δημιουργία των πρώτων πεδίων
- Ενέργειες σύνδεσης του ΕΜΔ με SDG και επέκταση της συμβατότητας του ΕΜΔ με το CPSV. (συνέχεια). Επιλογή 6 λημμάτων για χρήση στο SDG
- Πρώτη παρουσίαση MVP
- Δημιουργία πλήρους χρονοδιαγράμματος (μέχρι 4.10.2021) για την υλοποίηση της εισαγωγής των διαδικασιών από τους Συντάκτες
- Δημιουργία ρόλων στο ΕΜΔ
- Μετάπτωση διαδικασιών από EUGO, ορισμός υπερχρηστών του ΥΨΔ

- Παρουσίαση στην πολιτική ηγεσία του ΥΨΔ (Υπουργός, υφυπουργοί, Γενικός γραμματέας (αρχές Νοεμβρίου)

Επόμενα:

Παραδοτέο 1ο mnp: 15.12.2020

- Ανάπτυξη αγγλικής έκδοσης χωρίς περιεχόμενο, ενόψει SDG (12.12)
- Εκκίνηση παραγωγικής λειτουργίας 18.12.2020 (προπαρασκευαστική φάση)
- Μετάφραση και καταχώρηση όλων των στοιχείων του ΕΜΔ και των έξι διαδικασιών στα αγγλικά (12.12)
- Πιλοτική καταχώριση διαδικασιών από 15 συντάκτες (7.12 με 9.12)
- Σχεδιασμός λειτουργιών Dashboard 11.01.2021

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ howto.gov.gr

Έγιναν:

- Ανάλυση προδιαγραφών για την επέκταση του με μαθήματα για τις ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναρτηθούν στο gov.gr και στο [Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών](#) έως 31/12/2020.
- Συνεννοήσεις με dpo για κείμενο cookies
- Δημιουργία μαθήματος για τον συντάκτη διαδικασιών, του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών
- Ανάλυση μαθήματος για το παραπεμπτικό
- Ανάλυση μαθήματος για την Ευρωπαϊκή Πύλη

Στατιστικά Νοεμβρίου:

94.268 χρήστες,	85.042 νέοι χρήστες
Άυλη Συνταγογράφηση	36.479 χρήστες
Υπεύθυνη Δήλωση	34.367 χρήστες
Εξουσιοδότηση	18.270 χρήστες

Επόμενο:

- Δημιουργία και Ολοκλήρωση μαθήματος για το παραπεμπτικό
- Δημιουργία και Ανάπτυξη μαθήματος για την Ευρωπαϊκή Πύλη
- Ανάπτυξη μαθήματος για τον συντάκτη διαδικασιών
- Συναντήσεις ομάδας ανάπτυξης/ΕΔΥΤΕ για τον χρονοπρογραμματισμό των επόμενων μαθημάτων
- Ολοκλήρωση μαθήματος για το παραπεμπτικό
- Ολοκλήρωση μαθήματος για την Ευρωπαϊκή Πύλη
- Ολοκλήρωση μαθήματος για τον συντάκτη διαδικασιών

ΨΔ28 e-Diplomas

Το σύστημα είναι σε παραγωγική λειτουργία έγινε δε δημόσια παρουσίασή του από τον Υφυπουργό κ. Ζαριφόπουλο και το επιτελείο του. Παρακολουθείται η ένταξη νέων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο σύστημα ([βλ.πίνακα](#)) και φορέων-καταναλωτών.

Επόμενο βήμα:

Αναζήτηση λύσης για την περαιτέρω εξέλιξη και υποστήριξη του ζητήματος. Μελέτη και αναζήτηση λύσης για την ένταξη του ΔΟΑΤΑΠ

ΨΔ07. ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΟΔΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

Εξελίσσεται η υλοποίηση σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα.

- Αναθεώρηση σχήματος βάσης δεδομένων
- Εκ νέου μελέτη ΚΑΕΚ και API Κτηματολογίου
- Επίλυση προβλημάτων dev server
- Συνεννοήσεις με ΓΠΣΔΔ για συνεργασία

ΨΔ36. ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

- Παρακολούθηση έργου το οποίο έχει ανατεθεί σε ανάδοχο

Β. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΨΔ19. ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έγιναν:

- Επικοινωνία με στρατολογία και IT στρατολογίας
- Ανάρτηση της προσωρινής αίτησης στο gov.gr

Επόμενα:

- Φάση υλοποίησης -- Ανάπτυξη και δοκιμή των web services
- Αυτοματοποίηση αίτησης

ΨΔ22. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Έγιναν:

- Επικοινωνία με ΕΣΗΔΗΣ
- Ολοκλήρωση 1η έκδοσης της υπό διαμόρφωση σύνοψης
- Συναντήσεις με συλλογικούς φορείς επιχειρήσεων, διερεύνηση αναγκών
- Έναρξη ανάλυσης

Επόμενα:

- Συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς
- Συνέχεια ανάλυσης ΨΔ22

- Προγραμματισμός ενεργειών για service design sprint

ΨΔ26. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Έγιναν:

- Συνάντηση με Αστυνομία

Επόμενα:

- Οριστικοποίηση καταστατικού χάρτη/ υποβολή σε ΟΔΕ

ΨΔ52. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ

Έγιναν:

- Τηλεδιασκέψεις ΕΔΥΤΕ/ΥΨΔ με ΑΣΠΕ, καταγραφή και αποστολή πρακτικών της στους συμμετέχοντες.
- Ενημέρωση Υπ. Εσωτερικών, ΓΓΠΣΔΔ, και Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δράση.
- Ολοκλήρωση ανάλυσης.
- Ενημερώσεις Καταστατικού Χάρτη και ολοκλήρωση του.
- Ενημέρωση/οριστικοποίηση λειτουργικών προδιαγραφών, αποστολή τους στην ΑΣΠΕ.
- Υποβολή Καταστατικού Χάρτη στην Επιτροπή Δράσεων ΕΔΥΤΕ.

Επόμενα:

- Προκήρυξη έργου
- Έναρξη υλοποίησης

ΨΔ35 Ψηφιακό απολυτήριο

Έγιναν:

- Ερωτήματα από DPO Υπουργείου Παιδείας για την ακρίβεια και ασφάλεια των δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος myschool - Διαμόρφωση απαντήσεων

Επόμενα:

- Αναμονή αντιδράσεων ΥΠΑΙΘ

ΨΔ68 Γαστρονομικός χάρτης

Έγιναν:

- Σύνοψη - πρώτο μέρος ανάλυσης και προσχέδια για τη μορφοποίηση της πληροφορίας

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση καταστατικού χάρτη - προετοιμασία τεύχους προδιαγραφών με στόχο αρχές Ιανουαρίου

