



ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

GRNET S.A.
National Infrastructures for Research and Technology

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης Εφαρμογών & Υπηρεσιών

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τηλ. :2107474404, Κιν.: 6970065707

digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 15/01/2021

Αρ. Πρωτ.: 332

Εργασίες που έχουν υλοποιηθεί από 1^η Δεκεμβρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2020

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος των Ψηφιακών Δράσεων τις οποίες συντόνισε η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2020. Για κάθε έργο παρουσιάζεται και μια σύντομη ετήσιας προόδου και ορισμένα συμπεράσματα.

Συνολικά συμπεράσματα από την υλοποίηση των δράσεων το 2020

gov.gr και λοιπές σχετικές εφαρμογές

Ορόσημο για το 2020 ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (**gov.gr**). Η λειτουργία της επισπεύτηκε για τις αρχές Μαρτίου, ενώ η παραγωγική λειτουργία αναμενόταν τέλη Μαΐου. Η απόφαση πάρθηκε λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που επικράτησαν λόγω πανδημίας. Η υλοποίηση στηρίχθηκε από στελέχη του Υπουργείου και της ΕΔΥΤΕ και αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία και ελάχιστους κλυδωνισμούς οι νέες απαιτήσεις. Με ταχύτητα που φαίνεται από τους αριθμούς, άρχισαν να ανεβαίνουν στο gov.gr και να διατίθενται εφαρμογές χρήσιμες στον πολίτη. (501 υπηρεσίες κατά την αρχική κυκλοφορία το Μάρτιο, 931 υπηρεσίες στο τέλος του έτους).

Οι αριθμοί δείχνουν ότι στην πρώτη γραμμή βρέθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση και ακολούθως η Εξουσιοδότηση (1.500.507 και 629.771 χρήστες αντίστοιχα), που αναπτύχθηκαν από την ΕΔΥΤΕ, και η άυλη συνταγογράφηση (ενεργοποιήσεις 1.129.391, άυλες συνταγές 7.880.165 και άυλα παραπεμπτικά 1.553.946) που αναπτύχθηκε από την ΗΔΙΚΑ. Άλλωστε ο αντίκτυπος ήταν διακριτός και στην κοινωνία. Ακόμη, εκδόθηκαν 122.290 προσωρινές άδειες οδήγησης και περίπου 830.000 πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις, έγιναν 83.967 εγγραφές σε νηπιαγωγεία, κλείστηκαν 19.416 ψηφιακά ραντεβού στο myKEPlive και εστάλησαν 38.528 αιτήσεις προς ΚΕΠ μέσω της θυρίδας του gov.gr, ενώ έγιναν 7.408.090 επισκέψεις σελίδων στο gov.gr, 438.000 επισκέψεις στην Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών (<https://nationaldigitalacademy.gov.gr/>) και 674.783 επισκέψεις στην Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών (<https://howto.gov.gr/>).

Όλες οι συναφείς ή/και απορρέουσες εφαρμογές και οι επεκτάσεις τους που υλοποιήθηκαν από την ΕΔΥΤΕ λειτούργησαν ως πρότυπα που εξυπηρέτησαν διάφορες έκτακτες καταστάσεις, όπως οι καταστροφές μέχρι και την δρομολόγηση της διαδικασίας για την απώλεια Αστυνομικής Ταυτότητας. Ενδεικτικά ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη οριζόντιων εφαρμογών αιτήσεων και θυρίδων. **Σήμερα: παραγωγική λειτουργία 10 υπηρεσιών**: Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση, Άδειες ειδικού σκοπού, Πιστοποιητικά, Ληξιαρχικές πράξεις, Αιτήσεις ΕΟΔΥ, Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμυροπαθείς της Εύβοιας, Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός, Αιτήσεις/Θυρίδες ΚΕΠ, ειδικό σήμα δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Στο gov.gr πραγματοποιείται διαρκής προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων και υπηρεσιών

Άξιο ιδιαίτερης αναφοράς είναι οι Θυρίδες των ΚΕΠ που εξελίσσονται σε βασική υπηρεσία για φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα χρησιμοποιούνται σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών.

Στο επίκεντρο των ετησίων δραστηριοτήτων υπήρξε - και συνεχίζει να είναι - το **Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών(ΕΜΔ)-Δίαυλος**. Το ΕΜΔ, του οποίου ήδη λειτουργεί το πρώτο [MVP](#), συνδέει έργα όπως το gov.gr, τα eΚΕΠ και άλλα όπως το [euگو](#) και το [STG](#). Έχει τύχει καλής αποδοχής από τα εμπλεκόμενα επιχειρησιακά στελέχη και είναι πολύ κοντά στα οριστικά χρονοδιαγράμματα.

Όλα τα έργα εξετάζονται με το ενδιαφέρον που απαιτείται αλλά υπάρχουν δύο έργα που αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιμέλεια λόγω της σχέσης με τον πολίτη και την επικαιρότητα και είναι :

- η πλατφόρμα φυσικών καταστροφών και
- ψηφιοποίηση μιας αίτησης βεβαίωσης διακομιδής του ΕΚΑΒ, το οποίο οδήγησε σε γενικότερη θεώρηση και ήδη εξετάζεται μία πρόταση εκσυγχρονισμού της υποστηρικτικής λειτουργίας του ΕΚΑΒ

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δύο έργα είναι σε μεγάλη καθυστέρηση, το Ποινικό Μητρώο και οι Αναπληρωτές Καθηγητές αλλά και τα δύο είναι σε φάση επανεκκίνησης και αξίζουν λόγω της σημασίας τους μια συνολική επανεξέταση ώστε να απαλειφθούν τα εμπόδια.

Τέλος, είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι το σύνολο του των στελεχών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων ανταποκρίθηκε στις περιπτώσεις που επέβαλε η πανδημία και συνέδραμε στις προτεραιότητες που ετέθησαν.

Οριζόντιες Δράσεις

Διαλειτουργικότητες, επαναχρησιμοποιήσιμα και έργα υποδομής:

- Διαρκής μελέτη χρήσης του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας(ΕΜΕΠ) σε λοιπές δράσεις
 - Ξεκίνησε οριζόντια μελέτη για μοντελοποίηση διαδικασίας κατανάλωσης των δεδομένων του ΕΜΕΠ.
- Ενιαία πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω gov.gr. Διαρκής ενασχόληση.
- Εθνικό Μητρώο Οδών και Αριθμών
 - Η υλοποίηση εξελίσσεται σε συνεργασία της ΓΓΠΣΔΔ με το ΕΔΥΤΕ.

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Προμηθειών(Digital Marketplace):

Ετοιμάζεται μελέτη για τη χρήση του digital market place για τη διευκόλυνση της ένταξης και αξιολόγησης νεότευκτων έργων μικρού προϋπολογισμού.

Ενημερωτικά Ταμπλό εφαρμογών(Dashboards): Μελετάται ο από κοινού σχεδιασμός για όλα τα έργα που υλοποιούνται ώστε να υπάρξει ένα πρότυπο ταμπλό που θα μπορεί να προσαρμοστεί για χρήση σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης.

Ακολούθως γίνεται πολύ συνοπτική περιγραφή ανά έργο για τις εργασίες που υλοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο με την προσθήκης μιας σύντομης αναφοράς στην ετήσια πορεία του.

A. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΔ01. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR

Έγιναν:

- Δημόσια κυκλοφορία του gov.gr/SDG
 - Συνέχιση ανάπτυξης/review του SDG subportal front end
 - Deployment νέων εκδόσεων (διορθώσεις, για SDG fe, σελίδα οργανισμών) και καταχώρηση περιεχομένου SDG
 - Νέα λειτουργία πολυγλωσσικότητας (ενεργοποιημένο ειδικά για SDG)
 - Καταχώρηση περιεχομένου SDG μέσω του διαχειριστικού περιβάλλοντος στην παραγωγή
- Ένταξη 211 υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων Περιφερειών)
 - 18 νέες υπηρεσίες
 - Ενσωμάτωση υπηρεσιών myKEPlive (4)
 - Απενεργοποίηση 3 υπηρεσιών

- Προσθήκη 4 κατηγοριών και γεγονότων ζωής
- Προσθήκη 2 φορέων
- Ενημέρωση υπηρεσιών
- Κυκλοφορία mobile app

Επόμενα:

- UAT αναβάθμισης αποτελεσμάτων αναζήτησης και αφαίρεση BETA
- Κλείσιμο προδιαγραφών για υπηρεσίες OTA
- Δημιουργία VPN για περιορισμό πρόσβασης των URL που δεν θέλουμε να είναι public available για λόγους ασφάλειας (πχ. παραγωγικό διαχειριστικό περιβάλλον)

Υποστηρικτικά επισυνάπτεται Μηνιαία αναφορά επισκεψιμότητας (επιμέλεια Μονάδας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης).

Ετήσιος απολογισμός

- Δημόσια κυκλοφορία beta έκδοσης: 21/3/2020
- Σύνολο υπηρεσιών κατά την κυκλοφορία: 501, σήμερα: 931
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
- Προσδιορισμός οριζόντιων λύσεων και δομικών στοιχείων και συντονισμός με δημόσιους φορείς
- Διαρκής προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων και υπηρεσιών/ αναθεωρήσεις σε ταξινόμια
- Καθορισμός αρμόδιων μονάδων και εμπλεκομένων στα διαφορετικά επίπεδα του ΥΨηΔ
- Λειτουργία help desk
- Ανάπτυξη sub-portal για Single Digital Gateway

Κύρια συμπεράσματα:

- Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη αποτελεί κομβική δράση για το ΥΨηΔ, η οποία αποτελεί συνδυαστικό κρίκο επιμέρους δράσεων και παράλληλα δημιουργεί νέες συνθήκες και δεδομένα στις ψηφιακές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση.

- Παρά τη διαρκή πίεση, ειδικά υπό την πανδημία, οι εμπλεκόμενοι φορείς και μονάδες του ΥΨηΔ σε όλα τα επίπεδα έχουν επιτύχει υψηλή συνεργασία παρά το πλήθος τους, το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο. Τα αποτελέσματα τόσο του σχεδιασμού και επιχειρησιακής λειτουργίας όσο και της τεχνικής ανάπτυξης αναγνωρίζονται ευρέως από τους αρμόδιους φορείς και την ηγεσία, αλλά και στη δημόσια σφαίρα.
- Είναι κρίσιμο αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί και να ενδυναμωθεί, ιδίως αναφορικά με το συντονισμό και από κοινού σχεδιασμό οριζόντιων δομικών στοιχείων **ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργική ενσωμάτωση εφαρμογών στο gov.gr σύμφωνα με το πλαίσιο που περιγράφεται <https://foreis.services.gov.gr/home>.**



ΨΔ02. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID Notification

Έγιναν:

- Τεχνικές εργασίες στην αυθεντικοποίηση του χρήστη
- Δοκιμές με συνεταιριστικές

Επόμενα:

- Αναμονή συνεταιριστικής για μεταφορά στο παραγωγικό περιβάλλον
- Δοκιμές με Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας
- Ολοκλήρωση Δοκιμών με συνεταιριστικές (Παγκρήτια Τράπεζα, Τράπεζα Ηπείρου σε εσωτερικό περιβάλλον)
- Επικοινωνία με συνεταιριστικές τράπεζες + VIVA και δοκιμές με αυτές που είναι έτοιμες

Ετήσιος συνοπτικός απολογισμός

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη της υπηρεσίας ψηφιακής ταυτοποίησης
- Προσθήκη και τεχνική υποστήριξη της διασύνδεσης των τραπεζών
- Προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων τόσο στο πλαίσιο της διασύνδεσης με τις τράπεζες όσο και την εφαρμογή της υπεύθυνης δήλωσης
- Πρότυπη λύση αυθεντικοποίησης του χρήστη για τη χρήση από το mobile app της δήλωσης και πιθανή χρήση από τρίτες υπηρεσίες

και συμπέρασμα

Η υπηρεσία ταυτοποίησης οδήγησε στην παροχή προς τους πολίτες εύκολης πρόσβασης αρχικά στην υπηρεσία της υπεύθυνης δήλωσης και αποσκοπεί και στην άμεση χρήση από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Η αρχική σύνδεση με τις τράπεζες σε συνδυασμό με την σύνδεση με την ΓΓΠΣΔΔ παρέχει τη δυνατότητα να διατηρούμε με τον πολίτη ασφαλή εγγυημένη επικοινωνία.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τις τράπεζες κατέστη εφικτό να λυθούν προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πολίτες κατά την αυθεντικοποίηση. Μέσα στο 2021 θα ολοκληρωθεί και η διασύνδεση με κάποιες από τις συνεταιριστικές τράπεζες, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες.

ΨΔ02α. eIDAS NODE

Έγιναν:

- Προσθήκη του QWAC στον pre.eidas.gov.gr με τις απαραίτητες τεχνικές αλλαγές που χρειάστηκαν για την διαμόρφωση (configuration) του
- Ανανέωση των στοιχείων που παρουσιάζονται στη σελίδα του Cooperation eIDAS για την κατάσταση του ελληνικού eIDAS κόμβου
- Υποστηρικτικά αρχεία και παρουσιάσεις για τους νέους SP
- Συμμετοχή στην eIDAS Technical SubGroup συνάντηση
- Μεταφορά του domain name eidas.gov.gr υπό την επίβλεψη της ΕΔΥΤΕ και αγορά QWAC

Επόμενα:

- Προσθήκη της ΓΓΠΣ ως πάροχο ταυτοποίησης IdP στον eIDAS Ελληνικό κόμβο
- Συμμετοχή στην eIDAS Technical SubGroup συνάντηση
- Τεχνικές ενέργειες υποστήριξης του κόμβου

Ετήσιος συνοπτικός απολογισμός

- Τεχνική αναβάθμιση και σταθεροποίηση του pre-production και του production κόμβου
- Σύνδεση με 12 χώρες στο pre-production και 8 χώρες στο production κόμβου
- Δημιουργία των απαραίτητων εγγράφων που περιγράφουν διαδικασίες και τι μ
- Προετοιμασία δικτυακού τόπου
- Υποστήριξη υπηρεσιών που θέλουν να συνδεθούν στον Ελληνικό κόμβο.

και συμπέρασμα

Ο ρόλος του eIDAS κόμβου είναι να επιτρέπει την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της χώρας μας σε Έλληνες και ξένους (Ευρωπαίους) χρήστες, παρέχοντας αυθεντικοποίηση με χρήση του (εθνικού) eIDAS αναγνωριστικού που κατέχουν. Κατά τη διάρκεια του 2020 ο ρόλος αυτός αναβαθμίστηκε. Και ο pre-production και και production κόμβος αναβαθμίστηκαν ενώ παράλληλα διασυνδέθηκαν νέες και περισσότερες χώρες και στους δύο.

Για όλες αυτές τις διαδικασίες χρειάζεται χρόνος, συνεχής έλεγχος ότι όλα

επικοινωνούν σωστά καθώς και ενημέρωση για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται από τις χώρες. Η συμμετοχή της ΕΔΥΤΕ στο eIDAS Technical Subgroup υποστήριξε το έργο αυτό.

Τέλος, εκτός από το τεχνικό κομμάτι δημιουργήθηκαν μία σειρά από διαχειριστικά έγγραφα και η πρώτη έκδοση του δικτυακού τόπου που έχει σαν στόχο τη διάδοση του κόμβου, του ρόλου του καθώς και την υποστήριξη των υπηρεσιών που θέλουν να συνδεθούν στον κόμβο. Είναι κρίσιμο το νέο χρόνο να συνεχιστεί η υποστήριξη αυτή, ενώ πρέπει παράλληλα να εστιάσουμε στη διάδοση του eIDAS κόμβου για να διασυνδεθούν όλο και περισσότερες υπηρεσίες.

ΨΔ03. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ > ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΩΝ GOV.GR

Έγιναν:

- ΚΕΠ (αιτήσεις και θυρίδες) launch (03/11)
- Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών launch (05/11)
- Υλοποίηση features για υποστήριξη του mobile app (Authentication GOV.GR, APIs για Υπ.Δηλ/Εξουσ.)
- Εγκατάσταση demo για Ψηφιακά απολυτήρια, Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας
- Proof of concept για έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα
- Εργασίες για ανάπτυξη προτύπων: πιστοποιητικό εξετάσεων COVID-19, Αίτηση Ποινικού Μητρώου, πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείων, Πιστοποιητικό πολυτεχνικής ιδιότητας
- Λήψη feedback και αλλαγές για το demo πρότυπο για Αίτηση Έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπογραφής
- Σχεδιασμός νέων features αιτήσεων/θυρίδων

Επόμενα:

- Συνέχιση ανάπτυξης για mobile app (Authentication GOV.GR, APIs για Υπ.Δηλ/Εξουσ.)
- Συνέχιση ανάπτυξης προτύπων : Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας, Αίτηση Ποινικού Μητρώου, έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα, πιστοποιητικό

εξετάσεων COVID-19, πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείων, Πιστοποιητικό πολυτεχνικής ιδιότητας

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων features αιτήσεων/θυρίδων

Ετήσιος συνοπτικός απολογισμός

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη οριζόντιων εφαρμογών αιτήσεων και θυρίδων
- Παραγωγική λειτουργία 10 υπηρεσιών : Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση, Άδειες ειδικού σκοπού, Πιστοποιητικά, Ληξιαρχικές πράξεις, Αιτήσεις ΕΟΔΥ, Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμοροπαθείς της Εύβοιας, Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός, Αιτήσεις/Θυρίδες ΚΕΠ, ειδικό σήμα δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα
- Διαρκής προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων και υπηρεσιών

και συμπεράσματα

Πρόκειται για μια σειρά εφαρμογών και διευκολύνσεων με τη μορφή αυτοματοποιήσεων και ψηφιοποιήσεων τα οποία είχαν μεγάλη απήχηση στο δημόσιο βίο κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Κατάλογος εν λειτουργία υπηρεσιών

- 1) Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού: <https://dilosi.services.gov.gr/>
- 2) Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις : <https://reg.services.gov.gr/>
- 3) Αιτήσεις ΕΟΔΥ: <https://dilosi.services.gov.gr/info/eody-komy/>
- 4) Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμοροπαθείς της Εύβοιας: <https://evia-aid.services.gov.gr/>
- 5) Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός: <https://ianos-aid.services.gov.gr/>
- 6) Αιτήσεις ΚΕΠ: <https://aitiseis-kep.services.gov.gr>
- 7) Θυρίδες ΚΕΠ (φορέα): <https://thyrides-kep.services.gov.gr/>
- 8) Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα: <https://electric-vehicles.services.gov.gr./>

ΨΔ04. KNOW YOUR CUSTOMER

Έγιναν:

- Ενέργειες για το Monitor του συστήματος kyc.gov.gr
- Προμήθεια και εγκατάσταση του πιστοποιητικού kyc.gov.gr
- Συζητήσεις με θέματα αποτύπωσης λειτουργικότητας της εφαρμογής στην ΥΑ

- Αναμονή DPIA

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση DPIA
- επικαιροποίηση/αναβάθμιση εφαρμογής σύμφωνα με αποτελέσματα DPIA.
- Ολοκλήρωση σχεδίου ΥΑ

Συνοπτικός ετήσιος απολογισμός

- Ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων.
- Επικοινωνία με τέσσερις (4) Φορείς του Δημοσίου και δημιουργία αντίστοιχων διαλειτουργικοτήτων άντλησης στοιχείων μέσω ΚΕΔ.
- Τεχνική υλοποίηση σε δύο περιβάλλοντα (stage, production).
- Επικοινωνία με τραπεζικά ιδρύματα πρώτης φάσης ένταξης σε παραγωγική λειτουργία.
- Εκτέλεση stresstest και διενέργεια δοκιμών χρηστών.
- Εκπόνηση μελέτης αντικτύπου. (εκκρεμεί το πόρισμα)
- Δημιουργία Παραγωγικού Περιβάλλοντος (<https://kyc.gov.gr>)
- Δημιουργία του υποστηρικτικού υλικού.
- Προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιητικού και ψηφιακής σφραγίδας.
- Οργάνωση της υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας (Οργάνωση HelpDesk Α' και Β' επιπέδου)

και συμπέρασμα

- Η ανάλυση και η υλοποίηση έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2020.
- Εκκρεμεί η αναβάθμιση του τρόπου χρήσης της ψηφιακής σφραγίδας, η οριστικοποίηση της ΥΑ και της Data Protection Impact Assessment (DPIA)
- και η θέση σε παραγωγική λειτουργία,
- Στην πρώτη φάση υλοποίησης θα ενταχθούν οι τέσσερις (4) συστημικές τράπεζες.

ΨΔ06. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - NATIONAL NOTIFICATION SERVICE (ΕΜΕπ)

Έγιναν:

- Αναβάθμιση της λειτουργικότητας της εφαρμογής. Deploy νέας έκδοσης. User tests.
- Σε εξέλιξη εκπόνηση DPIA για την εφαρμογή από εξωτερικό συνεργάτη.
- Επεξεργασία της ΥΑ

Επόμενα:

- Συνέχιση των user tests.
- Ολοκλήρωση DPIA
- Ενσωμάτωση τυχόν ευρημάτων DPIA.

Ετήσιος συνοπτικός απολογισμός

- Ανάλυση των επιχειρησιακών απαιτήσεων.
- Τεχνική υλοποίηση δύο εφαρμογών (περιβάλλον Πολίτη, Περιβάλλον Υπαλλήλου ΚΕΠ).
- Ανάπτυξη Διαλειτουργικοτήτων με Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
- Δημιουργία mobile-friendly έκδοσης
- Συμμόρφωση/Εναρμόνιση με τη διευθυνσιοδότηση των ΕΛΤΑ
- Ανάπτυξη έξυπνων αλγορίθμων αναζήτησης δ/σης με όνομα δρόμου, ΤΚ, κτλ.
- Διενέργεια Δοκιμών.
- Δημιουργία Σχεδίου ΥΑ.
- Εκπόνηση μελέτης αντικτύπου (εκκρεμεί το πόρισμα).
- Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού.
- Δημιουργία Παραγωγικού Περιβάλλοντος (<https://notify.gov.gr>)

- Οργάνωση της υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας (Οργάνωση Help Desk Α' και Β' επιπέδου)

και συμπέρασμα

- Η ανάλυση, η υλοποίηση και η προετοιμασία για θέση σε παραγωγική λειτουργία έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2020
- Εκκρεμεί η ολοκλήρωση της μελέτης αντικτύπου και η υπογραφή της ΥΑ.

ΨΔ12. ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Μηνιαίο

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση draft mocks του dashboard για την υπηρεσία προσωρινών Α.Ο. και εσωτερική παρουσίαση τους.

Επόμενα:

- Προγραμματισμός παρουσίασης των mocks του dashboard προσωρινών Α.Ο. στο ΥΥΜ, ως PoC και βάση για συζήτηση/λήψη feedback.
- Πιθανή ολοκλήρωση αναβάθμισης από το ΥΥΜ του back office του Π.Σ. τους ΜΗΣΚΑ (υποστήριξη ακύρωσης πολλαπλών προσωρινών Α.Ο. για το ίδιο ΔΕΕ & δημιουργίας νέας προσωρινής Α.Ο).

Ετήσιος συνοπτικός απολογισμός

- Η υπηρεσία ήταν μεταξύ των πρώτων νέων υπηρεσιών που εντάχθηκαν στο gov.gr και κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη έχοντας παράσχει συνολικά περί τις 120.000 προσωρινές άδειες οδήγησης σε δικαιούχους τους μετά τους πρώτους 6 μήνες παραγωγικής λειτουργίας/χρήσης της υπηρεσίας (13/5/2020 - 09/11/2020, έκτοτε έχουν ανασταλεί οι πρακτικές εξετάσεις στις Περιφέρειες του ΥΥΜ).
- Λοιπές υποδράσεις της ΨΔ θα αναπτυχθούν σε επίπεδο Περιφερειών (πilotος η Περιφέρεια Κρήτης).

και συμπέρασμα

- Οι φάσεις της ανάλυσης και υλοποίησης μπορούν να ολοκληρωθούν γρήγορα όταν ο εμπλεκόμενος φορέας: συμμετέχει ενεργά, εμπλέκεται στην ανάλυση και έχει σαφείς απαιτήσεις, παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες/διευκρινίσεις σε σύντομο χρόνο, και προβαίνει στις προαπαιτούμενες βελτιώσεις και υλοποιήσεις

στα Π.Σ. του ώστε να υποστηρίξει και να κάνει δυνατή την υλοποίηση της νέας υπηρεσίας.

- Υπάρχουν αντίστοιχες απαιτήσεις από τον εμπλεκόμενο φορέα και κατά τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας της υπηρεσίας, λόγω των επόμενων εκδόσεων/MVPs της υπηρεσίας οι οποίες περιλαμβάνουν νέες λειτουργικότητες, βελτιώσεις, αλλαγές, και αντιμετώπιση θεμάτων-προβλημάτων που ανακύπτουν.

ΨΔ21. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Επόμενα:

- Αναμένεται παραλαβή του έργου από το ΙΤΕ

Ο φορέας υλοποίησης θα παραλάβει προς αξιοποίηση

- δοκιμασμένα APIs για όλους τους απαιτούμενους ελέγχους
- ολοκληρωμένη τη διαδικασία αιτημάτων Περιφερειών προς Τράπεζες για θέσπιση διαδικασίας είσπραξης μέσω τραπέζης
- διαδικασία ταυτοποίησης και λοιπά επαναχρησιμοποιήσιμα ώστε να τα εντάξει στη λειτουργικότητα που θα υλοποιήσει.

Συμπέρασμα

Απαιτούνται συνομιλίες, συνεννοήσεις και διευθετήσεις για να επανεκκινήσει το έργο.

ΨΔ38. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Έγιναν:

- Ενέργειες για διεξαγωγή acceptance test (κύριοι της Δράσης)
- Συνέχιση ενεργειών ολοκλήρωσης production περιβάλλοντος
- Επικοινωνία με εμπλεκόμενους στη Δράση
- Βελτιώσεις στην εφαρμογή

Επόμενα:

- Έναρξη διεξαγωγής acceptance test (κύριοι της Δράσης)
- Αναβαθμίσεις στην εφαρμογή
- Ολοκλήρωση ενεργειών production περιβάλλοντος

- Deploy της εφαρμογής στο παραγωγικό περιβάλλον
- Διεξαγωγή security audit
- Διεξαγωγή stress test

Ετήσιος συνοπτικός απολογισμός

- Η εν λόγω Δράση είχε στοιχεία και τεκμηρίωση για το τρέχον σημείο (που βρίσκεται) και διακριτό στόχο (που θέλει να φτάσει).
- Συνεπώς, τα ανωτέρω ήταν καταλυτικά για να καλυφθεί το «κενό» και να αναζητηθούν βέλτιστες λύσεις, “για να φτάσει από το σημείο που βρίσκεται, στο σημείο που θέλει να φτάσει”. Η Ομάδα της ΨΔ38, απαρτίστηκε εξ αρχής από πολύ ικανά Στελέχη τόσο από πλευράς ΕΔΥΤΕ, όσο και από πλευράς ΥΨΗΔ (κύριος της Δράσης) και Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων (ωφελοούμενος της Δράσης). Αυτό, είχε ως συνεπακόλουθο, την κοινή διαπίστωση για την άψογη συνεργασία και το γρήγορο αποτέλεσμα.

και συμπέρασμα

- Η στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση χωρίς ασάφειες του αιτήματος, είναι απαραίτητη.
- Άξιο αναφοράς πως, πρόκειται για in-house” analysis > plan > design > implementation/development > ... > της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης του ΕΔΥΤΕ που αποδεικνύει ότι αν αφιερωθούν οι απαιτούμενοι πόροι είναι εφικτό και συμφέρον η ολοκλήρωση ενός έργου να γίνεται εντός της Δ/σης.

ΨΔ45. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Έγιναν:

- Κυκλοφορία δημόσιου σκέλους πλατφόρμας digitalstrategy.gov.gr
- Διευθετήσεις υποδομών
- Έλεγχος ασφαλείας (security audit)
- Συνέχιση ανάπτυξης λειτουργικοτήτων
- Διορθώσεις και αλλαγές πρώτης κυκλοφορίας
- Εξέταση προτεινόμενων βελτιώσεων UI

- Επικαιροποίηση λίστας έργων
- Σύνταξη προδιαγραφών Παρατηρητηρίου
- Συναντήσεις προγραμματισμού και ανασκόπησης με ΥΨηΔ και ανάδοχο
- Παρουσίαση σε PM2 conference
- Συνάντηση για ΠΣ Μαζί
- Προετοιμασία για δομή δεδομένων και αποστολή σε ΠΣ Μαζί

Επόμενα:

- Υλοποίηση διασύνδεσης δημόσιας σελίδας και Open Project
- Συνέχιση ανάπτυξης κι εκκίνηση υλοποίησης 1ου plugin
- Ενσωμάτωση δίγλωσσης υποστήριξης
- Προδιαγραφές επόμενων φάσεων
- Συνάντηση με PM2 Alliance

Ετήσιος συνοπτικός απολογισμός

- Η δράση έχει υλοποιηθεί έως τώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρά τη διαρκή αναδιαμόρφωση της ΒΨΜ κατά την προετοιμασία της και τη μέριμνα που απαιτήθηκε για τον ορθό σχεδιασμό, την αποφυγή διπλής ανάπτυξης ή διπλοκαταχώρησης πληροφορίας, και την κάλυψη του κύκλου ζωής των έργων. Έχουν επιλυθεί διαχειριστικά θέματα τα οποία είχαν δημιουργήσει ορισμένες παροδικές δυσκολίες, και έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί εν πολλοίς η 1η φάση του έργου, ήτοι το δημόσιο σκέλος της πλατφόρμας και η αρχική ανάπτυξη του Open Project.

και συμπέρασμα

- Το έργο αποτελεί σημαντικό έργο τόσο για την “εσωτερική” διαχείριση έργων και της αποτελεσματικής και διαρκούς παρακολούθησης υλοποίησης της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας, όσο και για τη διαφάνεια και την επίτευξη αυξημένης συνεργασίας και συνδιαμόρφωσης με πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς μέσω του δημόσιου σκέλους της πλατφόρμας.
- Παράλληλα, θέτει τις βάσεις για περαιτέρω αξιοποίηση της σχετικής υποδομής σε στρατηγικές ή προγράμματα λοιπών τομέων.

- Είναι σημαντική η επίτευξη συνεργασίας για την αποτελεσματική κάλυψη όλου του κύκλου ζωής των έργων ΤΠΕ, την αποδοτική διαχείριση και παρακολούθηση με μοναδικά σημεία αναφοράς μέσω διαλειτουργικότητας, καθώς και η περαιτέρω συνεργασία για την ανάπτυξη ισχυρούς βάσης της ολοκληρωμένης πλατφόρμας σε τεχνικό επίπεδο όπου απαιτείται ενδυνάμωση.

ΨΔ49. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Έγιναν:

- Ορισμός εκτελεστικών υπευθύνων
- Παρουσίαση του «Δίαυλος» στους υπηρεσιακούς Γ.Γ. (Δευτέρα)
- Παρουσίαση του «Δίαυλος» στους εκτελεστικούς υπεύθυνους (Τρίτη)
- Συνάντηση με ομάδα SDG και προγραμματισμός επόμενων ενεργειών
- Συνέχεια της διαδικασίας ενσωμάτωσης των προδιαγραφών SDG σε Δίαυλο
- Εγκατάσταση παραγωγικού server (εκκίνηση)

Επόμενα:

- Παρουσίαση ΕΜΔ σε εναπομείναντες εκτελεστικούς και πρώτη ομάδα διαχειριστών
- Εισαγωγή εκτελεστικών υπευθύνων στο παραγωγικό ΕΜΔ
- Ολοκλήρωση σε εναπομείνασες λειτουργικότητες
- stress test και security audit στον παραγωγικό server
- Συνέχεια εγκατάστασης Παραγωγικού server

Ετήσιος συνοπτικός απολογισμός

Το έργο σχεδιάστηκε, αναλύθηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου εντός digigon. Έχει τύχει θετικής αποδοχής από τα επιτελικά στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Να σημειωθεί ότι έχουν γίνει παρουσιάσεις, και, κυρίως design sprints ώστε η άποψη των στελεχών να ληφθεί υπόψη και να ενσωματωθεί στο σύστημα εν τω γεννάσθαι.

ΨΔ46. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ howto.gov.gr

Έγιναν:

- Ανάλυση προδιαγραφών για την επέκταση του με μαθήματα για τις ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναρτηθούν στο gov.gr και στο [Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών](#) έως 31/12/2020.
- Συνεννοήσεις με dpo για κείμενο cookies
- Δημιουργία μαθήματος για τον συντάκτη διαδικασιών, του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών
- Ανάλυση μαθήματος για το παραπεμπτικό
- Ανάλυση μαθήματος για την Ευρωπαϊκή Πύλη

Στατιστικά Δεκεμβρίου:

[Μοναδικό επισκέπτες Δεκεμβρίου 148.603,](#)

Άυλη Συνταγογράφηση 36.479 χρήστες

Υπεύθυνη Δήλωση 34.367 χρήστες

Εξουσιοδότηση 18.270 χρήστες

Επόμενα:

- Δημιουργία και Ολοκλήρωση μαθήματος για το παραπεμπτικό
- Δημιουργία και Ανάπτυξη μαθήματος για την Ευρωπαϊκή Πύλη
- Ανάπτυξη μαθήματος για το εμβόλιο
- Συναντήσεις ομάδας ανάπτυξης/ΕΔΥΤΕ για τον χρονοπρογραμματισμό των επόμενων μαθημάτων
- Ολοκλήρωση μαθήματος για το παραπεμπτικό
- Συγγραφή τελικού μαθήματος για το εμβόλιο
- Συνάντηση για review για το εμβόλιο
- Συνάντηση για review για τον συντάκτη ΕΜ διαδικασιών
- Σχέδιο μαθήματος για το μάθημα για την Ευρωπαϊκή Πύλη
- Σχέδιο μαθήματος για το μάθημα Πιστοποιητικά Μητρώου Πολιτών
- Σχεδιασμός για το μάθημα “Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης”

- Σχεδιασμός για το μάθημα για την “Θυρίδα των ΚΕΠ”

ΨΔ28. e-Diplomas

Το σύστημα είναι σε παραγωγική λειτουργία έγινε δε δημόσια παρουσίασή του. Παρακολουθείται η ένταξη νέων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο σύστημα ([βλ.πίνακα](#)) και φορέων-καταναλωτών.

Επόμενα:

Αναζήτηση λύσης για την περαιτέρω εξέλιξη και υποστήριξη του ζητήματος. Εξετάζεται η ένταξη του ΔΟΑΤΑΠ.

Ετήσιος συνοπτικός απολογισμός

- Πιλοτική Εφαρμογή για 2 Πανεπιστήμια (ΕΚΠΑ και Αριστοτέλειο)
- Εισαγωγή δεδομένων από τρία ακόμα Πανεπιστήμια (ΠΑΔΑ, Ιωαννίνων, Αιγαίου)
- Ενημέρωση και ενέργειες ΑΣΕΠ για κατανάλωση της υπηρεσίας

και συμπεράσματα

Λειτουργική εφαρμογή. Προχώρησε η ενημέρωση των Ιδρυμάτων και η σταδιακή εισαγωγή των ψηφιοποιημένων τίτλων. Ενημερώθηκε ο ΑΣΕΠ και γίνονται ενέργειες εκ μέρους του για την διασύνδεσή του και την κατανάλωση της υπηρεσίας.

ΨΔ07. ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΟΔΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

Εξελίσσεται η υλοποίηση σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα.

- Αναθεώρηση σχήματος βάσης δεδομένων
- Εκ νέου μελέτη ΚΑΕΚ και API Κτηματολογίου
- Επίλυση προβλημάτων dev server
- Συνεννοήσεις με ΓΓΠΣΔΔ για συνεργασία

Επόμενα

Πρόσκληση σε εμπλεκόμενους για κοινή συνάντηση

ΨΔ36. ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

- Παρακολούθηση έργου το οποίο έχει ανατεθεί σε ανάδοχο

B. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΨΔ19. ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έγιναν:

- Επικοινωνία με στρατολογία και IT στρατολογίας
- Ανάρτηση της προσωρινής αίτησης στο gov.gr

Επόμενα:

- Φάση υλοποίησης -- Ανάπτυξη και δοκιμή των web services
- Αυτοματοποίηση αίτησης

ΨΔ22. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Έγιναν:

- Διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης της θυρίδας σε συνεργασία με την Δ/ση Ανάπτυξης ΕΔΥΤΕ και πιθανής μετεξέλιξης σε θυρίδα φακέλου επιχειρήσεων (σε εξέλιξη)
- Κείμενο συμπερασμάτων Ανάλυσης
- 1st draft Ανάλυσης σε εξέλιξη

Επόμενα:

- Συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς
- Οριστικοποίηση ανάλυσης

Ετήσιος συνοπτικός απολογισμός

- Σε επίπεδο ανάλυσης οι εργασίες εξελίσσονται ομαλά ωστόσο θα χρειαστεί πιθανόν περισσότερος χρόνος :
- Όσον αφορά τις επαφές με τους φορείς έκδοσης πιστοποιητικών
- Όσον αφορά την αξιοποίηση των υπαρχόντων αλλά και υπό υλοποίηση υπηρεσιών και λειτουργικοτήτων όπως οι αιτήσεις, η θυρίδα πολίτη-φορέα καθώς και API αυτής, η επισύναψη εγγράφων τα οποία είτε παρέχονται ήδη από web service της ΓΓΠΣΔΔ ή/και ανεξάρτητη υπηρεσία στο gov.gr είτε δεν υπάρχουν ακόμη και απαιτούν υλοποίηση .

ΨΔ26. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Ετήσιος συνοπτικός απολογισμός και συμπεράσματα

Το έργο έχει μεγάλη καθυστέρηση και έχει γίνει επανεκκίνηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

ΨΔ52. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ

Έγιναν:

- Υλοποίηση σε εξέλιξη

Επόμενα:

- ολοκλήρωση πρώτου σταδίου αίτησης

Ετήσιος συνοπτικός απολογισμός

- Η φάση της ανάλυσης έτρεξε γρήγορα και τα παραδοτέα της ανάλυσης ολοκληρώθηκαν γρήγορα.
- Στην ανάλυση αναδείχθηκε η ανάγκη χρήσης λειτουργικότητας όπως: οι αιτήσεις, η θυρίδα πολίτη-φορέα καθώς και API της, η ψηφιακή υπογραφή του φορέα στο PDF πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, η επισύναψη (ως δικαιολογητικών) πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης τα οποία είτε παρέχονται ήδη από web service της ΓΓΠΣΔΔ ή/και ανεξάρτητη υπηρεσία στο gov.gr είτε δεν υπάρχουν ακόμη και απαιτούν υλοποίηση.

και συμπέρασμα

- Η φάση της ανάλυσης θα ολοκληρωθεί πιο γρήγορα όταν ο εμπλεκόμενος φορέας: συμμετέχει ενεργά, εμπλέκεται στην ανάλυση και έχει σαφείς απαιτήσεις, παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες/διευκρινίσεις σε σύντομο χρόνο.
- Αυτή η δράση αναδεικνύει την ανάγκη χρήσης λειτουργικότητας όπως οι αιτήσεις, η θυρίδα πολίτη-φορέα και το API της, η επισύναψη πιστοποιητικών ως δικαιολογητικά, και η ψηφιακή υπογραφή του φορέα στο τελικό έγγραφο που παρέχεται στον πολίτη, σε μία σειρά άλλων δράσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά δηλ. αίτηση πολίτη σε φορέα για συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία.

ΨΔ35. Ψηφιακό απολυτήριο

Έγιναν:

- Συνέχεια της εφαρμογής βασισμένη στο νέο web service
- Διαμόρφωση απαντήσεων
- Δοκιμές εφαρμογής
- Συνάντηση με στελέχη ΥΠΑΙΘ για την απάντηση των ερωτήσεων της DPO
- Συνάντηση με το ΥΠΑΙΘ για ενημέρωση σχετικά με ενέργειες για τη Θεσμική Θωράκιση

Επόμενα:

Ρύθμιση Θεσμικού Πλαισίου

Στόχος: Μέσα στον Ιανουάριο να έχουμε τις αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ για τη θεσμική θωράκιση και λειτουργία της υπηρεσίας

Ετήσιος συνοπτικός απολογισμός

Δημιουργήθηκε η εφαρμογή η οποία ανασύρει τους ψηφιοποιημένους τίτλους σπουδών από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΥΠΑΙΘ Myschool.

Υπάρχουν θέματα νομικά, ασφάλειας και προστασίας ψηφιακών δεδομένων.

και συμπέρασμα

Η εφαρμογή λειτουργεί σε πιλοτική έκδοση, πρέπει να λυθούν τα προβλήματα ασφάλειας της εφαρμογής και τα θέματα προσωπικών δεδομένων καθώς και η θεσμική η θωράκιση της υπηρεσίας.

ΨΔ52. OGP Greece Hackathon

Μηνιαίο

Έγιναν:

Διοργάνωση Workshop OGP 17/12

Αναθεώρηση σχεδίου(προθεσμία τέλη 12/2020,

Αποστολή αναθεωρημένου σχεδίου δράσης

Επόμενα:

- Follow Up OGP Ideathon Workshop
- Επιστολές - Ενημέρωση προς φορείς Κοιν, πολιτών κλπ
- Παρακολούθηση αναθεωρημένου σχεδίου Αν Διακυβέρνησης

ΨΔ68. Γαστρονομικός χάρτης

Έγιναν:

- Σύνοψη - πρώτο μέρος ανάλυσης και προσχέδια για τη μορφοποίηση της πληροφορίας

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση καταστατικού χάρτη - προετοιμασία τεύχους προδιαγραφών με στόχο αρχές Ιανουαρίου.