

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα
Επικεφαλής Τμ/τος Ανάλυσης Εφαρμογών & Υπηρεσιών
Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Τ.:2107474404 ,Κ.: 6970065707
digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 05/03/2021
Αρ. Πρωτ.: 2885/ΑΣ

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Εργασίες για Βραχυπρόθεσμες Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από
1^η Φεβρουαρίου ως 28^η Φεβρουαρίου 2021

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος των Ψηφιακών Δράσεων τις οποίες συντόνισε η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον Φεβρουάριο.

gov.gr και λοιπές σχετικές εφαρμογές

Οι ενταγμένες στο gov.gr υπηρεσίες ανήλθαν στο τέλος του μήνα στις **1120** (+25 μέσα στο μήνα).

Μετά την ολοκλήρωση σε ικανοποιητικό βαθμό της εφαρμογής των Θυρίδων των ΚΕΠ, συνεχίζεται η ανάπτυξη και αναμένεται, όπως είχε προδιαγραφεί, εντός του Μαρτίου η εφαρμογή θυρίδας φορέα. Την ίδια στιγμή παραδίδονται συνεχώς στον πολίτη μια σειρά από νέα παράγωγα των αιτήσεων/δηλώσεων, καθώς η εφαρμογή έχει οριζόντιο, επαναχρησιμοποιήσιμο χαρακτήρα και λειτουργεί ως μήτρα νέων αιτήσεων ή ενιαίας θυρίδας επιμέρους υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων εξακολουθεί να βρίσκεται το **Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών-Δίαυλος (ΕΜΔ)**. Έχει δρομολογηθεί (αναμένονται επί μέρους εγκρίσεις από το Υπουργείο) η διαδικασία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για 1000 στελέχη της δημόσιας διοίκησης που θα συντάσσουν και θα ελέγχουν διαδικασίες σε 1^ο επίπεδο. Συμπληρωματικά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΨΔΑΔ έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του [eugo](#). Το ΕΜΔ-Δίαυλος μέσω προγραμματιστικών διεπαφών ([API's](#)) θα τροφοδοτεί με καταλόγους διαδικασιών όλους τους δικτυακούς τόπους φορέων του δημοσίου και διαλειτουργεί με όλα τα σχετικά έργα όπως το gov.gr, το SDG, το EUGO και το eKEΠ ακολούθως.

Έγινε εκκίνηση κατ' εντολήν και σε συνεργασία με την ΓΓΨΔΑΔ η εφαρμογή του **Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας** που περιλαμβάνει ενημερωτικό ιστότοπο για τον πολίτη και πρότυπη κοστολόγηση διαδικασιών.

Άξια αναφοράς είναι δύο έργα ενδιαφέροντος ΥΠΑΙΘ

- η εγγραφή στα νηπιαγωγεία που ήδη η έναρξη λειτουργίας του για τη φετινή χρονιά ανακοινώθηκε ήδη από τον Υπουργό και
- οι **Αναπληρωτές Καθηγητές**, για το οποίο ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η ανάλυση και περνάει σε φάση υλοποίησης με στόχο να εξυπηρετήσει και αυτό τις απαιτήσεις τις φετινές απαιτήσεις (της αμέσως επόμενης σχολικής χρονιάς).

Δυστυχώς, δύο έργα πολύ σημαντικά, τα οποία έχουν ολοκληρώσει έναν ιδιαίτερα επίπονο κύκλο ενασχόλησης και είναι και προαπαιτούμενα για άλλα έργα, το ΕΜΕΠ και το ΚΥC παραμένουν στάσιμα αναμένοντας την έγκριση των μελετών Εκτίμησης Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων.

Ολοκληρώθηκε η ανάλυση του **Φακέλου επιχειρήσεων** για διαγωνισμούς και αναμένεται η έναρξη υλοποίησης.

Άμεσα αναμένεται η ολοκλήρωση και η θέση σε παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής **Βεβαίωσης Πολυτεχνίας**.

Συνεχίζεται η προετοιμασία για τη 2^η φάση του σχετικού ευρωπαϊκού διαγωνισμού για τον προτεινόμενο **Κόμβο Καινοτομίας digiGOV InnoHub** για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, με εστίαση το τρέχον διάστημα στη χαρτογράφηση και ανάπτυξη δικτύου συνεργαζόμενων Κόμβων Καινοτομίας σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα, μαζί με την βελτίωση της πρότασης. Η υποβολή της 2^{ης} έκδοσης της πρότασης αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 1ο εξάμηνο του 2021, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οριζόντιες Δράσεις

Διαλειτουργικότητες, επαναχρησιμοποίησιμα και έργα υποδομής:

- Διαρκής μελέτη χρήσης του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕΠ) σε λοιπές δράσεις
 - Ξεκίνησε οριζόντια μελέτη για μοντελοποίηση διαδικασίας κατανάλωσης των δεδομένων του ΕΜΕΠ (διαρκές)
- Ενιαία πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω gov.gr. **Διαρκής ενασχόληση.**
- Εθνικό Μητρώο Οδών και Αριθμών
 - Η υλοποίηση εξελίσσεται από τη ΓΓΠΣΔΔ

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Προμηθειών (Digital Marketplace) Agora: Πιλοτική λειτουργία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και αναμένεται να οριστικοποιηθεί τον Μάρτιο.

Ενημερωτικά Ταμπλό εφαρμογών (Dashboards): Συνεχίζεται η μελέτη για όλα τα έργα που υλοποιούνται, για την ενσωμάτωση σε κάθε έργο ενός πρότυπο ταμπλό που θα μπορεί να προσαρμοστεί για χρήση σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπευθύνων έργων για την αξιολόγηση των εργασιών του περασμένου έτους. Η σύνοψη των αποτελεσμάτων θα υποβληθεί με επιστολή στο ΥπΨηΔ. Επισυνάπτεται η παρουσίαση.

Ακολούθως γίνεται πολύ συνοπτική περιγραφή ανά έργο, με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν το Φεβρουάριο.

A. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΔ01. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Ένταξη 25 υπηρεσιών
- Αναβάθμιση αποτελεσμάτων αναζήτησης - review/αναμονή έγκρισης στο δοκιμαστικό περιβάλλον (συνέχεια)
- Release έκδοσης 1.9.0.0-beta: αναβάθμιση αναζήτησης (καλύτερη συσχέτιση περιεχομένου, endless scroll, βελτίωση φίλτρων)
- Ανάπτυξη για βελτιστοποιήσεις Πύλης στην πλοήγηση (sitemap footer, βελτιώσεις στο mobile όπως το service path)

Επόμενα:

- Αφαίρεση ένδειξης Beta (Βελτιστοποιήσεις Πύλης + SDG subportal)
- Νέες υπηρεσίες ΟΤΑ
- Υλοποίηση εκκρεμοτήτων/βελτιώσεων για SDG subportal

ΨΔ02. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID Notification (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- Σε εξέλιξη η προσθήκη της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας ,
- Σε εξέλιξη η προσθήκη της Παγκρήτιας σε παραγωγική λειτουργία

Επόμενα:

- Αναμονή συνεταιριστικής για μεταφορά στο παραγωγικό περιβάλλον
- Επικοινωνία με συνεταιριστικές τράπεζες + VIVA και δοκιμές με αυτές που είναι έτοιμες

ΨΔ02α. eIDAS NODE (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- Προσθήκη του QWAC στον eidas.gov.gr με την υποστήριξη του προηγούμενου διαχειριστή του κόμβου αφού μέχρι και σήμερα δεν έχουμε πρόσβαση
- Προσθήκη του QWAC στον pre.eidas.gov.gr με τις απαραίτητες τεχνικές αλλαγές που χρειάστηκαν για την διαμόρφωση (configuration) του
- Ανανέωση των στοιχείων που παρουσιάζονται στη σελίδα του Cooperation eIDAS για την κατάσταση του ελληνικού eIDAS κόμβου
- Υποστηρικτικά αρχεία και παρουσιάσεις για τους νέους SP
- Συμμετοχή στην eIDAS Technical SubGroup συνάντηση (Μηνιαία)

Επόμενα:

- Αλλαγές στο δικτυακό τόπο περιγραφής του έργου

- Εγκατάσταση της δοκιμαστική λειτουργία της έκδοσης 2.5, προσθήκη SP καταγραφή των πιθανών αλλαγών για να υποστηρίξουμε τη μετάβαση
- Καταγραφή - έλεγχος λειτουργίας των υπηρεσιών που είχαν προστεθεί σε παλαιότερες εκδόσεις
- Προσθήκη της ΓΓΠΣ ως πάροχο ταυτοποίησης IdP στον eIDAS Ελληνικό κόμβο
- Τεχνικές ενέργειες υποστήριξης του κόμβου

ΨΔ03. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ > ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΩΝ GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- Ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία αιτήσεων για Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Ιανός
- Ανάπτυξη για υποστήριξη mobile app (Authentication GOV.GR, APIs για

Υπ. Δηλ/Εξουσ.)

- Εγκατάσταση demo και παραγωγική λειτουργία για Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα
- Υλοποίηση διαθέσιμων διαλειτουργικοτήτων για Μεταβίβαση οχήματος, πρώτο demo πρότυπο
- Εγκατάσταση demo για Αίτηση πιστοποιητικών υποθηκοφυλακείων
- Λήψη feedback και αλλαγές για το demo πρότυπο για Αίτηση Έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπογραφής
- Εγκατάσταση demo για Βεβαίωση Εμβολιασμού covid-19 και ανάπτυξη για το mobile app
- Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών launch (05/11)
- Ενσωμάτωση login υπαλλήλων με κωδικούς δημόσιας διοίκησης
- Εγκατάσταση demo για ψηφιακό απολυτήριο
- Εγκατάσταση demo για Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
- Εγκατάσταση demo για Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας
- Εγκατάσταση demo για Βεβαίωση Εμβολιασμού covid-19 και ανάπτυξη για το mobile app
- σε παραγωγική λειτουργία η Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού από ΚΕΠ 26/02
- demo για το Πιστοποιητικό εξετάσεων COVID-19

Επόμενα:

- Συνέχιση ανάπτυξης προτύπων για Αίτηση Ποινικού Μητρώου, Απώλεια Δελτίου Ταυτότητας, αιτήσεις περιφέρειας Αττικής, Αιτήσεις προσλήψεων ΕΟ-ΔΥ, Λευκές Περιοχές, Έκδοση Ηλεκτρονικής Υπογραφής, πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων features αιτήσεων/θυρίδων
- Συνέχιση ανάπτυξης προτύπων

Κατάλογος εν λειτουργία υπηρεσιών

- [Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού](#)
- [Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ](#)
- [Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμυροπαθείς της Εύβοιας](#)
- [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
- [Αιτήσεις προς ΚΕΠ / Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
- [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
- [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)

Κατάλογος εφαρμογών σε φάση ανάλυσης/έναρξης/demo

1. Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας (deployed demo)
2. Αίτηση για Ποινικό Μητρώο (deployed demo αίτησης)
3. Αίτηση Έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (deployed demo)
4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (deployed demo)
5. Αιτήσεις Προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS (deployed demo)
6. Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές (υπό ανάπτυξη)
7. Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων (deployed demo αίτησης)
8. Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάλυση/ανάπτυξη)
9. Ψηφιακό πιστοποιητικό εξετάσεων COVID-19 (deployed demo)
10. Έκδοση πιστοποιητικού πολυτεχνικής ιδιότητας (υπο ανάπτυξη)
11. Ψηφιακά Απολυτήρια (deployed demo, blocked/pending συνεννοήσεις ΥΠΑΙΘ)
12. Μεταβίβαση οχήματος (blocked / pending συνεννοήσεις ΥΨΔ-ΙΤΕ)

ΨΔ04. KNOW YOUR CUSTOMER (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- Εκτέλεση uat
- **Αναμονή για DPIA και οριστικό σχέδιο ΥΑ.**
- Αναβάθμιση της εφαρμογής, (Συμμόρφωση/Εναρμόνιση με τη διευθυνσιοδότηση των ΕΛΤΑ / Ανάπτυξη έξυπνων αλγορίθμων αναζήτησης διεύθυνσης με όνομα δρόμου, ΤΚ, κ.λπ.)

Επόμενα:

- Έκδοση Υπουργικής Απόφασης. Διάθεση του service της ΑΑΔΕ στην παραγωγή. Δοκιμές.
- Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του μηχανισμού αξιοποίησης της ψηφιακής σφραγίδας.
- Απόφαση ρυθμού έναρξης σε παραγωγική λειτουργία. Onboard στο gov.gr . Παρακολούθηση - έλεγχος. Δελτίο τύπου.

ΨΔ06. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - NATIONAL NOTIFICATION SERVICE (ΕΜΕπ) (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- **Αναμονή για DPIA** και οριστικό σχέδιο ΥΑ.
- Εκτέλεση uat
- Αναβάθμιση της εφαρμογής, (Συμμόρφωση/Εναρμόνιση με τη διευθυνσιοδότηση των ΕΛΤΑ / Ανάπτυξη έξυπνων αλγορίθμων αναζήτησης δ/νσης με όνομα δρόμου, ΤΚ, κτλ)

Επόμενα:

- Ενσωμάτωση στην εφαρμογή αλλαγών που προκύπτουν λόγω DPIA
- Ενημέρωση των Εφαρμογών Ηλ. Υπεύθυνης Δήλωση και Εξουσιοδότηση ώστε να παραπέμπουν στο ΕΜΕπ όταν απαιτείται πιστοποίηση αριθμού κινητού τηλεφώνου και όχι σε web banking.
- •Ωρίμανση συζητήσεων Αξιοποίησης του Μητρώου Οδών και Αριθμών (το ΕΜΕΠ θα αποτελέσει καταναλωτή του)
- •Επικοινωνία και δημοσιότητα ώστε ο πολίτης να καταχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο ΕΜΕΠ.

ΨΔ07. ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ

Έγιναν (Ο απολογισμός αφορά περίοδο από 9/2020):

- Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής Υψηλού Επιπέδου με βάση το RfP της ΕΔΥ-ΤΕ
- Διαμόρφωση μεθοδολογίας – υλοποίηση εφαρμογής για τον έλεγχο ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Τεχνικός σχεδιασμός βάση δεδομένων. Συγκριτική αξιολόγηση λύσεων,
- Εγκατάσταση λογισμικών για τη φάση ανάπτυξη
- Αξιοποίηση API και δεδομένων Ελληνικού Κτηματολογίου για ανάπτυξη πρόσθετων βασικών λειτουργιών
- Εγκατάσταση-δημιουργία Βάσης Δεδομένων σε περιβάλλον δοκιμών,
- Εγκατάσταση διακομιστή Γεωχωρικών δεδομένων και σύνδεση με βάση δεδομένων,
- Εγκατάσταση διακομιστή για διεπαφές χρηστών (Javascript περιβάλλον)
- Εγκατάσταση Διακομιστή για διαχείρισης πρόσβασης και υπηρεσιών (microservices) και παροχής υπηρεσιών GIS
- Δημιουργία DEMO για 1η φάση λειτουργιών
- Αλλαγές

Επόμενα:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛ-ΣΤΑΤ

- Εξουσιοδοτήσεις μέσα από web services της απογραφής
- Αξιοποίηση κωδικών δημόσιας διοίκησης
- Υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών 2η φάση
- Ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων για τη πρόοδο του έργου.
- Οργανωτικά θέματα συντονισμού.
- Πρόταση για κοινά περιγραφικά δεδομένα οδών και αριθμών

ΨΔ12. ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Προσωρινές Άδειες σε ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Ένταξη στην παραγωγή των αλλαγών στον backend μηχανισμό κατα-νάλωσης δεδομένων προσωρινών Α.Ο. του ΥΥΜ, επιτυχείς έλεγχοι.
- Επικοινωνίες Διευθύνσεων ΨΔ και Ε&Α για τα dashboards.
- Διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης με ΥΥΜ: παρουσίαση των mocks του dashboard, συζήτηση απαιτήσεων/παροχή διευκρινίσεων.
- Δημιουργία λειτουργικών προδιαγραφών για την υλοποίηση ελέγχου του συμπληρωμένου κωδικού επιβεβαίωσης στην σελίδα drivers.services.gov.gr/licence.
- Επίλυση -σε συνεργασία με ΚΕΔ ΓΓΠΣΔΔ- του προβλήματος ταυτοποίησης μέσω πρωτοκόλλου OAuth2.0 στο δοκιμαστικό/demo περιβάλλον.
- Οριστικοποίηση των στοιχείων που θα εμφανίζονται/ περιλαμβάνει το dashboard. Αποστολή τελικών προδιαγραφών στο ΥΥΜ και επιβεβαίωση.
- Αλλαγή footer στις σελίδες της υπηρεσίας (<https://drivers.services.gov.gr/>)
- Ανάλυση/ενημέρωση προδιαγραφών για τον έλεγχο του συμπληρωμένου κωδικού επιβεβαίωσης στην σελίδα drivers.services.gov.gr/licence και τη βελτίωση λεκτικών οδηγιών.

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση υλοποίησης, δοκιμές και ένταξη στην παραγωγή του ελέγχου του συμπληρωμένου κωδικού επιβεβαίωσης στην σελίδα [/licence](https://drivers.services.gov.gr/licence).
- Συνέχιση εργασιών για το dashboard.
- Πιθανή ολοκλήρωση αναβάθμισης από το ΥΥΜ του back office του Π.Σ. ΜΗΣΚΑ (υποστήριξη ακύρωσης πολλαπλών προσωρινών Α.Ο. για το ίδιο ΔΕΕ & δημιουργίας νέας προσωρινής Α.Ο).

ΨΔ38. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση security audit.
- Βελτιστοποιήσεις στην εφαρμογή (λ.χ. Labels, Tooltips, Validation των Πεδίων, Μορφότυπο PDF, Ψηφιακές Υπογραφές)
- Προσχέδιες μοντελοποιήσεις καταχώρησης βλαβών ή/και προτάσεων βελτίωσης, από του χρήστες της εφαρμογής.

- Εξέταση παραμέτρων για έναρξη ελεγχόμενης παραγωγικής λειτουργίας (σε συνεννόηση με κύριους της Δράσης) {λ.χ. production domain name, Τελικό UAT, Training Χρηστών}
- Αξιολόγηση αποτελεσμάτων security audit
- Αναβαθμίσεις στην εφαρμογή. (π.χ. User Management, Profile functionality, Business flow)
- Συνέχιση εξέτασης παραμέτρων για έναρξη ελεγχόμενης παραγωγικής λειτουργίας.
- Εσωτερικές συναντήσεις grnet Ομάδας έργου.
- Δημιουργία check list (DigiGov) final εργασιών για να παραδοθεί το έργο/δράση. (1ο MVP)

Επόμενα:

- Παράδοση 1ου ώριμου & λειτουργικού minimum viable product

Απόφαση για ελεγχόμενη έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

ΨΔ45. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Ανασκόπηση ανάπτυξης λειτουργικότητας δημόσιου σκέλος της πλατφόρμας - επιμέρους διορθώσεις και επίλυση εκκρεμοτήτων
- Επικαιροποίηση αρχικού πλάνου υλοποιήσεων portfolio management
- Εκπαίδευση σε PM2
- Εκπαίδευση σε Open Project
- Επικοινωνίες με Open Project - διερεύνηση ανάπτυξης/επεκτάσεων λειτουργικότητας (σε εξέλιξη)

Επόμενα:

- Συμβουλευτική από PM2 Alliance/ομάδα Open Project
- Ανάπτυξη 1^{ου} plugin Open Project
- Πλάνο και έναρξη υλοποίησης portfolio management (2/2)
- Επισκόπηση όρων privacy
- Επισκόπηση αποτελεσμάτων security audit & backend
- Διαχείριση χρηστών σε Open Project και αυθεντικοποίηση ΓΓΠΣΔΔ

ΨΔ49. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Παρουσίαση, Εκπαίδευση ΕΜΔ σε εκτελεστικούς, ομάδες διαχειριστών και ομάδα του ΟΟΣΑ(- 150 άτομα. Πέμπτη 11.2)
- Εκκίνηση λειτουργικότητας που αφορά στην κατανομή ρόλων στο ΕΜΔ (Διαχειριστών, συντακτών)
- Εκκίνηση λειτουργικότητας που αφορά στην τιτλοποίηση διαδικασιών

και ανάθεσή τους σε Συντάκτες από Διαχειριστές

- Υλοποίηση λειτουργικότητας που αφορά στην κατανομή ρόλων στο ΕΜΔ (Διαχειριστών, συντακτών)
- Υλοποίηση λειτουργικότητας που αφορά στην τιτλοποίηση διαδικασιών και ανάθεσή τους σε Συντάκτες από Διαχειριστές
- Αποσφαλμάτωση παραγωγικού: βελτίωση ταχύτητας, διόρθωση προβλημάτων εμφάνισης, επεξεργασίας από Συντάκτες, Εμφάνιση φορέων
- Προσθήκη λειτουργικότητας στα παράβολα (εναλλακτικά παράβολα)
- Ολοκλήρωση και ανέβασμα εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα του ΕΜΔ
- Προετοιμασία και αποστολή προσκλήσεων για προσέλκυση επιμορφωτών για Συντάκτες και Διαχειριστές
- Συναντήσεις (καθημερινές με ομάδα, εβδομαδιαίες με ΥΨΔ, έκτακτες με kodiko.gr, e-translate, EUGO). Καθημερινή υποστήριξη σε ρόλους του ΕΜΔ, μέσω μείλ, τηλεφώνων, τηλεδιασκέψεων)

Επόμενα:

- Τιτλοποίηση διαδικασιών από διαχειριστές (συνέχεια)
- stress test και security audit στον παραγωγικό server
- Κατασκευή dashboard για υπερχρήστες και επόπτες
- Ανάπτυξη νέας έκδοσης του ΕΜΔ (1.5), συνέχεια
- Εναλλακτικά λεξικά βάσει του θεσμικού φορέα στον οποίο ανήκει ο ρόλος
- Καταχώριση διαδικασιών από συντάκτες
- Ολοκλήρωση dashboard για διαχειριστές, επόπτες
- Ολοκλήρωση αγγλόφωνου περιβάλλοντος
- Κλωνοποίηση του παραγωγικού στο καινούργιο περιβάλλον ανάπτυξης προκειμένου να ξεκινήσει η ανάπτυξη της επόμενης έκδοσης.

[Εδώ Τετραμηνιαίος προγραμματισμός εργασιών](#)

ΨΔ 46. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ howto.gov.gr (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Review του quiz για το μάθημα των διαδικασιών
- Τελική έκδοση του μαθήματος του συντάκτη διαδικασιών,
- Συνάντηση για Review του περιεχομένου για το μάθημα για την Ευρωπαϊκή Πύλη
- Επανασχεδιασμός του σχεδίου μαθήματος για την Ευρωπαϊκή Πύλη
- Επανασχεδιασμός του μαθήματος για το μάθημα για την Ευρωπαϊκή Πύλη, από το site στην Πύλη, search engine, assistance finder, feedback tool, what's next.
- Τελικό Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των συναντήσεων με τους διαχειριστές διαδικασιών,

- Review του σχεδίου μαθήματος για την “Θυρίδα των ΚΕΠ”

Στατιστικά Φεβρουαρίου:

[Μοναδικό επισκέπτες Φεβρουαρίου 139.451](#)

Επόμενα:

- Συγγραφή του μαθήματος για την “Θυρίδα των ΚΕΠ”,
- Σχεδιασμός για το μάθημα Ψηφιακής υπογραφής,
- Συγγραφή του σχεδίου μαθήματος για το μάθημα Ψηφιακής υπογραφής,
- Υλοποίηση του μαθήματος για την Ευρωπαϊκή Πύλη(SDG),
- Σχέδιο μαθήματος για τα Πιστοποιητικά Μητρώου Πολιτών,
- Σχεδιασμός για το μάθημα για την “Θυρίδα των ΚΕΠ”,

ΨΔ28. e-Diplomas (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Το σύστημα είναι σε παραγωγική λειτουργία και αναμένονται οδηγίες από το Υπουργείο ΨΔ.

Επόμενα:

Αναζήτηση λύσης για την περαιτέρω εξέλιξη και υποστήριξη του συστήματος. Εξετάζεται λύση για την ένταξη του ΔΟΑΤΑΠ.

ΨΔ35. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νομοθετική ρύθμιση από το ΥΠΑΙΘ για θεσμική θωράκιση της διαδικασίας που ρυθμίζει τα θέματα Προσωπικών Δεδομένων που είχαν τεθεί από τη DPO του ΥΠΑΙΘ.

ΨΔ52. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)

Έγιναν:

- Υλοποίηση σε εξέλιξη
- Συνεννοήσεις σχετικά με υλοποίηση authentication και πρόσβασης σε mailservet

Επόμενα:

- Επίλυση μικρών τεχνικών προβλημάτων και ζητήματος ταυτοποίησης
- Εγκατάσταση σε παραγωγικό περιβάλλον
- Security audit
- Επισκόπηση 1ης έκδοσης

ΨΔ42. eugo

Έγιναν:

- Έναρξη υλοποίησης

- Mockups
- Εβδομαδιαίες συναντήσεις με αρμόδια Δ/νση ΥΨηΔ (ενσωματώθηκαν στην ανάλυση οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές)
- συνεννοήσεις με Planet για λήψη διαδικασιών (μέσω ΕΜΔ-Δίαυλος)
- ολοκλήρωση καταστατικού χάρτη

Επόμενα:

- Διαρκής ενσωμάτωση απαιτήσεων
- 1^ο mnr Μέσα Απριλίου

Β. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΨΔ24. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Έγιναν:

- Ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση της διαδικασίας από την ΟΔΕ
- Παραδόθηκε η πρώτη έκδοση των λειτουργικών προδιαγραφών του συστήματος

Επόμενα:

- Υποβολή στην επιτροπή δράσεων
- έναρξη υλοποίησης

ΨΔ19. ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ)

Έγιναν:

- στάσιμο

Επόμενα:

- Οργάνωση συνάντησης με ΓΓΠΣΔΔ για τη διαλειτουργικότητα με ΕΜΕΠ
- Επικοινωνία με υπηρεσίες στρατολογίας για εξέταση και παρουσίαση της λύσης τους για την εξ αποστάσεως αίτηση.

ΨΔ22. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ)

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση Καταστατικού χάρτη
- Υποβολή στην επιτροπή δράσεων

Επόμενα:

- Διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης της θυρίδας σε συνεργασία με την Δ/νση Ανάπτυξης ΕΔΥΤΕ και πιθανής μετεξέλιξης σε θυρίδα φακέλου επιχειρήσεων (σε εξέλιξη).

ΨΔ52. OGP Greece Hackathon (Open Government Partnership)

έκλεισε με επιτυχία και αναμένονται κατευθύνσεις από το Υπουργείο ΨΔ για να προγραμματιστούν οι επόμενες ενέργειες.

ΨΔ56. DigiGOV - innoHUB (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)

Έγιναν:

- Συνάντηση συντονισμού
- Συμμετοχή σε Πανερωπαϊκή διημερίδα για τους Κόμβους Καινοτομίας - EDIHs
- Ενημέρωση υπηρεσίας gov.gr

Επόμενα:

- Επικοινωνία με Διεθνείς Κόμβους
- Σχεδιασμός Οδικού Χάρτη - Χρονοδιαγράμματος
- Προετοιμασία 2ης έκδοσης της Πρότασης
- Διεθνείς Συνεργασίες/Δικτύωση-CEF/ISA2
- Δημόσιοι φορείς- Ενημέρωση/Δικτύωση -Δίκτυο Ηλ Διακ - Ψηφ Μετ/σμός
- Καταγραφή της εμπειρίας και των συναφών δράσεων του κάθε συνεργάτη
- Χαρτογράφηση του Οικοσυστήματος (Φορείς, Εταιρείες, Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά ιδρύματα, πάροχοι υπηρεσιών κ)

ΨΔ68. Γαστρονομικός χάρτης (ΑΝΑΛΥΣΗ)

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση καταστατικού χάρτη

Επόμενα:

- Αναμένονται οδηγίες από το ΥΨΔ σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού

ΨΔ60. Μελέτη γεωπληροφορικής/γεωχωρικών (Μελέτη)

Έγιναν:

- Πρόοδος μελέτης κατά 45% ([σύνδεσμος εδώ](#))

Επόμενα:

Για όλα τα έργα γεωπληροφορικής προγραμματίζονται συναντήσεις με ΓΓΠΣΔΔ καθώς και με αρμόδια Υπουργεία (Τουρισμού, Ανάπτυξης (μέσω ΓΓΠΣΔΔ), ΠΡΟΠΟ κ.λπ.)

ΨΔ55. Ψηφιακή Βεβαίωση Διακομιδής ΕΚΑΒ

- Ανάλυση.

- Συγγραφή λειτουργικών προδιαγραφών/Καταστατικού Χάρτη.

ΨΔ57. μΚΕΠ

- Μελέτη υπάρχοντος υλικού,
- Συνάντηση με ΚΕΠ power-users,
- Έναρξη συγγραφής ανάλυσης-προδιαγραφών *version 01*.