

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης Εφαρμογών & Υπηρεσιών

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τ. :2107474404, Κ.: 6970065707

[digigov-admin@lists.grnet.gr](mailto:digigov-admin@lists.grnet.gr)

Αθήνα, 09/04/2021

Αρ. Πρωτ.: 4703

**Προς:** Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

**Θέμα:** Εργασίες για Βραχυπρόθεσμες Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. από 1<sup>η</sup> έως 31<sup>η</sup> Μαρτίου 2021

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος των Ψηφιακών Δράσεων τις οποίες συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ, σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το μήνα Μάρτιο 2021.

**γον.gr και λοιπές σχετικές εφαρμογές**

Οι ενταγμένες στο [gon.gr](http://gon.gr) υπηρεσίες ανήλθαν στο τέλος του μήνα στις **1148 (+28** μέσα στο μήνα). Τα ετήσια “γενέθλιά” του τίμησε ο Υπουργός ΨΔ κ. Κυριάκος Πιερρακάκης με επίσκεψη στα γραφεία της ΕΔΥΤΕ, και με συμμετοχή ορισμένων εκ των συντελεστών του έργου στο σχετικό αφιέρωμα της στο περιοδικό “Κ” της Καθημερινής την Κυριακή (28/3).

Συνεχίζεται η ανάπτυξη των θυρίδων φορέα και πολιτών. Η εφαρμογή θυρίδας φορέα είναι ολοκληρωμένη και τέθηκε σε παραγωγή με την περίπτωση της αστυνομίας (για τη δήλωση απώλειας ταυτότητας). Επίσης, έχει αναπτυχθεί η επικοινωνία της θυρίδας φορέα με τρίτα συστήματα μέσω API με βάση τον αριθμό υπόθεσης, έχοντας ενταχθεί σε παραγωγή η περίπτωση του ποινικού μητρώου. Την ίδια στιγμή, παραδίδονται συνεχώς μια σειρά από νέα παράγωγα των αιτήσεων/δηλώσεων, καθώς ως γνωστόν η εφαρμογή έχει οριζόντιο, επαναχρησιμοποιήσιμο χαρακτήρα και λειτουργεί ως μήτρα νέων αιτήσεων ή ενιαίας θυρίδας επιμέρους υπηρεσιών. Μέσα στο μήνα, επιπλέον, τέθηκε σε παραγωγή (με silent release) η θυρίδα του πολίτη [my.gov.gr](http://my.gov.gr), με σχετικό ανασχεδιασμό της προϋπάρχουσας υλοποίησης (native) υπηρεσίας του [gon.gr](http://gon.gr) ως οριζόντια θυρίδα.

Σημαντικό γεγονός αποτελεί η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του [Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας \(ΕΜΕΠ\)](#). Αμέσως μετά την ανακοίνωσή του ξεκίνησαν συνομιλίες μεταξύ ΓΓΠΣΔΔ και ΕΔΥΤΕ για την αξιοποίησή του από τις υπάρχουσες και μελλοντικές εφαρμογές, αλλά και για την αντίστροφη χρήση, δηλαδή την αξιοποίηση άλλων εφαρμογών για τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση του ΕΜΕΠ. Συγκεκριμένα η αρχή έγινε με την εφαρμογή στρατολογίας για τις ειδοποιήσεις των στρατευσίμων και ακολουθούν άλλες εφαρμογές. Συμφωνήθηκε, δε, επί της αρχής η σημασία συνεργασίας και διαλειτουργικότητας με τη θυρίδα του πολίτη και τις native υπηρεσίες υπηρεσίες του gov.gr και δη της υπεύθυνης δήλωσης/εξουσιοδότησης, για την ταχεία ανάπτυξη του ΕΜΕΠ δια της ανάγκης χρήσης του προς όφελος του πολίτη.

Το [ΚΥC](#) ξεπέρασε κι αυτό παρόμοιες δυσκολίες και παραδόθηκε σε φάση δοκιμών για χρήση σε περιβάλλον e-banking. Αναμένεται άμεσα η παραγωγική του λειτουργία (αρχές-μέσα Απριλίου), σε πρώτη φάση αποκλειστικά σε περιβάλλον e-banking λόγω σχετικής νομικής δέσμευσης.

Το [Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών-Δίαυλος \(ΕΜΔ\)](#) έχει μπει σε φάση υλοποίησης, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει η εκπαίδευση των περίπου 1.400 Διαχειριστών και Συντακτών Διαδικασιών. Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση εκπαιδευτών. Ο τρέχων ρυθμός εξέλιξης υλοποίησης του έργου δείχνει το χρονοδιάγραμμα για 400 διαδικασίες έως τέλος Απριλίου να είναι ρεαλιστικό.

Το ΕΜΔ - Δίαυλος εδραιώνεται σταδιακά ως κομβικός πυλώνας του οικοσυστήματος που δημιουργείται με τις συναφείς δράσεις - gov.gr, SDG subportal, EUGO και eΚΕΠ (βλ. Παράρτημα ενιαίου σχεδιασμού στην τελευταία σελίδα)- ως βασική πηγή για τις διαδικασίες για όλο το δημόσιο. Ως απόρροια αυτών, έγινε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΨΔΑΔ, έναρξη της υλοποίησης του eugo. Η πρώτη του έκδοση που θα καλύψει τις βασικές ανάγκες πληροφόρησης, κυρίως έναντι της ΕΕ, αναμένεται πριν το τέλος Μαΐου. Για τη δεύτερη φάση, όπου θα ενσωματωθούν οι λειτουργίες διάδρασης (ηλεκτρονική διεκπεραίωση αιτημάτων/ υπηρεσιών), απαιτούνται μια σειρά από διαδικασίες και εγκρίσεις από την πλευρά της Διοίκησης της ΕΔΥΤΕ.

Στο έργο της **Παρουσίασης, Παρακολούθησης και Διοίκησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού** εκκίνησε η 3η φάση ανάπτυξης από την ομάδα έργου. Ως πρώτο MVP στη φάση αυτή έχει οριστεί η δημιουργία του “one pager” για τη μοναδική και ενιαία υποβολή για κάθε έργο από φορείς της δημόσιας διοίκησης προς το ΥΨηΔ, όπως αναμένεται να οριστεί με σχετική εγκύκλιο εντός του Απριλίου

κατόπιν της υπουργικής απόφασης για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025.

Ακόμη, ολοκληρώθηκαν, βάσει οδηγιών της ΓΓΨΔΑΔ, οι προδιαγραφές της εφαρμογής του **Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας** που περιλαμβάνει ενημερωτικό ιστότοπο για τον πολίτη και πρότυπη κοστολόγηση διαδικασιών. Αναμένονται οι εσωτερικές διαδικασίες της ΕΔΥΤΕ για τη δρομολόγηση της υλοποίησης.

Έτοιμη για έναρξη υλοποίησης είναι και η εφαρμογή των **Αναπληρωτών Καθηγητών**, που αναμένει και αυτή διάφορες εγκρίσεις.

Τέλος, συνεχίζεται η προετοιμασία για τη 2η φάση του σχετικού ευρωπαϊκού διαγωνισμού για τον **Κόμβο Καινοτομίας digiGOV InnoHub** για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, με εστίαση το τρέχον διάστημα, αφενός στην ανάπτυξη δικτύου συνεργαζόμενων Κόμβων Καινοτομίας σε χώρες της ΕΕ, και αφετέρου στο διαχωρισμό σε πακέτα εργασίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κόμβου. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα, μαζί με τη βελτίωση της πρότασης δια της συγκεκριμενοποίησης και εξειδίκευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αρχικής ανάθεσης ρόλων στα πακέτα εργασίας για τη διαδικασία προετοιμασίας της πρότασης. Βάσει του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος από την ΕΕ, η επισημοποίηση του οποίου αναμένεται εντός του Μαΐου, η υποβολή της 2ης έκδοσης της πρότασης αναμένεται να ολοκληρωθεί περί του Σεπτεμβρίου 2021.

# Οριζόντιες Δράσεις


## ΨΔΟΡ04 - ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Έγιναν:

- Πρώτη αποτύπωση ενιαίας αντιμετώπισης σε “top level”
- Πρότυπες υλοποιήσεις
- Message Broker Cluster initial setup
- Κατανεμημένα συστήματα: Demo simulation of single entry app/Demo executable BPM Ροές 7 απλών διαδικασιών/Demo Mailer/Demo Simple Dashboard
- Reporting, Updating State, Uploading files
- Ολοκλήρωση pending requests, αλλαγές στο schema της βάσης, ενημέρωση των routes
- Βελτιστοποιήσεις (backend) στην upload δυνατότητα
- Αποσφαλμάτωση, basic error handling, refactoring, απλούστευση λειτουργιών της Βάσης
- Διερεύνηση βέλτιστης λύσης δημιουργίας & διαχείρισης φορμών (forms), ενσωμάτωση/integration πλατφόρμας (form io) διαχείρισης φορμών & δεδομένων στο Σύστημα/Engine
- Τροποποιήσεις στο Σύστημα/Engine (integration server-side validation plugin & validation server)
- Δημιουργία διεπαφής (Application Programming Interface) για λειτουργικότητα στη Βάση

Επόμενα:

- Συνέχιση τροποποιήσεων στο Σύστημα (integration server-side validation plugin & validation server) για τη διαχείριση φορμών (forms)
- Βελτιστοποιήσεις στην upload δυνατότητα (από πλευράς του χρήστη)
- Δημιουργία νέου process ή web service
- Αναδιαμόρφωση/refactoring κώδικα
- Εξέταση ελέγχου ταυτοποίησης/προσβασιμότητας χρηστών



### Διαλειτουργικότητες, επαναχρησιμοποιήσιμα και έργα υποδομής:

- Διαρκής μελέτη χρήσης του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕΠ) σε λοιπές δράσεις μοντελοποίηση διαδικασίας
  - 1<sup>η</sup> εφαρμογή στρατεύσιμοι
- Ενιαία πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω gov.gr. Διαρκής ενασχόληση.
- Εθνικό Μητρώο Οδών και Αριθμών
  - Η υλοποίηση εξελίσσεται από τη ΓΓΠΣΔΔ

**Ενημερωτικά Ταμπλό εφαρμογών (Dashboards):** Ολοκληρώθηκε η μελέτη για μια συνολική λύση και θα αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά σε όλα τα έργα που θα υλοποιούνται, από τούδε και στο εξής.

Για το συγκεκριμένο θα οργανωθεί ειδικό service design sprint .

*Ακολούθως γίνεται πολύ συνοπτική περιγραφή ανά έργο, με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν το Μάρτιο.*

## **A. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

### **ΨΔ01. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)**

Έγιναν:

- Ένταξη 28 υπηρεσιών, ανανέωση περιεχομένου Πύλης
- Αφαίρεση ένδειξης beta - non beta έκδοση v.1.9.1
- Εργασίες για ανανεωμένη έκδοση οδηγού σχεδίασης

Επόμενα:

- Δοκιμές της λειτουργικότητας news widget, έναρξη χρήσης της
- Βελτιστοποιήσεις Πύλης στην πλοήγηση (sitemap footer, βελτιώσεις στο mobile όπως το service path) (review σε αναμονή)
- Αλλαγή σε google analytics script (deployment στο demo σε αναμονή)
- Νέες υπηρεσίες ΟΤΑ
- Υλοποίηση εκκρεμοτήτων/βελτιώσεων για SDG subportal

### **ΨΔ02. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID Notification (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)**

Έγιναν:

- Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές της Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας
- Σε εξέλιξη η επικοινωνία για την διασύνδεση της Τράπεζας Χανίων

Επόμενα:

- Αναμονή συνεταιριστικής για μεταφορά στο παραγωγικό περιβάλλον
- Διασύνδεση της Τράπεζας Χανίων.

### **ΨΔ02α. eIDAS NODE (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)**

Έγιναν:

- Δοκιμαστική λειτουργία της έκδοσης 2.5
- Υποστήριξη υπηρεσιών που θέλουν να συνδεθούν
- Καταγραφή - έλεγχος λειτουργίας των υπηρεσιών που είχαν προστεθεί σε παλαιότερες εκδόσεις

Επόμενα:

- Εγκατάσταση της δοκιμαστική λειτουργία της έκδοσης 2.5, προσθήκη SP καταγραφή των πιθανών αλλαγών για να υποστηρίξουμε τη μετάβαση
- Έναρξη συνεργασίας για προσθήκη της ΓΓΠΣΔΔ ως πάροχος ταυτοποίησης
- Τεχνικές ενέργειες υποστήριξης του κόμβου

## ΨΔ03. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ > ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΩΝ GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- Παραγωγική λειτουργία Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας με θυρίδα φορέα για την Αστυνομία (12/03)
- Παραγωγική λειτουργία πρώτης έκδοσης θυρίδα του πολίτη my.gov.gr (19/03)
- Παραγωγική λειτουργία Αίτησης για αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (23/03), υλοποιήθηκε επικοινωνία αιτήσεων-θυρίδων φορέα με τρίτα συστήματα μέσω API με βάση τον αριθμό υπόθεσης
- Σε παραγωγική λειτουργία η Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού από ΚΕΠ (26/02)
- Demo Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19
- Demo για έκδοση Πιστοποιητικών από ΚΕΠ
- Συνέχιση προτύπου για Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές, έναρξη εργασιών για Πιστοποιητικά ΕΜΥ, Αιτήσεις προσλήψεων ΕΟΔΥ

Επόμενα:

- Παραγωγική λειτουργία Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19
- Συνέχιση ανάπτυξης προτύπων για έκδοση Πιστοπ./Ληξ.πράξεων από ΚΕΠ, αιτήσεις περιφέρειας Αττικής, Αιτήσεις προσλήψεων ΕΟΔΥ, Λευκές Περιοχές, Έκδοση Ηλεκτρονικής Υπογραφής, πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων, Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος, Πιστοποιητικά ΕΜΥ
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων features αιτήσεων/θυρίδων

### Κατάλογος εν λειτουργία υπηρεσιών

1. [Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού](#)
2. [Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις](#)
3. [Αιτήσεις ΕΟΔΥ](#)
4. [Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμυροπαθείς της Εύβοιας](#)
5. [Εκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
6. [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#) / [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
7. [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
8. [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
9. [Θυρίδα πολίτη](#)
10. [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
11. [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)



## **Κατάλογος εφαρμογών σε φάση ανάλυσης/έναρξης/demo**

1. Πιστοποιητικά από ΚΕΠ (deployed demo)
2. Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19(deployed demo)
3. Αίτηση Έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (deployed demo)
4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (deployed demo)
5. Αιτήσεις Προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS (deployed demo)
6. Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές (deployed demo)
7. Πιστοποιητικά ΕΜΥ (υπο ανάπτυξη)
8. Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων (deployed demo αίτησης)
9. Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάλυση/ανάπτυξη)
10. Ψηφιακό πιστοποιητικό εξετάσεων COVID-19 (deployed demo)
11. Έκδοση πιστοποιητικού πολυτεχνικής ιδιότητας (υπο ανάπτυξη)
12. Ψηφιακά Απολυτήρια (deployed demo, blocked/pending συνεννοήσεις ΥΠΑΙΘ)
13. Μεταβίβαση οχήματος (blocked / pending συνεννοήσεις ΥΨΔ-ΙΤΕ)

## **ΨΔ04. KNOW YOUR CUSTOMER (ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)**

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του μηχανισμού αξιοποίησης της ψηφιακής σφραγίδας
- Οριστικοποίηση ΥΑ
- Διενέργεια UAT
- Αφαίρεση πεδίων ειδικότητας και κλάδου από τα μητρώα ΑΠΟΓΡΑΦΗ και ΕΡΓΑΝΗ

Επόμενα:

- Υπογραφή ΥΑ και έκδοση ΦΕΚ.
- Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του έργου 12/4 για ένα κλειστό κύκλο χρηστών. Δημοσίευση σε πελάτες τραπεζών στις 26/4.
- Αναβάθμιση της εφαρμογής.
- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας



## **ΨΔ06. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - NATIONAL NOTIFICATION SERVICE (ΕΜΕπ) (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)**

Έγιναν:

- Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 17/3/21
- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας
- Εισαγωγή στοιχείων από 15000 πολίτες έως τις 31/3

Επόμενα:

- Προσθήκη και νέων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στη διαδικασία επιβεβαίωσης κινητού
- Επικοινωνία και δημοσιότητα ώστε ο πολίτης να καταχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο ΕΜΕΠ.
- Διάθεση Διαλειτουργικότητας σε φορείς

## **ΨΔ07. ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ**

Έγιναν (Ο απολογισμός αφορά περίοδο από 9/2020):

- Υλοποίηση λειτουργιών μετασχηματισμού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς Γεωχωρικών
- Υλοποίηση μηχανισμού ασφαλείας για υπηρεσίες Geoserver
- Geocoding - Reverse geocoding σε δεδομένα από Κτηματοologio, ΕΛΣΤΑΤ και ΕΛΤΑ
- Ολοκλήρωση λειτουργιών που εκτελούνται στο client του χρήστη (UI) όσον αφορά στην αξιοποίηση υπηρεσιών για ελαστική αναζήτηση.
- Αξιοποίηση κωδικών δημόσιας διοίκησης

Επόμενα:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Συνέχεια εξουσιοδοτήσεων μέσα από web services της απογραφής
- Συνέχεια μεταφοράς σε Staging Environment
- Υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών 2η φάση
- Ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων για τη πρόοδο του έργου
  - Οργανωτικά θέματα συντονισμού
  - Πρόταση για κοινά περιγραφικά δεδομένα οδών και αριθμών
  - Επικοινωνία με ΚΕΔΕ

## **ΨΔ38. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)**

Αναμένονται ενέργειες από το Υπουργείο για να πραγματοποιηθεί κύκλος εκπαίδευσης χρηστών.

## **ΨΔ45. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)**

Έγιναν:

- Πλάνο 3ης φάσης έργου - διαστασιολόγηση και εξαγωγή πακέτων
- Συντονισμός διαλειτουργικότητας με Παρατηρητήριο ΨΜ
- Λεπτομερής προσδιορισμός one pager με ΓΓΨΔΑΔ
- Συμβουλευτική από ομάδα Open Project/ PM2 Alliance, αποδελτίωση απαντήσεων
- Καταμερισμός εργασιών - αναθεώρηση πλάνου 3ης φάσης έργου
- Ανάπτυξη one pager (layer πάνω από το OP)

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση ανάπτυξης σελίδας υποβολής one pager - MVP
- Διαλειτουργικότητα για κωδικούς taxisnet δημοσίων υπαλλήλων
- Διαχείριση χρηστών
- Έναρξη ανάπτυξης επιπλέον λειτουργικοτήτων στο layer πάνω από το OP
- Μετάφραση ενδεικτικών έργων στο διαχειριστικό περιβάλλον
- Επισκόπηση όρων privacy δημόσιας σελίδας
- Επισκόπηση αποτελεσμάτων security audit & backend

#### **ΨΔ49. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)**

Έγιναν:

- Εναλλακτικά λεξικά βάσει του θεσμικού φορέα στον οποίο ανήκει ο ρόλος
- Μετάπτωση τίτλων διαδικασιών από EUGO
- Υλοποίηση reporting tool ομοιότητας τίτλων διαδικασιών
- Λειτουργικότητα καταχώρισης διαδικασιών από Συντάκτες
- Λειτουργικότητα εποπτών. (έγκριση, απόρριψη διαδικασιών)
- Συνάντηση για την μετάπτωση των διαδικασιών EUGO με ΥΨΔ και ανάδοχο εταιρεία. Απόφαση για καταχώριση διαδικασιών
- Έναρξη εκπαίδευσης επιμορφωτών
- Δημιουργία πρώτων ειδικών συντακτών με taxisnet
- Ανέβασμα στο ΕΜΔ 8 διαδικασιών EUGO με πλήρη ανάπτυξη
- Πρώτη εκπαίδευση επιμορφωτών (Δευτέρα 30.3)
- Συναντήσεις με ομάδα ΥΨΔ για το ΕΜΔ
- Εμπλουτισμός λεξικών, επικαιροποίηση φορέων, προσθήκη πεδίων στο ΕΜΔ
- Βελτιώσεις στην εμφάνιση του αυτόματα παραγόμενου BPMN
- Βελτιώσεις στην εμφάνιση του dashboard όλων των ρόλων
- Δημιουργία reporting tool πεδίων
- Επικαιροποίηση διαδικασιών gov.gr

Επόμενα:

- Λειτουργικότητες εκτελεστικών υπευθύνων
- Ανάπτυξη ρόλου Επιμελητή
- stress test και security audit στον παραγωγικό server (31.3 - 10.4)

- Εμπλουτισμός, βελτίωση dashboard ρόλων
- Δεύτερη τηλεδιάσκεψη επιμορφωτών με την ομάδα εκπαίδευσης του ΕΜΔ από την ΕΔΥΤΕ σε δύο τμήματα (05.4 & 6.4)
- Τελευταία συνεδρία με επιμορφωτές (Τρίτη 13.4)
- Επέκταση και τελειοποίηση API (12.4)
- Δημιουργία οθόνης επιλογής και διαχείρισης «Επιμελητών» από «Διαχειριστές», Δημιουργία ρόλου «Συντάκτη/μεταφραστή» (12.4)
- Ανάπτυξη ρόλου Επιμελητή
- Ανάπτυξη αγγλόφωνου media- wiki (Εκκίνηση)
- Ανάπτυξη του API της εφαρμογής.

[Εδώ Τετραμηνιαίος προγραμματισμός εργασιών](#)

#### **ΨΔ 46. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [howto.gov.gr](http://howto.gov.gr) (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)**


Έγιναν:

- Επικαιροποίηση του περιεχομένου για το μάθημα για την Ευρωπαϊκή Πύλη.
- Συγγραφή του μαθήματος για το μάθημα Πιστοποιητικά, 60%.
- Υλοποίηση της επιμόρφωσης εκπαιδευτών ΔΙΑΥΛΟΣ
- Παραμετροποίηση του Moodle για το μάθημα του Συντάκτη των διαδικασιών
- Προετοιμασία για το νέο μάθημα για τις άδειες αυτοκινήτων
- Προετοιμασία για το μάθημα ψηφιακών υπογραφών

Επόμενα:

- Review του σχεδίου μαθήματος για την “Θυρίδα των ΚΕΠ”
- Μεταφορά στον παραγωγικό server του μαθήματος για την “Θυρίδα των ΚΕΠ”
- Συγγραφή του σχεδίου μαθήματος για το μάθημα Ψηφιακής υπογραφής,
- Συγγραφή του σχεδίου μαθήματος για το μάθημα για τις άδειες αυτοκινήτων
- Συγγραφή του μαθήματος για τα πιστοποιητικά, 80%,
- Υλοποίηση επιμόρφωσης συντακτών ΔΙΑΥΛΟΣ
- Σχεδιασμός και υλοποίηση για το μάθημα για τις άδειες οδήγησης
- Σχεδιασμός και υλοποίηση για το μάθημα Ψηφιακής υπογραφής

## Στατιστικά howto.gov.gr Μαρτίου



### ΨΔ35. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το έργο, το οποίο παρέμενε στάσιμο λόγω νομικής εκκρεμότητας από το Υπουργείο Παιδείας, ενεργοποιείται εκ νέου. Πιο συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε το τελευταίο, πραγματοποιήθηκε νομοθετική ρύθμιση για θεσμική θωράκιση της διαδικασίας που ρυθμίζει τα θέματα Προσωπικών Δεδομένων που είχαν τεθεί από τη DPO του ΥΠΑΙΘ (Άρθρο 41 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4777 (ΦΕΚ Α39; 25/17.02.2021)). Το επόμενο διάστημα πρέπει να ακολουθήσουν η έκδοση ρυθμιστικής ΥΑ από το ΥΠΑΙΘ (ετοιμάζεται) σύμφωνα με το Άρθρο 41 του Ν. 4777, η έκδοση ρυθμιστικής ΚΥΑ μεταξύ ΥΠΑΙΘ και ΥπΨηΔ σύμφωνα με το Άρθρο 41 του Ν. 4777, καθώς και η ολοκλήρωση υλοποίησης σε τεχνικό επίπεδο. Η υλοποίηση της beta έκδοσης της σχετικής εφαρμογής στο gov.gr έχει ολοκληρωθεί από το Νοέμβρη (κι έκτοτε υπήρχε η προαναφερόμενη νομική εκκρεμότητα).

### ΨΔ52. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ (Υλοποίηση)

Εγιναν:

- Ολοκλήρωση υλοποίησης

Επόμενα:

- Επίλυση μικρών τεχνικών προβλημάτων και ζητήματος ταυτοποίησης
- Εγκατάσταση σε παραγωγικό περιβάλλον
- Επισκόπηση 1ης έκδοσης

*Αναμένεται επίλυση διοικητικών ζητημάτων*

## **ΨΔ42. eugo**

Έγιναν:

- Έναρξη υλοποίησης
- mockups

Επόμενα:

- Διαρκής ενσωμάτωση απαιτήσεων
- 1ο μνρ Μέσα Απριλίου

## **B. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ**

### **ΨΔ24. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ**

Έγιναν:

- Ολοκληρώθηκε η ανάλυση και ο σχεδιασμός
- Υποβλήθηκε στην επιτροπή δράσεων

Επόμενα:

- Αναμένονται διοικητικές αποφάσεις για την έναρξη υλοποίησης

### **ΨΔ19. ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ)**

Έγιναν:

- ολοκληρώθηκαν συνομιλίες και σχεδιασμός διαλειτουργικότητας με ΕΜΕΠ

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση διαλειτουργικότητας

### **ΨΔ56. DigiGOV - innoHUB (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)**

Έγιναν:

- Συναντήσεις με EDIHs άλλων χωρών
- Σχεδιασμός Οδικού Χάρτη - Χρονοδιαγράμματος
- Πανευρωπαϊκό Workshop 18/3
- Εσωτερικό workshop εταίρων 19/3
- Συγκρότηση και συναντήσεις ομάδων εργασίας
  - DigiGOV LAb - Πιλοτικές υλοποιήσεις
  - DigiGOV Academy
  - DigiGOV Agora
  - DigiGOV Forum
- Workshops Υπηρεσία Προετοιμασιών

Επόμενα:

- Συναντήσεις ομάδων εργασίας

- Συναντήσεις με EDIHs άλλων χωρών
- Προετοιμασία συνάντησης με στρατηγικούς συνεργάτες
- Προετοιμασία Πρότασης
- Διευθέτηση (τυπικού τρόπου) συμμετοχής υπηρεσίας gov.gr

#### **ΨΔ60. Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών (Μελέτη)**

Έγιναν:

- Πρόοδος μελέτης κατά 60% ([σύνδεσμος εδώ](#))

Επόμενα:

- Συνέχιση μελέτης  
*Για όλα τα έργα γεωπληροφορικής πραγματοποιούνται - με τους ρυθμούς που επιτρέπουν τα προγράμματα των στελεχών και των δύο πλευρών προγραμματισμένες συναντήσεις με ΓΓΠΣΔΔ*

#### **ΨΔ62. Πλατφόρμα φυσικών καταστροφών**

Έγιναν:

- Συνάντηση με Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
- Διαρκής επικοινωνία με συνεργάτες του Καθηγητή κ. Λέκκα
- Καταστατικός χάρτης (έναρξη)

Επόμενα:

- 1ο design sprint
- Ολοκλήρωση καταστατικού χάρτη

#### **ΨΔ55. Ψηφιακή Βεβαίωση Διακομιδής ΕΚΑΒ**

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση/ επικαιροποίηση Καταστατικού Χάρτη - λειτουργικών προδιαγραφών
- Δημιουργία BPMNs για τα MVPs της προτεινόμενης λύσης
- Υποβολή Καταστατικού Χάρτη στην Επιτροπή Δράσεων ΕΔΥΤΕ

Επόμενα:

- Αναμένονται διοικητικές ρυθμίσεις

## ΨΔ57. μΚΕΠ - Αρχική Λειτουργικότητα Διαδικασιών Παρακολούθησης Αιτήσεων ΚΕΠ

Έγιναν:

- Έναρξη δραστηριοποίησης - μελέτη υπάρχοντος υλικού και αποσαφήνιση ζητουμένου
- Έναρξη συγγραφής ανάλυσης-προδιαγραφών και διαστασιολόγηση επόμενων φάσεων, συναντήσεις με ΚΕΠ power-users
- Επίδειξη χρήσης & λειτουργίας πλατφόρμας/εφαρμογών ΚΕΠ και αξιολόγηση συμπερασμάτων
- Εξέταση της τεκμηρίωσης για σύνδεση εξωτερικών εφαρμογών στο eker (backoffice)

Επόμενα:

- Ένταξη νέων μελών (Ανάπτυξης & Παρακολούθησης) στην ομάδα έργου
- Αποστολή ανάλυσης-προδιαγραφών, για υποβολή σχολίων & προτάσεων / βελτιστοποιήσεις
- Επιτελικός προσδιορισμός κινδύνων
- Ιεράρχηση εργασιών, εξέταση αμέσως επόμενων Φάσεων και κατανομή ρόλων-εργασιών

### Πίνακας νέων διαλειτουργικότητας

Βραχυπρόθεσμη δράση	Διαλειτουργικότητα
Στρατολογία	εκτός ΚΕΔ - ειδική διαλειτουργικότητα που έχει συμφωνηθεί με υπηρεσία ΓΓΠΣΔΔ
Αστυνομία - Άδεια ανανέωσης μοτοποδηλάτου	WS για πληροφορίες μοτοποδηλάτου απο αστυνομία μεσω ΚΕΔ
Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού	oauth2.0 κωδικοί δημόσιας διοίκησης (σε επόμενη φάση: απογραφή για λίστα φορέων, ΠΣ ΟΠΣ και ΠΔΕ)
EU-GO	oauth2.0 κωδικοί δημόσιας διοίκησης