

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμ/τος Ανάλυσης Εφαρμογών & Υπηρεσιών

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Τ. :

2107474404, Κ.: 6970065707_

digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 14/05/2021

Αρ. Πρωτ.: 6155

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Εργασίες για Βραχυπρόθεσμες Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. από 1^η έως 30^η Απριλίου 2021

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος των Ψηφιακών Δράσεων τις οποίες συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ, σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το μήνα Απρίλιο 2021.

Γενικά

Παρότι ο μήνας δεν ήταν πλήρης λόγω διακοπών Πάσχα, η παραγωγικότητα ήταν σε κανονικά επίπεδα και μάλιστα υπήρξαν ορισμένα ορόσημα άξια αναφοράς. Αρχής γενομένης από το **KYC**, το οποίο μετά από σημαντική καθυστέρηση -κυρίως λόγω διοικητικών εμποδίων- μπήκε σε παραγωγική λειτουργία και από τις πρώτες ημέρες υπήρξαν νέα αιτήματα ένταξης. Ήδη αρχές Μαΐου 5 φορείς είχαν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και 9 φορείς είναι σε διαδικασίες ένταξης.

Αντίθετη εικόνα εμφανίζει το **ΕΜΕΠ** του οποίου τα στατιστικά παραμένουν χαμηλά και αναζητούνται λύσεις. Παραμένει σε εκκρεμότητα η διασύνδεση εφαρμογών νέων και παλαιών καθώς και από την άλλη πλευρά η συστηματοποίηση της χρήσης του από όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν στοιχεία επικοινωνίας. Είναι σημαντικό να αναδειχθεί η χρησιμότητα του ΕΜΕΠ μέσα από ενέργειες/δράσεις υψηλής προτεραιότητας για πολίτες, ώστε η χρήση του Μητρώου να αποτελεί αναγκαιότητα για τη διεπαφή του Πολίτη με το Κράτος μέσα από μια διαδικασία αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης. Επιμένουμε ότι μια σημαντική δράση που θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης για την εγγραφή των πολιτών στο ΕΜΕΠ είναι η ειδοποίηση των γονέων και κηδεμόνων και αργότερα των ίδιων των ενδιαφερομένων (άρρηνες μαθητές) που αφορά

1/13

στην υποχρέωση των 17χρονων πολιτών να συμπληρώσουν Δελτίο Απογραφής κατά το 1ο Τρίμηνο κάθε νέου έτους ("Περιοδεύον"). Παρά τη σημαντικότητα της ανάπτυξης της υπηρεσίας παρουσιάζονται καθυστερήσεις που αναδεικνύουν προβλήματα που θα μας απασχολούν για καιρό. Για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι μια καθαρή περίπτωση ειδοποιήσεων πρέπει να ξεπεραστεί το εμπόδιο της καθυστέρησης της χρήσης απαιτούμενης πληροφορίας (διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Πολιτών) από το ΥΠΕΣ. Έτσι αντί να εστιάζουμε στην πειραματική χρήση του ΕΜΕΠ και στην ανεύρεση τρόπων ανόδου της δημοφιλίας του αναλωνόμαστε σε άλλα θέματα. Παρόλα αυτά έχει δρομολογηθεί μια συνάντηση για την Παρασκευή 14/5 με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ανάπτυξη αρχικά των απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων, έτσι ώστε να αναδειχθεί το ΕΜΕΠ, μέσα από μία δράση που αφορά χιλιάδες οικογένειες και πολίτες κάθε χρόνο, ως ένα απαραίτητο εργαλείο διεπαφής και επικοινωνίας Πολίτη-Κράτους.

Μια δράση αρκετά ταλαιπωρημένη από καθυστερήσεις μπήκε σε εναρκτήρια φάση. Η εφαρμογή των **Αναπληρωτών Καθηγητών** φαίνεται ότι έχει ελάχιστα πια εμπόδια για να μπει σε φάση υλοποίησης.

gov.gr και λοιπές σχετικές εφαρμογές

Τον μήνα Απρίλιο στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην ανανεωμένη έκδοση του Οδηγού Σχεδίασης υπηρεσιών gov.gr. Προστέθηκαν 13 νέες υπηρεσίες και απενεργοποιήθηκαν άλλες 9, με τις ενταγμένες πλέον υπηρεσίες στο gov.gr να ανέρχονται στις 1151.

Αναφορικά με τις αιτήσεις και θυρίδες του gov.gr, μέσα στο μήνα αναπτύχθηκε και τέθηκε σε παραγωγή η πλατφόρμα για τα self tests εκπαιδευτικών και μαθητών, το οποίο αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση λόγω των δυναμικών παραμέτρων και του μεγάλου πλήθους ενδιαφερομένων σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν 5 νέα πρότυπα αιτήσεων από πολίτες προς ΚΕΠ για δημοφιλή πιστοποιητικά.

Ακόμη, συνεχίζεται η προετοιμασία για τη 2η φάση του σχετικού ευρωπαϊκού διαγωνισμού για τον προτεινόμενο **Κόμβο Καινοτομίας digiGOV InnoHub** για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Κατά τον Απρίλιο συνεχίστηκαν αφενός οι επαφές για την ανάπτυξη δικτύου συνεργαζόμενων Κόμβων Καινοτομίας σε άλλες χώρες της ΕΕ, και αφετέρου ο ορισμός υπεύθυνων πακέτων εργασίας, η προετοιμασία οδηγιών και ο καταμερισμός εργασίας και χρονοδιαγράμματος σε πακέτα εργασίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κόμβου. Κατά τον επόμενο μήνα θα εκκινήσει η συγγραφή της πρότασης για τη Β φάση.

Τέλος, το **Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών-Δίαυλος (ΕΜΔ)** βρίσκεται σε σταθερά ανοδική πορεία, όπως δείχνουν τα νούμερα και οι αλληπάλληλοι εκπαιδευτικοί κύκλοι που πραγματοποιούνται.

Ολοκληρώθηκε το αγγλικό wiki, λειτουργικότητα απαραίτητη για το euگو (και όχι μόνο). Κατά συνέπεια, η υποσχόμενη ημερομηνία παράδοσης του 1ου mnr του euگو φαίνεται ρεαλιστική.

Σταδιακά, και των λοιπών δράσεων εξελισσόμενων, το ΕΜΔ - Δίαυλος εδραιώνεται ως κομβικός πυλώνας του οικοσυστήματος που δημιουργείται με τις συναφείς δράσεις -gov.gr, SDG subportal, EUGO και eKEΠ-, καθώς και ο βασικός τροφοδότης σχετικής πληροφορίας για όλο το δημόσιο.

Στο ίδιο οικοσύστημα έρχεται να προστεθεί πολύ σύντομα (1^ο mnr πριν το τέλος Μαΐου επίσης) το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας. Η εφαρμογή έχει μπει σε φάση εντατικού σχεδιασμού υπό την εποπτεία του ίδιου του ΓΓ της ΓΓΨΔΑΔ και αποτελεί πρόκληση για την εμπλεκόμενη Διεύθυνση, αφού πρόκειται για την έκφραση της υλοποίησης μια πορείας **πώς το ΟΡΑΜΑ γίνεται ΣΤΡΑΤΗΓΗΜΑ, πώς γίνεται η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ και πώς η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ οργανώνεται ώστε να φτάσει μέχρι τον πολίτη**. Κατά ποιόν τρόπο υλοποιείται κάτι που δεν υπήρχε πριν. Η πολιτική ηγεσία καθώς και οι εμπλεκόμενοι στο έργο φιλοδοξούν στο να επιτευχθεί κάτι που θα αποτελέσει καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αξίζει να αναφερθεί η καταγραφή του έργου, και σε συνάρτηση με το οικοσύστημα του, ως καλή πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το ISA2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα, παρουσιάστηκε με επιτυχία από συνεργάτη της ΕΔΥΤΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συνεδρίου [DigitAll Public](#), το οποίο διεξήχθη στις 20, 21 και 22 Απριλίου επ' αφορμή της λήξης των προγραμμάτων CEF και ISA2.

Ακολουθως γίνεται πολυ συνοπτικη περιγραφη ανα ergo, me tis ergasies pou ulopoithikan ton Aprilio.

Οριζόντιες Δράσεις

ΨΔΟΡ04 - ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Έγιναν:

- Εξέταση pros-cons εναλλακτικής υλοποίησης updates ως asynchronous event notifications για οριζόντια κλιμάκωση.
- Υλοποίηση δυνατοτήτων ταυτόχρονου deployment workflows και φορμών. (json, html)
- Refactoring/Αναδιοργάνωση & βελτιστοποιήσεις στο back-end (node/express).
- Νέες λειτουργικότητες στην Βάση.
- Πλαίσιο (frame) στις φόρμες του παραλήπτη, για έλεγχο αρχείων. (βήμα1)
- Εξέταση της ανάγκης αρχικής προσομοίωσης. (EMΔ/registry διαδικασιών hosted σε server)

Επόμενα:

- Συνέχιση υλοποίησης (prototype) Local Sub-Registry
- Παράπλευρη διερεύνηση ανεξάρτητης συνεχούς επικαιροποίησης Local registry από Κεντρικό Registry
- Υλοποίηση (prototype) update-consumer workers με asynchronous updates
- Διερεύνηση εξελίξεων στο API του GOV.GR/Θυρίδες και σχετικές εσωτερικές συνεργασίες
- Διερεύνηση WF engine UI customization
- Διερεύνηση WF engine REST API για επικοινωνία με εξωτερική εφαρμογή

Α. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΔ01. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Ένταξη 13 υπηρεσιών, ανανέωση περιεχομένου Πύλης
- Νέα έκδοση οδηγού σχεδίασης στην παραγωγή

Επόμενα:

- Ένταξη νέων υπηρεσιών
- Δοκιμές της λειτουργικότητας news widget, έναρξη χρήσης της (αναμονή από ΥΨηΔ)
- Βελτιστοποιήσεις Πύλης στην πλοήγηση (sitemap footer, βελτιώσεις στο mobile όπως το service path) (review σε αναμονή)
- Αλλαγή σε google analytics script (deployment στο demo σε αναμονή)
- Υλοποίηση εκκρεμοτήτων/βελτιώσεων για SDG subportal

ΨΔ02. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID Notification (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- Σε παραγωγική λειτουργία οι Τράπεζες Κεντρικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας

Επόμενα:

- Διασύνδεση της Τράπεζας Παρακαταθηκών και Δανείων.
- Διασύνδεση της Τράπεζας Χανίων.
- Διερεύνηση διαδικασίας προσθήκης στο mobile app

ΨΔ02α. eIDAS NODE (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- 1^η έκδοση αυτοματοποιημένης διαδικασίας εγκατάστασης της έκδοσης 2.5
- Υποστήριξη υπηρεσιών / δημιουργία mini οδηγού για την ένταξη νέων υπηρεσιών

Επόμενα:

- Αναζήτηση διαχείρισης attribute provider
- Δημιουργία mini οδηγού για την ένταξη νέων υπηρεσιών
- Προσθήκη της ΓΓΠΣ ως πάροχο ταυτοποίησης IdP στον eIDAS Ελληνικό κόμβο
- Τεχνικές ενέργειες υποστήριξης του κόμβου

ΨΔ03. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ > ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΩΝ GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

self-testing.gov.gr (σε παραγωγική λειτουργία από 07/04)

Στατική σελίδα self-testing.gov.gr με πληροφορίες για τον πολίτη, Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19 και Σχολική κάρτα COVID-19, Διαλειτουργικότητες με ΗΔΙΚΑ

Έγιναν:

- Ενημέρωση και παρακολούθηση του self-testing.gov.gr
- Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας
- ΔΡΙΑ με ΗΔΙΚΑ

Επόμενα:

- Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας και παρακολούθηση
- Ενδεχόμενη προσθήκη προτύπου δήλωσης για άλλες κατηγορίες δηλώσεων αποτελέσματος

ΨΔ03. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ > ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΩΝ GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) λοιπά

Έγιναν:

Ανάπτυξη 5 νέων προτύπων αιτήσεων από πολίτες προς ΚΕΠ

- 1. Πιστοποιητικό Γέννησης
- 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
- 3. Πιστοποιητικό ιθαγένειας
- 4. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
- 5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

Επόμενα:

- Συνέχιση ανάπτυξης προτύπων και εγκατάσταση demo
- Λήψη feedback από επιχειρησιακό υπεύθυνο

Κατάλογος εν λειτουργία υπηρεσιών

1. [Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού](#)
2. [Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις](#)
3. [Αιτήσεις ΕΟΔΥ](#)
4. [Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμυροπαθείς της Εύβοιας](#)
5. [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
6. [Αιτήσεις προς ΚΕΠ / Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
7. [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
8. [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)

9. [Θυρίδα πολίτη](#)
10. [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
11. [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)

Κατάλογος εφαρμογών σε φάση ανάλυσης/έναρξης/demo

1. Πιστοποιητικά από ΚΕΠ (deployed demo)
2. Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19(deployed demo)
3. Αίτηση Έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (deployed demo)
4. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (deployed demo)
5. Αιτήσεις Προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS (deployed demo)
6. Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές (deployed demo)
7. Πιστοποιητικά ΕΜΥ (υπό ανάπτυξη)
8. Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων (deployed demo αίτησης)
9. Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάλυση/ανάπτυξη)
10. Ψηφιακό πιστοποιητικό εξετάσεων COVID-19 (deployed demo)
11. Έκδοση πιστοποιητικού πολυτεχνικής ιδιότητας (υπό ανάπτυξη)
12. Ψηφιακά Απολυτήρια (deployed demo, blocked/pending συνεννοήσεις ΥΠΙΑΙΘ)
13. Μεταβίβαση οχήματος (blocked / pending συνεννοήσεις ΥΨΔ-ΙΤΕ)

ΨΔ04. KNOW YOUR CUSTOMER (ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Έγιναν:

- 5 Φορείς σε Παραγωγική Λειτουργία. 9 Φορείς σε εξέλιξη η διαδικασία ένταξης. Παραλαβή και έλεγχος νομιμοποιητικών εγγράφων.
- Παρουσίαση στην πολιτική ηγεσία της εφαρμογής.
- Προετοιμασία για διάθεση νέας έκδοσης της εφαρμογής με την προσθήκη της ημερομηνίας έναρξης της δραστηριότητας στους αυτοαπασχολούμενους

Επόμενα:

- Διενέργεια τεχνικών δοκιμών πιστοποίησης για ένταξη νέων ΠΙ/ΧΟ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας.

ΨΔ06. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - NATIONAL NOTIFICATION SERVICE (ΕΜΕπ) (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 17/3/21

- 40137 καταχωρήσεις από πολίτες στο portal , 1532 σε ΚΕΠ
- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας

Επόμενα:

- Επικοινωνία και δημοσιότητα ώστε ο πολίτης να καταχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο ΕΜΕΠ.

ΨΔ07. ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση λειτουργιών που εκτελούνται στο client του χρήστη (UI) όσον αφορά στην αξιοποίηση υπηρεσιών για ελαστική αναζήτηση.
- Μεταφορά σε Staging Environment

Επόμενα:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών 2η φάση
- Ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων για τη πρόοδο του έργου.
- Οργανωτικά θέματα συντονισμού.
- Πρόταση για κοινά περιγραφικά δεδομένα οδών και αριθμών
- Επικοινωνία με ΚΕΔΕ

ΨΔ45. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Ανάπτυξη σελίδας υποβολής one pager
- Διαλειτουργικότητα για κωδικούς taxisnet δημοσίων υπαλλήλων
- Σχεδιασμός διαχείρισης χρηστών
- Μετάφραση ενδεικτικών έργων στο διαχειριστικό περιβάλλον
- Ανανέωση στοιχείων χρήσης δημόσιας σελίδας

Επόμενα:

- Διαχείριση χρηστών
- Έναρξη ανάπτυξης επιπλέον λειτουργικοτήτων στο layer πάνω από το OP
- Ανάλυση διαλειτουργικότητας με ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Προμήθεια αδειών χρήσης Open Project
- Επισκόπηση όρων privacy δημόσιας σελίδας
- Επισκόπηση αποτελεσμάτων security audit & backend

ΨΔ49. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Τελική συνάντηση με επιμορφωτές για τη δημιουργία των δικών τους ομάδων (Τρίτη 13.4). Πρώτη συνάντηση με 2ο γκρουπ επιμορφωτών (Δε 12.4)
- Νέες λειτουργικότητες στους επόπτες, αποδημοσίευση, μετονομασία
- Υλοποίηση μηχανισμού που να μετατρέπει το Page Schema σε valid JSON schema. Αλλαγές λεξικών, εμπλ. μητρώων, βελτιώσεις στο BPMN
- Δεύτερη συνεδρία με 2ο γκρουπ επιμορφωτών Τρίτη 20.4
- Συνάντηση για Μητρώο Μητρώων με επιστημονικούς συνεργάτες

Επόμενα:

- Βελτιώσεις στην εμφάνιση των διαδικασιών στους πολίτες 31.5)
- Βελτιώσεις στα dashboards ρόλων (3.5.21)
- Ανάπτυξη ρόλου Επιμελητή (31.5.21)
- Ανάπτυξη αγγλόφωνου ΕΜΔ (Ολοκλήρωση Α φάσης). (17.5)

[Εδώ Τετραμηνιαίος προγραμματισμός εργασιών](#)

ΨΔ 46 - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ howto.gov.gr (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)


Έγιναν:

- Επικαιροποίηση μαθημάτων για Υπεύθυνη Δήλωση, Εξουσιοδότηση και Πιστοποιητικά, αλλαγές λόγω ΕΜΕΠ, τράπεζες, λογότυπο govgr beta κλπ
- Υλοποίηση της επιμόρφωσης συντακτών ΔΙΑΥΛΟΣ, επιμόρφωση 1ου κύκλου
- Review του σχεδίου μαθήματος για Ψηφιακή υπογραφή και συγγραφή 10%
- Συγγραφή του μαθήματος για το μάθημα Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, 100%

Επόμενα:

- Επικαιροποίηση του μαθήματος για Πιστοποιητικά, αλλαγές λόγω ΕΜΕΠ, τράπεζες, λογότυπο govgr beta κλπ, 100%
- Review του μαθήματος για το ΕΜΕπ και σχεδίου για μάθημα Θυρίδας ΚΕΠ
- Συγγραφή του μαθήματος myKEPlive και Review
- Συγγραφή του σχεδίου μαθήματος για άδειες αυτοκινήτων, συνάντηση με ΙΤΕ
- Υλοποίηση επιμόρφωσης συντακτών ΔΙΑΥΛΟΣ, 1ος κύκλος
- Μεταφορά στην παραγωγή μαθημάτων για Πιστοποιητικά και ΕΜΕΠ
- Σχεδιασμός και υλοποίηση για το μάθημα για τις άδειες οδήγησης
- Συγγραφή του μαθήματος Ψηφιακής υπογραφής

Howto - στατιστικά Μαρτίου vs Απριλίου



Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΒΔΟΜΑΔΑ -

3
3

ΨΔ42 eugo

Έγιναν:

- Συνέχιση ανάπτυξης
- Συνεργασία με ΕΜΔ (ΑΡΙ, διαδικασίες EUGO κλπ)

Επόμενα:

- 1ο μνηρ 20 Μαΐου

Β. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΨΔ24. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Έγιναν:

- Έγινε συγκρότηση της ομάδας εργασίας

Επόμενα:

- και αναμένεται επίλυση διοικητικών ζητημάτων για να γίνει η έναρξη.

ΨΔ56. DigiGOV - innoHUB (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 • ΑΘΗΝΑ • Τ.Κ.11523 • ΤΗΛ: 210 74.74.274
7, ΚΙΦΙΣΙΑΣ ΑΥ. • 11523, ATHENS • GREECE • TEL: +30.210.74.74.274

e-mail: info@grnet.gr • www.grnet.gr



10/13

Έγιναν:

- Συναντήσεις με EDIHs άλλων χωρών
- Σχεδιασμός Οδικού Χάρτη - Χρονοδιαγράμματος
- Συγκρότηση ομάδων εργασίας
- Καταμερισμός και προετοιμασία οδηγιών προς υπεύθυνων πακέτων εργασίας

Επόμενα:

- Προετοιμασία συνάντησης με στρατηγικούς συνεργάτες
- Έναρξης συγγραφής πρότασης Β φάσης
- Διευθέτηση (τυπικού τρόπου) συμμετοχής υπηρεσίας gov.gr

ΨΔ60. Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών (Μελέτη)

Έγιναν:

- Πρόοδος μελέτης κατά 70% ([σύνδεσμος εδώ](#))

Επόμενα:

- Συνέχιση μελέτης

Για όλα τα έργα γεωπληροφορικής πραγματοποιούνται - με τους ρυθμούς που επιτρέπουν τα προγράμματα των στελεχών και των δύο πλευρών προγραμματισμένες συναντήσεις με ΓΓΠΣΔΔ

ΨΔ62. Πλατφόρμα φυσικών καταστροφών

Έγιναν:

- στάσιμο

Επόμενα:

- 1^ο design sprint
- Ολοκλήρωση καταστατικού χάρτη

ΨΔ55. Ψηφιακή Βεβαίωση Διακομιδής ΕΚΑΒ

Έγιναν:

- στάσιμο

Επόμενα:

- Αναμένονται διοικητικές ρυθμίσεις

ΨΔ57. μΚΕΠ - Αρχική Λειτουργικότητα Διαδικασιών Παρακολούθησης Αιτήσεων ΚΕΠ

- η δράση ενσωματώθηκε στο έργο eΚΕΡ του οποίου η έναρξη αναμένεται σύντομα..

Πίνακας νέων διαλειτουργικότητων

Βραχυπρόθεσμη δράση	Διαλειτουργικότητα	
Στρατολογία	εκτός ΚΕΔ - ειδική διαλειτουργικότητα που έχει συμφωνηθεί με υπηρεσία ΓΓΠΣΔΔ	
Αστυνομία - Άδεια ανανέωσης μοτοποδηλάτου	WS για πληροφορίες μοτοποδηλάτου από αστυνομία μέσω ΚΕΔ	
Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού	oauth2.0 κωδικοί δημόσιας διοίκησης (σε επόμενη φάση: απογραφή για λίστα φορέων, ΠΣ ΟΠΣ και ΠΔΕ)	
EU-GO	oauth2.0 κωδικοί δημόσιας διοίκησης	done