

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα
Επικεφαλής Τμ/τος Ανάλυσης Εφαρμογών &
Υπηρεσιών
Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Τ.:2107474404, Κ.: 6970065707
digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 07/07/2021

Αρ. Πρωτ.: 9032

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Εργασίες για Βραχυπρόθεσμες Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. από 1^η έως 30 Ιουνίου 2021

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος των Ψηφιακών Δράσεων τις οποίες συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ, σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Γενικά

Καθοριστική για τις εργασίες του μήνα αλλά και για τη συνέχεια υπήρξε η συνάντηση εργασίας με τον ΓΓ ΓΓΨΔΑΔ κ. Χριστόπουλο και τους συνεργάτες του για την Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών, η Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών έχει τρεις πυλώνες:

- ΔΙΑΥΛΟΣ • Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών,
- ΑΠΛΩΣ • Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών,
- ΠΑΝΟΠΤΗΣ • Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία.

Την ίδια μέρα ο ΓΓ συσκέφθηκε με τον Πρόεδρο της ΕΔΥΤΕ κ. Κόλλια και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σωτηρόπουλο για τα έργα και τις δράσεις που αναλαμβάνει το ΕΔΥΤΕ, στο πλαίσιο της συνάντησης συμφωνήθηκε ο κατάλογος έργων, [εδώ](#). Από αυτά ορισμένα είναι ήδη σε εξέλιξη, ενώ άλλα διαστασιολογούνται ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση.

Οικοσύστημα gov.gr

Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη πραγματοποιήθηκε ανανέωση περιεχομένου και ένταξη νέων υπηρεσιών, ως είθισται σε τακτική βάση, όπου είναι πλέον διαθέσιμες πάνω από 1180 υπηρεσίες.

Ο Ιούνιος ήταν επίσης ιδιαίτερα παραγωγικός σε ό,τι αφορά στις αιτήσεις και θυρίδες του gov.gr. Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το EU Digital COVID Certificate, ήτοι του Digital Green Pass όπως αρχικώς λεγόταν. Μπήκαν, ακόμη, σε παραγωγή η έκδοση ψηφιακού αποσπάσματος απολυτηρίου (γυμνασίου/λυκείου, πτυχίο ΕΠΑΛ και ΕΕΕΕΚ), το πρότυπο για τα σεμινάρια

1/15

ΚΕΠ σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών μέσα από τη θυρίδα, καθώς και νέες αιτήσεις πλήρωσης θέσεων των ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ. Το ίδιο διάστημα έγινε ενημέρωση στη βεβαίωση εμβολιασμού για να λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις μονοδοσικού, εμβολιασμού, νόσησης και μερικού εμβολιασμού. Παράλληλα, προχώρησαν με γοργούς ρυθμούς οι απαραίτητες εργασίες για την ενημέρωση των μαθητών με sms για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, με αναμενόμενη έναρξη λειτουργίας της 1ης φάσης τον Ιούλιο.

ΕΜΔ-Δίαυλος

Με επιτυχία τείνουν προς την ολοκλήρωση όλοι οι κύκλοι εκπαίδευσης για τα στελέχη που συμβάλλουν στο ΕΜΔ-Δίαυλος από διάφορους ρόλους. Τα στατιστικά στοιχεία είναι: 2.710 τιτλοποιημένες, 446 προς έγκριση, 229 προς δημοσίευση και 650 δημοσιευμένες.

Εξακολουθούν να παραμένουν εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση της αγγλικής έκδοσης του ΕΜΔ-Δίαυλος. Το σύστημα έχει ήδη αρχίσει να υποδέχεται διαδικασίες στην αγγλική. Τα ζητήματα διαλειτουργικότητας έχουν λυθεί χωρίς προβλήματα. η λειτουργική έκδοση (1ο mnr) στα ελληνικά του euگو έχει παραδοθεί και εξετάζονται ζητήματα περιεχομένου.

Αξίζει να αναφερθεί η καταγραφή του έργου, και σε συνάρτηση με το οικοσύστημα του, ως καλή πρακτική για τον κατάλογο υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το ISA2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (<https://joinup.ec.europa.eu/collection/catalogue-services/news/success-story-testimonial-greece>).

Προς την κατεύθυνση της παράδοσης του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας (1ο mnr) εργάζεται η ομάδα υλοποίησης συστηματικά και με την αξιοποίηση ευέλικτων μεθοδολογιών και υπό την εποπτεία του ίδιου του ΓΓ και του επιτελείου του.

eΚΕΠ

Έχει ολοκληρωθεί η διαστασιολόγηση και αναμένεται οριστική ένταξη (αναμένεται 15 Ιουλίου) ώστε να γίνει η έναρξη εργασιών.

Λοιπά σημαντικά σημεία

Σταδιακά αρχίζουν να εντάσσονται **νέα έργα** από τον κατάλογο [εδώ](#), σε συνεννόηση και κατ' εντολή του Γραφείου Υπουργού. Στη φάση αυτή πραγματοποιείται μία προμελέτη με παραδοτέο μια περιορισμένη σύνοψη που να δίνει πληροφορίες τέτοιες ώστε να παρθεί η απόφαση υλοποίησης ή μη.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες για διάφορα έργα ή δράσεις όπως:

- Επικοινωνία για ΙΡΙΔΑ
- Προμελέτη /Διαχείριση Υποθέσεων Εγγυητικών Επιστολών για Ναυτιλιακές σε εξέλιξη -
- Προμελέτη <Ναυλοσύμφωνο > σε εξέλιξη

- Προμελέτη, <Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ψηφιακών λύσεων από άτομα με αναπηρία> σε εξέλιξη

Εντός χρονοδιαγράμματος προχωρά η υλοποίηση της εφαρμογής των **Αναπληρωτών Καθηγητών**. Έμφαση έχει δοθεί στις διαλειτουργικότητες και σταδιακά αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα (εργάνη, διαύγεια κ.λπ.).

Συνεχίζεται η προετοιμασία για τη 2^η φάση του σχετικού ευρωπαϊκού διαγωνισμού για τον προτεινόμενο **Κόμβο Καινοτομίας digiGOV InnoHub** για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, ολοκληρώνοντας την alpha έκδοση της. Ωστόσο, με νεότερη ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ενημέρωσε πως η πρόσκληση θα δημοσιευτεί το Σεπτέμβρη 2021, ούτως ώστε η έναρξη λειτουργίας των επιλεγμένων Κόμβων να γίνει πλέον το 2ο εξάμηνο του 2022.

Τέλος, από τα γεωχωρικά ολοκληρώθηκε η μελέτη της Πύλης αποτύπωσης δικτύων (για συνδέσμους βλ. στην ενότητα κατωτέρω) και μάλιστα επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει όχι μόνον τους Δήμους όπως ήταν ο αρχικός στόχος αλλά να μπορεί να γίνει και χρήση της από φορείς όπως τα Πανεπιστήμια που έχουν αντίστοιχα ζητήματα.

Ακολουθως γίνεται πολύ συνοπτική περιγραφή ανά έργο, με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν το Ιούνιο

Οριζόντιες Δράσεις

ΨΔΟΡ04. ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Έγιναν:

- Διερεύνησης REST API με το User Management module των WF engines
- Υλοποίηση Local Sub-Registry με έμφαση τα ΚΕΠ
- Διερεύνηση CDC για συνεχή επικαιροποίηση Local registry από Κεντρικό Registry
- Αναβάθμιση UI
- Εσωτερική Μεταφορά τεχνογνωσίας Kafka (messaging brokers, schema registry, binary protocols etc)

Επόμενα:

- Συνέχιση ανάλυσης απαιτήσεων Local Sub-Registry με έμφαση τα ΚΕΠ
- Διερεύνηση CDC για συνεχή επικαιροποίηση Local registry από Κεντρικό Registry
- Υλοποίηση commands (start,update etc) με message broker και producers/consumer workers

- Εσωτερική Μεταφορά τεχνολογίας Kafka (messaging brokers, schema registry, binary protocols etc)

Παράτιθεται συνοπτικό διάγραμμα



Α. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΔ01. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Ανανέωση περιεχομένου και ένταξη νέων υπηρεσιών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, συνολικά διαθέσιμες πάνω από 1180 υπηρεσίες
- Υποστήριξη Παραγωγική Λειτουργίας
- Συνέχιση εργασιών για ανασκόπηση και επικαιροποίηση του οδικού χάρτη 2021 (αγγλική επιτελική έκδοχή)

Επόμενα:

- Έναρξη εργασιών για επικαιροποίηση της αναλυτικότερης έκδοσης του οδικού χάρτη

ΨΔ02. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID Notification (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- Υποστήριξη των ακόλουθων τραπεζών
 - Τράπεζα Χανίων
 - Τράπεζα Αττικής.
 - Τράπεζα Παρακαταθηκών και Δανείων
- Επικοινωνία με τους υπεύθυνους του mobile app για την προσθήκη των νέων τραπεζών.

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση των διασυνδέσεων με τις νέες τράπεζες και προσθήκη στην παραγωγή

ΨΔ02α. eIDAS NODE (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- Τεχνικές ενέργειες υποστήριξης του κόμβου
- Υποστήριξη των υπηρεσιών που θέλουν να διασυνδεθούν με τον κόμβο.
- Εγκατάσταση της νέας έκδοσης 2.5 του eIDAS κόμβου σε δοκιμαστική λειτουργία.
- Σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός component στην νέα έκδοση του 2.5 του eIDAS κόμβου που να επιτρέπει την ομαλή μετάβαση των υπηρεσιών που είναι ήδη διασυνδεδεμένες στην παλιά έκδοση του κόμβου.
- Υποστηρικτικά αρχεία και παρουσιάσεις για τους νέους SP
- Συμμετοχή στην eIDAS Technical SubGroup συνάντηση (Μηνιαία)

Επόμενα:

- Εργασίες για την διασύνδεση και προσθήκη της ΓΓΠΣΔΔ ως πάροχο ταυτοποίησης IdP στον eIDAS Ελληνικό κόμβο (ΓΓΠΣΔΔ)
- Τεχνικές ενέργειες υποστήριξης του κόμβου
- Δημιουργία mini οδηγού για την ένταξη νέων υπηρεσιών
- Ολοκλήρωση της ανάπτυξης ενός component στην νέα έκδοση του 2.5 του eIDAS κόμβου που να επιτρέπει την ομαλή μετάβαση των υπηρεσιών που είναι ήδη διασυνδεδεμένες στην παλιά έκδοση του κόμβου.

ΨΔ03. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ > ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΩΝ GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

1. EU Digital COVID Certificate (a.k.a. Digital Green Pass)

(Σε παραγωγή)

Έγιναν:

- Παραγωγική λειτουργία του Ψηφιακού Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού εμβολιασμού την 01/06/21 (πρότυπα βεβαιώσεων, στατική σελίδα <https://eudcc.gov.gr/>, απαραίτητες υποδομές)

Επόμενα:

- Ενημέρωση βεβαίωσης εμβολιασμού για να λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση 1 δόση εμβολιασμού + νόσηση και η έκδοση βεβαίωσης για τα ειδικά ΑΜΚΑ (που ξεκινούν από 9)
- Ανάπτυξη για χρήστες χωρίς Taxis (πχ τουρίστες)

2. self-testing.gov.gr (σε παραγωγική λειτουργία από 07/04)

Στατική σελίδα self-testing.gov.gr με πληροφορίες για τον πολίτη, Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19 και Σχολική κάρτα COVID-19, Διαλειτουργικότητες με ΗΔΙΚΑ

Έγιναν:

- Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας, συνεχής ενημέρωση της στατικής σελίδας και παρακολούθηση

3.Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19, Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ COVID19, Βεβαίωση εμβολιασμού

(Σε παραγωγή)

Έγιναν:

- Ενημέρωση βεβαίωσης εμβολιασμού για να λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση 1 δόση εμβολιασμού + νόσηση και η περίπτωση μερικού εμβολιασμού

Επόμενα:

- Ανάπτυξη για πολίτες με ειδικό ΑΜΚΑ ή/και για χρήστες χωρίς Login taxis

4. Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές

(Σε παραγωγή)

Έγιναν:

- Διορθώσεις και Εξαγωγή στατιστικών αιτήσεων

5. Έκδοση Αποσπάσματος Ψηφιακού Απολυτηρίου

(Σε παραγωγή)

Έγιναν:

- Παραγωγική λειτουργία (8/6) για τα 4 πρότυπα Απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου, Πτυχίο ΕΠΑΛ και ΕΕΕΕΚ
- Επέκταση παραγωγικής λειτουργικότητας (15/6) για τη δυνατότητα έκδοσης απολυτηρίου από κηδεμόνα

6. Δημιουργία Demo για τα σεμινάρια ΚΕΠ (Πιστοποιητικά από θυρίδες των ΚΕΠ)

(Σε παραγωγή)

Έγιναν:

- Παραγωγική λειτουργία προτύπου για τα σεμινάρια ΚΕΠ σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών μέσα από τη θυρίδα

7. Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ

(Σε παραγωγή 10/06)

Έγιναν:

- Ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία 8 προτύπων αιτήσεων για θέσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ

8. SMS πανελλαδικές

Ενημέρωση μαθητών με SMS για αποτελέσματα Πανελλαδικών εξετάσεων
Φάση 1: Επικαιροποίηση κινητών μαθητών, Φάση 2: Αποστολή SMS για τη βαθμολογία τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις, Φάση 3: Αποστολή SMS για τη σχολή εισαγωγής τους

Έγιναν:

- Ανάπτυξη εφαρμογής Επικαιροποίησης Κινητού Τηλεφώνου με integration Cosmote για την αποστολή OTP μηνυμάτων
- Σύμβαση/DPA με Cosmote για την αποστολή SMS (Φάση 1, 2 & 3)
- Έναρξη υλοποίησης τεχνικής λύσης σε arystack για την αποστολή SMS (Φάση 2 & 3)

Επόμενα:

- Παραγωγική Λειτουργία Φάσης 1 (02/07)
- end2end δομικές με Cosmote (για Φάση 2 & 3)
- Παραγωγική Λειτουργία Φάσης 2 (09/07) - Ενημέρωση υποψηφίων μέσω SMS για τη βαθμολογία τους στα βασικά μαθήματα

7/15

- Παραγωγική Λειτουργία Φάσης 2 - Ενημέρωση υποψηφίων μέσω SMS για τη βαθμολογία τους στα ειδικά μαθήματα
- Παραγωγική Λειτουργία Φάσης 3 - Ενημέρωση υποψηφίων μέσω SMS για την σχολή εισαγωγής τους

Άλλες εργασίες:

- Ανάπτυξη και εγκατάσταση demo για
 - Αίτηση και θυρίδα για έκδοση Πιστοποιητικών ΕΜΥ
 - διορθώσεις για την Αίτηση Ποινικού Μητρώου
 - παροχή ταυτοποίησης gov.gr για την εφαρμογή ehealth (oidc)
 - Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος
 - Μεταφραστική υπηρεσία
 - API ανάρτησης εγγράφου σε θυρίδα πολίτη με βάση ΑΦΜ και προσθήκη εισαγωγικής σελίδας με ψηφιακή υπογραφή gov.gr

Κατάλογος εν λειτουργία υπηρεσιών

1. [Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού](#)
2. [Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις](#)
3. [Αιτήσεις ΕΟΔΥ](#)
4. [Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμυροπαθείς της Εύβοιας](#)
5. [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
6. [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
7. [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)
8. [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
9. Πιστοποιητικά και Ληξιαρχικές Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr (από τη [Θυρίδα ΚΕΠ](#))
10. [Θυρίδα πολίτη](#)
11. [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
12. [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
13. [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
14. [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19 \(self-testing.gov.gr\)](#)
15. [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
16. [Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ COVID19 \(ανάρρωσης\)](#)
17. [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές \(και από ΚΕΠ μέσω της Θυρίδας ΚΕΠ\)](#)
18. [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)

19. [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ](#) |
[Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)
20. [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
21. [SMS πανελλαδικές](#)

Κατάλογος εφαρμογών σε φάση ανάλυσης/έναρξης/demo

1. Πιστοποιημένοι Μεταφραστές (deployed demo)
2. 5 νέα πρότυπα αιτήσεων από πολίτες προς ΚΕΠ (deployed demo)
3. Πιστοποιητικά ΕΜΥ (deployed demo)
4. Αιτήσεις Προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS (deployed demo)
5. Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος(υπο ανάπτυξη)
6. Ανανέωση Άδειας Μοτοποδηλάτου (υπο ανάπτυξη)
7. Αίτηση Έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (deployed demo)
8. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (deployed demo)
9. Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων (deployed demo αίτησης)
10. Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάλυση/ανάπτυξη)

ΨΔ04. KNOW YOUR CUSTOMER (ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Έγιναν:

- Υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας - Απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών
- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας. Επικαιροποίηση της γνωσιακής βάσης των ερωτημάτων των πολιτών.
- Συνάντηση με Τράπεζες που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία και εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης. Καταγραφή νέων απαιτήσεων.
- 5 Φορείς σε παραγωγική λειτουργία - 20 αιτήσεις για ένταξη νέων ΠΙ-ΧΟ (συνολικά από την αρχή του έργου)
- Εκπαίδευση διαχειριστών στην εφαρμογή
 - ο *Συνολικές συναλλαγές: 175099 / διακριτά ΑΦΜ: 95335*
 - ο *5 Φορείς σε παραγωγική λειτουργία - 19 αιτήσεις για ένταξη νέων ΠΙ-ΧΟ*

Επόμενα:

- Διενέργεια τεχνικών δοκιμών πιστοποίησης για ένταξη νέων ΠΙ/ΧΟ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας. (πολίτες, τράπεζες)
- Ένταξη νέων ΠΙ/ΧΟ στο egon-KYC

ΨΔ06. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - NATIONAL NOTIFICATION SERVICE (EMEP) (Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 17/3)

Έγιναν:

- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας, Απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών.
- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας. Διαχείριση προβλημάτων αποστολής SMS σε κινητά εξωτερικού.
Δήλωση στοιχείων: α) μέσω notify 175.043 / β) ΕΜΕΠ-ΚΕΠ 6.150. Συνολικά 181.193

Επόμενα:

- Επικοινωνία και δημοσιότητα ώστε ο πολίτης να καταχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο ΕΜΕΠ.
- Αναβάθμιση της εφαρμογής με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης
- Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών παράδοσης

ΨΔ07. ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ

Έγιναν:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Συνέχεια αξιολόγηση εφαρμογής από ομάδα τελικών χρηστών και σχολίων ΕΔΥΤΕ
- Αντίστροφη Γεωκωδικοποίηση σημείων ενδιαφέροντος στο backend
- Θέαση δεδομένων στο front end με χρήση εναλλακτικού Map API
- Διάθεση της πρώτης έκδοσης του ΕΜΟΑ στο δημόσιο Internet
- Ολοκλήρωση 1^{ης} έκδοσης Εγχειριδίου χρήσης

Επόμενα:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Γεωκωδικοποίηση / Αντίστροφη Γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων στο backend
- Θέαση δεδομένων στο front end με χρήση εναλλακτικού Map API
- Συνέχεια αξιολόγησης από ομάδα τελικών χρηστών
- Υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών 2^η φάση

ΨΔ45. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Μερική επικαιροποίηση περιεχομένου δημόσιας σελίδας επ' αφορμή ΥΑ για εφαρμογή της ΒΨΜ
 - Συνέχιση και παρακολούθηση ανάπτυξης σελίδας υποβολής one pager
 - Επέκταση λειτουργικότητας one pager και επικαιροποίηση φορμών
- Παράταση εργασιών ομάδας ανάπτυξης για 2 μήνες
- Μετάφραση πεδίων δημόσιας σελίδας

Επόμενα:

- Έναρξη λειτουργίας 1ης φάσης one pager (μεταφέρθηκε για Ιούλιο)
- Υλοποίηση διαλειτουργικότητας με ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Προμήθεια αδειών χρήσης Open Project
- Πρότυπο αποτύπωσης εγγράφων διαχείρισης έργου (βάσει PM2) στο Open Project
- Ένταξη νέας λίστας έργων ΒΨΜ

ΨΔ49. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Συνάντηση με ΥΨΔ για το SDG και επανακαθορισμός στόχων για υλοποίηση
- Ανέβασμα στατιστικών ΕΜΔ για ρόλους
- Ανάπτυξη συστήματος επανάθεσης διαδικασιών από έναν διαχειριστή σε άλλον
 - ο Συναντήσεις με στελέχη υπουργείων σε σχέση με το ΕΜΔ (τρία υπουργεία)
- Υλοποίηση 2^{ου} και 3^{ου} κύκλου εκπαίδευσης διαχειριστών/συντονιστών
- Σχεδιασμός 4^{ου} κύκλου εκπαίδευσης
- Συγκρότηση ομάδας Συντονιστών
- Ανάπτυξη αγγλόφωνου ΕΜΔ και διάθεση του σε παραγωγική λειτουργία (20.6)
- Υλοποίηση SDG προδιαγραφών σε ελληνόφωνο και αγγλόφωνο ΕΜΔ

Επόμενα:

- Βελτιώσεις στην εμφάνιση των διαδικασιών, στην αρχική οθόνη και στην κατηγοριοποίηση των διαδικασιών για τους χρήστες (31.7)
- Βελτιώσεις στα dashboards ρόλων

- Βελτιώσεις σε θέματα DEVOPS (staging server, Δημιουργία νέου development server με περισσότερο δίσκο, Scripts for page schemas dump/restore)- Ολοκλήρωση 31.7

[Εδώ Τετραμηνιαίος προγραμματισμός εργασιών.](#)

ΨΔ 46. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ howto.gov.gr (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Υλοποίηση της επιμόρφωσης συντακτών ΔΙΑΥΛΟΣ, επιμόρφωση 3^{ου} κύκλου
- Συγγραφή του μαθήματος για τις ψηφιακές υπογραφές, 80%
- Σχεδιασμός του μαθήματος Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
- Ολοκλήρωση μαθήματος KYC
- Τελικό review άδειες οδήγησης για πολίτες

Επόμενα:

- Review του μαθήματος για την Θυρίδας ΚΕΠ,, Συγγραφή του μαθήματος για τις ψηφιακές υπογραφές, 100%
- Υλοποίηση επιμόρφωσης συντακτών ΔΙΑΥΛΟΣ, 3ος κύκλος
- Συγγραφή του μαθήματος Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
- Σχεδιασμός του μαθήματος EUGO
- Αναβάθμιση παραγωγικού server
- Ανέβασμα του μαθήματος για τις άδειες οδήγησης στον παραγωγικό server
- Ανέβασμα του μαθήματος για το KYC στον παραγωγικό server

ΨΔ42. eugo

Έγιναν:

- Εικαστικές παρεμβάσεις
- Ενσωμάτωση μεταδεδομένων SDG (καθώς θα διατίθενται από το ΕΜΔ)
- Επίλυση θεμάτων διαλειτουργικότητας με ΕΜΔ

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση εικαστικού θέματος
- Επιμέρους διορθώσεις στην παρουσίαση των διαδικασιών
- Σταδιακή εισαγωγή διαδικασιών στα Αγγλικά (εφόσον είναι διαθέσιμες)
- Ενσωμάτωση απαιτήσεων SDG
- Μελέτη για τη σύνταξη Μαθήματος
- Έναρξη ανάλυσης 2ου mnr - Διερεύνηση λειτουργιών αίτησης

ΨΔ24. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Έγιναν:

- καθημερινά sprints και εβδομαδιαίες συναντήσεις Επιτελικής Ομάδας
- Σε εξέλιξη υλοποίηση και ανάπτυξη Διεπαφής με ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια
- Προετοιμασία παραγωγής των συμβάσεων
- Συνεργασία εμπλεκόμενων φορέων για την έκδοση κατάλληλης ΔΡΙΑ

Επόμενα:

- Επίλυση όλων των ζητημάτων διαλειτουργικότητας και υλοποίηση βασικών (b-glossa, my school κ.λπ.)
- Ολοκλήρωση οθονών

B. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΨΔ56. DigiGOV - innoHUB (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)

Έγιναν:

- Συναντήσεις με EDIHs άλλων χωρών
- Επισκόπηση και επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος
- Έναρξη συγγραφής πρότασης Β φάσης

Επόμενα:

- Πλάνο πεδίων συνεργασίας με στρατηγικούς συνεργάτες
- 2^{ος} γύρος συγγραφής πρότασης Β φάσης - κατάλογος υπηρεσιών και επίλυση σημείων μεταξύ των πακέτων εργασίας
- Διευθέτηση (τυπικού τρόπου) συμμετοχής υπηρεσίας gov.gr (εκκρεμεί)

ΨΔ60. Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών (Μελέτη)

Έγιναν:

- Εξέλιξη μελέτης [σύνδεσμος εδώ](#)
- Στο πλαίσιο αυτό κύκλος συναντήσεων με υπεύθυνους ψηφιακών δράσεων Υπουργείων. Μέχρι στιγμής:
 - Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης
 - ΑΑΔΕ

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση μελέτης
- Συναντήσεις με
 - Υπουργείο Πολιτισμού
 - και όσα Υπουργεία και φορείς απαντήσουν θετικά στη σχετική πρόσκληση
 - Οργάνωση techday για γεωχωρικά

Για όλα τα έργα γεωπληροφορικής πραγματοποιούνται - με τους ρυθμούς που επιτρέπουν τα προγράμματα των στελεχών και των δύο πλευρών προγραμματισμένες συναντήσεις με ΓΓΠΣΔΔ

ΨΔ62. Πλατφόρμα φυσικών καταστροφών

Έγιναν:

- Μελέτη υπαρχόντων σχεδίων καταστροφών από Πολιτική Προστασία
- Ολοκλήρωση καταστατικού χάρτη

Επόμενα:

- μελέτη μαζί με άλλα έργα ΓΓΨΔΑΔ και εξέταση σχετικότητας

ΨΔ55. Ψηφιακή Βεβαίωση Διακομιδής ΕΚΑΒ

Έγιναν:

- στάσιμο

Επόμενα:

- Αναμένονται διοικητικές ρυθμίσεις

Πίνακας νέων διαλειτουργικότητας

<i>Βραχυπρόθεσμη δράση</i>	<i>Διαλειτουργικότητα</i>
Στρατολογία	εκτός ΚΕΔ - ειδική διαλειτουργικότητα που έχει συμφωνηθεί με υπηρεσία ΓΓΠΣΔΔ
Αστυνομία - Άδεια ανανέωσης μοτοποδηλάτου	WS για πληροφορίες μοτοποδηλάτου από αστυνομία μέσω ΚΕΔ
Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού	απογραφή για λίστα φορέων, ΠΣ ΟΠΣ και ΠΔΕ
Αναπληρωτές καθηγητές	εργάνη