



**ΕΔΥΤΕ Α.Ε.**

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

**GRNET S.A.**

National Infrastructures for Research and Technology

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμ/τος Ανάλυσης Εφαρμογών & Υπηρεσιών

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τ.:2107474404, Κ.: 6970065707

[digigov-admin@lists.grnet.gr](mailto:digigov-admin@lists.grnet.gr)

Αθήνα, 05/08/2021

Αρ. Πρωτ.: 10691

**Προς:** Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

**Θέμα:** Εργασίες για Βραχυπρόθεσμες Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. από 1<sup>η</sup> έως 31<sup>η</sup> Ιουλίου 2021

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος των Ψηφιακών Δράσεων τις οποίες συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ, σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τον Ιούλιο 2021.

**Γενικά**

Ο μήνας χαρακτηρίστηκε κατά κύριο λόγο:

- από την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΙΘ/ΕΔΥΤΕ, αρχής γενομένης από το ζήτημα της αποστολής sms για τις πανελλαδικές εξετάσεις, εγχείρημα που στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.
- από την ολοκλήρωση του πληροφοριακού ιστοτόπου του euگو και του 1<sup>ου</sup> mnr της εφαρμογής των Αναπληρωτών καθηγητών.
- από την εσωτερικής εκπαίδευσης για τις μεθόδους agile, της οποίας η αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες υπήρξε πολύ θετική.

Πιο συγκεκριμένα:

**Οικοσύστημα gov.gr ΕΜΔ-Δίαυλος - euگو**

Στο euگو έχουν ενσωματωθεί και οι τελευταίες παρατηρήσεις από την πλευρά του Υπουργείου και γίνονται οι τελευταίες δοκιμές του api του ΕΜΔ-Δίαυλος.

Έχει αρχίσει ήδη η προμελέτη και αμέσως μετά τις διακοπές αρχίζει η υλοποίηση του 2ου [MVP](#). Ήδη ετοιμάζονται ειδικά εργαστήρια( [design sprints](#) ), στα οποία θα ζητηθεί η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων. Με το euگو

αναδείχθηκε για άλλη μια φορά ο ρόλος του ΕΜΔ-Δίαυλος ως single point of truth για τις διαδικασίες.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι κύκλοι εκπαίδευσης για τα στελέχη που συμβάλλουν στο ΕΜΔ-Δίαυλος από διάφορους ρόλους. Η εκπαίδευση αυτή βοήθησε στη συγκρότηση της γύρω από το ΕΜΔ κοινότητας, της οποίας ο ρόλος και η ενασχόληση μπαίνουν σε νέα ποιοτική φάση αφού πλέον οι στόχοι δεν είναι μόνον αριθμητικοί, αλλά οι προσπάθειες αποσκοπούν σε ποιοτική αναβάθμιση των ήδη καταχωρημένων διαδικασιών, στην κωδικοποίηση του τρόπου δουλειάς για τις προς εισαγωγή και στην ανάδειξη των πλέον σημαντικών διαδικασιών που πρέπει να προτεραιοποιηθούν.

Εξακολουθούν να παραμένουν εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση της αγγλικής έκδοσης του ΕΜΔ-Δίαυλος. Το σύστημα έχει ήδη αρχίσει να υποδέχεται διαδικασίες στην αγγλική.

Αξίζει να αναφερθεί η καταγραφή του έργου, και σε συνάρτηση με το οικοσύστημα του, ως καλή πρακτική για τον κατάλογο υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το ISA2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (<https://joinup.ec.europa.eu/collection/catalogue-services/news/success-story-testimonial-greece>).

Για το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας (1<sup>ο</sup> μνρ) εργάζεται η ομάδα υλοποίησης συστηματικά και με την αξιοποίηση ευέλικτων μεθοδολογιών. Οι εργασίες διενεργούνται υπό την τακτική εποπτεία και συνεργασία του επιτελείου της ΓΓΨΔΑΔ.

Στο gov.gr έγινε η εκκίνηση προετοιμασίας -ανάλυση και σχεδιασμός- της επόμενης έκδοσης της πύλης, όπου περιλαμβάνονται λειτουργικότητες για την πλήρη ενσωμάτωση ΟΤΑ, την υλοποίηση "landing pages" φορέων, καθώς και αλλαγή στη σελίδα Επικοινωνίας, με εκτίμηση ολοκλήρωσης τέλη Σεπτεμβρίου.

Στις αιτήσεις και θυρίδες του gov.gr, ολοκληρώθηκαν μια σειρά από εργασίες για τη συμπερίληψη ειδικών περιπτώσεων στο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό Covid (π.χ. ανήλικοι, δόση ήδη νοσούντων, ειδικά ΑΜΚΑ, PLF τουριστών, κ.ά.). Ακόμη, έγινε προσθήκη και τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία 5 νέα πρότυπα αιτήσεων προς ΚΕΠ. Αναφορικά με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών με SMS, ολοκληρώθηκαν η ανάπτυξη και οι δοκιμές για την επικαιροποίηση των κινητών τηλεφώνων των υποψηφίων (Φάση 1), και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία και απεστάλησαν τα μηνύματα (3 αποστολές - Φάση 2), ενώ υπεγράφη και το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΙΘ/ΕΔΥΤΕ που προαναφέρθηκε.

Στο έργο του **eKEΠ** αναμένεται η ένταξης.

Σε φάση δοκιμών είναι η εφαρμογή **Αναπληρωτών Καθηγητών**, η οποία υλοποιήθηκε από κοινού με το ΙΤΥΕ-Διόφαντος. Παραμένουν προς επίλυση κυρίως επιχειρησιακά ζητήματα και εκ νέου δοκιμές για να παραδοθεί η εφαρμογή στην παραγωγή.

### **Λοιπά σημαντικά σημεία**

Σταδιακά αρχίζουν να εντάσσονται **νέα έργα** από τον κατάλογο [εδώ](#), σε συνεννόηση και κατ' εντολή του Γραφείου Υπουργού. Στη φάση αυτή πραγματοποιείται μία προμελέτη με παραδοτέο μια περιορισμένη σύνοψη που να δίνει πληροφορίες τέτοιες ώστε να παρθεί η απόφαση υλοποίησης ή μη.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες για διάφορα έργα ή δράσεις όπως:

- Προμελέτη /Διαχείριση Υποθέσεων Εγγυητικών Επιστολών για Ναυτιλιακές. Έγινε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο είναι owner της εφαρμογής παρακολούθησης δραστηριότητας στην Ελλάδα και η οποία χρήζει επέκτασης. Συμφωνήθηκε να γίνει από κοινού με τα στελέχη του Υπουργείου και του Αναδόχου μελέτη για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η εφαρμογή.
- Προμελέτη <Ναυλοσύμφωνο > σε εξέλιξη
- Προμελέτη, <Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ψηφιακών λύσεων από άτομα με αναπηρία> σε εξέλιξη

***Ακολουθως γίνεται πολύ συνοπτική περιγραφή ανά έργο, με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν τον Ιούλιο και τις προβλεπόμενες εργασίες για το επόμενο διάστημα (δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου)***

## **A. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

### **ΨΔ01. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)**

#### Έγιναν:

- Ανανέωση περιεχομένου και ένταξη νέων υπηρεσιών στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, συνολικά διαθέσιμες πάνω από 1210 υπηρεσίες (1217)
- Υποστήριξη Παραγωγική Λειτουργίας
- Έναρξη εργασιών για νέα έκδοση του gov.gr, ανάλυση και σχεδιασμός

#### Επόμενα:

- Συνέχιση ανάλυσης & σχεδιασμού νέας έκδοσης gov.gr και έναρξη υλοποίησής της με τις εξής λειτουργικότητες: πλήρης ενσωμάτωση ΟΤΑ, Landing pages φορέων, αλλαγή στη σελίδα Επικοινωνίας

### **ΨΔ02. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID Notification (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)**

#### Έγιναν:

- Υποστήριξη των ακόλουθων τραπεζών
  - Τράπεζα Αττικής.
  - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
- Έτοιμη η διασύνδεση για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

#### Επόμενα:

- Ολοκλήρωση των διασυνδέσεων με τις νέες τράπεζες και προσθήκη στην παραγωγή

### **ΨΔ02α. eIDAS NODE (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)**

#### Έγιναν:

- Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της 1ης έκδοσης ενός component στην νέα έκδοση του 2.5 του eIDAS κόμβου που να επιτρέπει την ομαλή μετάβαση των υπηρεσιών που είναι ήδη διασυνδεδεμένες στην παλιά έκδοση του κόμβου.
- Ολοκληρώθηκε η 1η έκδοση της διασύνδεσης και προσθήκης της ΓΓΠΣΔΔ ως πάροχο ταυτοποίησης IdP στον eIDAS Ελληνικό κόμβο στην δοκιμαστική έκδοση 2.5
- Υποστήριξη της νέας έκδοσης 2.5 του eIDAS κόμβου σε δοκιμαστική λειτουργία.
- Υποστηρικτικά αρχεία και παρουσιάσεις για τους νέους SP

#### Επόμενα:

- Εργασίες για την διασύνδεση και προσθήκη της ΓΓΠΣΔΔ ως πάροχο ταυτοποίησης IdP στον eIDAS Ελληνικό κόμβο (ΓΓΠΣΔΔ)
- Τεχνικές ενέργειες υποστήριξης του κόμβου
- Δημιουργία mini οδηγού για την ένταξη νέων υπηρεσιών

### **ΨΔ03. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ > ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΩΝ GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)**

#### **1. EU Digital COVID Certificate (a.k.a. Digital Green Pass)**

(Σε παραγωγή)

##### Έγιναν:

- Ενημέρωση του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού για να λαμβάνει υπόψη την περίπτωση νόσηση +1 δόση εμβολιασμού
- Έκδοση πιστοποιητικού με βάση το PLF για τουρίστες
- Έκδοση πιστοποιητικού για ειδικούς ΑΜΚΑ
- Έκδοση πιστοποιητικού αρνητικού αποτελέσματος τεστ για ανήλικα παιδιά από το γονέα
- Ανάπτυξη για επέκταση λειτουργικότητας του national backend - verifier service
- Υποστήριξη και διερεύνηση προβλημάτων έκδοσης πιστοποιητικού

#### **2. self-testing.gov.gr (σε παραγωγική λειτουργία από 07/04)**

Στατική σελίδα self-testing.gov.gr με πληροφορίες για τον πολίτη, Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19 και Σχολική κάρτα COVID-19, Διαλειτουργικότητες με ΗΔΙΚΑ

##### Έγιναν:

- Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας, συνεχής ενημέρωση της στατικής σελίδας και παρακολούθηση

#### **3.Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19, Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ COVID19, Βεβαίωση εμβολιασμού**

(Σε παραγωγή)

##### Έγιναν:

- Έκδοση πιστοποιητικού για πολίτες με ειδικό ΑΜΚΑ

#### **4. Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές**

(Σε παραγωγή)

##### Έγιναν:

- Διορθώσεις και Εξαγωγή στατιστικών αιτήσεων
- Κλείσιμο των αιτήσεων 15/7

## 5. Αιτήσεις προς τις θυρίδες των ΚΕΠ

(Σε παραγωγή)

Προσθήκη προτύπων αιτήσεων στο <https://aitiseis-kep.services.gov.gr/>  
Παραγωγική λειτουργία (19/7) 5 νέων προτύπων αιτήσεων από πολίτες προς ΚΕΠ

1. Πιστοποιητικό Γέννησης
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
4. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

## 6. Παραγωγική λειτουργία για τη στατική σελίδα [covidfree.gov.gr](https://covidfree.gov.gr)

(Σε παραγωγή 13/7)

## 7. SMS πανελλαδικές

Ενημέρωση υποψηφίων με SMS για τα αποτελέσματά τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Φάση 1: Εφαρμογή καταχώρησης και επικαιροποίησης κινητών τηλεφώνων των υποψηφίων, Φάση 2: Αποστολή SMS στους υποψηφίους για τη βαθμολογία τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις, Φάση 3: Αποστολή SMS στους υποψηφίους για τη σχολή/Τμήμα εισαγωγής τους

### Έγιναν:

- Ολοκλήρωση ανάπτυξης και δοκιμών της ψηφιακής υπηρεσίας SMS Πανελλαδικές για την επικαιροποίηση των κινητών τηλεφώνων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις (Φάση 1), παραγωγική λειτουργία και υποστήριξη της εφαρμογής από 02/07 έως και 06/07.
- Διασύνδεση με Cosmote για την αποστολή OTP μηνυμάτων για τη Φάση 1
- Ολοκλήρωση ανάπτυξης και end2end δοκιμών της εφαρμογής παραγωγής αρχείων και εξατομικευμένων συνδέσμων για την αποστολή SMS μηνυμάτων προς τους υποψηφίους μέσω Cosmote (Φάση 2)
- Παραγωγική λειτουργία Φάσης 2 - Διεξαγωγή 3 SMS αποστολών: ενημέρωση υποψηφίων για την βαθμολογία τους στα βασικά μαθήματα (1 αποστολή) και στα ειδικά μαθήματα (2 αποστολές).
- Ανάθεση προμήθειας και σύμβαση/DPA με Cosmote για την αποστολή SMS (Φάση 1, 2 & 3)
- Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΙΘ/ΕΔΥΤΕ

### Επόμενα:

- Παραγωγική Λειτουργία Φάσης 3 - Ενημέρωση υποψηφίων μέσω SMS για τη σχολή/Τμήμα εισαγωγής τους
- Έναρξη συζητήσεων με σκοπό τον καθορισμό εργασιών για τις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

1. [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
2. [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
3. [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)
4. [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
5. Πιστοπ. και Ληξ.Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr (από τη [Θυρίδα ΚΕΠ](#))
6. [Θυρίδα πολίτη](#)
7. [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
8. [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
9. [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
10. [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19](#) (self-testing.gov.gr)
11. [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
12. [Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#) (ανάρρωσης)
13. [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές](#) (και από ΚΕΠ μέσω της θυρίδας ΚΕΠ)
14. [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)
15. [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ](#) | [Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)
16. [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
17. [SMS πανελλαδικές](#)

## Κατάλογος εφαρμογών σε φάση ανάλυσης/έναρξης/demo

1. Πιστοποιημένοι μεταφραστές (deployed demo)
2. Πιστοποιητικά ΕΜΥ (deployed demo)
3. Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος(deployed demo)
4. Ανάρτηση εγγράφου σε θυρίδα πολίτη μέσω API και υπογραφή εγγράφου(deployed demo)
5. Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (υπο ανάπτυξη)
6. Αιτήσεις προς Δήμους (υπο ανάπτυξη)
7. Ανανέωση Άδειας Μοτοποδηλάτου (υπο ανάπτυξη)
8. Αιτήσεις Προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS (deployed demo)
9. Αίτηση Έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (deployed demo)
10. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (deployed demo)
11. Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων (deployed demo αίτησης - cancelled)
12. Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάλυση/ανάπτυξη)

## ΨΔ04. KNOW YOUR CUSTOMER (ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Έγιναν

- Παραλαβή από Πιστωτικά Ιδρύματα νέου αρχείου με επικαιροποιημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις.
- 5 Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί σε παραγωγική λειτουργία.
- 23 επιπλέον αιτήματα νέων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών για ένταξη από την έναρξη λειτουργίας του έργου έως 30/7, τα οποία βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.
  - 339.219 συνολικές συναλλαγές πολιτών 161.537 διακριτά ΑΦΜ.
  - Δημιουργία μηχανισμού καταχώρισης και προβολής στατιστικών στοιχείων

#### Επόμενα:

- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας. (πολίτες, τράπεζες)
- Ένταξη νέων ΠΙ/ΧΟ στο egov-KYC

### **ΨΔ06. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - NATIONAL NOTIFICATION SERVICE (EMEn)**

#### Έγιναν:

- Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμού παράδοσης μηνυμάτων.
- Διασύνδεση του module της εφαρμογής ΕΜΕπ-ΚΕΠ με τους κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.
- Ανασχεδίαση της διαλειτουργικότητας πιστοποίησης κινητού μέσου εταιρειών - παρόχων κινητής τηλεφωνίας.
- Έναρξη διαδικασιών για την διασύνδεση της εφαρμογής με το κανάλι Digital on Boarding.
- Troubleshooting του μηχανισμού αποστολής OTP σε κινητά εξωτερικού.
- Αναβάθμιση της εφαρμογής στα πεδία καταχώρισης διεύθυνσης ξένης χώρας.
- Σε εξέλιξη η επικαιροποίηση/αναβάθμιση της βάσης δεδομένων με εισαγωγή νέας λίστας ταχυδρομικών κωδικών και θυρίδων από τα ΕΛΤΑ.
- 253.133 καταχωρίσεις πολιτών μέσω της πύλης και 8.755 μέσω των ΚΕΠ. Συνολικά 261.888 καταχωρίσεις
- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας Απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών.

#### Επόμενα:

- Επικοινωνία και δημοσιότητα ώστε ο πολίτης να καταχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο ΕΜΕΠ.
- Αναβάθμιση της εφαρμογής με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης
- Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών παράδοσης



## **ΨΔ45. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)**

### Έγιναν:

- Συνέχιση και παρακολούθηση ανάπτυξης σελίδας υποβολής one pager
- Επέκταση λειτουργικότητας one pager και επικαιροποίηση φορμών
- Έγκριση ΒΨΜ (ΦΕΚ Β-2894, 5/7/2021)
- Μερική επικαιροποίηση περιεχομένου δημόσιας σελίδας επ'αφορμή ΥΑ για εφαρμογή της ΒΨΜ
- Μετάφραση πεδίων δημόσιας σελίδας (εκκρεμούν τεχνικές διορθώσεις)
- Συνεργασία με Expertise France και PM2 για διαχείριση χαρτοφυλακίου ΒΨΜ
- Πλαίσιο υποστήριξης Ταμείου Ανάκαμψης
- Χρονοδιάγραμμα επόμενων βημάτων backend επιπέδου
- Αλληλοενημέρωση με ΓΓΠΣΔΔ για αξιοποίηση Open Project - αποστολή περιγραφής και δομής δεδομένων σε ΓΓΠΣΔΔ

### Επόμενα:

- Έναρξη λειτουργίας 1ης φάσης one pager (μεταφέρθηκε)
- Υλοποίηση διαλειτουργικότητας με ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Προμήθεια αδειών χρήσης Open Project
- Πρότυπο αποτύπωσης εγγράφων διαχείρισης έργου (βάσει PM2) στο Open Project
- Ένταξη νέας λίστας έργων ΒΨΜ

## **ΨΔ49. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)**

### Έγιναν:

- Συναντήσεις με ομάδα συντονιστών για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ανάθεση εργασιών
- Συναντήσεις με Υπουργεία για την παροχή ανάδρασης στο ΕΜΔ (Αγρ.Ανάπτ, Ναυτιλίας, Υγείας)
- Ανάπτυξη αγγλόφωνου ΕΜΔ
- Συναντήσεις με την ομάδα του EUGO για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας των δύο συστημάτων
- Υλοποίηση 4ου κύκλου εκπαίδευσης - Σχεδιασμός 5ου κύκλου εκπαίδευσης (Σεπτέμβριος 21)
- Συναντήσεις με γκρουπ πολιτών, και στελέχη ΥΨΔ για επανασχεδιασμό 1ης σελίδας και σελίδας διαδικασίας- Υλοποίηση του σχεδιασμού

- Αποσφαλμάτωση σε αγγλόφωνο και ελληνόφωνο ΕΜΔ
- Βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού (εκκίνηση)
- Υλοποίηση SDG προδιαγραφών σε ελληνόφωνο και αγγλόφωνο ΕΜΔ (συνέχεια)
- Βελτιώσεις στον σχεδιασμό της ανάπτυξης του ΕΜΔ (θέματα DEVOPS)

#### Επόμενα:

- Αγγλόφωνο ΕΜΔ στην παραγωγή (Αύγουστος)
- Υλοποίηση λειτουργικότητας ορισμού επιμελητών (Σεπτέμβριος)
- Διαλειτουργικότητα με ΕΕΤΑΑ (Σεπτέμβριος)
- Βελτιώσεις στα dashboards (Σεπτέμβριος)
- Λειτουργικότητα ενεργειών επιμελητών (εκκίνηση)
- Βελτίωση δημοσιευμένων διαδικασιών (Αύγουστος, Σεπτέμβριος)
- Συναντήσεις με υπουργεία και εκτελεστικούς υπεύθυνους (Σεπτέμβριος)
- 5ος εκπαιδευτικός κύκλος (Σεπτέμβριος)

Κατά το επόμενο δίμηνο θα γίνουν διάφορες ενέργειες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου (διαδικασιών). Προς αυτήν την κατεύθυνση θα ενισχυθεί η κοινότητα συντακτών, επιμελητών κ.λ.π. με διάφορους τρόπους όπως εξειδίκευση της εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

#### [Εδώ Τετραμηνιαίος προγραμματισμός εργασιών](#)

### **ΨΔ 46. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ howto.gov.gr (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)**

#### Έγιναν:

- Υλοποίηση της επιμόρφωσης συντακτών ΔΙΑΥΛΟΣ, επιμόρφωση 3ου κύκλου
- Υλοποίηση της επιμόρφωσης συντακτών ΔΙΑΥΛΟΣ, επιμόρφωση 4ου κύκλου
- Review των μαθημάτων ΚΥC και άδειες οδήγησης
- Αναβάθμιση server – Moodle
- Συγγραφή του μαθήματος ΚΥC
- Συγγραφή του μαθήματος για τις άδειες οχήματος
- Συγγραφή του μαθήματος για τις ψηφιακές υπογραφές
- Επικαιροποίηση του μαθήματος των πιστοποιητικών
- Επικαιροποίηση των μαθημάτων για την Υπεύθυνη Δήλωση και Εξουσιοδότηση

#### Επόμενα:

- Review του μαθήματος για την Θυρίδα ΚΕΠ, ψηφιακές υπογρα-

## Φέξ

- Ολοκλήρωση του μαθήματος Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
- Συγγραφή του μαθήματος Next Cloud
- Συγγραφή του μαθήματος για τις ψηφιακές υπογραφές - διαχειριστές
- Υλοποίηση της επιμόρφωσης συντακτών ΔΙΑΥΛΟΣ, επιμόρφωση 3ου κύκλου
- Συγγραφή του μαθήματος για τις ψηφιακές υπογραφές, 80%
- Σχεδιασμός του μαθήματος Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
- ολοκλήρωση μαθήματος ΚΥC
- Τελικό review άδειες οδήγησης για πολίτες

## ΨΔ42. eugo

### Έγιναν:

- Εικαστικές παρεμβάσεις
- Ενσωμάτωση μεταδεδομένων SDG (καθώς θα διατίθενται από το ΕΜΔ)
- Επίλυση θεμάτων διαλειτουργικότητας με ΕΜΔ
- Εισαγωγή όλων των δημοσιευμένων διαδικασιών από το ΕΜΔ (235 την στιγμή αυτή)
- Αποσφαλμάτωση
- Επιμέρους διορθώσεις στην παρουσίαση των διαδικασιών
- Έναρξη ανάλυσης 2<sup>ου</sup> mnr - Διερεύνηση λειτουργιών αίτησης σε συνεργασία με την ομάδα που έχει την ευθύνη για τις θυρίδες

### Επόμενα:

- Ολοκλήρωση εικαστικού θέματος (μικροδιορθώσεις)
- Σταδιακή εισαγωγή διαδικασιών στα Αγγλικά (εφόσον είναι διαθέσιμες)
- Αποσφαλμάτωση
- Μελέτη για τη σύνταξη Μαθήματος
- Συνέχιση ανάλυσης 2ου MVP, έναρξη σχεδίασης τεχνικής λύσης

## ΨΔ24. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

### Έγιναν:

- Ολοκληρώθηκε το mnr1 από την ενιαία ομάδα ΙΤΥΕ-Διόφαντος και ΕΔΥΤΕ και γίνονται διαρκείς δοκιμές
- Ψηφιοποιήθηκαν όλα τα είδη συμβάσεων
- Ολοκληρώθηκαν οι διεπαφές με ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια και πραγματοποιούνται δοκιμές

### Επόμενα:

- Επίλυση όλων των επιχειρησιακών ζητημάτων

- το σύστημα σε παραγωγική λειτουργία

## B. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

### ΨΔ56. DigiGOV - innoHUB (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)

#### Έγιναν:

- Διοργάνωση Workshop on Next generation of Public Services - International discussion on the digital transformation of the public services and its benefits for the communities and the citizens με 9 EDIHs από 8 κράτη-μέλη (15/7)
- Έλεγχος Συγγραφής Πρότασης

#### Επόμενα:

- Follow-up για συνεργασίες - Συναντήσεις με EDIHs
- Ολοκλήρωση συγγραφής πρότασης
- Εσωτερική προ-αξιολόγηση
- Χαρτογράφηση του Οικοσυστήματος (Φορείς, Εταιρείες, Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά ιδρύματα, πάροχοι υπηρεσιών κα)
- Αναθεώρηση πακέτων εργασιών και σχέσεων μεταξύ τους
- Διευθέτηση (τυπικού τρόπου) συμμετοχής υπηρεσίας gov.gr (εκκρεμεί)

### ΨΔ60. Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών (Μελέτη)

#### Έγιναν:

- Περιγραφή / τεκμηρίωση του 2ου μέρους της μελέτης (συμπερ. συμπερίληψη σχολίων από τη διαβούλευση)
- Κύκλος συναντήσεων με υπεύθυνους ψηφιακών δράσεων Υπουργείων.
- Ολοκλήρωση [1ης έκδοσης μελέτης](#)

*Για όλα τα έργα γεωπληροφορικής πραγματοποιούνται - με τους ρυθμούς που επιτρέπουν τα προγράμματα των στελεχών και των δύο πλευρών προγραμματισμένες συναντήσεις με ΓΓΠΣΔΔ*

## Διαλειτουργικότητες

Μια σειρά διαλειτουργικότητας αναπτύχθηκαν μεταξύ των συστημάτων του ΙΤΥΕ - Διόφαντος και της εφαρμογής Αναπληρωτών καθηγητών της ΕΔΥΤΕ για την ανταλλαγή δεδομένων.

Για το σύνολο των διαλειτουργικοτήτων, μόλις σταθεροποιηθούν οι προδια-

γραφές ολοκληρωθούν εκκρεμότητες, θα ενημερωθεί το ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ. Επίσης, γίνεται χρήση, εν γνώσει της ΓΓΣΠΔΔ, διαλειτουργικότητας των συστημάτων Εργάνη και Διαύγεια.

Το σύνολο του έργου των Αναπληρωτών καθηγητών αποτελεί αντικείμενο μελέτης για τις διαλειτουργικότητες, το ζήτημα των ενιαίων μητρώων και λοιπά συναφή και αμέσως μόλις η εφαρμογή σταθεροποιηθεί θα μελετηθεί με τη συνδρομή της ΓΓΠΣΔΔ.

## Πίνακας νέων ή εκκρεμών διαλειτουργικότητας

Βραχυπρόθεσμη δράση	Διαλειτουργικότητα
Στρατολογία	εκτός ΚΕΔ - ειδική διαλειτουργικότητα που έχει συμφωνηθεί με υπηρεσία ΓΓΠΣΔΔ
Αστυνομία - Άδεια ανανέωσης μοτοποδηλάτου	WS για πληροφορίες μοτοποδηλάτου απο αστυνομία μέσω ΚΕΔ
Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού	απογραφή για λίστα φορέων, ΠΣ ΟΠΣ και ΠΔΕ
Αναπληρωτές καθηγητές	ο.π.