

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμ/τος Ανάλυσης Εφαρμογών & Υπηρεσιών

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τ.: 2107474404, Κ.: 6970065707

digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 10/09/2021

Αρ. Πρωτ.: 12092

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Εργασίες για Βραχυπρόθεσμες Δράσεις που η ΕΔΥΤΕ έχει υλοποιήσει, ή επιβλέπει το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου 2021.

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των Ψηφιακών Δράσεων, τις οποίες συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ- σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης- για τον Αύγουστο 2021.

Γενικά

Διακρίθηκαν ως σημαντικά και ιδιαιτέρως θετικά:

- Η ανάπτυξη-σε εντυπωσιακούς χρόνους λόγω των ειδικών αναγκών- και η παραγωγική λειτουργία της υπηρεσίας arogi.gov.gr. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν σελίδα και ψηφιακή αίτηση για κρατική αρωγή για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές.
- Η επιτυχημένη παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής ΨΔ 24 Αναπληρωτές Καθηγητές, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ Διόφαντος. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος που περιελάμβανε
 - Δήλωση κενών από τα σχολεία
 - Δήλωση προτιμήσεων από τους εκπαιδευτικούς
 - Τοποθετήσεις
 - Συμβασιοποίηση
 - Ανάρτηση συμβάσεων στην ΕΡΓΑΝΗ και στη Διαύγεια και ενημέρωση του bglossa
 - Έχει ξεκινήσει η τεχνική αξιολόγηση της εφαρμογής, είναι υπό δημιουργία ερωτηματολόγια αξιολόγησης από παράγοντες του Υπουργείου ΠΑΙΘ και χρήστες και δρομολογείται η μελέτη για την ένταξη της εφαρμογής στο gov.gr

- Η ολοκλήρωση του ενημερωτικού σκέλους του eugo. Έχουν επιλυθεί τα ζητήματα επικοινωνίας με το ΕΜΔ, ώστε να σταλεί η σχετική επιστολή από το Υπουργείο προς την ΕΕ.
- Σημειώνεται ότι έχει ξεκινήσει γενικευμένη προσπάθεια σε επίπεδο μελέτης και οργάνωσης επόμενων βημάτων για την αξιοποίηση επαναχρησιμοποιήσιμων και καλών πρακτικών. Στην κορυφή της προσπάθειας ο σχεδιασμός των θυρίδων και αιτήσεων του eugo με βάση τη λειτουργικότητα που έχει αναπτυχθεί στο gov.gr από τη Δ/νση Ανάπτυξης του ΕΔΥΤΕ.

Πιο ειδικά για άλλα ζητήματα σημειώνονται τα εξής:

Οικοσύστημα gov.gr ΕΜΔ-Δίαυλος - eugo

Έχει αρχίσει η συστηματική μελέτη της λύσης για το mvp2 του eugo. Ήδη ετοιμάζονται ειδικά εργαστήρια design sprints, στα οποία θα ζητηθεί η συμμετοχή του Υπουργείου. Με την ενασχόληση με το eugo αναδείχθηκε για άλλη μια φορά ο ρόλος του (ΕΜΔ) Δίαυλος ως single point of truth για τις διαδικασίες.

Ενισχύεται κάθε μέρα και περισσότερο, με διάφορους τρόπους, ο ρόλος της κοινότητας ώστε να πραγματοποιηθεί ποιοτική αναβάθμιση των διαδικασιών του ΕΜΔ. Ολοκληρώθηκε η εισαγωγή των διαδικασιών στην αγγλική.

Στο gov.gr έγινε η εκκίνηση προετοιμασίας -ανάλυση και σχεδιασμός- της επόμενης έκδοσης της πύλης, όπου περιλαμβάνονται λειτουργικότητες για την πλήρη ενσωμάτωση ΟΤΑ, την υλοποίηση landing pages φορέων, καθώς και αλλαγή στη σελίδα Επικοινωνίας, με αρχική εκτίμηση ολοκλήρωσης τέλη Σεπτεμβρίου.

Στο έργο του **eKEΠ** σε αναμονή της ένταξης υλοποιούνται τμήματα της υποδομής.

Ακολουθως γίνεται πολυ συνοπτικη περιγραφη ανα ergo, με τις εργασίες που υλοποιηθηκαν τον Αύγουστο και τις προβλεπόμενες εργασίες για το επόμενο διάστημα

Α. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΔ01. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Συνέχιση ανάλυσης & σχεδιασμού νέας έκδοσης gov.gr και έναρξη υλοποίησής της με τις εξής λειτουργικότητες: πλήρης ενσωμάτωση ΟΤΑ, Landing pages φορέων, αλλαγή στη σελίδα Επικοινωνίας

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση των ως άνω αλλαγών και ενσωμάτωση στην παραγωγή
- Μερική αναδιάρθρωση στις υποδομές ανάπτυξης και δοκιμών

ΨΔ02. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID Notification (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- Προσθήκη της Τράπεζας Αττικής στο παραγωγικό περιβάλλον
- Προσθήκη Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων στο παραγωγικό περιβάλλον

Επόμενα:

- Μελέτη για αλλαγές και νέες λειτουργικότητες

ΨΔ02α. eIDAS NODE (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Έγιναν:

- Εργασίες για τη διασύνδεση και προσθήκη της ΓΓΠΣΔΔ ως πάροχος ταυτοποίησης IdP στον eIDAS Ελληνικό κόμβο (ΓΓΠΣΔΔ)
- Εργασίες για την αναβάθμιση του eIDAS Ελληνικού κόμβου στην έκδοση 2.5 (pre-production, production)
- Υποστήριξη υπηρεσιών

Επόμενα:

- Μεταφορά του pre-production eIDAS Ελληνικού κόμβου στην έκδοση 2.5 στην παραγωγή
- Μεταφορά του production eIDAS Ελληνικού κόμβου στην έκδοση 2.5 στην παραγωγή
- Υποστήριξη υπηρεσιών

ΨΔ03. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ > ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΙΑΔΩΝ GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

1. EU Digital COVID Certificate (a.k.a. Digital Green Pass)

(Σε παραγωγή)

Έγιναν:

- Έκδοση πιστοποιητικού με βάση το PLF για τουρίστες και για νόσηση
- Έκδοση πιστοποιητικού χωρίς ΑΜΚΑ από ΚΕΠ
- Υποστήριξη και διερεύνηση προβλημάτων έκδοσης πιστοποιητικού

2. arogi.gov.gr (σε παραγωγική λειτουργία 19/08)

Αίτηση για κρατική αρωγή για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Έγιναν:

- Στατική σελίδα arogi.gov.gr
- Αίτηση επιδότησης προσωρινής στέγασης

3. Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19, Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ COVID19, Βεβαίωση εμβολιασμού

(Σε παραγωγή)

Έγιναν:

- Έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού για τα ανήλικα παιδιά από τους γονείς

4. SMS πανελλαδικές

Έγιναν:

- Παραγωγική Λειτουργία Φάσης 3 (Αποστολή SMS στους υποψηφίους για τη σχολή/Τμήμα εισαγωγής τους) - Ενημέρωση υποψηφίων μέσω SMS για τη σχολή/Τμήμα εισαγωγής τους

Επόμενα:

- Έναρξη συζητήσεων με σκοπό τον καθορισμό εργασιών για τις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου

5. Πιστοποιημένοι μεταφραστές (Σε παραγωγή 01/09)

Έγιναν:

- Στατική σελίδα σε ελληνικά/ Αγγλικά για αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή
- Δήλωση/ Καταχώρηση στοιχείων μετάφρασης από πιστοποιημένο μεταφραστή

5. Αιτήσεις προς Δήμους (deployed demo)

Έγιναν:

- Demo: Στατική σελίδα και θυρίδα Δήμου
- Διαθέσιμα σε αυτή τη θυρίδα (έκδοση από τον χειριστή της Θυρίδας στο ίδιο πρότυπο λειτουργίας ΚΕΠ) τα 4 πιστοποιητικά δημοτολογίου και οι 4 Ληξιαρχικές πράξεις.

Υπηρεσίες σε παραγωγική λειτουργία

1. [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
2. [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
3. [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)
4. [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
5. Πιστοπ. και Ληξ.Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr (από τη [θυρίδα ΚΕΠ](#))
6. [Θυρίδα πολίτη](#)
7. [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
8. [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
9. [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
10. [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19 \(self-testing.gov.gr\)](#)
11. [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
12. [Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ COVID19 \(ανάρρωσης\)](#)
13. [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές \(και από ΚΕΠ μέσω της θυρίδας ΚΕΠ\)](#)
14. [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)
15. [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ | Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)
16. [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
17. [SMS πανελλαδικές](#)
18. [Κρατική Αρωγή για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές](#)
19. [Πιστοποιημένοι Μεταφραστές](#)

Κατάλογος εφαρμογών σε φάση ανάλυσης/έναρξης/demo

1. Πιστοποιητικά ΕΜΥ (deployed demo)
2. Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος(deployed demo)
3. Ανάρτηση εγγράφου σε θυρίδα πολίτη μέσω API και υπογραφή

εγγράφου(deployed demo)

4. Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (υπο ανάπτυξη)
5. Αιτήσεις προς Δήμους (deployed demo)
6. Ανανέωση Άδειας Μοτοποδηλάτου (υπό ανάπτυξη)
7. Αιτήσεις Προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS (deployed demo)
8. Αίτηση Έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (deployed demo)
9. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (deployed demo)
10. Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων (deployed demo αίτησης - cancelled)
11. Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάλυση/ανάπτυξη)

ΨΔ04. KNOW YOUR CUSTOMER (ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Έγιναν

- 5 Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί σε παραγωγική λειτουργία.
- 24 επιπλέον αιτήματα νέων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών έχουν υποβάλλει αίτημα για ένταξη στην πλατφόρμα και βρίσκονται σε φάση υλοποίησης.
- 458.917 συνολικές συναλλαγές πολιτών 262.079 διακριτά ΑΦΜ.

Επόμενα:

- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας. (πολίτες, τράπεζες)
- Ένταξη νέων ΠΙ/ΧΟ στο egon-KYC

ΨΔ06. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - NATIONAL NOTIFICATION SERVICE (ΕΜΕΠ)

Έγιναν:

- Σχεδιασμός μηχανισμού αποστολής/ παράδοσης μηνυμάτων/ ειδοποιήσεων
- Troubleshooting του μηχανισμού αποστολής OTP σε κινητά εξωτερικού - Σε εξέλιξη η επικαιροποίηση/αναβάθμιση της βάσης δεδομένων με εισαγωγή νέας λίστας ταχυδρομικών κωδικών και θυρίδων από τα ΕΛΤΑ.
- 343.754 καταχωρίσεις πολιτών μέσω της πύλης και 11.934 μέσω των ΚΕΠ. Συνολικά 355.688 καταχωρίσεις
- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας - Απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών

Επόμενα:

- Επικοινωνία και δημοσιότητα ώστε ο πολίτης να καταχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο ΕΜΕΠ και οι φορείς να τα αξιοποιήσουν αλλά και να

προσαρμόσουν τα συστήματά τους όπως ορίζει ο Νόμος.

- Ολοκλήρωση των υπηρεσιών παράδοσης
- Σχεδιασμός DoB

ΨΔ07. ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ

Έγιναν:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Συνέχεια αξιολόγηση εφαρμογής από ομάδα τελικών χρηστών και σχολίων ΕΔΥΤΕ
- Αντίστροφη Γεωκωδικοποίηση σημείων ενδιαφέροντος στο backend
- Θέαση δεδομένων στο front end με χρήση εναλλακτικού Map API
- Διάθεση της πρώτης έκδοσης του ΕΜΟΑ στο δημόσιο Internet
- Ολοκλήρωση 1ης έκδοσης Εγχειριδίου χρήσης

Επόμενα:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Γεωκωδικοποίηση / Αντίστροφη Γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων στο backend
- Θέαση δεδομένων στο front end με χρήση εναλλακτικού Map API
- Συνέχεια αξιολόγησης από ομάδα τελικών χρηστών
- Υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών 2η φάση

ΨΔ45. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση ανάπτυξης σελίδας υποβολής one pager
- Έλεγχος κώδικα, προετοιμασία συνεργασίας επόμενων βημάτων backend επιπέδου
- Πρώτο πρότυπο αποτύπωσης εγγράφων διαχείρισης έργου (βάσει PM2) στο Open Project

Επόμενα:

- Αρχικοποίηση Open Project
- Έναρξη λειτουργίας 1ης φάσης one pager (όταν αποφασιστεί από το ΥΨηΔ)
- Υλοποίηση διαλειτουργικότητας με ΟΠΣ ΕΣΠΑ
- Προμήθεια αδειών χρήσης Open Project

ΨΔ49. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Βελτίωση του περιεχομένου των διαδικασιών EUGO (χειροκίνητη και με ειδικό λογισμικό - bot), σε συνεργασία με την ομάδα του ΥΨΔ.
- Ανακατασκευή αρχικής σελίδας και σελίδας διαδικασιών του ΕΜΔ (η ολοκλήρωσή της θα γίνει τον Σεπτέμβριο)
- Δημοσίευση 300 διαδικασιών EUGO στο αγγλόφωνο ΕΜΔ
- Δημοσίευση 100 διαδικασιών EUGO στο ελληνόφωνο ΕΜΔ
- Βελτίωση/αποσφαλμάτωση στη διαλειτουργικότητα μεταξύ ΕΜΔ και EUGO
- Αποσφαλμάτωση σε αγγλόφωνο και ελληνόφωνο ΕΜΔ
- Βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού (ολοκλήρωση)
- Βελτιώσεις στον σχεδιασμό της ανάπτυξης του ΕΜΔ (θέματα DEVOPS)

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση δημοσίευσης διαδικασιών EUGO στο αγγλόφωνο και ελληνόφωνο ΕΜΔ (απομένουν ελάχιστες για την ολοκλήρωση)
- Υλοποίηση λειτουργικότητας ορισμού επιμελητών
- Διαλειτουργικότητα με ΕΕΤΑΑ
- Βελτιώσεις στα dashboards
- Λειτουργικότητα ενεργειών επιμελητών (εκκίνηση)
- Βελτίωση δημοσιευμένων διαδικασιών (συνέχεια)
- Συναντήσεις με υπουργεία και εκτελεστικούς υπεύθυνους
- 5ος εκπαιδευτικός κύκλος Συντακτών/ Διαχειριστών (έναρξη 27.9). Συναντήσεις με επιμορφωτές και Εκτελεστικούς υπεύθυνους με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
- Συνάντηση ΕΔΥΤΕ, ΥΨΔ με υπηρεσιακούς γραμματείς για παροχή ανάδρασης για το ΕΜΔ
- Υλοποίηση/ανέβασμα των νέων σελίδων (αρχική και διαδικασίας) στο ελληνόφωνο και αγγλόφωνο ΕΜΔ

Τον επόμενο μήνα θα συνεχιστούν οι ενέργειες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του περιεχομένου (διαδικασιών). Προς αυτήν την κατεύθυνση θα ενισχυθεί η κοινότητα συντακτών, επιμελητών κ.λ.π. με διάφορους τρόπους όπως εξειδίκευση της εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό υλικό και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

[Εδώ Τετραμηνιαίος προγραμματισμός εργασιών](#)

ΨΔ46. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ howto.gov.gr (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Έγιναν:

- Δημιουργία μαθήματος στο Development Server για την επιμόρφωση που θα κάνει ο ΕΦΚΑ, Προσθήκη χρηστών
- Προσθήκη χρηστών στο Development Server για την επιμόρφωση που θα κάνει ο ΕΦΚΑ

- Παροχή τεχνικής βοήθειας προς τους συναδέλφους του ΕΦΚΑ σχετικά με το Moodle
- Σχεδιασμός των μαθημάτων για το Nextcloud, περιγραφή, δυνατότητες
- Συγγραφή του μαθήματος ψηφιακές υπογραφές - δημόσιοι υπάλληλοι
- Συγγραφή του μαθήματος ψηφιακές υπογραφές - διαχειριστές
- Συγγραφή του μαθήματος Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
- Σχεδιασμός μαθήματος για τη θυρίδα φορέα
- Επικαιροποίηση θυρίδα ΚΕΠ

Επόμενα:

- Review των μαθημάτων για την Θυρίδας ΚΕΠ, ψηφιακές υπογραφές, Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
- Συγγραφή των μαθημάτων για το Next Cloud
- Σχεδιασμός του μαθήματος Θυρίδα φορέα
- Αναδιοργάνωση του Howto
- Αναδιαμόρφωση του Moodle

ΨΔ42. eugo

Έγιναν:

- Ενσωμάτωση μεταδεδομένων SDG
- Επίλυση θεμάτων διαλειτουργικότητας με ΕΜΔ
- Εισαγωγή όλων των δημοσιευμένων διαδικασιών από το ΕΜΔ (235 στις 31/8)
- Επιμέρους διορθώσεις στην παρουσίαση των διαδικασιών
- Εκτύπωση PDF των βημάτων
- Έναρξη ανάλυσης 2ου mvp - Διερεύνηση λειτουργιών αίτησης σε συνεργασία με την ομάδα που έχει την ευθύνη για τις θυρίδες
- Εικαστικές παρεμβάσεις

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση εικαστικού θέματος (μικροδιορθώσεις)
- Σταδιακή εισαγωγή διαδικασιών στα Αγγλικά (200 στις 31/8)
- Επικαιροποίηση ελληνικών διαδικασιών και κατηγοριοποίηση κατά NACE
- Μηχανισμός συγχρονισμού με ΕΜΔ
- Μετάπτωση σε παραγωγικό Server
- Αποσφαλμάτωση
- Μελέτη για τη σύνταξη Μαθήματος
- Συνέχιση ανάλυσης 2ου MVP, έναρξη σχεδίασης τεχνικής λύσης διαλειτουργικότητας με Θυρίδα
- Συνεισφορά σε ΥΨηΔ για την προετοιμασία αναφοράς προόδου στην ΕΕ

ΨΔ24 . ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Έγιναν:

- Ολοκληρώθηκε το mnp1 από την ενιαία ομάδα ΙΤΥΕ-Διόφαντος και ΕΔΥΤΕ
- Ψηφιοποιήθηκαν όλα τα είδη συμβάσεων
- Ολοκληρώθηκαν οι διεπαφές με ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια
- Δοκιμές λειτουργιών και διαλειτουργικότητας

Επόμενα:

- Επίλυση όλων των επιχειρησιακών ζητημάτων
- Έναρξη παραγωγικής λειτουργία (1η/9 το τελευταίο σκέλος)

B. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΨΔ56. DigiGOV - innoHUB (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)

Έγιναν:

- Προετοιμασία επόμενου ευρωπαϊκού workshop (μέσα Σεπτέμβρη)
- Έλεγχος Συγγραφής Πρότασης - αναμονή πρόσκλησης

Επόμενα:

- Follow-up για συνεργασίες - Συναντήσεις με Ευρωπαϊκούς κόμβους EDIHs
- Ολοκλήρωση συγγραφής πρότασης
- Εσωτερική προ-αξιολόγηση
- Χαρτογράφηση του Οικοσυστήματος (Φορείς, Εταιρείες, Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά ιδρύματα, πάροχοι υπηρεσιών κτ)
- Αναθεώρηση πακέτων εργασιών και σχέσεων μεταξύ τους
- Διευθέτηση (τυπικού τρόπου) συμμετοχής υπηρεσίας gov.gr (εκκρεμεί)

Διαλειτουργικότητες

Μια σειρά διαλειτουργικότητας αναπτύχθηκαν μεταξύ των συστημάτων του ΙΤΥΕ - Διόφαντος και της εφαρμογής Αναπληρωτών καθηγητών της ΕΔΥΤΕ για την ανταλλαγή δεδομένων.

Για το σύνολο της διαλειτουργικότητας, μόλις σταθεροποιηθούν οι προδιαγραφές κι ολοκληρωθούν εκκρεμότητες, θα ενημερωθεί το ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ.

Επίσης, γίνεται χρήση, εν γνώσει της ΓΓΣΠΔΔ, διαλειτουργικότητας των συστημάτων Εργάνη και Διαύγεια.

Το σύνολο του έργου των Αναπληρωτών καθηγητών αποτελεί αντικείμενο μελέτης για τη διαλειτουργικότητα, το ζήτημα των ενιαίων μητρώων και λοιπά

συναφή και αμέσως μόλις η εφαρμογή σταθεροποιηθεί θα μελετηθεί με τη συνδρομή της ΓΓΠΣΔΔ.

Πίνακας νέων ή εκκρεμών διαλειτουργικότητας

Βραχυπρόθεσμη δράση	Διαλειτουργικότητα
Στρατολογία	εκτός ΚΕΔ - ειδική διαλειτουργικότητα που έχει συμφωνηθεί με υπηρεσία ΓΓΠΣΔΔ
Αστυνομία - Άδεια ανανέωσης μοτοποδηλάτου	WS για πληροφορίες μοτοποδηλάτου απο αστυνομία μέσω ΚΕΔ
Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού	απογραφή για λίστα φορέων, ΠΣ ΟΠΣ και ΠΔΕ
Αιτήσεις gov.gr - ΕΜΕπ	Προετοιμασία πλάνου για την αξιοποίηση του ΕΜΕπ σταδιακά από τις native υπηρεσίες του gov.gr

Για όλα τα έργα γεωπληροφορικής πραγματοποιούνται - με τους ρυθμούς που επιτρέπουν τα προγράμματα των στελεχών και των δύο πλευρών - προγραμματισμένες συναντήσεις με ΓΓΠΣΔΔ για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προτάσεων.