

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα  
Επικεφαλής Τμ/τος Ανάλυσης  
Εφαρμογών & Υπηρεσιών  
Διεύθυνση Ψηφιακής  
Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.  
Τ:2107474404, Κ.: 6970065707  
[digigov-admin@lists.grnet.gr](mailto:digigov-admin@lists.grnet.gr)

Αθήνα, 11/10/2021  
Αρ. Πρωτ.: 13730

**Προς:** Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

**Θέμα:** Εργασίες για Βραχυπρόθεσμες Δράσεις που η ΕΔΥΤΕ Α.Ε έχει υλοποιήσει, ή επιβλέπει το διάστημα από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των Ψηφιακών Δράσεων, τις οποίες συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ- σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης- για το Σεπτέμβριο 2021.

**Γενικά**

Διακρίθηκαν ως σημαντικά και ιδιαιτέρως θετικά τα εξής:

- Στις 22/9 πραγματοποιήθηκε 4ωρη συνάντηση εργασίας του ΓΓΨΔΑΔ κου Χριστόπουλου με τους συνεργάτες του, με σκοπό την εξέταση της προόδου των έργων που αποτελούν τους πυλώνες της Εθνικής Πολιτικής Διοικητικών Διαδικασιών (ΕΠΔΔ), συγκεκριμένα του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών-Δίαυλος (ΕΜΔ), του Παρατηρητηρίου για τη Γραφειοκρατία και του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ). Εξετάστηκε η πρόοδος των έργων και συμφωνήθηκε ότι η ωριμότητα του ΕΜΔ-Δίαυλος επιτρέπει την σε πολύ σύντομο διάστημα δημοσιοποίησή του. Ταυτόχρονα όλες οι πλευρές θα συμβάλουν με διάφορους τρόπους που θα ανακοινωθούν σταδιακά για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και των διαδικασιών.
- Με τον Πρόεδρο της ΕΔΥΤΕ κ. Κόλλια και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σωτηρόπουλο, μεταξύ άλλων, εξετάστηκε και ο κατάλογος έργων που η ΓΓΨΔΑΔ έχει αναθέσει στην ΕΔΥΤΕ και των οποίων η παρακολούθηση σταδιακά εντάσσεται και στο εβδομαδιαίο stand-up των βραχυπρόθεσμων δράσεων.
- Μπαίνουν σε τροχιά έναρξης υλοποίησης τα δύο πρώτα έργα ΕΣΠΑ της Δ/σης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το **ΕΜΔ II**, προϋπολογισμού **2.730.033€** και το **eΚΕΠ** προϋπολογισμού **1.350.000€**.
- Για τα έργα **ΕΜΔ II & eΚΕΠ** που είναι φάση έναρξης έχουν συγκροτηθεί ομάδες και σταδιακά θα ενισχύονται με συνεργάτες του ΕΔΥΤΕ, ανάλογα με τη φύση και τις απαιτήσεις των παραδοτέων με βάση το χρονοδιάγραμμα των έργων.
- Πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ΔΕΘ δύο προγραμματισμένα εργαστήρια

- [Σχεδιάζοντας ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη.](#)
- [Το μέλλον της Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα: Βλέποντας "μέσα" και "πέρα" από τις διαδικασίες"](#)  
ενώ υπήρξε συμμετοχή και σε εκδήλωση της ΓΓ Νησιωτικής Πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα.

- Σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΔΥΤΕ, και στο πλαίσιο της ΔΕΘ δημοσιεύτηκε η συμφωνία επί της αρχής (μνημόνιο συνεργασίας) ανάμεσα σε Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας, ΕΔΥΤΕ, Si-Cluster (Αθηνά) και Amazon Web Services (AWS) σε εφαρμογές διαστημικής.

#### Πιο συγκεκριμένα για τα έργα:

- Σε παραγωγική λειτουργία είναι ήδη το **edupass** , το οποίο, πρέπει να σημειωθεί ότι καλύπτει 450 Τμήματα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε πάνω 10.000 σχολεία. Στην πλατφόρμα edupass θα γίνεται η δήλωση παρουσίας και συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία σε δημόσιες δομές με βάση το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού rapid test ή self-test.
- Η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής ΨΔ24 Αναπληρωτές Καθηγητές, συνεχίστηκε με την ίδια επιτυχία για το δεύτερο κύκλο προσλήψεων αναπληρωτών. Αναμένεται το πόρισμα της τεχνικής και επιχειρησιακής αξιολόγησης της εφαρμογής.
- Εγκαταστάθηκε και παραδόθηκε στο παραγωγικό server η ενημερωτική έκδοση του **eugo** (mnr1). Η μοναδική πηγή διαδικασιών του eugo είναι το ΕΜΔ - Δίαυλος και έχουν ήδη επιλυθεί τα ζητήματα επικοινωνίας. Την ίδια στιγμή, έχει ξεκινήσει και προχωράει συστηματικά η μελέτη και ανάλυση του mnr2 με έμφαση
  - στην επανάχρηση λειτουργικότητας αιτήσεων
  - στην ανεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας των διαδικασιών από τους περίπου 800 Διαχειριστές και Συντάκτες του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών.
- Κατόπιν σχετικού αιτήματος, δόθηκαν στοιχεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη χώρα (και μελέτη περίπτωσης ΕΔΥΤΕ) στο πλαίσιο της μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DIGIT) "Changing Role and Paradigm for IT Services in Public Administrations", η οποία διεξάγεται για λογαριασμό αυτής από την Deloitte.

**Ακολουθως γίνεται πολύ συνοπτική περιγραφή ανά έργο, με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν τον Αύγουστο και τις προβλεπόμενες εργασίες για το επόμενο διάστημα**

## **A. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

### **ΨΔ01. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)**

Έγιναν:

- Ανάπτυξη/δοκιμές σε διάφορα updates & fixes για gov.gr
- Ανάπτυξη/δοκιμές σε προσθήκες & διορθώσεις για SDG
- Μερική αναδιάρθρωση στις υποδομές ανάπτυξης και δοκιμών
- Υλοποίηση Digigon CSS Library

Επόμενα:

- Release νέων εκδόσεων gov.gr με updates/fixes
- Ανάπτυξη/δοκιμές σε updates & fixes του gov.gr & SDG (συνέχεια)
- Digigon CSS Library - συνέχιση υλοποίησης και έναρξη review

### **ΨΔ02. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID Notification (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)**

Έγιναν:

- Μελέτη για αλλαγές και νέες λειτουργικότητες

#### **ΨΔ02α. eIDAS NODE (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)**

Έγιναν:

- Μεταφορά του pre-production eIDAS Ελληνικού κόμβου στην έκδοση 2.5 στην παραγωγή
- Μεταφορά του production eIDAS Ελληνικού κόμβου στην έκδοση 2.5 στην παραγωγή
- Υποστήριξη υπηρεσιών

Επόμενα:

- Εργασίες για την καταγραφή των στοιχείων της γνωστοποίησης του eIDAS.

### **ΨΔ03. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ > ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΩΝ GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)**

#### **1. Πλατφόρμα edupass (Σε παραγωγή για τα πανεπιστήμια 4/10)**

Έγιναν:

- Σε παραγωγή η πλατφόρμα για τα πανεπιστήμια από 4/10
- Updated demo για την δήλωση των μαθητών, καθηγητών, στατική σελίδα edupass
- Updates στατικής σελίδας & manuals για τις θυρίδες edupass

#### **2. Πιστοποιητικά καιρικών συνθηκών EMY (σε παραγωγική λειτουργία 07/09)**

#### Έγιναν:

- Αίτηση για παροχή πιστοποιητικού καιρικών συνθηκών
- Θυρίδα ΕΜΥ και δυνατότητα απάντησης στον πολίτη (αποστολή πιστοποιητικού)

### **3. SMS πανελλαδικές**

#### Έγιναν:

- Αποστολή SMS για ενημέρωση υποψηφίων με τη βαθμολογία τους στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου.

#### Επόμενα:

- Αποστολή SMS για ενημέρωση υποψηφίων με τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου.

### **4. Πιστοποιημένοι μεταφραστές (Σε παραγωγή 01/09)**

#### Έγιναν:

- Στατική σελίδα σε ελληνικά/ Αγγλικά για αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή
- Δήλωση/ Καταχώρηση στοιχείων μετάφρασης από πιστοποιημένο μεταφραστή

### **5. Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (deployed demo)**

#### Έγιναν:

- Deployed demo αίτησης προς ΕΛΑΣ για ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

### **Υπηρεσίες σε παραγωγική λειτουργία**

- [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
- [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
- [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)
- [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
- Πιστοπ. και Ληξ.Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr (από τη [Θυρίδα ΚΕΠ](#))
- [Θυρίδα πολίτη](#)
- [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
- [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
- [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
- [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19 \(self-testing.gov.gr\)](#)
- [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
- [Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ COVID19 \(ανάρρωσης\)](#)
- [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές](#) (και από ΚΕΠ μέσω

της θυρίδας ΚΕΠ)

- [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)
- [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ | Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
- [SMS πανελλαδικές \( η υπηρεσία δεν είναι πλέον διαθέσιμη καθώς έχει ολοκληρωθεί η Φάση 1\)](#)
- [Κρατική Αρωγή για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές](#)
- [Πιστοποιημένοι Μεταφραστές](#)
- [Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών από ΕΜΥ](#)
- [Πλατφόρμα edurpass, Θυρίδες edurpass](#)

#### **Κατάλογος εφαρμογών σε φάση ανάλυσης/έναρξης/demo**

- Ανανέωση Άδειας Μοτοποδηλάτου (deployed demo)
- Ονοματοδοσία (υπό ανάπτυξη)
- Γνήσιο υπογραφής (υπό ανάπτυξη)
- Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος(deployed demo)
- Ανάρτηση εγγράφου σε θυρίδα πολίτη μέσω API και υπογραφή εγγράφου(deployed demo)
- Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (υπό ανάπτυξη)
- Αιτήσεις προς Δήμους (deployed demo)
- Αιτήσεις Προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS (deployed demo)
- Αίτηση Έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (deployed demo)
- Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (deployed demo)
- Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων (deployed demo αίτησης - cancelled)
- Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάλυση/ανάπτυξη)

#### **ΨΔ04. KNOW YOUR CUSTOMER (ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)**

##### Έγιναν

- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας. (πολίτες, τράπεζες)
- Ένταξη νέων ΠΙ/ΧΟ στο egov-KYC
- Συνολικά: 5 Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σε παραγωγική λειτουργία συνολικά. 26 αιτήματα σε διαδικασία ένταξης.
- Στατιστικά Σεπτεμβρίου συναλλαγές : συναινέσεις πολιτών 154680 / διαφορετικά ΑΦΜ 95780

##### Επόμενα:

- Ένταξη νέων ΠΙ/ΧΟ στην παραγωγική λειτουργία

## **ΨΔ06. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - NATIONAL NOTIFICATION SERVICE (ΕΜΕΠ)**

### Έγιναν:

- Επικοινωνία και δημοσιότητα ώστε ο πολίτης να καταχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο ΕΜΕΠ και οι φορείς να τα αξιοποιήσουν αλλά και να προσαρμόσουν τα συστήματά τους όπως ορίζει ο Νόμος.
- Ολοκλήρωση των υπηρεσιών παράδοσης
- Διαχείριση προβλημάτων αποστολής μηνυμάτων σε κινητά εξωτερικού.
- Σχεδιασμός DoB
- Σεπτέμβριος Υποβολές: μέσω πύλης: 89635, μέσω ΚΕΠ 4509, ΣΥΝΟΛΙΚΑ 94144.

### Επόμενα:

- Αναβάθμιση της υπηρεσίας πιστοποίησης κινητού μέσω παρόχων κινητής τηλεφωνίας.
- Υλοποίηση του μηχανισμού επιδόσεων.
- Αναβάθμιση υπηρεσίας αποστολής sms σε κινητά εξωτερικού

## **ΨΔ07. ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ**

Η εφαρμογή αναπτύσσεται από την ΓΓΠΣΔΔ με αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών ιστού για υποστήριξη μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών.

Το τελευταίο διάστημα έγιναν :

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Γεωκωδικοποίηση / Αντίστροφη Γεωκωδικοποίηση διευθύνσεων στο backend και frontend
- Συνέχεια Τεκμηρίωσης στο Swagger API
- Λειτουργίες Διαχείρισης Εγγράφων PDF που αφορούν ΑΔΑ για δρόμους
- Επέκταση Αναζητήσεων στο Geocoding με χρήση στοιχείων ιστορικότητας δρόμων
- Χειροκίνητη Φόρμα Σύνθετης αναζήτησης στο frontend
- Copy / Paste Tool για συντεταγμένες σημείου
- Transliteration Ονομασιών
- Συνέχεια αξιολόγησης από ομάδα τελικών χρηστών
- Υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών 2η φάση

Το επόμενο διάστημα θα γίνουν:

- Ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων για τη πρόοδο του έργου.
- Πιλοτικό με 10-12 Δήμους (ΚΕΔΕ),
- Πρόταση για κοινά περιγραφικά δεδομένα οδών και αριθμών

## **ΨΔ45. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)**

### Έγιναν:

- Αρχικοποίηση Open Project
- Ολοκλήρωση 1ης φάσης έργου
- Έλεγχος και διορθώσεις σφαλμάτων

- Υλοποίηση διαλειτουργικότητας με ΟΠΣ ΕΣΠΑ (5 βασικά στοιχεία)
- Παρουσίαση σε ΓΓΨΔΑΔ - Δ/νση Ψηφιακής Στρατηγικής
- Παρουσίαση σε Γραφείο Υπουργού

Επόμενα:

- Αρχικοποίηση Open Project (συνέχεια)
- Διασύνδεση παραγωγικού με taxisnet
- Έναρξη λειτουργίας 1ης φάσης one pager (όταν αποφασιστεί από το ΥΨΗΔ)
- Πλάνο υλοποίησης διαλειτουργικότητας με ΟΠΣ ΕΣΠΑ (επόμενο βήμα) και ΠΔΕ, Μαζί
- Προμήθεια αδειών χρήσης Open Project (εν αναμονή ΥΨΗΔ)

**ΨΔ49. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)**

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση δημοσίευσης διαδικασιών EUGO στο αγγλόφωνο και ελληνόφωνο ΕΜΔ. (ολοκληρώθηκε)
- Συναντήσεις με επιμορφωτές και Εκτελεστικούς υπεύθυνους με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (1.9, 8.9, 15.9, 22.9 και 29.9)
- Συνάντηση στα γραφεία της ΕΔΥΤΕ με τον Γενικό Γραμματέα κ. Λεωνίδα Χριστόπουλο και στελέχη του υπουργείου (Τετάρτη 22.9), όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων και το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών. Έγιναν προτάσεις για βελτίωση οι οποίες έχουν υλοποιηθεί σχεδόν όλες.
- Υλοποίηση των προτάσεων που έγιναν στη συνάντηση της Τετάρτης 22.9.21 με ΓΓ του ΥΨΔ. (υλοποίηση στο 80%)
- Ανάθεση διαδικασιών EUGO στους αντίστοιχους διαχειριστές
- Βελτίωση δημοσιευμένων διαδικασιών (συνέχεια)
- Σημαντικές βελτιώσεις σε θέματα DEVOPS. Προετοιμασία για arystack και δημιουργία demo server και της δομής λειτουργίας της ομάδας ώστε να είναι περισσότερο συμβατή με τα πρότυπα ανάπτυξης λογισμικού.
- Σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην αρχική όσο και στη σελίδα διαδικασιών. Ενσωμάτωση όλων των αλλαγών και στο αγγλόφωνο ΕΜΔ
- Κατασκευή bot για τη βελτίωση των διαδικασιών του ΕΜΔ (αυτόματη προσθήκη συνδέσμων στα παράβολα και δικαιολογητικά)
- Υλοποίηση/ανέβασμα των νέων σελίδων (αρχική και διαδικασίας) στο ελληνόφωνο και αγγλόφωνο ΕΜΔ
- Βελτιώσεις στη διαλειτουργικότητα μεταξύ ΕΜΔ και EUGO, έτσι ώστε το eugo να εμφανίζει σωστά τις διαδικασίες.

Επόμενα:

- 5ος εκπαιδευτικός κύκλος Συντακτών/ Διαχειριστών (έναρξη 15.10). Συναντήσεις με επιμορφωτές και Εκτελεστικούς υπεύθυνους με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
- Κατασκευή μηχανισμού ανάδρασης για πολίτες, ενόψει του ανεβάσματος της τελευταίας έκδοσης
- Συναντήσεις με υπεύθυνους φορέων των υπουργείων και εκτελεστικούς υπεύθυνους για την παροχή ανάδρασης
- Παρουσίαση του ΕΜΔ στον υφυπουργό ΥΨΔ κ. Γεωργαντά. (Πέμπτη 7.10)
- Συναντήσεις των συντονιστών με επιμορφωτές με σκοπό την παροχή ανάδρασης για την εκπαιδευτική διαδικασία
- Παρουσίαση της τελικής έκδοσης του ΕΜΔ στον Υπουργό κ.Πιερρακάκη

με σκοπό την δημοσιοποίηση του Μητρώου στους πολίτες.

- Υλοποίηση των προτάσεων που έγιναν στη συνάντηση της Τετάρτης 22.9.21 με ΓΓ του ΥΨΔ. (υλοποίηση του υπόλοιπου 20%)
- Κατασκευή bot για τη βελτίωση των διαδικασιών του ΕΜΔ (αυτόματη προσθήκη συνδέσμων στα παράβολα και δικαιολογητικά) - συνέχεια
- Βελτιώσεις στη διαλειτουργικότητα μεταξύ ΕΜΔ και ΕΥΓΟ, έτσι ώστε το ευγο να εμφανίζει σωστά τις διαδικασίες. (συνέχεια)

[Εδώ, ο Τετραμηνιαίος προγραμματισμός ΕΜΔ και εδώ το ενημερωτικό ΕΜΔ Σεπτεμβρίου.](#)

#### **ΨΔ 46. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ howto.gov.gr ( Μηνιαία αναφορά Σεπτεμβρίου )**

##### Έγιναν:

- Review των μαθημάτων για την Θυρίδα ΚΕΠ, ψηφιακές υπογραφές, Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
- Συγγραφή των μαθημάτων για το Next Cloud
- Σχεδιασμός του μαθήματος Θυρίδα φορέα
- Αναδιοργάνωση του Howto
- Αναδιαμόρφωση του Moodle

##### Επόμενα:

- Review των μαθημάτων για την Θυρίδα ΚΕΠ, ψηφιακές υπογραφές, Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
- Συγγραφή των μαθημάτων για το Next Cloud
- Σχεδιασμός του μαθήματος Θυρίδα φορέα
- Αναδιοργάνωση του Howto
- Αναδιαμόρφωση του Moodle

#### **ΨΔ42. ευγο**

##### Έγιναν:

- Ολοκλήρωση εικαστικού θέματος
- Σταδιακή εισαγωγή διαδικασιών στα Αγγλικά (200 στις 318)
- Επικαιροποίηση ελληνικών διαδικασιών και κατηγοριοποίηση κατά NACE
- Μηχανισμός συγχρονισμού με ΕΜΔ
- Μετάπτωση σε παραγωγικό Server
- Αποσφαλμάτωση
- Μελέτη για τη σύνταξη Μαθήματος
- Συνέχιση ανάλυσης 2ου MVP, έναρξη σχεδίασης τεχνικής λύσης διαλειτουργικότητας με Θυρίδα
- Συνεισφορά σε ΥΨΗΔ για την προετοιμασία αναφοράς προόδου στην ΕΕ



#### Επόμενα:

- Βελτίωση εικαστικού MVP1
- Αποσφαλμάτωση MVP1 και επικαιροποίηση σε πραγματικό χρόνο των διαδικασιών ΕΜΔ
- Ολοκλήρωση διαδικασιών στα Ελληνικά (343) και Αγγλικά (324 - αναμένονται οι μεταφράσεις των υπολοίπων)
- Συνέχεια ανάλυσης MVP2
- Επαφές με ομάδα ανάπτυξης θυρίδων gov.gr για διαλειτουργικότητα MVP2
- Έναρξη curatation διαδικασιών για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Αποσφαλμάτωση MVP1
- MVP1 σε παραγωγικό

#### **ΨΔ24. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ**

##### Έγιναν:

- 1/9 - 3/9 ολοκλήρωση παραγωγικής λειτουργίας και υποστήριξη Α φάσης προσλήψεων, 22.436 εκπαιδευτικοί
- 30/9 - 5/10 ολοκλήρωση παραγωγικής λειτουργίας και υποστήριξη Β' φάσης προσλήψεων, 6.000 εκπαιδευτικοί
- Αποστολή reports (α) αρχείο excel με τους εκπαιδευτικούς που υπέγραψαν τη σύμβασή τους σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή της ανάληψης υπηρεσίας, β) Τα ΑΦΜ όσων δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της ψηφιακής σύμβασης και γ) όλη η βάση της εφαρμογής *anaplirotos.gov.gr* σε μορφή αρχείου excel.) και ενημερωτικών sms ~75.000 sms στη Α φάση, ~18.000 sms στη Β φάση
- Ανάπτυξη λειτουργικότητας τοπικής αποθήκευσης των συμβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (σε μορφή pdf) από τις οικείες Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας για να έχουν πρόσβαση στις συμβάσεις για λόγους ελέγχου από τις δομές ΕΣΠΑ
- Υλοποίηση νέας σύμβασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών covid 19 στο νέο κύκλο προσλήψεων (υπό συζήτηση)
- Επίλυση άλλων επιχειρησιακών ζητημάτων

##### Επόμενα:

- Υλοποίηση νέας σύμβασης αναπληρωτών εκπαιδευτικών covid 19 στο νέο κύκλο προσλήψεων (υπό συζήτηση)
- Υποστήριξη επόμενου κύκλου προσλήψεων

## Β. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

### ΨΔ56. DigiGOV - innoHUB (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)

#### Έγιναν:

- Συμμετοχή και παρουσίαση σε ευρωπαϊκό συνέδριο Κόμβων Καινοτομίας (διοργάνωση Πολωνίας)
- Follow-up για συνεργασίες - Συναντήσεις με Ευρωπαϊκούς κόμβους EDIHs
- Διερεύνηση και προαξιολόγηση καλεσμάτων Horizon για πιθανή συμμετοχή
- Συνεργασία με ΓΓ Νησιωτικής Πολιτικής για έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος

#### Επόμενα:

- Διευθέτηση (τυπικού τρόπου) συμμετοχής υπηρεσίας gov.gr (εκκρεμεί)
- Εξέταση λειτουργίας Κόμβου, ένεκα νέας παράτασης Β φάσης διαγωνιστικής διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

## Διαλειτουργικότητες

### Πίνακας νέων ή εκκρεμών διαλειτουργικοτήτων

Βραχυπρόθεσμη δράση	Διαλειτουργικότητα
Στρατολογία	εκτός ΚΕΔ - ειδική διαλειτουργικότητα που έχει συμφωνηθεί με υπηρεσία ΓΓΠΣΔΔ
Αστυνομία - Άδεια ανανέωσης μοτοποδηλάτου	WS για πληροφορίες μοτοποδηλάτου απο αστυνομία μέσω ΚΕΔ
Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού	απογραφή για λίστα φορέων, ΠΣ ΟΠΣ και ΠΔΕ
Αιτήσεις gov.gr - ΕΜΕπ	Προετοιμασία πλάνου για την αξιοποίηση του ΕΜΕπ σταδιακά από τις native υπηρεσίες του gov.gr

*Για όλα τα έργα γεωπληροφορικής πραγματοποιούνται - με τους ρυθμούς που επιτρέπουν τα προγράμματα των στελεχών και των δύο πλευρών - προγραμματισμένες συναντήσεις με ΓΓΠΣΔΔ για την ανταλλαγή τεχνολογίας και προτάσεων.*