

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τ. :2107474404, Κ.: 6970065707

digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 9/11/2021

Αρ. Πρωτ.: 15118

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Πρόσδος εργασιών στο πλαίσιο των Βραχυπρόθεσμων Δράσεων που υλοποιεί / συντονίζει η ΕΔΥΤΕ για τον μήνα Οκτώβριο

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των Ψηφιακών Δράσεων που συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το διάστημα 1-31 Οκτωβρίου 2021.

Γενικά

- Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του Υφυπουργού του Λιβάνιου για τα έργα ΕΜΔ-Δίαυλος, eugo, eKEΠ, κ.λπ. Η επίσκεψη ήταν προπαρασκευαστική της επίσκεψης που προγραμματίζει ο Υφυπουργός στα γραφεία της ΕΔΥΤΕ.
- Εγκρίθηκε η ένταξη για το έργο eKEΠ/eugo, με ημερομηνία επίσημης έναρξης του έργου την 01/11/2021. Έχουν οριστεί οι ομάδες εργασίας και σύντομα ολοκληρώνεται η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης μέσω συνεργατικών εργαστηρίων με στελέχη των ΚΕΠ.
- Έτοιμη για παράδοση σε παραγωγική λειτουργία είναι η 1η έκδοση (MVP-1) του πληροφοριακού ιστότοπου eugo(<https://eugo.dev.grnet.gr/>).

Ειδικότερα, για τα έργα:

- Δεδομένου ότι η 1η έκδοση του eugo (MVP-1) είναι πλήρης, προχωρά συστηματικά η μελέτη και ανάλυση του MVP-2 με έμφαση:
 - στην επανάχρηση λειτουργικότητας αιτήσεων του gov.gr
 - στην ανεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας του περιεχομένου των διαδικασιών με κυρίαρχο σε συνεργασία με την κοινότητα διαχειριστών και συντακτών του ΕΜΔ-Δίαυλος.
- Στο gov.gr συνεχίζονται οι εργασίες για το digigov CSS

Library, καθώς και για τη νέα έκδοση της πύλης (ενσωμάτωση OTA, landing page φορέων, στατιστικά, κλπ).

- Εντός Οκτωβρίου βγήκαν σε παραγωγική λειτουργία το edupass για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα (04/10) και τα δημόσια σχολεία (31/10) και το ειδικό σήμα οχημάτων ελεύθερης διακίνησης εντός δακτυλίου (12/10). Παράλληλα, μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκαν εργασίες για το άυλο διαζύγιο, ενώ ξεκίνησαν άλλες για τη νέα υπηρεσία του gov.gr, για τη βεβαίωση γνησίου της υπογραφής και το ιδιωτικό συμφωνητικό.

A. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΔ01 | Ψηφιακή Πύλη Δημοσίου - GOV.GR (Παραγωγή)

Έγιναν:

- Release νέων εκδόσεων gov.gr με updates/fixes
- Ανάπτυξη & δοκιμές στη νέα έκδοση με νέες λειτουργικότητες του gov.gr & SDG portal (SDG stats, ενσωμάτωση υπηρεσιών OTA, landing pages φορέων)
- Digigon CSS Library - συνέχιση υλοποίησης και έναρξη review
- 1277 διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ψηφιακή Πύλη

Επόμενα

- Ενσωμάτωση του guide.services.gov.gr σε ΥΑ
- Επόμενη Έκδοση: Δοκιμές/Review νέων λειτουργικοτήτων (συνέχεια)

ΨΔ02 | Ψηφιακή Ταυτοποίηση - eID Notification (Ανάπτυξη)

Έγιναν:

- Μελέτη για αλλαγές και νέες λειτουργικότητες

Επόμενα

- Κείμενο Ψηφιακής ταυτοποίησης και νέες λειτουργικότητες

ΨΔ02α | eIDAS Node (Ανάπτυξη)

Έγιναν:

- Υποστήριξη υπηρεσιών που θέλουν να συνδεθούν στον κόμβο
- Αλλαγές στις διασυνδέσεις των χωρών
- Εργασίες για την καταγραφή των στοιχείων της γνωστοποίησης

Επόμενα:

- Διερεύνηση της γνωστοποίησης από την πλευρά της ΓΓΠΣΔΔ για τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν και τις πηγές τους

- Διερεύνηση της γνωστοποίησης σε επιχειρησιακό επίπεδο από το Υπουργείο και την ΕΔΥΤΕ

ΨΔ03 | Υπεύθυνη Δήλωση > Εφαρμογές αιτήσεων και θυρίδων GOV.GR (Παραγωγή και διαρκής ανάπτυξη)

1. Πλατφόρμα edurpass : Σε παραγωγή για τα πανεπιστήμια 04/10 και για τα δημόσια σχολεία 31/10

Έγιναν:

- Δηλώσεις για μαθητές/φοιτητές/διδασκτικό προσωπικό/επισκέπτες
- Θυρίδες για όλα τα τμήματα πανεπιστημίων και τα δημόσια σχολεία
- Υπολογισμός και δημιουργία λίστας καταστάσεων edurpass με βάση τις δηλώσεις ή/και στοιχεία από ΗΔΙΚΑ
- Στατική σελίδα edurpass.gov.gr για τις δηλώσεις, <https://thyrides-edu.services.gov.gr/> για τις θυρίδες σχολείων/πανεπιστημίων

2. Ειδικό Σήμα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου (σε παραγωγική λειτουργία 22/10)

Έγιναν:

- Έκδοση του ειδικού σήματος με βάση τα στοιχεία του αυτοκινήτου απο διαλειτουργικότητα με ΥΜΕ

3. SMS πανελλαδικές

Έγιναν:

- Αποστολή SMS για ενημέρωση υποψηφίων με τις σχολές/τμήματα εισαγωγής στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου.

4. Άυλο συναινετικό διαζύγιο

Έγιναν:

- Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές και η λειτουργικότητα είναι έτοιμη παραγωγικά για την ανάρτηση του άυλου συναινετικού διαζυγίου στις θυρίδες των δύο μερών μέσω API
- Αναμένεται η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής (αναπτύσσεται από ανάδοχο)

5. Ηλεκτρονική υπογραφή - ΑΠΕΔ

Έγιναν:

- Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές και η λειτουργικότητα είναι έτοιμη παραγωγικά για την Έκδοση/Ανάκληση εγκεκριμένου πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Υπογραφής
- Αναμένεται η ανακοίνωση της παραγωγικής λειτουργίας μετά από την ολοκλήρωση ελέγχων από την αρμόδια αρχή

6. Υπηρεσίες σε deployed ongoing demo

Έγιναν:

- Γνήσιο Υπογραφής
- Αίτηση Ονοματοδοσίας
- API's θυρίδας (ανάρτηση εγγράφου/απάντηση/υποβολή αίτησης)
- Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Επόμενα

- Συνέχιση εργασιών για αιτήσεις Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος, Ανανέωση άδειας μοτοποδηλάτου, ΟΑΕΔ, περιφέρειας Αττικής, Θυρίδα Δήμων
- Συνέχιση δοκιμών για ανάρτηση εγγράφου στο gov, σε θυρίδα πολίτη μέσω τρίτου πληροφοριακού συστήματος (Άυλο Διαζύγιο και Μητρώο Πολιτών)
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων features αιτήσεων/θυρίδων

Υπηρεσίες σε παραγωγική λειτουργία

- [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
- [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
- [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)
- [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
- [Πιστοποιητικά και Ληξιαρχικές Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr \(από τη θυρίδα ΚΕΠ\)](#)
- [Θυρίδα πολίτη](#)
- [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
- [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
- [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
- [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19 \(self-testing.gov.gr\)](#)
- [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
- [Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ COVID19 \(ανάρρωσης\)](#)
- [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές \(και από ΚΕΠ μέσω της θυρίδας ΚΕΠ\)](#)
- [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)
- [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ | Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
- [SMS πανελλαδικές \(η υπηρεσία δεν είναι πλέον διαθέσιμη καθώς έχει ολοκληρωθεί η Φάση 1\)](#)
- [Κρατική Αρωγή για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές](#)
- [Πιστοποιημένοι Μεταφραστές](#)
- [Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών από ΕΜΥ](#)
- [Πλατφόρμα edurpass | Θυρίδες edurpass](#)
- [Ειδικό σήμα για κυκλοφορία στο δακτύλιο](#)

Κατάλογος εφαρμογών σε φάση ανάλυσης/έναρξης/demo

- Ανανέωση Άδειας Μοτοποδηλάτου (deployed demo)
- Ονοματοδοσία (deployed demo)
- Γνήσιο υπογραφής (deployed demo)
- Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος (deployed demo)
- Ανάρτηση εγγράφου σε θυρίδα πολίτη μέσω API και υπογραφή εγγράφου (deployed demo)
- Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (υπό ανάπτυξη)
- Αιτήσεις προς Δήμους (deployed demo)
- Αιτήσεις Προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS (deployed demo)
- Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (deployed demo)
- Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων (deployed demo αίτησης - cancelled)
- Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάλυση/ανάπτυξη)

ΨΔ04 | Know Your Customer (Ανάπτυξη / Παραγωγική Λειτουργία)

Έγιναν

- Ένταξη ΑΤΤΙΚΑ BANK στην παραγωγική λειτουργία.
- Στατιστικά χρήσης: Σύνολο συναλλαγών 770.336, σύνολο διακριτών ΑΦΜ: 347.471

Επόμενα:

- Ένταξη των ΠΙ-ΧΟ που βρίσκονται σε φάση δοκιμών και ελέγχου.
- Αναβάθμιση της υπηρεσίας.
 - Ανάπτυξη διαλειτουργικότητας με άλλα μητρώα ταυτοτήτων (π.χ. διαβατήριο, άδεια διαμονής αλλοδαπών).
 - Προσθήκη της ημερομηνίας έναρξης του επαγγέλματος στην περίπτωση των επιτηδευματιών.
 - Εμφάνιση των πεδίων κλάδου και ειδικότητας από το μητρώο ΕΡΓΑ-ΝΗ.
 - Ανάκτηση συγκεκριμένης επιπρόσθετης πληροφορίας από το φορολογικό μητρώο (Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές).
 - Υλοποίηση egon-KYC για παρόχους κινητής τηλεφωνίας και συνδρομητική τηλεόρασης.

ΨΔ06 | Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας - National Notification Service (ΕΜΕπ)

Έγιναν:

- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας.

- Αναβάθμιση της υπηρεσίας στα σημεία καταχώρισης Ταχυδρομικών Θυρίδων και Ταχυδρομικών Κωδικών.
- Διενέργεια uat για ένταξη νέας έκδοσης σε παραγωγική λειτουργία.
- Υποβολή προτάσεων για βελτίωση της υπηρεσίας σε περίπτωση διαγραφής κινητού.
- Συνολικές υποβολές ΕΜΕπ 524.616, ΕΜΕπ-ΚΕΠ 20.659, Συνολικά 545.275

Επόμενα:

- Αναβάθμιση της υπηρεσίας πιστοποίησης κινητού μέσω παρόχων κινητής τηλεφωνίας.
- Υλοποίηση του μηχανισμού επιδόσεων.
- Αναβάθμιση υπηρεσίας αποστολής sms σε κινητά εξωτερικού.
- Αναβάθμιση της υπηρεσίας με νέες λειτουργικότητες.
- Διασύνδεση με επιπλέον τραπεζικά ιδρύματα για την πιστοποίηση κινητού τηλεφώνου.

ΨΔ07 | Μητρώο Οδών και Αριθμών

Η εφαρμογή αναπτύσσεται από την ΓΠΠΣΔΔ με αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών ιστού για υποστήριξη μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών.

Έγιναν:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛ-ΣΤΑΤ
- Εγκατάσταση υποδομής για τεκμηρίωση των APIs
- Ολοκλήρωση API διαχείρισης εγγραφών ΑΔΑ
- Ολοκλήρωση Document Management API διαχείρισης αρχείων ΑΔΑ
- Ολοκλήρωση ενσωμάτωσης λειτουργιών GeoFencing στο frontend

Επόμενα:

- Ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων για τη πρόοδο του έργου.
- Πιλοτικό με 10-12 Δήμους από Σεπτέμβριο (ΚΕΔΕ),
- Πρόταση για κοινά περιγραφικά δεδομένα οδών και αριθμών

ΨΔ45 | Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Παραγωγή)

Έγιναν:

- Αρχικοποίηση Open Project (συνέχεια)
- Διασύνδεση παραγωγικού taxisnet
- Έλεγχος και διορθώσεις δυσλειτουργιών σε one pager
- Ολοκλήρωση 1ης φάσης

Επόμενα:

- Έναρξη λειτουργίας 1ης φάσης one pager (όταν αποφασιστεί από το ΥΨηΔ)
- Προετοιμασία οδηγού/ μαθήματος one pager σε συνεργασία με το howto.gov.gr
- Ανασκόπηση λίστας έργων
- Αγγλική έκδοση ΒΨΜ
- Πλάνο υλοποίησης διαλειτουργικότητας με ΟΠΣ ΕΣΠΑ (επόμενο βήμα) και ΠΔΕ, Μαζί
- Προμήθεια αδειών χρήσης Open Project (εν αναμονή ΥΨηΔ)

ΨΔ49 | Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών ([ΕΛΩ](#), η συνοπτική αναφορά πεπραγμένων για το ΕΜΔ– Οκτώβριος 2021)

Έγιναν:

- Συναντήσεις συντονιστών με επιμορφωτές με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τη συμμετοχή των Συντονιστών και του τμήματος συμμετοχικότητας και ανοικτών δράσεων.
- Κατασκευή μηχανισμού ανάδρασης για πολίτες, ενόψει του ανεβάσματος της τελευταίας έκδοσης. (συνέχεια, θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο)
- Προσθήκη πεδίων που αφορούν:
 - Δικαιολογητικά υπό προϋπόθεση και προϋπόθεση αυτού του δικαιολογητικού
 - Παράβολα. Τρόπος πληρωμής που αφορά στην περιοδικότητα του παράβολου
 - Σχετιζόμενη διαδικασία. Δυνατότητα εισαγωγής διαδικασίας που σχετίζεται με την τρέχουσα
- Παρουσίαση του ΕΜΔ στον υφυπουργό ΥΨΔ κ. Γεωργαντά. (Πέμπτη 7.10 στις 12.00). Από τη συνάντηση προέκυψαν παρατηρήσεις για βελτιώσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν όλες.
- Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τις αμοιβές των ρόλων του ΕΜΔ.
- Σχεδιασμός υλοποίησης του ΕΜΔ II, προγραμματισμός υλοποίησης, συγκρότηση ομάδων. (εκκίνηση)
- Υλοποίηση των προτάσεων που έγιναν στη συνάντηση της Τετάρτης 22.9.21 με ΓΓ του ΥΨΔ. (υλοποίηση του υπόλοιπου 20%). Οι προτάσεις αφορούν σε λεπτομέρειες εμφάνισης της αρχικής και της σελίδας διαδικασίας.
- Κατασκευή bot για τη βελτίωση των διαδικασιών του ΕΜΔ (αυτόματη προσθήκη συνδέσμων στα παράβολα και δικαιολογητικά) - συνέχεια
- Βελτιώσεις στη διαλειτουργικότητα μεταξύ ΕΜΔ και EUGO, έτσι ώστε το eugo να εμφανίζει σωστά τις διαδικασίες. (συνέχεια)
- Αποσφαλμάτωση και fine tuning στη σωστή λειτουργία των πεδίων, το validation rule και την εμφάνισή τους.
- Θέματα DEVOPS:
 - Refactoring του τρόπου deployment με την χρήση docker-compose και environmental variables

- Συγγραφή caching μηχανισμού για το id.reg-diaulos.gov.gr με την χρήση της memcached
- Επικαιροποίηση των helm charts με βάση τις παραπάνω αλλαγές

Επόμενα:

- Συναντήσεις συντονιστών με εκτελεστικούς υπεύθυνους των υπουργείων με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τη συμμετοχή των Συντονιστών και του τμήματος συμμετοχικότητας και ανοικτών δράσεων.
- Κατασκευή μηχανισμού ανάδρασης για πολίτες, ενόψει του ανεβάσματος της τελευταίας έκδοσης. (ολοκλήρωση)
- Βελτίωση του παρεχόμενου API, με έμφαση στην καλύτερη τεκμηρίωσή του.
- Ολοκλήρωση όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών ώστε το EUGO να υλοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο την υλοποίηση του pnr2.
- Κατασκευή bot για τη βελτίωση των διαδικασιών του ΕΜΔ (αυτόματη προσθήκη συνδέσμων στα παράβολα και δικαιολογητικά) - συνέχεια
- Σχεδιασμός υλοποίησης του ΕΜΔ II, προγραμματισμός υλοποίησης, συγκρότηση ομάδων. (ολοκλήρωση)
- Αποσφαλμάτωση και fine tuning στη σωστή λειτουργία των πεδίων, το validation rule και την εμφάνισή τους.
- Πλήρης συγχρονισμός ελληνόφωνου και αγγλόφωνου ΕΜΔ για την σωστή παροχή διαλειτουργικότητας στο αγγλόφωνο EUGO.
- Εκκίνηση 5ου εκπαιδευτικού κύκλου
- Θέματα DEVOPS:
 - Προσθήκη wordpress στην αρχιτεκτονική του ΕΜΔ
 - Μετάβαση του παραγωγικού server σε χρήση docker-compose
 - MVP1 του reg-diaulos.demo.grnet.gr στο appstack

Εδώ ο τετραμηνιαίος προγραμματισμός εργασιών

ΨΔ46 | Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών howto.gov.gr (ΕΛΩ, η συνοπτική αναφορά στατιστικών για το howto.gov.gr – Οκτώβριος 2021)

Έγιναν:

- Review των μαθημάτων για την Θυρίδας ΚΕΠ, ψηφιακές υπογραφές
- Παροχή τεχνικής βοήθειας προς ΕΦΚΑ σχετικά με το Moodle, προσθήκη 1.200 χρηστών, αξιολόγηση χρηστών, πιστοποίηση, βεβαιώσεις, τηλεδιασκέψεις, ταυτοποίηση χρηστών
- Συγγραφή των books του μαθήματος για το Next Cloud
- Συγγραφή και review του μαθήματος Θυρίδα φορέα
- Συγγραφή και review του μαθήματος Edupass σχολείων
- Συγγραφή και review του μαθήματος Edupass Πανεπιστημίων
- Συγγραφή των μαθημάτων για τις ψηφιακές υπογραφές δημοσίων υπαλλήλων και διαχειριστών

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση μαθήματος για το Next cloud
- Συγγραφή και review του μαθήματος Edupass για τους γονείς
- Συγγραφή και review του μαθήματος Edupass για τους φοιτητές
- Συγγραφή των μαθημάτων για τις ψηφιακές υπογραφές δημοσίων υπαλλήλων, ΑΠΕΔ
- Κλείσιμο της επιμόρφωσης ΕΦΚΑ, πιστοποίηση, εκτύπωση βεβαιώσεων
- Συγγραφή μαθήματος για την εγκυρότητα των ψηφιακών υπογραφών
- Συγγραφή μαθήματος για υποβολή one pager δράσεων ΒΨΜ

ΨΔ42 | eugo - <https://eugo.dev.grnet.gr/>

Έγιναν:

- Βελτίωση εικαστικού MVP1
- Αποσφαλμάτωση MVP1 και επικαιροποίηση σε πραγματικό χρόνο των διαδικασιών ΕΜΔ
- Ολοκλήρωση διαδικασιών στα Ελληνικά (330) και Αγγλικά (310 - αναμένονται οι μεταφράσεις των υπολοίπων)
- Συνέχεια ανάλυσης MVP2
- Επαφές με ομάδα ανάπτυξης θυρίδων gov.gr για διαλειτουργικότητα MVP2
- Έναρξη curation διαδικασιών για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
- Βελτίωση και προσθήκη λειτουργικότητας SDG σε MVP1
- MVP1 προετοιμασία για παραγωγικό

Επόμενα:

- MVP1 σε παραγωγή και ανοικτό για το κοινό
- Υλοποίηση demo-πilotικής διαδικασίας για MVP2

ΨΔ24 | Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί - <https://anaplirotes.gov.gr/>

Έγιναν:

- Υλοποίηση δύο νέων συμβάσεων (και των περιλήψεών τους) αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αφορά σε προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού από το Τακτικό Προϋπολογισμό
- Υποστήριξη Β και Γ κύκλου προσλήψεων
- Ανάπτυξη περιβάλλοντος αναζήτησης συμβάσεων από ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ

Επόμενα:

Υποστήριξη επόμενων κύκλων συμβάσεων

B. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΨΔ56 | DigiGOV - innoHUB (Σχεδιασμός)

Έγιναν:

- Εξέταση λειτουργίας Κόμβου, ένεκα νέας παράτασης Β φάσης διαγωνιστικής διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
- Διερεύνηση συμμετοχής σε σύμπραξη Ευρωπαϊκών κόμβων (Euroclusters)
- Διερεύνηση συμμετοχής ΓΓ Αιγαίου & ΝΠ
- Μελέτη μελέτης JRC για AI

Επόμενα:

- Αναμονή πρόσκλησης εντός Νοεμβρίου - έναρξη επόμενης φάσης προετοιμασίας
- Εξειδίκευση θεματικών παρεμβάσεων με ΓΓ Αιγαίου & ΝΠ
- Προετοιμασία συμμετοχής σε σύμπραξη Ευρωπαϊκών κόμβων (Euroclusters), εφόσον συμφωνηθεί (λόγω σύντομης προθεσμίας) και διερεύνηση συμμετοχής σε ερευνητικά έργα
- Προετοιμασία επόμενου ευρωπαϊκού workshop (Νοε)
- Διευθέτηση (τυπικού τρόπου) συμμετοχής υπηρεσίας gov.gr (εκκρεμεί)

ΨΔ89 | Μητρώο Ιστοτόπων Δημοσίου

Έγιναν:

- Συλλογή των url που διατίθενται αυτή τη στιγμή από το gov.gr. Πραγματοποιήθηκε.
- Δημιουργία bot με σκοπό τη σύλληψη των υφιστάμενων url μέσω του api

της απογραφής δημοσίων υπαλλήλων. Βρέθηκαν 924 φορείς με URL.

- Ενσωμάτωση των url που αφορούν στο gov.gr
- Μελέτη νομικού πλαισίου τεκμηρίωσης του έργου (συνέχεια)

Επόμενα:

- Εκκίνηση εργασιών για τη δημιουργία του πρώτου mvp (15 Δεκεμβρίου 2021)
- Μελέτη των υφιστάμενων ιστοτόπων και ενσωμάτωση των συμπερασμάτων στην ανάλυση και στους στόχους.
- Δημιουργία σύνοψης με τα βασικά στοιχεία του έργου
- Ανάλυση του έργου (συνέχεια)
- Τεχνικές προδιαγραφές (συνέχεια)
- Αντιστοίχιση των URL του gov.gr που κατεγράφησαν με τους αντίστοιχους φορείς με βάση την απογραφή φορέων
- Ολοκλήρωση ανάλυσης (15/11)
- Δημιουργία πρώτου mockup (22/11)
- 1ο MVP (30/11)

ΨΔ 90 | Νέο e-gif.gov.gr

Έγιναν:

- ανάπτυξη mock-up
- Ανάπτυξη βασικού template (ακολουθεί τις σχεδιαστικές αρχές του gov.gr) <http://185.157.209.159/egif/>
- Διερεύνηση συναφών site από άλλα Κράτη Μέλη

Επόμενα:

- Σχετικά με την πλατφόρμα του μηχανισμού διαβούλευσης που θα εγκατασταθεί σε περιβάλλον, αναμένονται προτάσεις για τις κοινότητες που θα έχουν πρόσβαση σε αυτή, καθώς και για τον βαθμό πολυπλοκότητας που θα φέρει: από απλή φόρμα μέχρι το σύνολο από τις λειτουργικότητες του.opengon.gr
- Αναμονή προδιαγραφών από το ΥΨΔ
- Συνάντηση με μονάδα Κωδικοποίησης Νομοθεσίας ΓΓΨΔΑΔ
- Συναντήσεις με τμήμα Διαλειτουργικότητας ΓΓΨΔΑΔ
- Ολοκλήρωση ανάλυσης (Νοεμ.)
- Δημιουργία 1ου MVP (τέλη 2021)

ΨΔ81 | Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών

Έγιναν:

- Σε εξέλιξη η καταχώρηση δεδομένων για τα έργα (απλούστευσης κλπ.) που υλοποιούνται από τη ΓΓΨΔΑΔ στην πλατφόρμα πληροφόρησης

Επόμενα:

- Σχεδιασμός πλότου για κοστολόγηση διαδικασιών

Γ. ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης ΨΔ38

Έγιναν:

- Επίδειξη χρήσης της πλατφόρμας και των νέων λειτουργιών σε χρήστες/ συνεργάτες της ΓΓΨΔΑΔ

Επόμενα:

- Εν αναμονή της υλοποίησης ενός πιλότου με χρήστες από υπουργεία.

Ενιαία ανάλυση διαδικασιών

Έγιναν:

- Δημιουργία και αξιοποίηση δυναμικών φορμών με χρήση form.io
- Authentication και Authorization (via keycloak), eidas

Επόμενα:

- Authentication και Authorization (via keycloak), eidas (συνέχεια)

ACROSS

Έγιναν:

- Επιλογή σεναρίων/ υπηρεσιών - συνεισφορά σε παραδοτέο περί σεναρίων πιλότων D6.1, καθορισμός κενών και προτεραιοτήτων / Συμμετοχή σε gap analysis (WP2)
- Προετοιμασία σχεδιασμού διασύνδεσης eidas
- Συμμετοχή και παρουσίαση σε μηνιαίο management call

Επόμενα:

- Επιλογή σεναρίων/ υπηρεσιών - συνεισφορά σε παραδοτέο περί σεναρίων πιλότων D6.1 (συνέχεια)
- Δημιουργία και συμπλήρωση υποδείγματος τεχνικών πληροφοριών υπηρεσιών πιλότων
- Co-creation session/ mini plenary σε Άμστερνταμ (22-23/11)
- Πλάνο για τεχνική διασύνδεση/ eidas

ΨΔ101 | Νταντάδες της γειτονιάς

Έγιναν

- Προεργασία για την ανάληψη του έργου
- Συμφωνήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού με το Υπουργείο

Επόμενα:

- Καταστατικός χάρτης
- 1ο μνηρ Μητρώου ωφελουμένων

Ραπτάρης - <https://raptarchis.gov.gr/>

Έγιναν:

- Υποστήριξη παραγωγικού

Επόμενα:

- Υποστήριξη παραγωγικού

Διαλειτουργικότητες

Πίνακας νέων ή εκκρεμών διαλειτουργικοτήτων

Είναι υπό συζήτηση όλες οι διαλειτουργικότητες που θα απαιτηθούν για το έργο 'Νταντάδες της γειτονιάς', οι οποίες θα συμπεριληφθούν σε ειδική memo προς το ΚΕΔ και θα συμπληρωθεί ο σχετικός πίνακας.

Βραχυπρόθεσμη δράση	Διαλειτουργικότητα
Στρατολογία	Εκτός ΚΕΔ - ειδική διαλειτουργικότητα που έχει συμφωνηθεί με υπηρεσία ΓΓΠΣΔΔ
Αστυνομία - Άδεια ανανέωσης μοτοποδηλάτου	WS για πληροφορίες μοτοποδηλάτου από Αστυνομία μέσω ΚΕΔ
Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού	Απογραφή για λίστα φορέων, ΠΣ ΟΠΣ και ΠΔΕ
Αιτήσεις gov.gr - ΕΜΕπ	Προετοιμασία πλάνου για την αξιοποίηση του ΕΜΕπ σταδιακά από τις native υπηρεσίες του gov.gr

Για όλα τα έργα γεωπληροφορικής πραγματοποιούνται - με τους ρυθμούς που επιτρέπουν τα προγράμματα των στελεχών και των δύο πλευρών - προγραμματισμένες συναντήσεις με ΓΓΠΣΔΔ για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προτάσεων.