

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

T. :2107474404, Κ.: 6970065707

digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 10/12/2021

Αρ. Πρωτ.: 16771

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Πρόσδος εργασιών στο πλαίσιο των Βραχυπρόθεσμων Δράσεων που υλοποιεί/ συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για τον μήνα Νοέμβριο.

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των Ψηφιακών Δράσεων που συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το διάστημα 1-30 Νοεμβρίου 2021.

Γενικά

Το Νοέμβριο τέθηκαν σε δημόσια χρήση οι νέες υπηρεσίες του gov.gr για τη βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής και το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών. Ακόμη, εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει την αυστηρότερη ευθυγράμμιση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω του gov.gr σε επίπεδο διεπαφής.

Αναμένεται η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας για τον τρόπο και τον χρόνο της επίσημης δημόσιας κυκλοφορίας του ΕΜΔ Ι. Παράλληλα συνεχίζεται η προετοιμασία του έργου **ΕΜΔ ΙΙ** το οποίο αποτελεί τη συνέχεια του ΕΜΔ Ι και αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022.

- Αρχική ανάλυση του ΕΜΔ Ι [εδώ](#)
- Το software stack και των δύο έργων [εδώ](#)

Έτοιμη για παράδοση σε παραγωγική λειτουργία είναι η 1^η έκδοση (mvr1) του ιστότοπου eugo (<https://eugo.dev.grnet.gr/>) και αναμένεται η σχετική απόφαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Παράλληλα συνεχίζεται συστηματικά η μελέτη και ανάλυση του mvr2 με έμφαση:

- στην επανάχρηση λειτουργικότητας αιτήσεων του gov.gr
- στην ανεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας του περιεχομένου των

διαδικασιών, σε συνεργασία με την κοινότητα διαχειριστών και συντακτών του ΕΜΔ Ι.

A. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΔ01 | Ψηφιακή Πύλη Δημοσίου - GOV.GR

*Παραγωγή

Έγιναν:

- Ενσωμάτωση του guide.services.gov.gr σε Υπουργική απόφαση (38428 ΕΞ 2021, ΦΕΚ 5231/Β/11-11-2021)
- Δημοσίευση νέας έκδοσης του govportal (Landing pages φορέων, ενσωμάτωση υπηρεσιών ΟΤΑ, προσθήκη του ειδικού συνδέσμου support.gov.gr στις υπηρεσίες που υποστηρίζεται)
- Συνέχιση διορθώσεων/ενημερώσεων στον οδηγό σχεδίασης ώστε να περιλαμβάνει την τεκμηρίωση για το CSS library

ΨΔ02 | Ψηφιακή Ταυτοποίηση - eID Notification

*Παραγωγή

Έγιναν:

- Προσθήκη των τραπεζών στο mobile app
- Κείμενο Ψηφιακής ταυτοποίησης και νέες λειτουργικότητες

ΨΔ 02α | eIDAS Node

*Παραγωγή

Έγιναν:

- Υποστήριξη υπηρεσιών που θέλουν να διασυνδεθούν
- Διασύνδεση με χώρες μέλη και έλεγχος της διασύνδεσης
- Ανανέωση του δικτυακού τόπου με τις υπηρεσίες και πληροφορίες για τους κόμβους.
- Διερεύνηση της γνωστοποίησης από την πλευρά της ΓΓΠΣΔΔ για τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν και τις πηγές τους
- Διερεύνηση της γνωστοποίησης σε επιχειρησιακό επίπεδο από το Υπουργείο και την ΕΔΥΤΕ

ΨΔ03 | Υπεύθυνη Δήλωση > Εφαρμογές αιτήσεων και θυρίδων GOV.GR

*Παραγωγή και διαρκής ανάπτυξη

1. Πλατφόρμα edupass

***Σε παραγωγή για τα πανεπιστήμια από τις 04/10 και για τα δημόσια σχολεία από τις 31/10**

Έγιναν:

- Δηλώσεις για μαθητές, φοιτητές, διδακτικό προσωπικό και επισκέπτες

- Θυρίδες για όλα τα τμήματα πανεπιστημίων και τα δημόσια σχολεία
- Υπολογισμός και δημιουργία λίστας καταστάσεων edupass με βάση τις δηλώσεις ή/και στοιχεία από ΗΔΙΚΑ
- Στατική σελίδα edupass.gov.gr για τις δηλώσεις, για τις [θυρίδες σχολείων/πανεπιστημίων](#)

2. Ειδικό Σήμα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου

***Σε παραγωγή από τις 22/10**

Έγιναν:

- Έκδοση του ειδικού σήματος με βάση τα στοιχεία του αυτοκινήτου από διαλειτουργικότητα με το ΥΜΕ

3. SMS πανελλαδικές

Έγιναν:

- Αποστολή SMS για ενημέρωση υποψηφίων με τις σχολές/τμήματα εισαγωγής στις επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.

4. Άυλο συναινετικό διαζύγιο

Έγιναν:

- Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές και η λειτουργικότητα είναι έτοιμη παραγωγικά για την ανάρτηση του άυλου συναινετικού διαζυγίου στις θυρίδες των δύο μερών μέσω API
- Αναμένεται η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής (αναπτύσσεται από ανάδοχο)

5. Ηλεκτρονική υπογραφή - ΑΠΕΔ

Έγιναν:

- Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές και η λειτουργικότητα είναι έτοιμη παραγωγικά για την Έκδοση/Ανάκληση εγκεκριμένου πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Υπογραφής
- Αναμένεται η ανακοίνωση της παραγωγικής λειτουργίας μετά από την ολοκλήρωση ελέγχων από την αρμόδια αρχή

6. Υπηρεσίες σε “deployed ongoing demo”.

Έγιναν:

- Γνήσιο Υπογραφής
- Αίτηση Ονοματοδοσίας
- APIs θυρίδας (ανάρτηση εγγράφου / απάντηση / υποβολή αίτησης)
- Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Επόμενα:

- Συνέχιση των εργασιών για αιτήσεις: Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος, Ανανέωση Άδειας Μοτοποδηλάτου, ΟΑΕΔ, περιφέρειας Αττικής, Θυρίδα Δήμων

- Συνέχιση δοκιμών για την ανάρτηση εγγράφων στο gov.gr, σε θυρίδα πολίτη μέσω τρίτου πληροφοριακού συστήματος (Αυλο Διαζύγιο και Μητρώο Πολιτών)
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων features αιτήσεων/θυρίδων

Υπηρεσίες σε παραγωγή

- [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
- [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
- [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)
- [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
- [Πιστοπ. και Ληξ.Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr \(από τη θυρίδα ΚΕΠ\)](#)
- [Θυρίδα πολίτη](#)
- [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
- [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
- [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
- [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19 \(self-testing.gov.gr\)](#)
- [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
- [Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ COVID19 \(ανάρρωσης\)](#)
- [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές \(και από ΚΕΠ μέσω της θυρίδας ΚΕΠ\)](#)
- [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)
- [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου / λυκείου/ΕΕΕΕΚ | Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
- [SMS πανελλαδικές \(η υπηρεσία δεν είναι πλέον διαθέσιμη καθώς έχει ολοκληρωθεί η Φάση 1\)](#)
- [Κρατική Αρωγή για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές](#)
- [Πιστοποιημένοι Μεταφραστές](#)

- [Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών από ΕΜΥ](#)
- [Πλατφόρμα edupass | Θυρίδες edupass](#)
- [Ειδικό σήμα για κυκλοφορία στο δακτύλιο](#)

Κατάλογος εφαρμογών σε στάδιο ανάλυσης / έναρξης / demo

- Ανανέωση Άδειας Μοτοποδηλάτου (deployed demo)
- Ονοματοδοσία (deployed demo)
- Γνήσιο Υπογραφής (deployed demo)
- Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος (deployed demo)
- Ανάρτηση εγγράφου σε θυρίδα πολίτη μέσω API και υπογραφή εγγράφου (deployed demo)
- Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (υπό ανάπτυξη)
- Αιτήσεις προς Δήμους (deployed demo)
- Αιτήσεις Προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS (deployed demo)
- Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (deployed demo)
- Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων (deployed demo αίτησης)
- Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάλυση/ανάπτυξη)

ΨΔ04 | Know Your Customer

*Παραγωγή και διαρκής ανάπτυξη

Έγιναν

- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας
- Αναβάθμιση του ws άντλησης στοιχείων επικοινωνίας από το ΕΜΕπ.
- Συνολικά στατιστικά χρήσης: Σύνολο συναλλαγών 955.278, σύνολο διακριτών ΑΦΜ: 424.658

Επόμενα:

- Διάθεση σε παραγωγική λειτουργία νέας έκδοσης της υφιστάμενης εφαρμογής
- Αναβάθμιση της υπηρεσίας KYC με τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα με την προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων.
- Διασύνδεση με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης.

ΨΔ06 | Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

Έγιναν:

- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας.
- Συνολικά στατιστικά χρήσης: Μέσω πύλης 628.355, ΚΕΠ 25.966, Σύνολο 654.321.
- Διάθεση στην παραγωγική λειτουργία νέας έκδοσης της εφαρμογής.

Επόμενα:

- Αναβάθμιση της υπηρεσίας πιστοποίησης κινητού μέσω παρόχων κινητής

5/12

τηλεφωνίας.

- Υλοποίηση του μηχανισμού επιδόσεων.
- Αναβάθμιση υπηρεσίας αποστολής sms σε κινητά εξωτερικού.
- Αναβάθμιση της υπηρεσίας με νέες λειτουργικότητες.
- Διασύνδεση με επιπλέον τραπεζικά ιδρύματα για την πιστοποίηση κινητού τηλεφώνου.

ΨΔ07 | Μητρώο Οδών και Αριθμών

Η εφαρμογή αναπτύσσεται από την ΓΓΠΣΔΔ με αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών ιστού για υποστήριξη μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών.

Έγιναν:

- Ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων για τη πρόοδο του έργου.
- Πιλοτικό με 10-12 Δήμους από Σεπτέμβριο (ΚΕΔΕ),
- Πρόταση για κοινά περιγραφικά δεδομένα οδών και αριθμών

Επόμενα:

- Έναρξη Πιλοτικού με επτά (7) Δήμους της Αττικής μέσα στον Δεκέμβριο του 2021
- Ολοκλήρωση λειτουργιών στο backend και frontend της πρώτης έκδοσης MVP της εφαρμογής και δημοσίευση της στο παραγωγικό περιβάλλον εφαρμογών της ΓΓΠΣ ΔΔ.

ΨΔ38 | Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης

Έγιναν:

- Εστάλη υποστηρικτικό υλικό προς τη Γενική Γραμματεία νομοθετικών και κοινοβουλευτικών θεμάτων (κα Β. Γεωργόπουλου) προκειμένου να γίνει εκ νέου παρουσίαση στον ΓΓ κ. Κουτνατζή για τις προσθήκες στην εφαρμογή, όπως αυτές προέκυψαν από τις συναντήσεις με το ΓΛΚ.

Επόμενα:

- Εν αναμονή της υλοποίησης ενός πιλότου με χρήστες από υπουργεία.

ΨΔ45 | Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

***Παραγωγή**

Έγιναν:

- Νέες τροποποιήσεις σε one pager για χρηματοδοτικά εργαλεία
- Προετοιμασία οδηγού / μαθήματος one pager σε συνεργασία με το howto.gov.gr
- Συνέχεια αρχικοποίησης λίστας έργων
- Προετοιμασία πλάνου και αποστολή οδηγιών για διαχείριση έργων

Ταμείου Ανάκαμψης στο Open Project

- Προετοιμασία πλάνου 2ης φάσης έργου

Επόμενα:

- Έναρξη λειτουργίας 1^{ης} φάσης one-pager (αναμονή απόφασης από το ΥΨηΔ)
- Ολοκλήρωση μαθήματος σε howto.gov.gr
- Αγγλική έκδοση ΒΨΜ
- Πλάνο υλοποίησης διαλειτουργικότητας με ΟΠΣ ΕΣΠΑ (επόμενο βήμα) και ΠΔΕ, Μαζί
- Διερεύνηση πιθανών συνεργατών 2^{ης} φάσης έργου
- Προμήθεια αδειών χρήσης Open Project (εν αναμονή ΥΨηΔ)
- Ευρύτερος συντονισμός ενεργοποίησης ΒΨΜ με ΥΨηΔ

ΨΔ49 | Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

1. **Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων Νοέμβριος 2021 [εδώ](#)**
2. **Τετραμηνιαίος προγραμματισμός εργασιών [εδώ](#)**

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση όλων των ενεργειών για την αμοιβή των εμπλεκόμενων στο ΕΔΜ το αμέσως επόμενο διάστημα
- Κατασκευή μηχανισμού ανάδρασης για πολίτες, ενόψει του ανεβάσματος της τελευταίας έκδοσης. Ανάδραση στην κεντρική σελίδα και στη σελίδα διαδικασιών(συνέχεια)
- Βελτίωση του παρεχόμενου API, με έμφαση στην καλύτερη τεκμηρίωσή του. (συνέχεια)
- Προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε το EUGO να υλοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο την υλοποίηση του mnr2. (συνέχεια)
- Κατασκευή bot για τη βελτίωση των διαδικασιών του ΕΜΔ (αυτόματη προσθήκη συνδέσμων στα παράβολα και δικαιολογητικά) - συνέχεια
- Σχεδιασμός υλοποίησης του ΕΜΔ II, προγραμματισμός υλοποίησης, συγκρότηση ομάδων (ολοκλήρωση)
- Αποσφαλμάτωση και fine tuning στη σωστή λειτουργία των πεδίων, το validation rule και την εμφάνισή τους.
- Βελτιώσεις στην εμφάνιση των διαδικασιών και της αρχικής σελίδας
- Έλεγχος όλων των πεδίων με καινούργια εφαρμογή
- Θέματα DEVOPS:
 - Προετοιμασία παραγωγικής έκδοση του repository του ΕΜΔ για την dockerized έκδοση
 - Προετοιμασία server για την υποδοχή της Dockerized έκδοσης
 - Λήψη backup
 - Αλλαγή του παραγωγικού περιβάλλοντος με χρήση docker
 - Εντοπισμός σφαλμάτων και άμεση επίλυση

Επόμενα:

- Δημιουργία dashboards για όλους του εμπλεκόμενους: Διαχειριστές, Συντάκτες & Επόπτες, Πολίτες και Πολιτική Ηγεσία
- Κατασκευή μηχανισμού ανάδρασης για πολίτες, ενόψει του ανεβάσματος της τελευταίας έκδοσης. (ολοκλήρωση) και κατασκευή συστήματος παρακολούθησης διαδικασιών συνδεδεμένων πολιτών
- Βελτίωση του παρεχόμενου API, με έμφαση στην καλύτερη τεκμηρίωσή του. (συνέχεια)
- Εκκίνηση των ομάδων εργασίας για την επέκταση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών
- Παρουσίαση του ΕΜΔ στην πολιτική ηγεσία (υπουργός, υφυπουργός και ΓΓ) 2.12
- Παρουσίαση του ΕΜΔ στους υπηρεσιακούς γραμματείς των υπουργείων μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
- Παρουσίαση του ΕΜΔ στο ΕΚΚΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης). Δευτέρα 6.12
- Σχεδιασμός υλοποίησης του ΕΜΔ II, προγραμματισμός υλοποίησης, συγκρότηση ομάδων. (ολοκλήρωση)
- Αποσφαλμάτωση και fine tuning στη σωστή λειτουργία των πεδίων, το validation rule και την εμφάνισή τους. (συνέχεια)
- Εκκίνηση συναντήσεων για την οργάνωση του 5ου εκπαιδευτικού κύκλου ο οποίος θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022

ΨΔ46 | Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών howto.gov.gr **Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων Νοέμβριος 2021 [εδώ](#)**

Έγιναν:

- Συγγραφή του μαθήματος για το Next cloud
- Συγγραφή και review του μαθήματος Edupass για τους γονείς
- Συγγραφή και review του μαθήματος Edupass για τους φοιτητές
- Κλείσιμο της επιμόρφωσης ΕΦΚΑ 1^{ου} κύκλου, πιστοποίηση, εκτύπωση βεβαιώσεων.
- 2^{ος} κύκλος επιμόρφωσης ΕΦΚΑ, Διαχείριση χρηστών, προετοιμασία πιστοποίησης
- Συγγραφή μαθήματος για υποβολή one pager δράσεων ΒΨΜ
- Ολοκλήρωση μαθήματος για την Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου
- Ολοκλήρωση μαθήματος για την Ψηφιακή βεβαίωση ιδιωτικού συμφωνητικού

Επόμενα:

- Συγγραφή του μαθήματος για το Nextcloud
- Συγγραφή του μαθήματος για την εγκυρότητα εγγράφου
- Συγγραφή του μαθήματος για την ΑΠΕΔ
- Πιστοποίηση 2ου κύκλου ΕΦΚΑ

ΨΔ42 | EUGO

Έγιναν:

- Δημιουργία mnr1 σε παραγωγικό server, προετοιμασία stress testing και security auditing, εγκατάσταση σε staging/demo server
- Ανάλυση πιλοτικής διαδικασίας προκειμένου να προσδιοριστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να διορθωθούν τυχόν αποκλίσεις από την πληροφορία στο ΕΜΔ και την υλοποίηση της διαδικασίας στην Περιφέρεια Αττικής
- Ανάπτυξη κώδικα demo-πιλοτικής διαδικασίας για mnr2 σε τοπικό dev

Επόμενα:

- Πρόσβαση στο mnr1
- Βελτιώσεις mnr1
- Συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση πιλοτικής διαδικασίας στο Δήλωση
- Συνέχεια ανάλυσης διαδικασιών και παραγωγής templates για mnr2
- Διερεύνηση διασύνδεσης (ανακατεύθυνσης) διαδικασιών τύπου Αναγγελία/Γνωστοποίηση με το Notify Business

ΨΔ24 | Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Έγιναν:

- Υποστήριξη 3 κύκλων προσλήψεων - Υποδοχή δεδομένων - Συμβάσεις - Αναρτήσεις Διαύγεια και Εργάνη και αποστολή sms, Help Desk στις αρμόδιες υπηρεσίες ΥΠΑΙΘ

Επόμενα:

- Υποστήριξη επομένων κύκλων προσλήψεων - Υποδοχή δεδομένων - 2 νέα πρότυπα συμβάσεων- Αναρτήσεις Διαύγεια και Εργάνη και αποστολή sms
- Εκκίνηση μελέτης ανασχεδιασμού για refactoring σε περιβάλλον δηλώσεων

Ραπτάρχης

<https://raptarchis.gov.gr>

Σε διαρκή υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας

B. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΨΔ56 | DigiGOV - innoHUB

* Σχεδιασμός

Έγιναν:

- Εναρξη εργασιών για την υποβολή πρότασης δημιουργίας του Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, στη Β' φάση επιλογής των European Digital Innovation Hubs - EDIHs στο πλαίσιο του Προγράμματος «

Digital Europe - Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027», κατόπιν της σχετικής ανακοίνωσης από ΕΕ

- Προετοιμασία εισήγησης προς το ΔΣ για την ίδρυση Εργαστηρίου Ευέλικτης Ανάπτυξης Λύσεων Ψηφιακής Διακυβέρνησης GOVtech Lab, βάσει των κατευθύνσεων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τον Κόμβο Καινοτομίας και ως δομικό στοιχείο αυτού
- Διοργάνωση workshop με Ευρωπαϊκούς κόμβους καινοτομίας για τη διερεύνηση δυνατότητας ευρύτερης σύμπραξης των Ευρωπαϊκών κόμβων για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις υπηρεσίες δημοσίου ενδιαφέροντος. (GovTech & Public Services Corridor)
- Προετοιμασία MOU με αντίστοιχους κόμβους της Ρουμανίας, Πολωνίας, Βουλγαρίας, Καταλονίας, Ιταλίας, Λιθουανίας κα.
- Συμμετοχή στην ημερίδα EDIH infoday 2021 (18/11)
- Διερεύνηση Συμμετοχής σε Horizon EU - Ανοικτά δεδομένα Αγροδιατροφικού τομέα με τη συνεργασία ΕΔΥΤΕ - Δ/ση Ηλ Διακυβέρνησης του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης, ΓΓΕΚ
- Συμμετοχή σε εκδήλωση Ευρωπαϊκών κόμβων καινοτομίας DIH for AI
- Συμμετοχή στην ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας - EIC Summit 2021, Βρυξέλλες (24-25/11)
- Προετοιμασία σχεδίου προγραμματικής συνεργασίας με την ΓΓΑΝΠ

Επόμενα:

- Συγγραφή πρότασης δημιουργίας του Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση με διακριτικό τίτλο “GR digiGOV innoHUB”, στην αντίστοιχη πρόσκληση.
- Συγκρότηση σύμπραξης (Corridor) των Ευρωπαϊκών κόμβων για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις υπηρεσίες δημοσίου ενδιαφέροντος.
- Διοργάνωση Workshop για κοινές δράσεις EDIHs - GOVtech labs

ΨΔ89 | Μητρώο Ιστοτόπων Δημοσίου

Έγιναν:

- Αντιστοίχιση των URL του gov.gr που καταγράφησαν με τους αντίστοιχους φορείς, με βάση την απογραφή φορέων

Επόμενα:

- Εκκίνηση εργασιών για τη δημιουργία του πρώτου mnr (31 Ιανουαρίου 2022)
- Ανάλυση του έργου (συνέχεια)
- Τεχνικές προδιαγραφές (συνέχεια)
- Ολοκλήρωση ανάλυσης (15/01/22)
- Δημιουργία πρώτου mockup (25/01/22)

ΨΔ90 | e-gif.gov.gr

Έγιναν:

- Συναντήσεις με τμήμα Διαλειτουργικότητας ΓΓΨΔΑΔ
- Ολοκλήρωση ανάλυσης

- Δημιουργία mockup σε demo server

Επόμενα:

- Σχετικά με την πλατφόρμα του μηχανισμού διαβούλευσης που θα εγκατασταθεί σε κλειστό περιβάλλον, αναμένονται συστάσεις για τις κοινότητες που θα έχουν πρόσβαση σε αυτή, καθώς και για τον βαθμό πολυπλοκότητας που θα φέρει: από απλή φόρμα μέχρι το σύνολο των λειτουργικοτήτων του open.gov.gr
- Συνάντηση με μονάδα Κωδικοποίησης Νομοθεσίας ΓΓΨΔΑΔ
- Συναντήσεις με τμήμα Διαλειτουργικότητας ΓΓΨΔΑΔ
- Δημιουργία πρώτου πnrp

ΨΔ81 | Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών

Έγιναν:

- Σχεδιασμός πιλότου για κοστολόγηση διαδικασιών
- Αισθητικές βελτιώσεις στον πληροφοριακό ιστότοπο

Επόμενα:

- Εν αναμονή της ενεργοποίησης του πιλότου από τη ΓΓΨΔΑΔ
- Εν αναμονή της δημοσιοποίησης του πληροφοριακού ιστοτόπου (παραγωγικό) από την ΓΓΨΔΑΔ.

ΨΔ102 | Παρακολούθηση Ναυτιλιακών

Έγιναν

- Εργασίες συγγραφής ανάλυσης:
 - [1η Αποτύπωση διαδικασιών/σεναρίων χρήσης](#)
 - [Διαμόρφωση σεναρίων χρήσης](#)
 - [Αποτύπωση ροών εγγράφων \(εισερχόμενα - εξερχόμενα/βασικές διαλειτουργικότητες\).](#)
- Επικοινωνία με το Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την πιθανή εξέλιξη - δυνατότητα διασύνδεσης του ΠΣ τους με το σχεδιαζόμενο για το ΥΠΑΝ και στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση των εν λόγω διαδικασιών

Επόμενα

- Σε αναμονή συνεργασίας με το ΥΠΑΝ, ως προς τη συνέχεια της αξιολόγησης σχετικά με τη συνεργασία με την υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
- Καταγραφή σεναρίων διαδικασιών (40 - 60 περίπου) για τη διαχείριση εγγυητικών. Σε αναμονή αποστολής τους από το αρμόδιο τμήμα ΥΠΑΝ.
- Διερεύνηση μεθοδολογίας συνεργασίας ΥΠΑΝ με υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σχετικά με την πιστοποίηση γνησιότητας εγγυητικών επιστολών.
- Συνέχεια συγγραφής ανάλυσης

Γ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Ενιαία ανάλυση διαδικασιών

Έγιναν:

- Δημιουργία και αξιοποίηση δυναμικών φορμών με χρήση form.io
- Authentication και Authorization (via keycloak), eidas

Επόμενα:

- Authentication και Authorization (via keycloak), eidas (συνέχεια)

ACROSS

Έγιναν:

- Επιλογή σεναρίων και 1η λίστα προεπιλεγμένων πιθανών υπηρεσιών - συνεισφορά σε παραδοτέο περί σεναρίων πιλότων D6.1 (ολοκλήρωση)
- Δημιουργία και συμπλήρωση υποδείγματος τεχνικών πληροφοριών υπηρεσιών πιλότων
- Συμμετοχή στο co-creation session / mini plenary που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ στις 22-23 Νοεμβρίου
- Πλάνο για τεχνική διασύνδεση/eidas

Επόμενα:

- Ανάλυση και έλεγχος δυνατότητας εμπλοκής προεπιλεγμένων υπηρεσιών
- Συμφωνία/οριστικοποίηση με τεχνικούς εταίρους του υποδείγματος τεχνικών πληροφοριών υπηρεσιών
- Προετοιμασία πίνακα περιεχομένων για παραδοτέο eIDAS

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Έγιναν:

- Ανάλυση αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου που αφορούσε στον προσδιορισμό των αναγκών των ωφελούμενων Φορέων
- Συναντήσεις με εκπροσώπους των ωφελούμενων φορέων για την καλύτερη κατανόηση των απαντήσεων / αναγκών τους

Επόμενα:

- Συναντήσεις με αρμόδια στελέχη από τα Πανεπιστήμια:
 - Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 - Κρήτης
 - Πατρών

--