

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τ.:2107474404, Κ.: 6970065707

digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 10/01/2022

Αρ. Πρωτ.: 935

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης**Θέμα:** Πρόοδος εργασιών στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων δράσεων που υλοποιεί/ συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για τον μήνα Δεκέμβριο

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των Ψηφιακών Δράσεων που συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το διάστημα 1-31 Δεκεμβρίου 2021.

Γενικά

Εκδόθηκε [Υπουργική Απόφαση](#) η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει την ευθυγράμμιση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω του gov.gr με τις οδηγίες του τελευταίου, σε επίπεδο διεπαφής, αναλυτικές πληροφορίες στο <https://foreis.services.gov.gr>.

Αναμένεται η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας για τον τρόπο και τον χρόνο της επίσημης δημόσιας κυκλοφορίας του ΕΜΔ I. Συγκροτήθηκε η ομάδα του νέου έργου του ΕΜΔ, [εδώ](#), και ξεκίνησε η υλοποίηση του ΕΜΔ II με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της βελτιωμένων εκδόσεων ανα τετράμηνο.

- Αρχική ανάλυση του ΕΜΔ I, [εδώ](#).
- Το software stack και των δύο έργων [εδώ](#).

Έτοιμη για παράδοση σε παραγωγική λειτουργία είναι η 1η έκδοση(mvr1) του ιστότοπου eugo (<https://eugo.dev.grnet.gr/>) και αναμένεται η σχετική απόφαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Παράλληλα συνεχίζεται συστηματικά η μελέτη και ανάλυση του mvr2 με έμφαση:

- στην επανάχρηση λειτουργικότητας αιτήσεων του gov.gr
- στην ανεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας του περιεχομένου των διαδικασιών, σε συνεργασία με την κοινότητα διαχειριστών και συντακτών του ΕΜΔ I.

A. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο ανάπτυξης / παραγωγής

ΨΔ01 | Ψηφιακή Πύλη Δημοσίου - GOV.GR

*Παραγωγή

Έγιναν:

- 1.305 διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ψηφιακή Πύλη
- Release νέας έκδοσης gov.gr: διορθώσεις και ενημερώσεις στο govportal (ενσωμάτωση υπηρεσιών ΟΤΑ, landing pages φορέων), λειτουργικότητα SDG API stats

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση διορθώσεων και ενημερώσεων στον οδηγό σχεδίασης (με το CSS library documentation) στο demo, έλεγχος (review) αλλαγών, release νέας έκδοσης στο παραγωγικό
- Υλοποίηση pipeline εργασιών (συνέχεια)
- Νέα έκδοση του οδηγού σχεδίασης

ΨΔ02 | Ψηφιακή Ταυτοποίηση - eID Notification

*Παραγωγή

Έγιναν:

- Κείμενο ψηφιακής ταυτοποίησης και νέες λειτουργικότητες
- Τεχνικές εργασίες
- Προσθήκη στο mobile app

ΨΔ 02α | eIDAS Node

*Παραγωγή

Έγιναν:

- Υποστήριξη των υπηρεσιών
- Επικοινωνία με άλλες χώρες για τη διασύνδεση
- Ενημέρωση δικτυακού τόπου
- Καταγραφή των στοιχείων της γνωστοποίησης

ΨΔ03 | Υπεύθυνη Δήλωση > Εφαρμογές αιτήσεων και θυρίδων GOV.GR

*Παραγωγή και διαρκής ανάπτυξη

1. Πλατφόρμα edurpass

***Σε παραγωγή για τα πανεπιστήμια από τις 04/10 και για τα δημόσια σχολεία από την 01/11**

Έγιναν το Δεκέμβριο:

- Τεχνική υποστήριξη & updates μαθητών και σχολείων

- Report αποτελεσμάτων προς ΗΔΙΚΑ
- Νέα requirements για τους διευθυντές

2. Νέα αίτηση επιδότησης για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης στην πλατφόρμα arogi.gov.gr

***Σε παραγωγή από τις 27/12**

Έγιναν:

- Νέα αίτηση επιδότησης προσωρινής στέγασης για πληγέντες από τους σεισμούς της 24^{ης} Ιουλίου και της 27^{ης} Σεπτεμβρίου 2021 στην πλατφόρμα arogi.gov.gr

3. Gov login με OTP για το wallet app και για νέο release του gov app

Έγιναν:

- Σε παραγωγή στις 28/12 το gov login με OTP για το wallet app και με στοιχεία ταυτότητας
- Νέο release του gov app με 2FA login με taxis

4. Ηλεκτρονική υπογραφή - ΑΠΕΔ

Έγιναν:

- Τροποποιήσεις λεκτικών των αιτήσεων
- Αναμένεται η ανακοίνωση της παραγωγικής λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση ελέγχων από την αρμόδια αρχή

5. Υπηρεσίες σε deployed ongoing demo

Έγιναν:

- Αίτηση ονοματοδοσίας
- APIs θυρίδας (ανάρτηση εγγράφου/απάντηση/υποβολή αίτησης) μέσω ΚΕΔ
- Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
- Δήλωση βάπτισης
- Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής
- gov login με OTP για τη wallet app και με στοιχεία ταυτότητας

Επόμενα:

- Συνέχιση εργασιών για ονοματοδοσία, αιτήσεις περιφέρειας Αττικής, βεβαίωση θετικού αποτελέσματος covid19, υπηρεσία apostille, MyAuto
- Deployed demos σε αναμονή: ανανέωση άδειας μοτοποδηλάτου, στοιχεία ασφάλισης οχήματος, θυρίδα δήμων, δήλωση κρούσματος/στενών επαφών, API για έκδοση/υπογραφή πιστοποιητικών ΑΑΔΕ για τη μεταβίβαση ακινήτου
- Στο pipeline: ΟΑΕΔ

6. EU Digital COVID Certificate και εθνικές βεβαιώσεις (αρνητικού αποτελέσματος τεστ, νόσησης, εμβολιασμού)

Έγιναν:

- Έκδοση πιστοποιητικών εμβολιασμού στο εξωτερικό με τελευταία δόση στην Ελλάδα, αναγνώριση των 5 νέων εμβολίων εξωτερικού
- Αλλαγές έτσι ώστε να εκδίδεται η βεβαίωση νόσησης μόνο με θετικό αποτέλεσμα από PCR test

Υπηρεσίες σε παραγωγή

- [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
- [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
- [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)
- [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
- [Πιστοπ. και Ληξ.Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr \(από τη θυρίδα ΚΕΠ\)](#)
- [Θυρίδα πολίτη](#)
- [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
- [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
- [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
- [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19 \(self-testing.gov.gr\)](#)
- [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
- [Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ COVID19 \(ανάρρωσης\)](#)
- [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές \(και από ΚΕΠ μέσω της θυρίδας ΚΕΠ\)](#)
- [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)
- [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ | Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
- [SMS πανελλαδικές \(η υπηρεσία δεν είναι πλέον διαθέσιμη καθώς έχει ολοκληρωθεί η Φάση 1\)](#)
- [Κρατική Αρωγή για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές](#)
- [Πιστοποιημένοι Μεταφραστές](#)
- [Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών από ΕΜΥ](#)
- [Πλατφόρμα edupass | Θυρίδες edupass](#)

- [Ειδικό σήμα για κυκλοφορία στο δακτύλιο](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου](#)

Κατάλογος εφαρμογών σε στάδιο ανάλυσης/έναρξης/demo

- Ανανέωση άδειας μοτοποδηλάτου (deployed demo)
- Ονοματοδοσία (deployed demo)
- Δήλωση βάπτισης (deployed demo)
- Στοιχεία ασφάλισης οχήματος (deployed demo)
- Αίτηση έκδοσης ηλεκτρονικής υπογραφής (pre-production)
- Βεβαίωση θετικού αποτελέσματος (υπό ανάπτυξη)
- Apostille (υπό ανάπτυξη)
- MyAuto (υπό ανάπτυξη)
- Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάπτυξη)
- Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (deployed demo)
- Αιτήσεις προς δήμους (deployed demo)
- Αιτήσεις προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS (deployed demo)

ΨΔ04 | Know Your Customer

*Παραγωγή και διαρκής ανάπτυξη

Έγιναν:

- Συνολικά: 6 φορές σε παραγωγική λειτουργία, 30 φορές σε εξέλιξη ή διαδικασία ένταξης: τεχνικές δοκιμές
- 1.109.189 διαβιβάσεις στοιχείων, 661.637 μοναδικά ΑΦΜ.
- Deploy νέας έκδοσης
- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας

Επόμενα:

- Αναβάθμιση της υπηρεσίας KYC με τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα με την προσθήκη νέων λειτουργικοτήτων.
- Διασύνδεση με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης.
- Διενέργεια τεχνικών δοκιμών πιστοποίησης για ένταξη νέων ΠΙ/ΧΟ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας. (πολίτες, τράπεζες)

ΨΔ06 | Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

*Ανάπτυξη

Έγιναν:

- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας
- Σε εξέλιξη η υλοποίηση νέας έκδοσης (αναβάθμιση αποστολής SMS σε κινητά εξωτερικού, αποστολή SMS σε περίπτωση διαγραφής ή μεταβολής κινητού στο υφιστάμενο κινητό)
- Αποστολή προδιαγραφών ws σε επιπλέον πιστωτικά ιδρύματα για την επιβεβαίωση αριθμού κινητού από τράπεζες
- 767.806 καταχωρίσεις πολιτών μέσω της πύλης , 31.351 μέσω ΚΕΠ. Σύνολο: 799.162
- Κατακόρυφη αύξηση των υποβολών λόγω της εφαρμογής Govid Free Wallet

Επόμενα:

- Αναβάθμιση της υπηρεσίας πιστοποίησης κινητού μέσω παρόχων κινητής τηλεφωνίας
- Υλοποίηση του μηχανισμού επιδόσεων
- Αναβάθμιση υπηρεσίας αποστολής sms σε κινητά εξωτερικού
- Αναβάθμιση της υπηρεσίας με νέες λειτουργικότητες
- Διασύνδεση με επιπλέον τραπεζικά ιδρύματα για την πιστοποίηση κινητού τηλεφώνου

ΨΔ07 | Μητρώο Οδών και Αριθμών

***Ανάπτυξη**

Η εφαρμογή αναπτύσσεται από την ΓΓΠΣΔΔ με αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών ιστού για την υποστήριξη μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών.

Έγιναν:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Ενημέρωση υποδομής για τεκμηρίωση των APIs
- Ενσωμάτωση ΑΔΑ API και ΑΔΑ Document Management API στο frontend
- Ολοκλήρωση λειτουργιών GDPR Logging
- Διάθεση εκτεταμένων δεδομένων GDPR Logging στο Rest API του Backend
- Έναρξη πιλοτικού με επτά δήμους της Αττικής

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση λειτουργιών στο backend και frontend της πρώτης έκδοσης MVP της εφαρμογής και δημοσίευση της στο παραγωγικό περιβάλλον εφαρμογών της ΓΓΠΣ ΔΔ.
- Συνέχεια προσθήκης του admin dashboard
- Υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών, 2^η φάση
- Εισαγωγή τρίτων δεδομένων για την κάλυψη περιοχών με χαμηλή ποιότητα απεικόνισης οδικού δικτύου

ΨΔ38 | Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης

*Ανάπτυξη

Έγιναν:

- Εσωτερικές συναντήσεις με την ομάδα έργου της ΕΔΥΤΕ
- Τελικές βελτιστοποιήσεις στην εφαρμογή
- Εστίαση στην υλοποίηση των τελικών εργασιών για να παραδοθεί το έργο (1ο MVP)

Επόμενα:

- Εν αναμονή της υλοποίησης ενός πιλότου με χρήστες από υπουργεία
- Παράδοση 1ου ώριμου & λειτουργικού minimum viable product (MVP)

ΨΔ60 | Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών

*Ανάπτυξη

Έγιναν:

- Στοχευμένη μελέτη και ενημέρωση στα ακόλουθα έργα της Βίβλου:
 - «Πλατφόρμα χορήγησης επιδόματος πληγέντων για φυσικές καταστροφές»
 - «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης - Φάση II» και
 - «Εθνικό Μητρώο Υποδομών με στόχο τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών».
- Συνάντηση με στελέχη του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα γεωχωρικά έργα της αρμοδιότητάς τους (7/12/2021).
- Οργάνωση και προετοιμασία συναντήσεων ενημέρωσης με τα υπουργεία και τους εμπλεκόμενους με τα έργα φορείς.

Επόμενα:

- Σε εκκρεμότητα σχετική συνάντηση με το βραχυπρόθεσμο του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Πλατφόρμα χορήγησης επιδόματος πληγέντων για φυσικές καταστροφές»
- Σε εξέλιξη η Β' φάση της μελέτης:
 - προγραμματισμός επαφών με τα υπουργεία και εμπλεκόμενους φορείς για κάθε έργο. Προτεραιότητα έχει δοθεί στα βραχυπρόθεσμα και στα έργα σε εξέλιξη.
 - διερεύνηση καταλογοποίησης νέων έργων

Μητρώο Αθλητικών Φορέων

*Ανάπτυξη

Έγιναν:

- Καταγραφή ανάλυσης αναγκών
- Ενέργειες συγγραφής ανάλυσης
- 1^η έκδοση εγγράφου ανάλυσης. Συνεργασία με ΓΓΑ επί της ανάλυσης / διορθώσεις διαδικασιών - προτεινόμενης λύσης.

Επόμενα:

- Ενέργειες συγγραφής Καταστατικού Χάρτη

ΨΔ45 | Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

***Παραγωγή**

Έγιναν:

- Συνέχεια αρχικοποίησης
- Αποστολή οδηγιών χρήσης του συστήματος σε Ταμείο Ανάκαμψης

Επόμενα:

- Έναρξη λειτουργίας 1ης φάσης one-pager (αναμονή απόφασης από το ΥΨηΔ)
- Αγγλική έκδοση ΒΨΜ
- Πλάνο υλοποίησης διαλειτουργικότητας με ΟΠΣ ΕΣΠΑ (επόμενο βήμα) και ΠΔΕ
- Διερεύνηση πιθανών συνεργατών 2ης φάσης έργου
- Προμήθεια αδειών χρήσης Open Project (εν αναμονή ΥΨηΔ)
- Ευρύτερος συντονισμός ενεργοποίησης ΒΨΜ, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου, με ΥΨηΔ

ΨΔ49 | Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

***Ανάπτυξη**

1. Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων Δεκέμβριος 2021, [εδώ](#).
2. Τετραμηνιαίος προγραμματισμός εργασιών, [εδώ](#).

Έγιναν:

- Παραγωγική λειτουργία - Υπό επεξεργασία 2.336. Προς έγκριση 515 . Προς δημοσίευση 311 . Δημοσιευμένες 1028 (324)
- Βελτιώσεις στο περιεχόμενο των διαδικασιών (bots και χειροκίνητες). Εποπτεία και βελτιώσεις των 50 επιλεγμένων διαδικασιών.
- Εκκίνηση ενσωμάτωσης όλων των διαδικασιών ΚΕΠ και gov.gr
- Λειτουργικότητα ανάδρασης πολιτών και στην αρχική σελίδα
- Παρουσίαση του ΕΜΔ στην πολιτική ηγεσία (Υπουργός, Υφυπουργός, ΓΓ. Συμφωνήθηκε ότι το ΕΜΔ θα είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς
- Παρουσίαση του ΕΜΔ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
- Προετοιμασία, σχεδιασμός στόχων για το επόμενο τρίμηνο
- Προετοιμασία για dashboards/ Συνάντηση-Παρουσίαση με ομάδα SDG

Επόμενα:

- Δημιουργία dashboards για όλους του εμπλεκόμενους ρόλους: διαχειριστές, συντάκτες & επόπτες, πολίτες και πολιτική ηγεσία, αλλαγή ονόματος του Δίαυλος
- Κατασκευή μηχανισμού ανάδρασης για πολίτες, ενόψει του ανεβάσματος της τε-

λευταίας έκδοσης. Κατασκευή και ολοκλήρωση συστήματος παρακολούθησης διαδικασιών συνδεδεμένων πολιτών

- Βελτίωση του παρεχόμενου API, με έμφαση στην καλύτερη τεκμηρίωσή του
- Εκκίνηση των ομάδων εργασίας για την επέκταση του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών
- Σχεδιασμός υλοποίησης του ΕΜΔ II, προγραμματισμός υλοποίησης, συγκρότηση ομάδων
- Αποσφαλμάτωση και fine tuning στη σωστή λειτουργία των πεδίων, το validation rule και την εμφάνισή τους
- Εκκίνηση συναντήσεων για την οργάνωση του 5ου εκπαιδευτικού κύκλου, ο οποίος θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022
- Βελτίωση του παρεχόμενου API , έλεγχος ddos attack protection, security audit
- Λειτουργικότητα ανάδρασης μη συνδεδεμένων πολιτών. Συνάντηση με συντονιστές.

ΨΔ46 | Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών howto.gov.gr

*Παραγωγή και διαρκής ανάπτυξη

Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων Δεκέμβριος 2021, [εδώ](#).

Έγιναν:

- Συγγραφή των μαθημάτων για το Nextcloud
- Συγγραφή μαθήματος για την ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου και ιδιωτικού συμφωνητικού
- 2ος κύκλος επιμόρφωσης ΕΦΚΑ 1200 δικηγόρων και λογιστών
- Συγγραφή μαθήματος για την εγκυρότητα εγγράφου με ψηφιακή υπογραφή
- Συγγραφή και έλεγχος του μαθήματος για την υποβολή one pager δράσεων ΒΨΜ
- Συγγραφή μαθημάτων για την άδεια οδήγησης και την άδεια αυτοκινήτου

Επόμενα:

προγραμματίζεται να:

- ολοκληρωθεί το μάθημα “Ψηφιακή εργαλειοθήκη (Nextcloud)” και να γίνει δοκιμαστική λειτουργία στην Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- αρχίσει η συγγραφή των use cases για το Nextcloud
- αρχίσει η συγγραφή του μαθήματος για την ψηφιακή ταυτότητα
- αρχίσει η συγγραφή μαθήματος για την ψηφιακή υπογραφή για την ΑΠΕΔ
- υποστηριχθεί η 3^η περίοδος επιμόρφωσης των δικηγόρων και λογιστών για τον ΕΦΚΑ
- αρχίσει η προσπάθεια για την αναδιοργάνωση του howto.gov.gr

ΨΔ42 | EUGO

*Ανάπτυξη

Έγιναν:

- Αποσφαλματώσεις - βελτιώσεις διαδικασιών σε συνεργασία με ΕΜΔ
- Ολοκλήρωση ανάλυσης πιλοτικής και ενδεικτικών διαδικασιών και παραγωγή template για να δοθεί στην ομάδα της Δήλωσης
- Stress testing παραγωγικού
- Συνέχιση βελτιώσεων MVP1, μελέτη ανάπτυξης διαχειριστικού
- Συνάντηση με ΓΓΨΔΑΔ και Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Ολοκλήρωση demo λειτουργικότητας πιλοτικής διαδικασίας, έτοιμη προς επίδειξη σε dev
- Ολοκλήρωση Διαχειριστικού - έτοιμο σε demo server για την εκπαίδευση συντακτών
- Παραγωγικός server: σε αναμονή επιβεβαίωσης

Επόμενα:

- Βελτιώσεις mvr1. Προσβαση του κοινού στο mvr1 παραγωγικού
- Συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση πιλοτικής διαδικασίας στο Δήλωση
- Συνέχεια ανάλυσης διαδικασιών και παραγωγής templates για το mvr2
- Διερεύνηση διασύνδεσης (ανακατεύθυνσης) διαδικασιών τύπου Αναγγελία/Γνωστοποίηση με το Notify Business
- Αποσφαλματώσεις - βελτιώσεις - προσθήκες σε συνεργασία με ΕΜΔ,
- Εκπαίδευση συντακτών σε διαχειριστικό (ανάλογα με τις διαθεσιμότητες)
- Πιλοτική διαδικασία-αίτηση σε demo
- Μελέτη API Δήλωσης (εφόσον είναι διαθέσιμο)

ΨΔ24 | Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

***Παραγωγή και διαρκής ανάπτυξη**

Έγιναν:

- Υποστήριξη 7ης φάσης, εκπαιδευτικοί covid. Υποστήριξη 8ης και 9ης φάσης:
 - σε κενά που δεν καλύφθηκαν από τις προηγούμενες προσλήψεις 14-15/12
 - ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ87.02 και ΤΕ01. 30 σε θέσεις ΠΕ25 και ΕΒΠ αντίστοιχα, 16-17/12
- Υποστήριξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαθητεία”
- Υλοποίηση 2 νέων συμβάσεων (covid-ΕΣΠΑ, ΕΕΠ,ΕΒΠ-Τακτικός Προυπολογισμός
- Help Desk

Επόμενα:

- Υποστήριξη επομένων κύκλων προσλήψεων. Υποδοχή δεδομένων - 2 νέα πρότυπα συμβάσεων. Αναρτήσεις Διαύγεια και Εργάνη και αποστολή sms.

- Εκκίνηση μελέτης ανασχεδιασμού για refactoring σε περιβάλλον δηλώσεων
- Ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας της εφαρμογής (αν δεν υπάρξει κάποια έκτακτη φάση προσλήψεων)

myAuto | Audit-Car

*Ανάπτυξη

Έγιναν:

- Πραγματοποιήθηκε οριζόντια συνάντηση με ΑΑΔΕ, Υπ. Μεταφορών, ΓΓΠΣΔΔ, ΥΨΗΔ, ΕΔΥΤΕ και οριστικοποιήθηκαν οι προδιαγραφές των νέων ws. Η άντληση ορισμένων πληροφοριών οχημάτων καλύπτονται από υφιστάμενα w/s και για τις υπόλοιπες θα αναπτυχθούν νέα.
- Συγκέντρωση δεδομένων από μητρώα εμπλεκόμενων για συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητάς τους.
- Έλεγχος ποιότητας κοινών δεδομένων μητρώων εμπλεκόμενων φορέων
- Υλοποίηση νέου WS ΑΑΔΕ (με χρήση του ΑΦΜ, θα εξάγει τα αποτελέσματα για όλα τα οχήματα του ΑΦΜ και για κάθε όχημα: στοιχεία οχήματος, αν είναι ασφαλισμένο, αν υπάρχει οφειλή από τέλη και ποσοστό ιδιοκτησίας)
- Υλοποίηση νέου WS Υπ. Μεταφορών (ΚΤΕΟ)

Επόμενα:

- Ανάπτυξη 1ης έκδοσης myAuto
- Ολοκλήρωση web services από τους αρμόδιους φορείς (ΑΑΔΕ, ΕΛΑΣ, Επικουρικό, Υποδομών) και παροχή τους στα ΚΕΔ
- Ολοκλήρωση επιχειρησιακού σχεδιασμού της υπηρεσίας
- Πρώτη αποτύπωση των ws στην θυρίδα του πολίτη και βελτιώσεις στην παρεχόμενη πληροφορία
- Ολοκλήρωση UI/UX στην θυρίδα

ΨΔ 92 | Νταντάδες

*Ανάπτυξη

Έγιναν:

- 2 συναντήσεις προετοιμασίας με εμπλεκόμενους φορείς για ΚΥΑ και Συμφωνητικό Επιμελητή - Γονέα
- Επικαιροποίηση Ανάλυσης- σχέδιο καταστατικού χάρτη
- Τεχνικά sprints, UI/UIX, Γεωχωρικά
- Αναζήτηση Ψηφιακών Χαρτογραφικών Υποβάθρων, API με κτηματολόγιο
- Συνάντηση με ΗΔΙΚΑ για καθορισμό διαλειτουργικότητας
- Ανάπτυξη 1ης λειτουργικής έκδοσης
- ws ΕΜΕΠ-Αίτημα για ws ΑΜΚΑ
- Καθημερινά Τεχνικά sprints
- Συνάντηση με ΗΔΙΚΑ-ΓΓΙ για καθορισμό διαλειτουργικότητας

Επόμενα:

- Ανάπτυξη ws για διαλειτουργικότητα με ΕΜΕΠ
- Επίδειξη 1ου MVP

ΨΔ 52 | Ψηφιοποίηση έκδοσης πιστοποιητικού πολυτεχνικής ιδιότητας

***Ανάπτυξη**

Έγιναν:

- Συνάντηση επίδειξης εφαρμογής στο Υπ.Εσωτερικών
- Ενέργειες σχετικά με την νομοθέτηση της εφαρμογής

Ραπτάρχης

***Παραγωγή**

<https://raptarchis.gov.gr>

Σε διαρκή υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας.

B. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο σχεδιασμού και ανάλυσης

ΨΔ56 | DigiGOV - innoHUB

Έγιναν:

- Σειρά συναντήσεων και εργασίες για την υποβολή της πρότασης δημιουργίας του **Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση** με διακριτικό τίτλο “**GR digiGOV innoHUB**”, στην αντίστοιχη πρόσκληση της ΕΕ, για την Β’ φάση επιλογής των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» (European Digital Innovation Hubs - EDIHs) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Digital Europe - Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027».
- Διοργανώθηκε, στις 2/12/2021, συνάντηση - workshop με αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς κόμβους καινοτομίας για τη διερεύνηση δυνατότητας ευρύτερης σύμπραξης (**Corridor**) των **Ευρωπαϊκών κόμβων για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση**
- Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU - GovTech & Public Services Corridor) με αντίστοιχους κόμβους της Ρουμανίας, Πολωνίας, Βουλγαρίας, Καταλονίας, Ιταλίας, Λιθουανίας κα.
- Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση της **Επιτροπής Καινοτομίας ΣΕΒ: Reinventing Greece through investments in innovation and high tech is indeed possible! Thank you to a wonderful audience from all around the world! (1/12)**
- Συμμετοχή στην ημερίδα **EDIH infoday 2021 (14/12)**
- Συμμετοχή και παρουσίαση, στην εναρκτήρια εκδήλωση του Συνεργατικού Σχηματισμού **eMT cluster, στις Αν Μακεδονίας Θράκης**
- Επικοινωνία και έναρξη κύκλου επαφών με τα **εργαστήρια GovTECH** των κρατών μελών αλλά και της Βραζιλίας, Αυστραλίας, στην προοπτική ίδρυσης GovTECH lab υπο το ΕΔΥΤΕ, βάσει και των σχετικών κατευθύνσεων της Βίβλου ΨΜ.

- Συμμετοχή στο **1o EU GovTech workshop**
- Διερεύνηση **συνεργιών με την ΚτΠ ΑΕ**, στο πλαίσιο του κόμβου καινοτομίας,
- Διερεύνηση Συμμετοχής στην πρόσκληση του **HORIZON EU CL5-2022-D6-01-01** - European demonstrators for integrated shared automated mobility solutions for people and goods,
- Προετοιμασία Συμμετοχής σε Horizon EU - **Ανοικτά δεδομένα Αγροδιατροφικού τομέα** με τη συνεργασία ΕΔΥΤΕ - Δ/ση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ΓΓΕΚ
- Προετοιμασία σχεδίου προγραμματικής συνεργασίας με τη ΓΓΑΝΠ
- Συνάντηση γνωριμίας και διερεύνησης πιθανών συνεργιών, με το **GovTECH Lab Lithuania**

Επόμενα:

- Συγκρότηση σύμπραξης (Corridor) των Ευρωπαϊκών κόμβων για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις υπηρεσίες δημοσίου ενδιαφέροντος
- Διοργάνωση Workshop για κοινές δράσεις EDIHs - GOVtech labs
- Προετοιμασία Πρότασης Β' Φάση - Εσωτερική προ- Αξιολόγηση
- Διοργάνωση workshop με GOVtech labs
- Ενημέρωση Στρατηγικών εταίρων/Δικτύωση
- Υπογραφή MoA με συνεργαζόμενους φορείς - Περιφέρειες
- MoU για European Public Services Corridor - Roadmap
- Διεθνείς Συνεργασίες/Δικτύωση-CEF/ISA2
- Δημόσιοι φορείς- Ενημέρωση/Δικτύωση -Δίκτυο Ηλ Διακ - Ψηφ Μετ/σμός

ΨΔ89 | Μητρώο Ιστοτόπων Δημοσίου

Έγιναν:

- Δημιουργία bot με σκοπό τη σύλληψη των υφιστάμενων url μέσω του api της απογραφής δημοσίων υπαλλήλων. Βρέθηκαν 924 φορείς με URL.
- Ενσωμάτωση των url που αφορούν στο gov.gr
- Μελέτη των υφιστάμενων ιστοτόπων και ενσωμάτωση των συμπερασμάτων στην ανάλυση και στους στόχους.

Επόμενα:

- Εκκίνηση εργασιών για τη δημιουργία του πρώτου mvp (31 Ιανουαρίου 2022)
- Ανάλυση του έργου (συνέχεια)
- Τεχνικές προδιαγραφές (συνέχεια)
- Ολοκλήρωση ανάλυσης
- Δημιουργία πρώτου mockup

ΨΔ90 | e-gif.gov.gr

Έγιναν:

- Ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του ΥΠΔ στην πρώτη HTML έκδοση
- demo server στήθηκε παράλληλα με το WP
- Συνάντηση με μονάδα Κωδικοποίησης Νομοθεσίας ΓΓΨΔΑΔ

- Αποστολή στο ΥΨηΔ της τρέχουσας έκδοσης
- Συμμετοχή στην 1η συνάντηση για την διαβούλευση

Επόμενα:

- Σχετικά με την πλατφόρμα του μηχανισμού διαβούλευσης που θα εγκατασταθεί σε κλειστό περιβάλλον, αναμένονται συστάσεις για τις κοινότητες που θα έχουν πρόσβαση σε αυτή, καθώς και για τον βαθμό πολυπλοκότητας που θα φέρει: από απλή φόρμα μέχρι το σύνολο των λειτουργικοτήτων του open.gov.gr
- Συνάντηση με μονάδα Κωδικοποίησης Νομοθεσίας ΓΓΨΔΑΔ
- Συναντήσεις με τμήμα Διαλειτουργικότητας ΓΓΨΔΑΔ
- Δημιουργία πρώτου mvp
- Ανάπτυξη μηχανισμού διαβούλευσης

ΨΔ81 | Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών

Έγιναν:

- Σχεδιασμός πιλότου για την κοστολόγηση διαδικασιών
- Αισθητικές βελτιώσεις στον πληροφοριακό ιστότοπο

Επόμενα:

- Εν αναμονή της δημοσιοποίησης του πληροφοριακού ιστοτόπου (παραγωγικό) από την ΓΓΨΔΑΔ.
- Αλλαγές και προσθήκες που ζητήθηκαν από ΓΓ
- Προσθήκη ενότητας για δράσεις ν.4442 (ΓΓ.Βιομηχανίας)

ΨΔ 91 | Διαχείριση Υποθέσεων Εγγυητικών Επιστολών για Ναυτιλιακές

Έγιναν

- Εργασίες συγγραφής ανάλυσης:
 - 1^η Αποτύπωση διαδικασιών/σεναρίων χρήσης
 - Διαμόρφωση σεναρίων χρήσης
 - Αποτύπωση ροών εγγράφων (εισερχόμενα - εξερχόμενα/βασικές διαλειτουργικότητες).
- Επικοινωνία με το Υπ.Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την δυνατότητα διασύνδεσης του ΠΣ τους με το σχεδιαζόμενο για το ΥΠΑΝ και στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση των εν λόγω διαδικασιών
- Συνεργασία με ΥΠΑΝ, συμφωνία ότι :
 - Ταυτόχρονα με το ζήτημα των εγγυητικών επιστολών θα πρέπει ισότιμα σε συνάρτηση με τις διαδικασίες πιστοποίησης πληροφοριών από το τραπεζικό σύστημα να αντιμετωπιστεί η “Βεβαίωση εισαγωγής συναλλάγματος”
- κατηγοριοποίηση λοιπών περιπτώσεων διαδικασιών διαχείρισης εγγυητικών

Επόμενα:

- Σε αναμονή συνεργασίας με το ΥΠΑΝ, ως προς τη συνέχεια της αξιολόγησης σχε-

τικά με πιθανή συνεργασία με την υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ και την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ

- Καταγραφή σεναρίων διαδικασιών (40 - 60 περίπου) για τη διαχείριση εγγυητικών. Σε αναμονή αποστολής τους από το αρμόδιο τμήμα ΥΠΙΑΝ.
- Διερεύνηση μεθοδολογίας συνεργασίας ΥΠΙΑΝ με υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σχετικά με την πιστοποίηση γνησιότητας εγγυητικών επιστολών και βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος .
- Έγγραφο ανάλυσης Α' έκδοση υπό διαμόρφωση

ΨΔ04 | Ενιαία ανάλυση διαδικασιών

Έγιναν:

- Δημιουργία και αξιοποίηση δυναμικών φορμών με χρήση form.io
- Authentication και Authorization (via keycloak), eidas
- Συγκεκριμενοποίηση της ανάγκης γενικευμένου editor (EMΔ-GPE) για την εισαγωγή και μεταβολή διαδικασιών στο EMΔ με γραφικό editing διαγραμμάτων BPMN
- Ολοκλήρωση πρωτοτύπου υλοποιήσεων δυναμικών φορμών (json) για εισαγωγή δικαιολογητικών (με use case το EUGO).
- Επεκτάσεις στο script κατηγοριοποίησης διαδικασιών EUGO

Επόμενα:

- Authentication και Authorization (via keycloak), eidas (συνέχεια)
- Εκκίνηση POC (Proof Of Concept) του γενικευμένου editor - GPE (data, metadata και γραφικού editing διαγραμμάτων (brmn 2.0 compliant)
- Συνέχιση στις δυναμικές φόρμες (json) για ελαστική και τμηματική χρήση τους με υποσύνολα δικαιολογητικών κατανεμημένα στο χρόνο, όπως προκύπτει από τις ανάγκες της διαδικασίας.
- Συνέχιση κατηγοριοποίησης δικαιολογητικών EUGO

Γ. Άλλες δράσεις και έργα

ACROSS

Έγιναν:

- Οριστικοποίηση του D6.1 “Use case scenarios & roadmap”
- Έλεγχος του Table of Contents του D7.3 “Dissemination, communication & networking report”
- Συγκέντρωση στοιχείων για τις υποψήφιες υπηρεσίες που θα ενσωματωθούν στο ACROSS. Παρουσίαση template καταγραφής μεταδεδομένων των υποψηφίων προς ενσωμάτωση υπηρεσιών.
- Συμμετοχή στις συναντήσεις για τα WP2 (ACROSS new governance model), WP4 (ACROSS modules set up) , WP5 (ACROSS applications & platform integration) και WP6 (Use cases deployment, evaluation & impact assessment)

- Εσωτερικές συναντήσεις για τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών από πλευράς GRNET
- Συμμετοχή στο ACROSS technical meeting και στο plenary meeting
- Keycloak govgr theme (open source identity & access management solution) για τα ACROSS και eID.AS
- Έλεγχος και ανατροφοδότηση (internal review & feedback) του [D2.1 User Journey Methodology definition](#)

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Έγιναν:

- Ανάλυση αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου που αφορούσε στον προσδιορισμό των αναγκών για πλατφόρμες διαχείρισης υποδομών των ωφελούμενων Φορέων
- Συναντήσεις με εκπροσώπους των ωφελούμενων φορέων για την καλύτερη κατανόηση των απαντήσεων / αναγκών τους και διαμόρφωση προδιαγραφών για επέκταση πλατφορμών διαχείρισης υποδομών ανοιχτού λογισμικού.

Επόμενα:

- Συναντήσεις με αρμόδια στελέχη από τα Πανεπιστήμια:
 - Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
 - Κρήτης
 - Πατρών