

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

T. :2107474404 | K.: 6970065707

digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 08/02/2022

Αρ. Πρωτ.: 2456

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Πρόσδος εργασιών στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων ψηφιακών δράσεων που υλοποιεί / συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Ιανουάριος 2022

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των Ψηφιακών Δράσεων που συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το διάστημα 1-31 Ιανουαρίου 2022.

Γενικά

- Ξεκίνησαν οι εργασίες για το νέο gov.gr wallet (ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης, κτλ.), και για τη δυνατότητα επισύναψης apostille (σφραγίδα Χάγης) σε πιστοποιητικά gov.gr (αρχικά σε πιστοποιητικά δημοτολογίου και ληξιαρχικές πράξεις). Επιπλέον, τέθηκε σε παραγωγή η Βεβαίωση Θετικού Διαγνωστικού Ελέγχου Κορωνοϊού COVID-19 για Απουσία από την Εργασία και η ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου μέσω του gov.gr.
- Σχετικά με τα πιστοποιητικά COVID, αναπτύχθηκε από την ΗΔΙΚΑ ένα web service που θα αντικαταστήσει τα επιμέρους που λειτουργούν σήμερα, και θα συμβάλλει στην αποδοτικότερη καθημερινή παραγωγική λειτουργία και συντήρηση. Η αρχή γίνεται με τη χρήση του νέου WS για τα πιστοποιητικά νόσησης
- Παρουσιάστηκε η ενιαία κυβερνητική υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, support.gov.gr. Οι πολίτες συμπληρώνουν σε ηλεκτρονική φόρμα το ερώτημά τους και λαμβάνουν τις απαντήσεις σε μια ενιαία θυρίδα. Στόχος είναι να παρέχεται υποστήριξη στους πολίτες για κάθε υπηρεσία του gov.gr, συντεταγμένα και σε ενιαία μορφή.
- Παρουσιάστηκε το οικοσύστημα ΕΜΔ, του οποίου ο σχεδιασμός γίνεται σε συνεργασία με το gov.gr και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συνοψίζει τις τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο ανάλυσης, σχεδιασμού και

πλοτικής λειτουργίας (επέκταση ΕΜΔ, υποστήριξη υπόλοιπων συστημάτων όπως το back office των ΚΕΠ, το EUGO, κοκ). Επιπλέον, παρουσιάστηκε η πρόοδος του eΚΕΠ, το οποίο είναι σε απόλυτη συνάφεια με τα υπόλοιπα έργα. Έχουν ξεκινήσει εργασίες υποδομής (τεχνολογική στοίβα, λαμβάνοντας υπόψη το ΕΜΔ και το gov.gr).

- Συνεχίζονται οι εργασίες για τα APIs θυρίδων ώστε εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα να επικοινωνούν άμεσα με τις θυρίδες gov μέσω ΚΕΔ. Σε φάση δοκιμών είναι τα web services: 1. υποβολή εγγράφου σε πληροφοριακό σύστημα (με δυνατότητα παροχής αριθμού πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό σύστημα), 2. δημιουργία εγγράφου και η ανάρτηση του σε θυρίδα και 3. ανάκτηση αναρτημένων εγγράφων.
- Ξεκίνησε το έργο “Μικρομελέτες”. Στα παραδοτέα περιλαμβάνονται οδικοί χάρτες ανά υπουργείο, με εκτενείς αναφορές στις επιμέρους παραμέτρους, βάσει μελετών. Έμφαση δίνεται στην υποστήριξη των έξι υπουργείων στην υλοποίηση της στρατηγικής τους, πάντοτε στη βάση των κατευθυντήριων αρχών της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.. Η πρώτη φάση του έργου (desk research) είναι σε πλήρη εξέλιξη.
- Στο πλαίσιο του έργου “Νταντάδες της γειτονιάς” αναπτύσσονται σχεδόν όλες οι διαλειτουργικότητες που προσφέρονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) σε μορφή esm/commonjs ως ανοιχτός κώδικας (open source) για τη διευκόλυνση προγραμματιστών που χρησιμοποιούν περιβάλλοντα javascript/nodejs. Τα modules αυτά προσφέρονται και από το npm registry, έτσι οι προγραμματιστές δεν χρειάζεται να αφιερώσουν χρόνο στην ανάλυση, και άμεσα να κάνουν χρήση των services με τον τρόπο που γνωρίζουν. Οι ίδιες διαλειτουργικότητες θα χρησιμοποιηθούν και στο έργο eΚΕΠ. Σχετικοί σύνδεσμοι: <https://gitlab.grnet.gr/digigov-oss>, <https://www.npmjs.com/search?q=%40digigov-oss>.
- Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ACROSS, διερευνάται σε συνεργασία τόσο με άλλες Διευθύνσεις της ΕΔΥΤΕ όσο και με Ευρωπαίους εταίρους, η αξιοποίηση του eIDAS για την Ακαδημαϊκή ταυτότητα με στόχο τη συμπερίληψη της υπηρεσίας στα πιλοτικά user journey σενάρια του έργου.
- Συντάχθηκε προσχέδιο για την καταγραφή των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων των ΚΕΠ, το οποίο βασίζεται στην εμπειρία των στελεχών ΚΕΠ που τα χρησιμοποιούν καθημερινά για την εξυπηρέτηση πολιτών. Οι λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων παρουσιάζονται με τη σειρά των βημάτων που ακολουθεί ο υπάλληλος-χρήστης από την έναρξη ως την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης πολίτη. Αποσκοπεί στο συγχρονισμό όλων των βασικών εμπλεκόμενων μερών με στόχο την ενοποίηση όλων των πιθανών λύσεων, αλλά και την επέκτασή τους με τις νέες λειτουργικότητες που θα

αναδειχθούν από την ανάλυση.

A. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο παραγωγής ή ανάπτυξης

ΨΔ01 | Ψηφιακή Πύλη Δημοσίου - GOV.GR

***Παραγωγή**

Έγιναν:

- 1315 διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ψηφιακή Πύλη
- Προετοιμασία και δημοσιοποίηση νέας έκδοσης gov.gr portal & SDG με διορθώσεις/ενημερώσεις (SDG stats script και λειτουργικότητα αποστολής δεδομένων στην ΕΕ)
- Τεχνική συζήτηση και διευκρινίσεις για θέματα υποδομής, καθορισμός επόμενων βημάτων και έναρξη εργασιών
- Οδηγός σχεδίασης (με το CSS library documentation): έλεγχος από το ΥΨηΔ και παροχή ανατροφοδότησης, εκτέλεση εργασιών με βάση την ανατροφοδότηση

Επόμενα:

- Οδηγός σχεδίασης (με το CSS library documentation): ολοκλήρωση εργασιών με βάση την ανατροφοδότηση, deploy στο demo νέας έκδοσης και αποστολή στο ΥΨηΔ για τελικό έλεγχο
- Συνέχιση υλοποίησης επόμενης έκδοσης για SDG και gov.gr portal

ΨΔ02 | Ψηφιακή Ταυτοποίηση - eID Notification

***Παραγωγή**

Έγιναν:

- Τεχνικές εργασίες
- Παραμετροποίηση της υποδομής για την υποδοχή της νέας τράπεζας (Optima Bank)

Επόμενα:

- Κείμενο ψηφιακής ταυτοποίησης και νέες λειτουργικότητες

ΨΔ02α | eIDAS Node

***Παραγωγή**

Έγιναν:

- Υποστήριξη των υπηρεσιών
- Επικοινωνία με άλλες χώρες για τη διασύνδεση
- Καταγραφή των στοιχείων της γνωστοποίησης
- Τεχνικός έλεγχος της διασύνδεσης των χωρών
- Νέα διασύνδεση στον παραγωγικό κόμβο (Slovakia)

Επόμενα:

- Εργασίες για την 1η έκδοση της καταγραφής των στοιχείων της γνωστοποίησης

ΨΔ03 | Υπεύθυνη Δήλωση > Εφαρμογές αιτήσεων και θυρίδων GOV.GR

*Παραγωγή και διαρκής ανάπτυξη

1. Πλατφόρμα edupass

*Σε παραγωγή από τις 04/10/2021 για τα πανεπιστήμια και από την 01/11/2021 για τα δημόσια σχολεία

Έγιναν:

- Ανάπτυξη και παραγωγή των νέων απαιτήσεων και επικαιροποίηση των υφιστάμενων, σύμφωνα με τα νέα μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων στις 10/01/2022
- Σε παραγωγή από τις 27/01/2022 η δήλωση edupass για φοιτητές, ώστε να παίρνει QR code και να αποθηκεύεται στη θυρίδα του πολίτη, για να μπορεί στη συνέχεια να μπει στο wallet

2. EU digital COVID certificate, εθνικές βεβαιώσεις COVID19

Έγιναν:

- Υλοποίηση ενημερωμένης έκδοσης για βεβαιώσεις/πιστοποιητικά νόσησης, ώστε να βγαίνουν και τα rapid test για εμβολιασμένους, χρησιμοποιώντας το νέο ενιαίο WS ΗΔΙΚΑ
- Σε αναμονή από ΗΔΙΚΑ για την παραγωγική λειτουργία η εκδοση αρνητικού αποτελέσματος από δημόσια δομή σε άτομα με απαλλαγή από εμβολιασμό
- Σε παραγωγή από τις 07/01/2022 η βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορονοϊού COVID-19 για απουσία από την εργασία (βγαίνει με rapid test ή PCR)
- Σε παραγωγή η ενημέρωση του πιστοποιητικού εμβολιασμού για νόσηση, 1η δόση και αναμνηστική δόση
- Επικαιροποιήσεις για την αναγνώριση των 5 νέων εμβολίων εξωτερικού
- Έκδοση βεβαίωσης και εγκυρότητα 14 μέρες μετά το θετικό αποτέλεσμα για τις βεβαιώσεις/πιστοποιητικά νόσησης

3. Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Έγιναν:

- Σε παραγωγή από τις 20/01/2022 οι υπηρεσίες για την ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου:
 - Αναζήτηση κόστους ανανέωσης άδειας μοτοποδηλάτου και δημιουργία παράβολου
 - Αίτηση για ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

4. Υπηρεσίες σε deployed ongoing demo

Έγιναν:

- Ongoing demos: MyAuto, υπηρεσία Apostille, ονοματοδοσία, δήλωση βάπτισης, αίτηση καταχώρισης εμβολιασμών εξωτερικού προς ΚΕΠ (σε παραγωγή από τις 3/2)
- Σε ανάπτυξη: login για GovWallet app, νέα requirements για επόμενο κύκλο Λευκών Περιοχών, αίτηση ακύρωσης/μείωσης προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ, έγγραφα ΝΕΠΑ
- Σε αναμονή για παραγωγική λειτουργία βελτιώσεων ταυτοποίησης ανήλικων τέκνων για έκδοση πιστοποιητικών COVID

Επόμενα:

- Συνέχιση εργασιών για ονοματοδοσία, αιτήσεις περιφέρειας Αττικής, υπηρεσία apostille, MyAuto, ΝΕΠΑ, έγγραφο μεταβίβασης οχήματος
- Deployed demos σε αναμονή: στοιχεία ασφάλισης οχήματος, θυρίδα δήμων, δήλωση κρούσματος/στενών επαφών, API για έκδοση/υπογραφή πιστοποιητικών ΑΑΔΕ για τη μεταβίβαση ακινήτου
- Στο pipeline: αίτηση για αντίγραφο Βιβλίου Αδικημάτων και Συμβάντων (ΒΑΣ), έκδοση πιστοποιητικών από δήμους και φορείς, ΟΑΕΔ
- Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων features αιτήσεων/θυρίδων

Υπηρεσίες σε παραγωγή

- [Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού](#)
- [Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ](#)
- [Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμυροπαθείς της Εύβοιας](#)
- [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
- [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
- [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)

- [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
- Πιστοπ. και Ληξ. Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr (από τη [θυρίδα ΚΕΠ](#))
- [Θυρίδα πολίτη](#)
- [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
- [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
- [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
- [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ COVID-19](#)
- [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
- [Βεβαίωση Θετικού αποτελ. τεστ COVID19](#)
- [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές \(και από ΚΕΠ μέσω της θυρίδας ΚΕΠ\)](#)
- [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)
- [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου / λυκείου / ΕΕΕΕΚ | Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
- [SMS για πανελλαδικές](#)
- [Αίτηση για Πυρόπληκτους και Σεισμόπληκτους](#)
- [Πιστοποιημένοι Μεταφραστές](#)
- [Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών από ΕΜΥ](#)
- [Πλατφόρμα edupass | Θυρίδες edupass](#)
- [Ειδικό Σήμα κυκλοφορίας στο Δακτύλιο](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου](#)
- [Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 για απουσία από την εργασία](#)
- [Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ](#)
- [Αναζήτηση κόστους ανανέωσης άδειας μοτοποδηλάτου και δημιουργία παραβόλου](#)
- [Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου](#)

Κατάλογος εφαρμογών σε στάδιο ανάλυσης/έναρξης/demo

- MyAuto (deployed demo)
- Ονοματοδοσία (deployed demo)
- Δήλωση βάπτισης (deployed demo)
- Στοιχεία ασφάλισης οχήματος(deployed demo)
- Apostille (deployed demo)

- Έγγραφο από ΝΕΠΑ (υπό ανάπτυξη)
- Αίτηση για μείωση/ακύρωση προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ. (υπό ανάπτυξη)
- Έγγραφο από μεταβίβαση οχήματος (υπό ανάλυση)
- Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάπτυξη)
- Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (deployed demo)
- Αιτήσεις προς δήμους (deployed demo)
- Αιτήσεις προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS (deployed demo)

ΨΔ04 | Know Your Customer

*Παραγωγή και διαρκής ανάπτυξη

Έγιναν:

- Συνολικά: 8 φορείς σε παραγωγική λειτουργία. 29 φορείς σε εξέλιξη ή διαδικασία ένταξης: τεχνικές δοκιμές
- 1.248.167 διαβιβάσεις στοιχείων, 536.439 μοναδικά ΑΦΜ
- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας
- Υπογραφή διαπιστωτικής πράξης και ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της τράπεζας Ηπείρου

Επόμενα:

- Διενέργεια τεχνικών δοκιμών πιστοποίησης για ένταξη νέων ΠΙ/ΧΟ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον
- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας (πολίτες, τράπεζες)

ΨΔ06 | Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

Έγιναν:

- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας. 905.657 καταχωρίσεις πολιτών μέσω της πύλης, 39.849 μέσω ΚΕΠ. Σύνολο: 945.506
- Αναβάθμιση της διαδικασίας αποστολής SMS σε κινητά εξωτερικού. Προσθήκη δύο πιστωτικών ιδρυμάτων (ΑΤΤΙCΑ Bank, Τράπεζα Χανίων) για την πιστοποίηση κινητού.
- Προετοιμασία και διενέργεια UAT για την αναβάθμιση της εφαρμογής με την αποστολή SMS στην περίπτωση διαγραφής ή μεταβολής κινητού.

Επόμενα:

- Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας
- Αναβάθμιση της εφαρμογής
- Προσθήκη νέων πιστωτικών ιδρυμάτων στο κανάλι πιστοποίησης κινητού

ΨΔ07 | Μητρώο Οδών και Αριθμών

Η εφαρμογή αναπτύσσεται από την ΓΓΠΣΔΔ με αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών ιστού για την υποστήριξη μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών.

Έγιναν:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Ενημέρωση υποδομής για τεκμηρίωση των APIs
- Ενσωμάτωση ΑΔΑ API και ΑΔΑ Document Management API στο frontend

- Διάθεση εκτεταμένων δεδομένων GDPR Logging στο Rest API του backend
- Αλλαγές στο backend API για τη διασύνδεσή του με το οριζόντιο σύστημα εξουσιοδότησης δημοσίων υπαλλήλων για χρήση πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
- Υλοποίηση admin panel για ορισμό χρηστών τεχνικών αναδόχων δήμων

Επόμενα:

- Συνέχεια προσθήκης του Admin Dashboard
- Υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών 2η φάση
- Εισαγωγή τρίτων δεδομένων για την κάλυψη περιοχών με χαμηλή ποιότητα απεικόνισης οδικού δικτύου
- Συνέχεια πιλοτικού

ΨΔ38 | Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης

Έγιναν:

- Υλοποίηση λειτουργικότητας diff μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων μιας ανάλυσης
- Τελικές βελτιστοποιήσεις στην εφαρμογή
- Εστίαση στην υλοποίηση των τελικών εργασιών για να παραδοθεί το 1ο MVP

Επόμενα:

- Παράδοση 1ου ώριμου & λειτουργικού MVP

ΨΔ45 | Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

***Παραγωγή**

Έγιναν:

- Συνέχεια αρχικοποίησης
- Αποστολή οδηγιών χρήσης του συστήματος σε Ταμείο Ανάκαμψης

Επόμενα:

- Συνέχεια αρχικοποίησης
- Ολοκλήρωση νέου πλάνου 2ης φάσης

ΨΔ46 | Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών howto.gov.gr

→ [Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, Ιανουάριος 2022](#)

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση 2^{ου} κύκλου επιμόρφωσης ΕΦΚΑ για 1200 δικηγόρους και λογιστές
- Συγγραφή των μαθημάτων για το Nextcloud
- Review του μαθήματος για την εγκυρότητα εγγράφου με ψηφιακή υπογραφή
- Review του μαθήματος για την υποβολή one pager δράσεων ΒΨΜ
- 3^{ος} κύκλος επιμόρφωσης-πιστοποίησης δικηγόρων και λογιστών. Διαχείριση χρηστών.
- Συγγραφή books στο moodle του Nextcloud, επικαιροποίηση οθονών, έλεγχος plugins
- Σχέδιο μαθήματος για την ψηφιακή ταυτότητα - COVID
- Συγγραφή μαθήματος για την COVID free GR Wallet
- Επισκόπηση/έλεγχος μαθημάτων ΕΜΕπ, myKEPlive, KYC
- Επανα-συγγραφή μαθήματος για το εμβόλιο

Επόμενα:

- Ανάρτηση του μαθήματος για την υποβολή one pager δράσεων ΒΨΜ στον παραγωγικό server
- Επισκόπηση / έλεγχος μαθημάτων για την άδεια οδήγησης και την άδεια αυτοκινήτου
- Σχέδιο μαθήματος για την ΑΠΕΔ
- Συνεργασία για την συμπληρωματικότητα με το support.gov.gr

ΨΔ24 | Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Έγιναν:

- Υποστήριξη 8^{ης} και 9^{ης} φάσης:
 - σε κενά που δεν καλύφθηκαν από τις προηγούμενες προσλήψεις
 - ΕΕΠ-ΕΒΠ και εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ87.02 και ΤΕ01.30 σε θέσεις ΠΕ25 και ΕΒΠ αντίστοιχα
- Help Desk
- Υποστήριξη 11^{ης} φάσης (850 γενικών ειδικοτήτων, 400 ΕΕΠ/ΕΒΠ, 600 COVID)
- Υποστήριξη 12^{ης} φάσης (3000 COVID)

Επόμενα:

- Ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας της εφαρμογής (αν δεν υπάρξει κάποια

έκτακτη φάση προσλήψεων)

- Υποστήριξη 11^{ης} φάσης
- Υποστήριξη 12^{ης} φάσης

Ραπτάρης

<https://raptarchis.gov.gr>

Σε διαρκή υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας

B. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο ανάλυσης

ΨΔ101 | Νταντάδες της γειτονιάς

Έγιναν:

- Φόρμα επιμελητών. Διαχειριστικό αιτήσεων επιμελητών. Ολοκλήρωση automated integration testing και deployment σε server.
- Φόρμα ωφελούμενων γονέων, διαχειριστικό αιτήσεων ωφελούμενων
- Λειτουργία matching σύναψης σύμβασης: 28/2
- Dashboard παρακολούθησης
- Συναντήσεις με ΕΚΑΒ, ΗΔΙΚΑ - Δημιουργία API για πιστοποιητικά
- Αιτήματα για WS
- Σχόλια επί του σχεδίου ΤΔΕ

Επόμενα:

- Ανάπτυξη WS για διαλειτουργικότητα με ΕΜΕΠ-ΗΔΙΚΑ
- Επίδειξη 1ου MVP
- Εκδοση ΚΥΑ
- Επίδειξη διαχειριστικού
- Κατάθεση ΤΔΕ
- Ανάπτυξη/ενσωμάτωση WS για ωφελούμενους
- Επίδειξη στο ΥΨηΔ και τη Γενική Γραμματεία

myAuto | Audit-Car

Έγιναν:

- Υλοποίηση νέου WS ΑΑΔΕ. Δίνοντας το ΑΦΜ, η εφαρμογή θα παρέχει όλα τα οχήματα του ΑΦΜ και για κάθε όχημα: στοιχεία οχήματος, αν είναι ασφαλισμένο, αν υπάρχει οφειλή από τέλη και ποσοστό ιδιοκτησίας)
- Υλοποίηση νέου WS Υπουργείου Μεταφορών (ΚΤΕΟ)
- Δοκιμές στα WS

- Σχεδιασμός UI, ενσωμάτωση βελτιώσεων και ανασχεδιασμός UI
- Διάθεση νέου WS από ασφαλιστικές
- Επικοινωνία με την Ελληνική Αστυνομία για την ανάπτυξη νέου WS για κλεμμένα οχήματα
- Αλλαγές στις πληροφορίες που θα παρέχονται μέσω της εφαρμογής (θα δοθούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες ανά πηγή προέλευσης)

Επόμενα:

- Παρουσίαση demo
- Σύνταξη ΚΥΑ
- Ολοκλήρωση νέου WS από Ελληνική Αστυνομία

ΨΔ56 | DigiGOV - innoHUB

* Σχεδιασμός

Έγιναν:

- Διοργάνωση workshop με GOVtech lab Λιθουανίας
- Webinar Multi Country Projects
- Webinar Digital Maturity Assessment Tool
- Συναντήσεις συντονισμού για τη Β' φάση της πρότασης
- EU GovTech Accelerator workshop
- Διοργάνωση workshop “Next Generation of Digital Public Services” (Φεβ. 2022)
- Συναντήσεις με Ευρωπαϊκούς Κόμβους - Διερεύνηση συνεργασίας
- MoU για European Public Services Corridor

Επόμενα:

- Προετοιμασία πρότασης Β' φάση
- Ενημέρωση στρατηγικών εταίρων/δικτύωση
- Υπογραφή MoA με συνεργαζόμενους φορείς - Περιφέρειες - ΓΓ Αιγαίου (;)
- EU GovTech Accelerator workshop
- Διοργάνωση workshop “Next Generation of Digital Public Services” (Φεβ. 2022)
- Αποσαφήνιση εθνικής συμμετοχής
- Συνεργασία με gov.gr

ΨΔ90 | e-gif.gov.gr

Έγιναν:

- Συνάντηση με το ΥΨηΔ για τον σχολιασμό της τρέχουσας έκδοσης. Αποστολή

σχολίων από το ΥΨηΔ και ενσωμάτωση αυτών.

- Στήσιμο φόρμας για τη διαβούλευση
- Δημιουργία των εξής εκδόσεων:
 - Site (form) διαβούλευσης: <https://egif.dev.digigov.grnet.gr/>
 - Static site: <https://egif.dev.digigov.grnet.gr/static/>
 - WP site: <https://egif.dev.digigov.grnet.gr/dev/>
- Συνάντηση με την ομάδα έργου διαλειτουργικότητας
- Επίδειξη των λειτουργικοτήτων του WP site στο ΥΨηΔ, για τη διευκόλυνση της επιχειρησιακής ενημέρωσής του με περιεχόμενο

Επόμενα:

- Συνάντηση με ΥΨηΔ:
 - παρουσίαση στο Γραφείο του ΓΓ, πριν την οριστικοποίηση της πρώτης έκδοσης
 - φιλοξενία και τεχνική διαχείριση από το ΥΨηΔ - αντικείμενο οριζόντιας συζήτησης για όλους τους ιστότοπους της Γ.Γ.

ΨΔ52 | Ψηφιοποίηση έκδοσης πιστοποιητικού πολυτεχνικής ιδιότητας

Έγιναν:

- Ενέργειες σχετικά με τη νομοθέτηση της εφαρμογής

ΨΔ81 | ΕΠΔΔ - Άξονας Παρατηρητήριο για τη γραφειοκρατία

Επόμενα:

- Αλλαγές και προσθήκες που ζητήθηκαν από ΓΓ
- Προσθήκη ενότητας για δράσεις ν.4442 (Γ.Γ. Βιομηχανίας)

ΨΔΟΡ04 | Ενιαία ανάλυση, σχεδιασμός & προτυποποίηση εκτέλεσης διαδικασιών

Έγιναν:

- Συγκεκριμενοποίηση της ανάγκης γενικευμένου editor (EMΔ-GPE) για γραφικό editing και μεταβολή διαγραμμάτων BPMN απευθείας στο EMΔ
- Ολοκλήρωση πρωτοτύπου υλοποιήσεων δυναμικών φορμών (json) για εισαγωγή δικαιολογητικών (με use case το EUGO).
- Επεκτάσεις στο script κατηγοριοποίησης διαδικασιών EUGO

Επόμενα:

- Εκκίνηση POC (Proof Of Concept) του Γενικευμένου Editor - GPE (Data, Metadata και γραφικού editing διαγραμμάτων (BPMN 2.0 compliant))
- Συνέχιση στις δυναμικές φόρμες (json) για ελαστική και τμηματική χρήση τους με υποσύνολα δικαιολογητικών κατανεμημένη στο χρόνο, όπως προκύπτει από τις ανάγκες της διαδικασίας
- Συνέχιση κατηγοριοποίησης δικαιολογητικών EUGO
- Εκκίνηση POC (Proof Of Concept) του Γενικευμένου Editor - GPE (Data, Metadata και γραφικού editing διαγραμμάτων (BPMN 2.0 compliant))

ΨΔ91 | Διαχείριση Υποθέσεων Εγγυητικών Επιστολών για Ναυτιλιακές

Έγιναν:

- Ενέργειες προσαρμογής - συγγραφής ανάλυσης

Επόμενα:

- Αξιολόγηση με ΥΠΑΝ σχετικά με την δυνατότητα συνεργασίας με Τειρεσία και Εν. Ελληνικών Τραπεζών με την πιστοποίηση γνησιότητας εγγυητικών επιστολών και βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος(συνάντηση 9/2/21)
- Αποστολή από ΥΠΑΝ ενδεικτικής κατηγοριοποίησης λοιπών περιπτώσεων διαδικασιών διαχείρισης εγγυητικών (σε αναμονή)
- Έγγραφο ανάλυσης Α' έκδοση (10/2/21)

ΨΔ060 | Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών

Έγιναν:

- Μελέτη στο έργο "[Πλατφόρμα χορήγησης επιδόματος πληγέντων για φυσικές καταστροφές](#)" της ΒΨΜ και προετοιμασία για επικείμενη συνάντηση.
- Μελέτη στα έργα "[Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης - Φάση II](#)" και "[Εθνικό Μητρώο Υποδομών με στόχο τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών](#)" και προγραμματισμός σχετικής συνάντησης με το ΤΕΕ.
- Ένταξη νέων έργων στην μελέτη:
 - [Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΠΕΚΕΠΕ](#)
 - [Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης](#)
- Συνάντηση στο Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:
 - Καταγραφή αναγκών και προετοιμασία αναζήτησης προτάσεων / λύσεων
 - Μελέτη σχετικής νομοθεσίας (Ν. 4662/2020 κ.α.)
- Επικαιροποίηση Συγκεντρωτικών Πινάκων Ιαν. 2022

Επόμενα:

- Σε εκκρεμότητα το βραχυπρόθεσμο του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Προγραμματισμός συνάντησης με το ΤΕΕ
- Σε εξέλιξη η Β' φάση της μελέτης:
 - προγραμματισμός επαφών με τα υπουργεία για κάθε έργο. Προτεραιότητα έχει δοθεί στα βραχυπρόθεσμα και στα έργα σε εξέλιξη
 - διερεύνηση καταλογοποίησης νέων έργων
- Σε εκκρεμότητα :
 - συνάντηση με το ΤΕΕ
 - ο προγραμματισμός συνάντησης με το Κτηματολόγιο
 - επικαιροποίηση σημειώσεων σχετικών με τις φυσικές καταστροφές και μελέτη Ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών
 - καταγραφή αναγκών και προετοιμασία αναζήτησης προτάσεων / λύσεων

Εκπόνηση μελετών που αφορούν στην εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής ανα τομέα πολιτικής

Έγιναν:

- Αναζήτηση και επεξεργασία στοιχείων (desk research) για υπουργεία και συνδεδεμένους οργανισμούς σε:
 - Παιδεία
 - Περιβάλλον
 - Υγεία
- Προετοιμασία Πίνακα Περιεχομένων και template για καταγραφή πληροφοριών
- Καταγραφή Πληροφοριακών Συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς των Υπουργείων – Καταγραφή μητρώων
- Προετοιμασία ενημερωτικών επιστολών για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Υγείας

Επόμενα:

- Συνέχιση της αναζήτησης και επεξεργασίας στοιχείων (desk research) για τους εμπλεκόμενους φορείς
- Έναρξη έρευνας και καταγραφής (desk research) καλών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (interoperability Europe)
- Προετοιμασία και αποστολή ενημερωτικών επιστολών σε υπουργεία για τη διενέργεια συνεντεύξεων και focus groups
- Αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς το Υπουργείο Παιδείας, Υγείας, Περιβάλλοντος

ΨΔ110 | Ιστοτόποι Δημοσίου και Αναζητήσεις

Έγιναν:

- Απογραφή ιστοτόπων - σύνοψη Μητρώου Ιστοτόπων
- Προμελέτη search.gov.gr
- Αξιολόγηση υπαρχουσών generic προδιαγραφών ιστοτόπων Δημοσίου

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση απογραφής Μητρώου Ιστοτόπων - Σύνοψη
- Ανάλυση search.gov.gr
- Απόφαση ανάθεσης προδιαγραφών ιστοτόπων δημοσίου

ΨΔ45A | Επέκταση Μητρώου Αθλητικών Φορέων

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση Καταστατικού Χάρτη

Επόμενα:

- Ενέργειες σχετικά με την έκδοση απόφασης υλοποίησης

Γ. Έργα

ΨΔ49 | Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

- [Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, Ιανουάριος 2022](#)
- [Πρόοδος εργασιών στο οικοσύστημα ΕΜΔ, 20 Ιανουαρίου 2022](#)

Έγιναν:

- Παραγωγική λειτουργία: υπό επεξεργασία 2.353. Προς έγκριση 505. Προς δημοσίευση 301. Δημοσιευμένες 1075 (325)
- Ανάλυση για τη δημιουργία νέων μητρώων (δικαιολογητικών (80%), σημείων εξυπηρέτησης (60%). Διερεύνηση παραμέτρων για τη δημιουργία Μητρώου βημάτων και επέκταση του Μητρώου Μητρώων
- Προετοιμασία ενεργειών για την μετονομασία του Δίαυλος ΕΜΔ σε Μίτος ΕΜΔ
- Μελέτη και εγκατάσταση του elastic search στο περιβάλλον ανάπτυξης για βελτίωση των αναζητήσεων. Συνεχείς δοκιμές και παραμετροποίηση.
- Εκτέλεση εργασιών από bots και χειροκίνητα για όλες τις διαδικασίες EUGO, με σκοπό τον πλήρη έλεγχο τους (συνέχεια)
- Αποσφαλμάτωση πεδίων, δημιουργία συστήματος διαχείρισης των πεδίων και των λεξικών τους, και εμπλουτισμού των πληροφοριών που αφορούν

με αυτά (τύπος πεδίου κλπ) με σκοπό να εμφανίζονται και ως τεκμηρίωση του api.

- Προετοιμασία για την έναρξη του 5ου εκπαιδευτικού κύκλου: συνάντηση με επικεφαλής συντονιστών και καταρτισμός ενεργειών με στόχο την εκκίνηση του κύκλου στις 8.3.2022
- Έλεγχος όλων των παραβόλων ελληνόφωνης και αγγλόφωνης έκδοσης και συγχρονισμός τους
- Εκτέλεση εργασιών που αφορούν στις προδιαγραφές SDG για το ΕΜΔ
- Ανάρτηση όλων των διαδικασιών EUGO που αφορούν την ΕΛ.ΑΣ. (συνεργατικά)

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση των βελτιώσεων στο API , έλεγχος ddos attack protection, security audit
- Υλοποίηση του προγραμματισμού που έγινε με τους επικεφαλής της ομάδας συντονιστών για επανεκκίνηση των εκπαιδευτικών κύκλων
- Βελτιώσεις στο API, δημιουργία νέων διαχειριστών στο αγγλόφωνο ΕΜΔ με σκοπό. Ωρίμανση της ανάλυσης για το Μητρώο Δικαιολογητικών. Ανάπτυξη πρώτου MVP την ανάπτυξη νέων διαδικασιών
- Συνέχεια ανάλυσης μητρώων βημάτων/σημείων εξυπηρέτησης
- Βελτίωση του διαχειριστικού συστήματος ρόλων του ΕΜΔ με επιπλέον λειτουργίες
- Βελτίωση του μηχανισμού ανάδρασης στο αγγλόφωνο και ελληνόφωνο ΕΜΔ
- Μετονομασία του ΕΜΔ σε ΕΜΔ - Διάυλος. Όλες οι απαραίτητες ενέργειες.
- Ανέβασμα του Μητρώου δικαιολογητικών σε dev περιβάλλον με σκοπό την πραγματοποίηση δοκιμών και την ολοκλήρωση του πρώτου MVP
- Ολοκλήρωση της ανάλυσης των Μητρώων: Σημεία εξυπηρέτησης, Βήματα, Μητρώο μητρώων
- Υλοποίηση του Μητρώου σημείων εξυπηρέτησης
- Επικαιροποίηση και συγκρότηση ομάδων όσον αφορά τα υποέργα 3 και 4 του ΕΜΔ

ΨΔ42 | eΚΕΠ/EUGO

Έγιναν:

- Αποσφαλματώσεις - βελτιώσεις διαδικασιών σε συνεργασία με ΕΜΔ
- Ενσωμάτωση τελικών παρατηρήσεων Γραφείου ΓΓΨΔΑΔ
- Elastic search, δοκιμές και παραμετροποίηση
- Ολοκλήρωση των βελτιώσεων στο API, έλεγχος ddos attack protection, security audit

- Συνέχεια ανάλυσης στα μητρώα βημάτων/σημείων εξυπηρέτησης
- Ολοκλήρωση παραμετροποίησης SDG
- Παραγωγική λειτουργία: υπό επεξεργασία 2.360. Προς έγκριση 488. Προς δημοσίευση 322. Δημοσιευμένες 1069 (319)
- MVP1: βελτιώσεις στον κώδικα διασύνδεσης με ΕΜΔ
- MVP2: ανάλυση αιτήσεων διαδικασιών EUGO
- MVP2: μελέτη αιτήσεων διαδικασιών Περιφέρειας Αττικής

Επόμενα:

- Συνέχεια ανάλυσης αιτήσεων
- Άνοιγμα πρόσβασης παραγωγικού στο κοινό
- Συνέχεια συνεργασίας με ΕΜΔ για αποσφαλματώσεις - βελτιώσεις
- Βελτιώσεις στο MVP1 (σήμανση διαδικασιών υπό αναμόρφωση από ΕΜΔ)
- MVP2: Ανάλυση αιτήσεων διαδικασιών EUGO και μελέτη αιτήσεων διαδικασιών Περιφέρειας Αττικής

ACROSS

Έγιναν:

- Συγγραφή παραδοτέου “D4.1: Components adaptation for SDG, OOP, eidas for National public services (initial)”
- Συμμετοχή, έλεγχος και ανατροφοδότηση (internal review & feedback) “D2.1 User Journey Methodology definition - Initial” και “D2.3 Report for cross border service gap analysis (initial)”, “D2.5 ACROSS Governance framework including service design approach – Initial”
- Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την παροχή πληροφορίας σχετικά με τα userneeds με βάση τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι, για τη συμπερίληψη της πληροφορίας στο “D7.6 ACROSS IPR Management, Business Models, and Business Plan – Initial”
- Συνεργασία και συντονιστικές συναντήσεις με τις άλλες χώρες πιλότους για την επιλογή υπηρεσιών προς ενσωμάτωση στο ACROSS
- Συμμετοχή στα ACROSS management meetings, technical meetings καθώς και στις συναντήσεις για τα WP2 (ACROSS new governance model), WP4 (ACROSS modules set up) και WP5 (ACROSS applications & platform integration) και eIDAS
- Καταγραφή στοιχείων υπηρεσιών για τη διερεύνηση της ενσωμάτωσης αυτών στην πλατφόρμα του ACROSS