

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

T. :2107474404 | Κ.: 6970065707

digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 04/03/2022

Αρ. Πρωτ.: 3861

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Πρόοδος εργασιών στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων ψηφιακών δράσεων που υλοποιεί / συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Φεβρουάριος 2022

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των Ψηφιακών Δράσεων που συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το διάστημα 1-28 Φεβρουαρίου 2022.

Γενικά

- Υποβλήθηκε η πρόταση για τη δημιουργία του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Δημόσιες Υπηρεσίες GR digiGOV-innoHUB, στην τελική φάση επιλογής των ευρωπαϊκών κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (Final ID υποβολής: 101083646). Ο κόμβος έχει προϋπολογισμό 5,8 εκ. ευρώ και συντονίζεται από την ΕΔΥΤΕ. Αποτελείται από μία δυναμική σύμπραξη 16 εταιρών, μεταξύ των οποίων η ΚτΠ, η ΕΕΤΤ, η ΕΕΛΛΑΚ, τα ΕΜΠ, ΠΑΔΑ, ΟΠΑ, ΑΘΗΝΑ, ΕΠΙΣΕΥ, Παν Κρήτης, Παν. Ιονίου, Παν. Αιγαίου, ΠΑΜΑΚ, ΙΗΥ, κ.ά.. Υποστηρίζεται από από μια πλειάδα επιχειρηματικών και επενδυτικών φορέων, περιφερειακές αρχές, ενώσεις και οργανισμούς με μεγάλη τεχνογνωσία, εκτελεστική ικανότητα και εμπειρία, ενώ έχει δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο συνεργατών με προοπτικές συμμετοχής και σε άλλα έργα και προγράμματα.
- Αναπτύχθηκε σε επίπεδο λειτουργικού πρωτοτύπου ένα γενικευμένο εργαλείο καταγραφής και επεξεργασίας της ροής διαδικασιών με έμφαση στη διαδραστική μορφοποίηση διαγραμμάτων BPMN, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβόλων και τεχνικών που συμπεριλαμβάνονται στο πρότυπο BPMN.2.0 με χρήση των σχετικών δεδομένων και μεταδεδομένων της εκάστοτε διαδικασίας.

Διερευνήθηκε η χρήση του από το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (ΕΜΔ) για τη διευκόλυνση της καταχώρησης των βημάτων των διαδικασιών και την επεξεργασία της ροής απλών αλλά και σύνθετων διαδικασιών, τόσο από τους εντεταλμένους συντάκτες του Δημόσιου Τομέα όσο και από αναδόχους σχετικών έργων καταγραφής, απλοποίησης και ψηφιοποίησης διαδικασιών του Δημοσίου.

- Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών: Ολοκληρώθηκε η πλήρης τεκμηρίωση των 135 πεδίων που αφορούν τις διαδικασίες και επιστρέφονται από το API (<https://api.mitos.gov.gr/api/>). Επιπλέον, σε εξέλιξη είναι η ανάλυση για το Μητρώο σημείων εξυπηρέτησης και οι εργασίες ανάπτυξης του Μητρώου Δικαιολογητικών.

- Πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη διαλειτουργικότητας με το Ενιαίο Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) και το ker-employees API, στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ. Επίσης συνεχίζεται η ανάπτυξη της κεντρικής αρχιτεκτονικής του νέου πληροφοριακού συστήματος.

- Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία του τρίτου κύκλου εξετάσεων του e-ΕΦΚΑ. Υποστηρίχθηκε το αρχικό αίτημα να υπάρχει δυνατότητα εξέτασης για 2000 υποψηφίους, δήλωσαν συμμετοχή 400 άτομα και πιστοποιήθηκαν 125.

- Έργο “Νέο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ / KEP Back Office (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες) και Πύλη EUGO”: Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ολοκλήρωσης μεταξύ των υποσυστημάτων backend και camunda engine. Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι εργασίες ανάπτυξης των επιμέρους υποσυστημάτων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ΟΔΕ και ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων σχετικά με την πρόοδο του έργου του Π.Σ. του ΚΕΠ.

- Για το eugo ολοκληρώθηκε η υλοποίηση λειτουργικότητας που θα χρησιμοποιηθεί στη μεταβατική φάση του eugo και αναμένεται τελικός κατάλογος αιτήσεων από το Υπουργείο για να μπει σε παραγωγική λειτουργία.

- Ολοκληρώθηκε η συγγραφή του παραδοτέου ACROSS “D4.1 Components adaptation for SDG, OOP, eIDAS for National public services – Initial”, το οποίο περιγράφει την προσαρμογή στοιχείων ACROSS για το SDG, την ικανοποίηση της αρχής Once Only (τα δεδομένα εισάγονται μόνο μία φορά και είναι διαθέσιμα και από άλλα συστήματα) και την αξιοποίηση του eIDAS για την ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση και τεκμηριώνει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη δομικών μονάδων για αλληλεπίδραση με την πλατφόρμα ACROSS και τις εθνικές υπηρεσίες και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται.

A. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο παραγωγής ή ανάπτυξης

ΨΔ01 | Ψηφιακή Πύλη Δημοσίου - GOV.GR

Έγιναν:

- 1337 διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ψηφιακή Πύλη
- Govportal v.1.10.3.0: Release έκδοσης στην παραγωγή (νέες landing pages για περιφέρειες, προσθήκη δήλωσης προσβασιμότητας, εργασίες αναβάθμισης elasticsearch, προσθήκη logging στο front-end)
- Οδηγός σχεδίασης (με CSS library documentation): fixes στο demo

Επόμενα:

- Govportal v.1.10.4.0: Release έκδοσης (αλλαγές στα meta descriptions/titles των σελίδων SDG, βελτιωμένο error handling, διάφορες διορθώσεις για SDG/govportal)
- Εργασίες για SDG αποστολή στατιστικών, υλοποίηση νέας λειτουργικότητας για ΕΜΔ, updates για security και performance
- Οδηγός σχεδίασης (με το CSS library documentation): deploy latest version demo, review με ΥΨΔ, deploy και Release Production

ΨΔ02 | Ψηφιακή Ταυτοποίηση - eID Notification

Έγιναν:

- Εργασίες υποστήριξης και συντήρησης

Επόμενα:

- Υποστήριξη της νέας τράπεζας (Optima Bank)

ΨΔ02α | eIDAS Node

Έγιναν:

- Τεχνικός έλεγχος της διασύνδεσης των χωρών
- Επικοινωνία με μία σειρά από χώρες για τη διαχείριση της σύνδεσης (LV, HU, PL, NL, PP)
- Συμμετοχή της Ελλάδας στις 5 διαβουλεύσεις που αφορούν τεχνικά θέματα και τρέχουν από το Working Group
- Νέα χώρα (SK)
- Ανανέωση του κειμένου με τα νέα χαρακτηριστικά του κόμβου

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση του κειμένου με τα νέα χαρακτηριστικά του κόμβου
- Στα μέσα Μαρτίου προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι αλλαγές στον κόμβο από την πλευρά της ΓΓΠΣ

ΨΔ03 | Υπεύθυνη Δήλωση > Εφαρμογές αιτήσεων και θυρίδων GOV.GR

1. Πλατφόρμα edurpass

Σε παραγωγή από τις 04/10/2021 για τα πανεπιστήμια και από την 01/11/2021 για τα δημόσια σχολεία. Σε παραγωγή από τις 27 Ιανουαρίου η δήλωση edurpass για φοιτητές, ώστε να παίρνει QR code και να αποθηκεύεται στη θυρίδα του πολίτη (για να μπορεί στη συνέχεια να μπει στο wallet)

Επόμενα:

- Επικαιροποίηση των δηλώσεων για την υλοποίηση του νέου ενιαίου WS ΗΔΙΚΑ για το edurpass

2. EU digital COVID certificate, εθνικές βεβαιώσεις COVID19

Έγιναν:

- Σε παραγωγή από τις 3/2 η δήλωση εμβολιασμών εξωτερικού προς ΚΕΠ
- Νέα έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού για την 4η δόση
- Σε παραγωγική λειτουργία από τις 4/2 η ενημερωμένη έκδοση για βεβαιώσεις/πιστοποιητικά νόσησης, χρησιμοποιώντας το νέο ενιαίο WS ΗΔΙΚΑ
- Σε παραγωγική λειτουργία από τις 24/2 στις θυρίδες όλων των ΚΕΠ η δυνατότητα έκδοσης Βεβαίωσης Αρνητικού Διαγνωστικού Ελέγχου και Βεβαίωσης Νόσησης
- Σε παραγωγική λειτουργία από τις 23/2 η ενημερωμένη έκδοση για βεβαιώσεις/πιστοποιητικά εμβολιασμού, χρησιμοποιώντας το νέο ενιαίο WS ΗΔΙΚΑ
- Σε ανάπτυξη ενημερωμένη έκδοση για βεβαιώσεις/πιστοποιητικά αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, χρησιμοποιώντας το νέο ενιαίο WS ΗΔΙΚΑ

Επόμενα:

- Σε αναμονή για παραγωγική λειτουργία βελτιώσεων ταυτοποίησης ανήλικων τέκνων για έκδοση πιστοποιητικών covid

3. Δημόσιες πληροφορίες οχημάτων

- Σε παραγωγική λειτουργία (14/2) η εφαρμογή αναζήτησης πληροφοριών για οχήματα για τα οποία καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας στην Ελλάδα, <https://opencar.services.gov.gr/>.

4. Υπηρεσίες σε deployed ongoing demo

Έγιναν:

- Νέα & επικαιροποιημένα demos: έγγραφα ΝΕΠΑ, αίτηση ακύρωσης/μείωσης προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ, ονοματοδοσία, δήλωση βάπτισης, MyAuto, νέα requirements για επόμενο κύκλο Λευκών Περιοχών, πρότυπα για ανάρτηση αιτήσεων/απαντήσεων από τις περιφέρειες Αττικής, ΒΑΣ, νέα έκδοση πιστοποιητικών Δημοτολογίου/ΛΠ
- Σε ανάπτυξη: login για GovWallet app, πιστοποιητικά covid από γιατρούς και φαρμακοποιούς με login συνταγογράφησης

Επόμενα:

- Συνέχιση εργασιών για ονοματοδοσία, αιτήσεις περιφέρειας Αττικής, υπηρεσία apostille, MyAuto, αίτηση ακύρωσης/μείωσης προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ, έγγραφο για Μεταβίβαση Ακινήτου, έγγραφο για μεταβίβαση οχήματος, ΒΑΣ, πιστοποιητικά από γιατρούς και φαρμακοποιούς με login συνταγογράφησης, ΟΑΕΔ

Υπηρεσίες σε παραγωγή

- [Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού](#)
 - [Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις](#)
 - [Αιτήσεις ΕΟΔΥ](#)
 - [Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημυροπαθείς της Εύβοιας](#)
 - [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
 - [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
 - [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)
 - [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
 - Πιστοπ. και Ληξ. Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr (από τη [Θυρίδα ΚΕΠ](#))
 - [Θυρίδα πολίτη](#)
 - [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
 - [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
 - [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
 - [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19 \(self-testing.gov.gr\)](#)
 - [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
 - [Βεβαίωση Θετικού αποτελ. τεστ COVID19 \(νόσησης\)](#)
 - [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές \(και από ΚΕΠ μέσω της θυρίδας ΚΕΠ\)](#)
 - [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)
 - [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ](#)
- [Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)

- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
- [SMS για πανελλαδικές](#)
- [Αίτηση για Πυρόπληκτους και Σεισμόπληκτους](#)
- [Πιστοποιημένοι Μεταφραστές](#)
- [Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών από ΕΜΥ](#)
- [Πλατφόρμα edurpass | Θυρίδες edurpass](#)
- [Ειδικό Σήμα κυκλοφορίας στο Δακτύλιο](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου](#)
- [Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 για απουσία από την εργασία](#)
- [Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ](#)
- [Αναζήτηση κόστους ανανέωσης άδειας μοτοποδηλάτου και δημιουργία παράβολου](#)
- [Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου](#)
- [Δήλωση εμβολιασμών εξωτερικού προς ΚΕΠ](#)
- [Δημόσιες πληροφορίες οχημάτων](#)

Κατάλογος εφαρμογών σε στάδιο ανάλυσης/έναρξης/demo

- MyAuto (deployed demo)
- Ονοματοδοσία (deployed demo)
- Δήλωση βάπτισης (deployed demo)
- Apostille (deployed demo)
- Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων (deployed demo)
- Έγγραφο από ΝΕΠΑ (deployed demo)
- Αίτηση για μείωση/ακύρωση προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ. (deployed demo)
- Έγγραφο από Μεταβίβαση οχήματος (υπό ανάλυση)
- Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (deployed demo)
- Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (deployed demo)
- Αιτήσεις προς δήμους (deployed demo)
- Αιτήσεις Προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS (deployed demo)

ΨΔ46 | Πρώτη εγγραφή στο νηπιαγωγείο

Έγιναν:

- Ανανέωση λίστας νηπιαγωγείων και ΔΠΕ
- Ανανέωση λεκτικών και αίτησης
- Εξετάζεται δυνατότητα ένταξης των πειραματικών νηπιαγωγείων
- Έναρξη νέου κύκλου αιτήσεων πρώτης εγγραφής στο νηπιαγωγείο την **1η**

Μαρτίου

ΨΔ07 | Μητρώο Οδών και Αριθμών

Η εφαρμογή αναπτύσσεται από την ΓΓΠΣΔΔ με αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών ιστού για την υποστήριξη μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών.

Έγιναν:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Ενημέρωση υποδομής για τεκμηρίωση των APIs
- Αλλαγές στο backend API για διασύνδεση με το οριζόντιο σύστημα εξουσιοδότησης δημοσίων υπαλλήλων, για χρήση πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
- Υλοποίηση admin panel για ορισμό χρηστών τεχνικών αναδόχων δήμων
- Υλοποίηση περιβάλλοντος production και pre production

Επόμενα:

- Συλλογή και επεξεργασία χωρικών δεδομένων σε διάφορα format από δήμους πιλοτικού
- Υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών, 2η φάση
- Εισαγωγή τρίτων δεδομένων για κάλυψη περιοχών με χαμηλή ποιότητα απεικόνισης οδικού δικτύου
- Συνέχεια πιλοτικού

MyAnarrotikes

Ηλεκτρονικοποίηση όλων των σταδίων χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε δημοσίους υπαλλήλους (μόνιμους και ΙΔΑΧ) με αξιοποίηση ειδικών υποσυστημάτων που αναπτύχθηκαν α) στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (υποσύστημα διαχείρισης υγειονομικών επιτροπών), β) του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου-Απογραφή (υποσύστημα διαχείρισης αναρρωτικών αδειών) και των μεταξύ τους διαλειτουργικοτήτων.

Έγιναν:

- Δράσεις επικοινωνίας της δράσης σε Διευθύνσεις ανθρωπίνου δυναμικού
- Δράσεις επικοινωνίας σε εμπλεκόμενους από υγειονομικές επιτροπές
- Σύνταξη ΚΥΑ
- Βελτιώσεις/ προσθήκες στις εφαρμογές της Η.Σ. και της Απογραφής

Επόμενα:

- Έκδοση ΚΥΑ
- Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας νέων υποσυστημάτων με σταδιακή ένταξη Διευθύνσεων Ανθρωπίνου Δυναμικού Υπουργείων και ταυτόχρονη ένταξη όλων των υγειονομικών επιτροπών της επικράτειας
- Επέκταση σε όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης

ΨΔ45 | Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Έγιναν:

- Αναθεώρηση εισήγησης 2^{ης} φάσης
- Ενημέρωση και προδιαγραφές σε Τεχνική Βοήθεια 2021
- Αναμονή έκδοση ΥΑ για έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Επόμενα:

- Συνεννόηση αναθεώρησης προϋπολογισμού Προγραμματικής για 2^η φάση (εστίαση σε dashboards και διαλειτουργικότητες)
- Αναμονή αποφάσεων για εγκρίσεις ΥΨΗΔ σε έργα (συγχώνευση ή μη) και, κατ' επέκταση, πιθανή τροποποίηση στο one pager
- Αναμονή έκδοση ΥΑ για έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

ΨΔ46 | Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών howto.gov.gr

→ [Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, Φεβρουάριος 2022](#)

Έγιναν:

- Υλοποίηση 3^{ου} & ξεκίνημα του 4^{ου} κύκλου επιμόρφωσης-πιστοποίησης ΕΦΚΑ για δικηγόρους και λογιστές
- Συγγραφή μαθημάτων του Nextcloud, επικαιροποίηση οθονών, έλεγχος Plugins, user stories.
- Υποστήριξη χρηστών σε πραγματικές συνθήκες, πιλοτική επιμόρφωση, προτάσεις βελτίωσης.
- Σχέδιο μαθήματος για την ΑΠΕΔ, συγγραφή μαθήματος
- Επικαιροποίηση του μαθήματος edupass
- Σχέδιο μαθήματος για το <https://hubs.mozilla.com>, συγγραφή μαθήματος
- Review μαθήματος για την Covid free GR Wallet

Επόμενα:

- 4^{ος} κύκλος επιμόρφωσης ΕΦΚΑ
- Nextcloud, υποστήριξη χρηστών στην πιλοτική του χρήση, πιλοτική εφαρμογή και επιμόρφωση, προτάσεις βελτίωσης
- Συγγραφή μαθήματος για την ΑΠΕΔ
- Συγγραφή μαθήματος για το <https://hubs.mozilla.com>

ΨΔ24 | Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Έγιναν:

- Πρόσληψη 167 εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 74 μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Β. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο ανάλυσης

ΨΔ101 | Νταντάδες της γειτονιάς

Έγιναν:

- Φόρμες επιμελητών-ωφελουμένων. Διαχειριστικό αιτήσεων επιμελητών - dashboard
- Επίδειξη στο Υπ. Εργασίας και ΓΓΙΦ
- Συμφωνητικό Επιμελητή-Ωφελουμένου
- Διερεύνηση περιπτώσεων (π.χ., ημιτελής αίτηση)
- WS με ΗΔΙΚΑ για ιατρικές βεβαιώσεις, διορθώσεις κεφαλίδων-κειμένων
- Κείμενο Οδηγιών χρήστη - Τεχνικό κείμενο οδηγιών
- WS auth με δυνατότητα OTP και υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA)
- Διαμόρφωση ΚΥΑ
- Ανάπτυξη/ενσωμάτωση web services του ΚΕΔ
- Κατοχύρωση του ονόματος “ntantades.gov.gr”

Επόμενα:

- Έκδοση ΚΥΑ
- Ολοκλήρωση φόρμας/αίτησης επιμελητή, σύμφωνα με νέες υποδείξεις από ΥπΕργ.
- dashboard (α) Πόσες αιτήσεις γίνονται ανά δήμο και β) Πόσες αιτήσεις εγκρίνονται
- Επανυποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου
- Ενεργοποίηση Παραγωγικού server

ΨΔ56 | DigiGOV - innoHUB

Έγιναν:

- Υποβολή της πρότασης στη Β' φάση υποβολής
- Διεύρυνση MoU για European Public Services Corridor
- EU GovTech Incubator infoday
- Συναντήσεις με ευρωπαϊκούς κόμβους - Διερεύνηση συνεργασίας

Επόμενα:

- Συμμετοχή στο MWC22 - Βαρκελώνη
- Προετοιμασία για συμμετοχή στο Paneuropean GOVtech Incubator

ΨΔ90 | e-gif.gov.gr

Έγιναν:

- Ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που εστάλησαν από το ΥΨηΔ
- Εκπαίδευση 3 στελεχών του ΥΨηΔ για την εισαγωγή περιεχομένου σελίδας

Επόμενα:

- Δοκιμαστική ενημέρωση του κόμβου από το ΥΨηΔ και επικοινωνία με ΕΔΥΤΕ

ΨΔΟΡ04 | Ενιαία ανάλυση, σχεδιασμός & προτυποποίηση εκτέλεσης διαδικασιών

Έγιναν:

- Συγκεκριμενοποίηση της ανάγκης γενικευμένου editor (EMΔ-GPE) για την εισαγωγή και μεταβολή των βημάτων των διαδικασιών στο EMΔ με γραφικό editing διαγραμμάτων BPMN
- Εκκίνηση POC (Proof of Concept) του γενικευμένου editor - GPE (data, metadata και γραφικού editing διαγραμμάτων (BPMN 2.0 compliant)

ΨΔ91 | Διαχείριση Υποθέσεων Εγγυητικών Επιστολών για Ναυτιλιακές

Έγιναν:

- Συνάντηση με Υπ. Ανάπτυξης , συνεννόηση σχετικά με επόμενες ενέργειες για συνεργασία με τράπεζες -Εν.Ελλ.Τραπεζών - Τειρεσίας (άμεσα επιστολή με την έγκριση Υπουργού Ανάπτυξης για συνεργασία)
- Συμφωνία όσον αφορά τα πιθανά εναλλακτικά σενάρια που θα αποτυπωθούν στην ανάλυση ώστε να ολοκληρωθεί
- Ολοκλήρωση ανάλυσης / Α' έκδοση (15 Φεβ.)

Επόμενα:

- Αναμονή ενημέρωσης από Υπ. Ανάπτυξης σχετικά με ενέργειες που θα

οδηγήσουν σε συνεργασία τραπεζών ή Τειρεσία

ΨΔ060 | Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών

Έγιναν:

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: αποδελτίωση έργων στη ΒΨΜ και προμελέτη για την ανάδειξη βραχυπρόθεσμων, οριζόντιων και επαναχρησιμοποιήσιμων
- Συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξης του ΜΟΑ για τεχνικά ερωτήματα και για προμελέτη κατανάλωσης ΕΜΟΑ από εφαρμογές όπως, ΕΜΔ, Νηπιαγωγεία, Νταντάδες
- Μελέτη των γεωχωρικών έργων υποδομής της ΒΨΜ: Μητρώο Οδών και Αριθμών και Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης (ΤΕΕ)

Επόμενα:

Σε εκκρεμότητα:

- ο προγραμματισμός συνάντησης με τα: ΤΕΕ, Κτηματολόγιο
- καταγραφή αναγκών και προετοιμασία αναζήτησης προτάσεων / λύσεων (συνεχίζεται με τα έργα υποδομής)

Σε εξέλιξη η Β' φάση της μελέτης:

- προγραμματισμός επαφών με τα υπουργεία για κάθε έργο. Προτεραιότητα έχει δοθεί στα βραχυπρόθεσμα και στα έργα σε εξέλιξη
- διερεύνηση καταλογοποίησης νέων έργων
- ολοκλήρωση μελέτης κατανάλωσης ΕΜΟΑ από εφαρμογές όπως, ΕΜΔ, Νηπιαγωγεία, Νταντάδες.

Εκπόνηση μελετών που αφορούν στην εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής ανά τομέα πολιτικής - Μικρομελέτες

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση καταγραφής πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς των υπουργείων – καταγραφή μητρώων
- Αποτύπωση διαλειτουργικότητας συστημάτων, σύνδεσης με gov.gr και υλοποίησης δράσεων ΒΨΜ
- Αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς τα 6 υπουργεία της μελέτης (στα τρία που προηγούνται, δηλαδή τα Υγείας, Παιδείας και Περιβάλλοντος, αλλά και στα επόμενα τρία, δηλαδή τα Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Εργασίας). Εκφράζεται η ελπίδα ότι καθυστερήσεις στην ανταπόκριση που έχουν παρουσιαστεί θα ξεπεραστούν στο άμεσο μέλλον.
- Καταγραφή αρχικών συμπερασμάτων για την ψηφιακή ετοιμότητα και

την ανάδειξη ενδιαφερόντων σημείων, ελλείψεων, προόδου, καλών πρακτικών, επαναχρησιμοποιήσιμων, κ.λ.π. σε σχέση με την υφιστάμενη στρατηγική των υπό μελέτη υπουργείων, τα οποία θα αξιοποιηθούν στην περαιτέρω έρευνα.

- Διαμόρφωση πλαισίου συζήτησης με τα αρμόδια στελέχη των υπουργείων (ανάγκες και προτεραιοποίηση, θέματα δεξιοτήτων που θα εξυπηρετήσουν τη στρατηγική, κλπ).

Επόμενα:

- Επαφές με τις Διευθύνσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπεύθυνους ψηφιακών δράσεων για τα υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Περιβάλλοντος
- Συνέχιση σύνδεσης με Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ταμείο Ανάκαμψης και επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΔΥΤΕ

ΨΔ110 | Μητρώο δικτυακών τόπων, αναζητήσεις και πρότυπα

Έγιναν

- Καταγραφή ιστοτόπων - σύνοψη Μητρώου Ιστοτόπων
- Προμελέτη search.gov.gr
- Αξιολόγηση υπαρχουσών generic προδιαγραφών ιστοτόπων Δημοσίου

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση καταγραφής Μητρώου Ιστοτόπων - Σύνοψη
- Ανάλυση search.gov.gr
- Απόφαση ανάθεσης προδιαγραφών ιστοτόπων Δημοσίου

Γ. Έργα

ΨΔ49 | Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

- Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, [Φεβρουάριος 2022](#)
- Διαδικασίες σε αριθμούς : Υπό Επεξεργασία 2.368, Προς Έγκριση 514, Προς Δημοσίευση 260, Δημοσιευμένες 1107.

Έγιναν:

- Ενέργειες για την αλλαγή του ονόματος σε “Μίτος” (url, mail κ.λπ.)
- Μετάφραση νέων διαδικασιών στο αγγλόφωνο από επόπτες ΥΨηΔ
- Μητρώο δικαιολογητικών: Ανάπτυξη πρώτου MVP και εκκίνηση δοκιμών σε περιβάλλον ανάπτυξης.
- Μητρώο Βημάτων. Ανέβασμα σε περιβάλλον dev και έναρξη δοκιμών.
- Παραλαβή αναφοράς προβλημάτων μετά τη διενέργεια security audit και εκκίνηση επίλυσης προβλημάτων

- Τεκμηρίωση του API. Καταγραφή όλων των πεδίων του ΕΜΔ (135) σε βάση με όλα τα στοιχεία τους (είδος πεδίου, semantic ιδιότητα, πλειότιμο ή μονότιμο κ.λπ.)
- Ταξινόμια ΕΜΔ και gov.gr: συνάντηση με συμμετοχή pixelocracy. Καθορισμός στόχων για συγχρονισμό ΕΜΔ και gov.gr
- Ανάλυση Μητρώου βημάτων: βαθμός ολοκλήρωσης (70%)
- Επίλυση θεμάτων τα οποία προέκυψαν από το security audit (εκκίνηση). API (refactor)
- Ανέβασμα της λειτουργικότητας διαχείρισης αιτημάτων ρόλων ΕΜΔ

Επόμενα:

- Μητρώο σημείων εξυπηρέτησης: συνέχεια δοκιμών & συνάντηση με ΚΤΠ ΑΕ και ΥΠΕΣ για σημεία εξυπηρέτησης. Διερεύνηση διαλειτουργικότητας με ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
- Εξαγωγή διαδικασιών ΚΕΠ. Δημιουργία διαχειριστικού για την επιλογή των αντίστοιχων διαδικασιών ΚΕΠ από τους διαχειριστές. Εκκαθάριση λίστας από ήδη δημοσιευμένες ή υπό επεξεργασία διαδικασίες.
- Εμπλουτισμός του συστήματος μετάφρασης ελληνόφωνων διαδικασιών του ΕΜΔ σε αγγλόφωνες με την προσθήκη αυτόματης μετάφρασης στα ελεύθερα κείμενα. (μέχρι τώρα το σύστημα μετέφραζε αυτόματα μόνο τα προτυποποιημένα λεξικά)
- Ανάλυση για την υλοποίηση dashboard για όλους τους ρόλους. Αυτόματη παραγωγή της μηνιαίας αναφοράς (Μάρτιος 2022) μέσω εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή των dashboards
- Ενημέρωση του συστήματος βάσης δεδομένων με νέες εκδόσεις.
- Ολοκλήρωση διαλειτουργικότητας με gov.gr μέσω συγχρονισμού των δύο συστημάτων (ΕΜΔ και gov.gr)
- Ενέργειες αποκατάστασης προβλημάτων βάσει της αναφοράς του security audit
- Μητρώα δικαιολογητικών, βημάτων. Συνέχεια ανάλυσης & δοκιμών.

ΨΔ42 | eΚΕΠ/EUGO

Έγιναν:

- Αποσφαλματώσεις - βελτιώσεις διαδικασιών σε συνεργασία με ΕΜΔ
- MVP2: Ανάλυση αιτήσεων - διαδικασιών EUGO. Μελέτη αιτήσεων διαδικασιών Περιφερειών
- MVP1(2-μεταβατικό): Συνεργασία με τη Δ/ση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου για τις αιτήσεις μεταβατικού site. Ολοκλήρωση script Μητρώου αιτήσεων, υλοποίηση section στο frontend βάσει απαιτήσεων.
- Προσθήκη στατικής πληροφορίας (ασφαλιστικό πλαίσιο Ελληνικά-Αγγλικά)

- Ολοκλήρωση πρωτοτύπου υλοποιήσεων δυναμικών φορμών (json) για εισαγωγή δικαιολογητικών (με use case το EUGO)
- Επεκτάσεις στο script κατηγοριοποίησης διαδικασιών EUGO

Επόμενα:

- eugo: MVP1(2): ολοκλήρωση μεταβατικού site σε συνεχή συνεργασία με Δ/ση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου για τις υποστηριζόμενες αιτήσεις
- Συνολικό έργο :
 - Ανάλυση εντύπων αιτήσεων στα πλαίσια του ευρύτερου έργου eKEΠ, ταυτοποίηση δημοφιλέστερων διαδικασιών των ΚΕΠ για έλεγχο στο ΕΜΔ\
 - Ανάλυση με άξονα το Μητρώο Δικαιολογητικών ΕΜΔ
- Ολοκλήρωση τεύχους ανάλυσης και παρουσίασή του στην ΟΔΕ του έργου.
- Προτυποποίηση και ανάπτυξη γραφικού bpmn editor για τα βήματα των διαδικασιών, για χρήση από το ΕΜΔ II.
- Συνέχιση κατηγοριοποίησης δικαιολογητικών EUGO

ACROSS

Έγιναν:

- Συγγραφή παραδοτέου “D4.1: Components adaptation for SDG, OOP, eidas for National public services (initial)”
- Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την παροχή πληροφορίας σχετικά με τα userneeds με βάση τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι, για τη συμπερίληψη της πληροφορίας στο “D7.6 ACROSS IPR Management, Business Models, and Business Plan – Initial”
- Συνεργασία και συντονιστικές συναντήσεις με τις άλλες χώρες πιλότους για την επιλογή υπηρεσιών προς ενσωμάτωση στο ACROSS
- Ενεργή συμμετοχή στα ACROSS management meetings, technical meetings καθώς και στις συναντήσεις για τα WP2 (ACROSS new governance model), WP4 (ACROSS modules set up) και WP5 (ACROSS applications & platform integration) και eIDAS
- Καταγραφή στοιχείων υπηρεσιών για τη διερεύνηση της ενσωμάτωσης αυτών στην πλατφόρμα του ACROSS