

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης

T. :2107474404 | K.: 6970065707

digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 11/04/2022

Αρ. Πρωτ.: 5658

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Πρόοδος εργασιών στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων ψηφιακών δράσεων που υλοποιεί / συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Μάρτιος 2022

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των Ψηφιακών Δράσεων που συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το διάστημα 1-31 Μαρτίου 2022.

Γενικά

- Στο διαρκές έργο των Αιτήσεων και Θυρίδων gov.gr, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις λευκές περιοχές (1/3-15/3), και τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία αίτησης αντιγράφου από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπόνων της ΕΛΑΣ (21/3), καθώς οι υπηρεσίες αίτησης Ονοματοδοσίας και Δήλωσης Βάπτισης (29/3)
- Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η επανεκκίνηση της εφαρμογής των νηπιαγωγείων για τη νέα σχολική χρονιά, η οποία υποστηρίζεται για όλο το διάστημα αιτήσεων εγγραφών (1-28/3) και επεξεργασίας/οριστικοποίησης από τα Νηπιαγωγεία και ΔΙΠΕ.
- Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (<https://mitos.gov.gr>):
 - Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη διόρθωση λειτουργιών που πιθανά δημιουργούσαν θέματα ασφαλείας (hardening).
 - Συνεχίζεται η ανάπτυξη των νέων μητρώων και η επικοινωνία με stakeholders (υπουργεία και λοιποί φορείς) των ΚΕΠ. Επιπλέον, προετοιμάζονται concept notes, ως οδικοί χάρτες, για την επόμενη γενιά του ΕΜΔ και του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ, με στόχο την αξιοποίηση των προδιαγραφών και στρατηγικών που τίθενται σε επίπεδο ΕΕ.
 - Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του Μητρώου δικαιολογητικών και εξετάζεται η επέκτασή του ώστε να υποστηρίζει και αιτήσεις.
 - Υλοποιήθηκε σε μορφή API λύση αυτόματης μετάφρασης Ελληνικά/Αγγλικά που βασίστηκε σε ανοικτό προεκπαιδευμένο μοντέλο [transformer](#). Το API έχει ενσωματωθεί στο ΕΜΔ και μειώνει κατά >80% την ανθρωποπροσπάθεια που απαιτείται για τη μετάφραση διαδικασιών. Το API θα είναι σύντομα

1/14

διαθέσιμο για δημόσια χρήση.

- Ξεκίνησε η συστηματική καταχώρηση των διαδικασιών των ΚΕΠ στο ΕΜΔ, απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία του 1ου MVP του eΚΕΠ
- Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές και η αποσφαλμάτωση της ενδιάμεσης παραγωγικής λύσης του πληροφοριακού συστήματος EUGO.
- Οριστικοποιήθηκε η απόφαση για την ενοποίηση των δύο εγκρίσεων του Υπουργείου για δράσεις ΤΠΕ (έκδοση συνάφειας με στρατηγική και προέγκριση τεχνικού δελτίου), το οποίο επηρεάζει την Πλατφόρμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού ως προς το σκέλος του open pager. Παράλληλα, επανεκκινείται η διαδικασία προετοιμασίας αγγλικής έκδοσης του δημόσιου σκέλους της πλατφόρμας, καθώς και η μερική επικαιροποίηση στη δομή του.

A. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο παραγωγής ή ανάπτυξης

ΨΔ01 | Ψηφιακή Πύλη Δημοσίου - GOV.GR

Έγιναν:

- 1375 διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ψηφιακή Πύλη
- Govportal v.1.10.5.0: Υλοποίηση έκδοσης (ενεργοποίηση αποστολής δεδομένων SDG, αλλαγή 404 σελίδας, τεχνικές βελτιώσεις για elasticsearch και frontend deployment)
- Οδηγός σχεδίασης (με CSS library documentation): review της τελευταίας έκδοσης, λήψη πρώτου feedback

Επόμενα:

- Govportal v.1.10.5.0: Release έκδοσης
- Οδηγός σχεδίασης (με το CSS library documentation): συνέχιση review, υλοποίηση αλλαγών

ΨΔ02α | eIDAS Node

Έγιναν:

- Σε εξέλιξη η επικοινωνία με μία σειρά από χώρες για τη διαχείριση της σύνδεσης (LV, HU, PL, NL, PP, FR)
- Ολοκληρώθηκε από την πλευρά της ΕΔΥΤΕ η προσθήκη και η παραμετροποίηση του κόμβου για την προσθήκη του νέου IdP
- Καταγραφή και ανανέωση του Κανονισμού Λειτουργίας (τεχνική υποστήριξη)
- Ολοκληρώθηκε από τη ΓΓΠΣΔΔ η ανάπτυξη του νέου παρόχου και είναι σε διαδικασία ελέγχου και προσθήκης στον κόμβο
- Δοκιμαστικό: 16 χώρες
- Παραγωγικό: 9 χώρες

Επόμενα:

- Ανανέωση του Κανονισμού Λειτουργίας

ΨΔ03 | Υπεύθυνη Δήλωση > Εφαρμογές αιτήσεων και θυρίδων GOV.GR

1. Παραγωγική λειτουργία Ονοματοδοσία - Δήλωση Βάπτισης - ΒΑΣ

Έγιναν:

- Τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία αίτησης αντιγράφου από το Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων Συλλήψεων Συστάσεων και Παραπόνων της ΕΛΑΣ (21/3), καθώς οι υπηρεσίες αίτησης Ονοματοδοσίας και Δήλωσης Βάπτισης (29/3).

2. EU digital COVID certificate, εθνικές βεβαιώσεις COVID19

Έγιναν:

- Υλοποίηση δυνατότητας έκδοσης πιστοποιητικών εμβολιασμού για VAMKA
- Σε παραγωγική λειτουργία από τις 10 Μαρτίου η δήλωση νόσησης εξωτερικού προς ΚΕΠ
- Βελτιώσεις του πιστοποιητικού/βεβαίωσης νόσησης

Επόμενα:

- Σε αναμονή για παραγωγική λειτουργία βελτιώσεων ταυτοποίησης ανήλικων τέκνων για έκδοση πιστοποιητικών COVID

3. Λευκές Περιοχές

- Σε παραγωγική λειτουργία 1^η -15^η Μαρτίου ο τρίτος κύκλος αιτήσεων για λευκές περιοχές

4. Υπηρεσίες σε deployed demo/υπό ανάπτυξη

Έγιναν:

- Αιτήσεις προς και πιστοποιητικά από δήμους, GovWallet, MyAuto, πιστοποιητικό από γιατρούς /φαρμακοποιούς με login συνταγογράφησης, αίτηση ενίσχυσης έντυπου περιφερειακού Τύπου, καταγγελίες για ηλεκτρονικά εγκλήματα, ακύρωση/μείωση προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ, έναρξη ατομικής επιχείρησης, πιστοποιητικό σπουδών

Επόμενα:

- Συνέχιση εργασιών σε ongoing υπό ανάλυση/υπό ανάπτυξη/deployed demo υπηρεσίες

Υπηρεσίες σε παραγωγή

- [Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού](#)
- [Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ](#)
- [Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμοροπαθείς της Εύβοιας](#)
- [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαρίας Ιανός](#)
- [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
- [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)
- [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
- [Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr \(από τη θυρίδα ΚΕΠ\)](#)
- [Θυρίδα πολίτη](#)
- [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
- [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
- [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
- [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19 \(self-testing.gov.gr\)](#)
- [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
- [Βεβαίωση Θετικού αποτελ. τεστ COVID19 \(νόσησης\)](#)
- [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές \(και από ΚΕΠ μέσω της θυρίδας ΚΕΠ\)](#)
- [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)
- [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ | Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
- [SMS για πανελλαδικές](#)
- [Αίτηση για Πυρόπληκτους και Σεισμόπληκτους](#)
- [Πιστοποιημένοι Μεταφραστές](#)
- [Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών από ΕΜΥ](#)
- [Πλατφόρμα edupass | Θυρίδες edupass](#)
- [Ειδικό Σήμα κυκλοφορίας στο Δακτύλιο](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου](#)
- [Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 για απουσία από την εργασία](#)
- [Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ](#)
- [Αναζήτηση κόστους ανανέωσης άδειας μοτοποδηλάτου και δημιουργία](#)

παραβόλου

- [Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου](#)
- [Δήλωση εμβολιασμών εξωτερικού προς ΚΕΠ](#)
- [Δημόσιες πληροφορίες οχημάτων](#)
- [Δήλωση νόσησης εξωτερικού προς ΚΕΠ](#)
- [Ονοματοδοσία](#)
- [Δήλωση Βάπτισης](#)
- [Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων](#)

Κατάλογος εφαρμογών σε στάδιο ανάλυσης/έναρξης/demo

- Αιτήσεις προς και πιστοποιητικά από δήμους (deployed demo)
- MyAuto (deployed demo)
- Καταγγελίες για ηλεκτρονικά εγκλήματα (deployed demo)
- GovWallet (deployed demo)
- Ακύρωση/μείωση προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ (deployed demo)
- Πιστοπ. από γιατρούς /φαρμακοποιούς με login συνταγογραφησης (deployed demo)
- Αίτηση ενίσχυσης έντυπου περιφερειακού Τύπου (deployed demo)
- Apostille (deployed demo)
- Έγγραφο απο ΝΕΠΑ (deployed demo)
- Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (deployed demo)
- Έναρξη ατομικής επιχείρησης (deployed demo)
- Πιστοποιητικό Σπουδών (υπό ανάπτυξη)
- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών (υπό ανάλυση/ανάπτυξη)
- Αίτηση για έκδοση Άδειας Αγοράς Κινηγетικού Όπλου (υπό ανάπτυξη)
- Αίτηση για βεβαίωση βαθμών ποινής οδηγών (point system) (υπό ανάπτυξη)
- Έγγραφο από Μεταβίβαση Ακινήτου (deployed demo)
- Έγγραφο από Μεταβίβαση οχήματος (υπό ανάλυση)
- Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (deployed demo)

ΨΔ46 | Πρώτη εγγραφή στο νηπιαγωγείο

Έγιναν:

- Έναρξη αιτήσεων εγγραφής 01/03
- Υποστήριξη ΥΠΙΑΙΘ

ΨΔ07 | Μητρώο Οδών και Αριθμών

*Η εφαρμογή αναπτύσσεται από την ΓΓΠΣΔΔ με αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών ιστού για την υποστήριξη μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών.

Έγιναν:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Ενημέρωση υποδομής για την τεκμηρίωση των APIs
- Αλλαγές στο backend API για διασύνδεση με το οριζόντιο σύστημα εξουσιοδότησης δημοσίων υπαλλήλων για χρήση πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
- Υλοποίηση περιβάλλοντος production και pre production
- Υλοποίηση AJAX search μόνο για συγκεκριμένο Δήμο
- Υλοποίηση Admin Panel για τη διαχείριση τεχνικών αναδόχων
- Βελτιώσεις στις αναζητήσεις

Επόμενα:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Συλλογή και επεξεργασία χωρικών δεδομένων σε διάφορα format από δήμους πιλοτικού
- Υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών 2^η φάση (πολλαπλοί ρόλοι για πολλαπλούς Δήμους ανά ΑΦΜ), επιλογή κατά το Login του ρόλου και του δήμου για τα οποία θέλει ο χρήστης να εργαστεί.
- Συνέχεια πιλοτικού

myAuto | Audit-Car

Έγιναν:

- Βελτιώσεις στην εφαρμογή
- Τεστ στα WS
- Παρουσίαση demo στον Γενικό Γραμματέα ΠΣΔΔ

Επόμενα:

- Έκδοση ΚΥΑ

MyAnarrotikes

Έγιναν:

- Δράσεις επικοινωνίας του έργου στις υγειονομικές περιφέρειες. Demo.
- Σύνταξη ΚΥΑ
- Βελτιώσεις/προσθήκες στις εφαρμογές της ΗΣ και της απογραφής

Επόμενα:

- Οριστικοποίηση ΚΥΑ

- Βελτιώσεις/προσθήκες στις εφαρμογές της ΗΣ και της απογραφής

ΨΔ45 | Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Έγιναν:

- Αλλαγή διαδικασιών εγκρίσεων ΥΨηΔ. Αναμονή οδηγιών για τροποποίηση οpe pager.
- Επισκόπηση για αγγλικούς όρους

Επόμενα:

- Συνάντηση με ΥΨηΔ για τα επόμενα βήματα ΒΨΜ
- Μετάφραση ΒΨΜ και σελίδας

support.gov.gr

Έγιναν:

- Δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, καθώς και αναζήτηση χρηματοδότησης, με στόχο τη σταδιακή επέκταση του support.gov.gr σε περισσότερους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης με υψηλής ζήτησης υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του gov.gr

ΨΔ46 | Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών howto.gov.gr

→ [Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, Μάρτιος 2022](#)

Έγιναν:

- Συγγραφή και review μαθήματος ΑΠΕΔ
- Συγγραφή μαθήματος για το <https://hubs.mozilla.com/>
- Σχέδιο μαθήματος για τη δράση “Νταντάδες της γειτονιάς”
- 4ος κύκλος επιμόρφωσης ΕΦΚΑ, δικηγόρων και λογιστών. 200 συμμετέχοντες
- Next cloud, πιλοτική εφαρμογή και πιλοτική επιμόρφωση, προτάσεις βελτίωσης, 1600 φράσεις από το Element, 600 φράσεις από το Nextcloud

Επόμενα:

- 4^{ος} κύκλος επιμόρφωσης ΕΦΚΑ, δικηγόρων και λογιστών. Προετοιμασία αξιολόγησης, 12/4
- Next cloud, υποστήριξη χρηστών στην πιλοτική του χρήση, μετάφραση πλατφόρμας Ανέβασμα του μαθήματος για την ΑΠΕΔ στον παραγωγικό server, επικοινωνία
- Συγγραφή μαθήματος για το <https://hubs.mozilla.com/>
- Συγγραφή μαθήματος για τις νταντάδες της γειτονιάς
- e ΚΕΠ, μοντέλο επιμόρφωσης 3.000 υπαλλήλων, knowledge base

ΨΔ24 | Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Έγιναν:

- Ροή 287 προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Covid με 3μηνη σύμβαση (197 Α/θμια και 90 Β/θμια) και ειδικής πρόσκλησης 30 περίπου εκπαιδευτικών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από το τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΑΙΘ.
- Παραγωγή δύο νέων τύπων συμβάσεων για τους εκπαιδευτικούς covid
- 29/3 οι Δ/νσεις καταχωρίζουν σχολικές μονάδες προσλήψεων - αποστολή sms
- 30/3 δήλωση αποδοχής πρόσληψης
- 31/3 τοποθέτηση σε σχολεία - αποστολή sms
- Ανάλυση υπηρεσίας 1η και 4/4

Επόμενα:

- Ανάλυση υπηρεσίας 1η/4 και 4/4, ενημέρωση Διαύγειας, Εργάνης και B-glossa.

ΨΔ101 | Νταντάδες της γειτονιάς

Έγιναν:

- Παραγωγική λειτουργία φόρμας επιμελητών <https://ntantades.gov.gr>
- Διαχειριστικό αιτήσεων επιμελητών-dashboard
- Εκτεταμένες δοκιμές στο παραγωγικό server, τεστ, διορθώσεις, ενεργοποίηση διαλειτουργικότητας
- Δημιουργία εργασιακού προφίλ ανεξάρτητα από την αίτηση (ημέρες/ώρες διαθεσιμότητας, περιοχές υποστήριξης)
- Αλλαγές στο ΤΔΕ του έργου για επανυποβολή
- Υπογραφή-έκδοση ΚΥΑ
- Εκπαίδευση blended Help Desk (δια ζώσης και εξ αποστάσεως)
- Διαμόρφωση Προγραμματικής ΓΓΙΦ-ΕΔΥΤΕ-ΕΕΤΑ
- Διαμόρφωση οδηγιών προς επιμελητές

Επόμενα:

- Φόρμα ωφελουμένων - ολοκλήρωση λειτουργικότητας
- Φόρμα ωφελουμένων - ολοκλήρωση διαλειτουργικότητας
- Φόρμα επιμελητών - ολοκλήρωση διαλειτουργικότητας με ΗΔΙΚΑ (αναμένεται από ΗΔΙΚΑ)
- Νέα εισήγηση στο ΔΣ και διαμόρφωση νέας απόφασης αυτεπιστασίας
- Επανυποβολή ΤΔΕ

B. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο ανάλυσης

ΨΔ81 | ΕΠΔΔ - Άξονας Παρατηρητήριο για τη γραφειοκρατία

Έγιναν:

- Σχέδιο/πρόταση προς την ΓΓΨΔΑΔ σχετικά με τις υποχρεώσεις πληροφόρησης του ΕΠΔΔ από τους αναδόχους των έργων της απλούστευσης διαδικασιών και τον ανάδοχο του παρατηρητηρίου γραφειοκρατίας
- Πρότυπο καταγραφής και αποτύπωσης πληροφοριών για το παρατηρητήριο και παραδείγματα για τρεις ενδεικτικές διαδικασίες

Επόμενα:

- Αλλαγές και προσθήκες που ζητήθηκαν από ΓΓ
- Πληροφοριακό σε πλήρη παραγωγική λειτουργία

ΨΔΟΡ07 | Ασφαλές περιβάλλον συνεργασίας

Έγιναν:

- Debugging και επίλυση προβλημάτων
- Testing εσωτερικά στη Διεύθυνση
- Stress testing και optimization
- Διερεύνηση χρήσης SuiteCRM

Επόμενα:

- Debugging και επίλυση προβλημάτων
- Testing εσωτερικά στη Διεύθυνση (συνέχεια)
- Stress testing και optimization
- Testing suite CRM
- Διερεύνηση σύνδεσης με gitlab

ΨΔ56 | DigiGOV - innoHUB

Έγιναν:

- Προετοιμασία συμμετοχής στη διεθνή Συμμαχία για τις Τεχνολογίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης, CivTech Alliance
- Συναντήσεις με τους υπεύθυνους του ειδικού προγράμματος GovTech Global Partnership της WorldBank
- Διερεύνηση συνεργασίας με την περιφέρεια Αττικής στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού
- Συνάντηση εργασίας με ΥΨηΔ για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση
- Διερεύνηση δυνατότητας συμμετοχής σε πρόγραμμα DEP για την υποστήριξη εφαρμογής του πλαισίου Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ταυτότητα
- Διερεύνηση πεδίου συνεργασίας ΕΔΥΤΕ/ΕΚ -ΑΘΗΝΑ για την πολυγλωσσική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δημοσίου
- Συμμετοχή στην κλειστή συνάντηση εργασίας του IOBE για το RRF (31/3)

9/14

- Διεύρυνση MoU για European Public Services Corridor
- Προετοιμασία συμμετοχής στη νέα πρόσκληση της ΕΕ για τη δημιουργία του EU Gov TECH Incubator
- Συμμετοχή στο MWC22 - Βαρκελώνη
- Συναντήσεις με ευρωπαϊκούς κόμβους - Διερεύνηση συνεργασίας

Επόμενα:

- Ενημέρωση εταίρων
- Ενημέρωση στρατηγικών συνεργατών
- Προετοιμασία για συμμετοχή στο Paneuropean GOVtech Incubator
- Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του ειδικού προγράμματος GovTech Global Partnership της WorldBank
- Συμμετοχή στη διεθνή Συμμαχία για τις Τεχνολογίες Ψηφιακής Διακυβέρνησης, CivTech Alliance

ΨΔΟΡ04 | Ενιαία ανάλυση, σχεδιασμός & προτυποποίηση εκτέλεσης διαδικασιών

Έγιναν:

- Συγκεκριμενοποίηση της ανάγκης γενικευμένου editor (EMΔ-GPE) για εισαγωγή και μεταβολή διαδικασιών στο EMΔ με γραφικό editing διαγραμμάτων BPMN
- Ολοκλήρωση πρωτοτύπου υλοποιήσεων δυναμικών φορμών (json) για εισαγωγή δικαιολογητικών (με use case το EUGO)
- Επεκτάσεις στο script κατηγοριοποίησης διαδικασιών EUGO

Επόμενα:

- Εκκίνηση POC (Proof of Concept) του γενικευμένου editor - GPE (data, metadata και γραφικού editing διαγραμμάτων (BPMN 2.0 compliant)
- Συνέχιση στις δυναμικές φόρμες (json) για ελαστική και τμηματική χρήση τους με υποσύνολα δικαιολογητικών κατανεμημένη στο χρόνο, όπως προκύπτει από τις ανάγκες της διαδικασίας
- Συνέχιση κατηγοριοποίησης δικαιολογητικών EUGO

ΨΔ060 | Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών

Έγιναν:

- Μελέτη των γεωχωρικών έργων υποδομής της ΒΨΜ: Πλατφόρμα χορήγησης επιδόματος πληγέντων για φυσικές καταστροφές
- Ευρωπαϊκές δράσεις: Smart Cities / Digital Twins με εστίαση στο έργο DUET (Digital Urban European Twins)

Επόμενα:

Σε εκκρεμότητα:

- ο προγραμματισμός συνάντησης με τα: ΤΕΕ, Κτηματολόγιο
- ψηφιοποίηση αρχείου υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο, κ.α.
- καταγραφή αναγκών και προετοιμασία αναζήτησης προτάσεων / λύσεων (συνεχίζεται με τα έργα υποδομής και γενικά γεωχωρικά)

Σε εξέλιξη η Β' φάση της μελέτης:

- προγραμματισμός επαφών με τα υπουργεία για κάθε έργο. Προτεραιότητα έχει δοθεί στα βραχυπρόθεσμα και στα έργα σε εξέλιξη.

Εκπόνηση μελετών που αφορούν στην εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής ανα τομέα πολιτικής - Μικρομελέτες

Έγιναν:

- Καταγραφή βασικών συμπερασμάτων για την ψηφιακή ετοιμότητα των υπουργείων Παιδείας, Υγείας, Περιβάλλοντος
- Ολοκλήρωση 1ου μέρους καταγραφών και συμπερασμάτων
- Συνεργασία με ΥπΨηΔι για
 - επιβεβαίωση της συναντίληψης για το αναμενόμενο παραδοτέο
 - οργάνωση περαιτέρω κινήσεων - υποδείξεις για πιο στοχευμένες επαφές στα Υπουργεία
- Αποστολή αιτήματος για 2μηνη παράταση

Επόμενα:

- Συνέχιση των επαφών με τις Διευθύνσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπεύθυνους ψηφιακών δράσεων για τα υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Περιβάλλοντος και έναρξη επαφών με τα λοιπά Υπουργεία
- Συνέχιση επεξεργασίας δευτερογενών δεδομένων και σύνδεσης με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

ΨΔ110 | Μητρώο δικτυακών τόπων, αναζητήσεις και πρότυπα

Έγιναν

- Καταγραφή ιστοτόπων - σύνοψη Μητρώου Ιστοτόπων
- Προμελέτη search.gov.gr
- Αξιολόγηση υπαρχουσών generic προδιαγραφών ιστοτόπων Δημοσίου

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση καταγραφής Μητρώου Ιστοτόπων
- Ανάλυση search.gov.gr - Σύνοψη
- Απόφαση για τρόπο υλοποίησης generic προδιαγραφών

Γ. Έργα

ΨΔ49 | Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

- Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, Μάρτιος 2022, [εδώ](#).
- Σε αριθμούς (31.3.2022) : Υπό Επεξεργασία 2.358. Προς έγκριση 576, προς δημοσίευση 164, δημοσιευμένες 1169.

Έγιναν:

- Μελέτη, ανάλυση και συναντήσεις (Εθνικό Τυπογραφείο), για την αυτόματη σήμανση των διαδικασιών υπό μεταβολή και την αυτόματη ενημέρωση των εμπλεκόμενων ρόλων.
- Ανάλυση για τα σενάρια αποδημοσίευσης διαδικασιών.
- Μητρώα δικαιολογητικών, δοκιμαστικές καταχωρίσεις δικαιολογητικών, καθορισμός τελικών πεδίων, στοχοθέτηση 1ου MVP, συγχρονισμός gov.gr.
- Αναδιαμόρφωση των σημείων εξυπηρέτησης με στόχο την ενσωμάτωσή τους στα καινούρια μητρώα που θα αναπτυχθούν. Elastic search (παραγωγικό)
- Ανάπτυξη λειτουργικότητας για την αυτόματη μετάφραση ελληνικών σε αγγλόφωνες. Δημιουργία υποδομής για τη μετάφραση. Συγκρότηση και εποπτεία στην ομάδα εισαγωγής διαδικασιών ΚΕΠ. Ανάθεση διαδικασιών.
- Τελικές δοκιμές για Μητρώο Δικαιολογητικών.
- Ανέβασμα της τελευταίας έκδοσης MySQL 8.0. Αποσφαλμάτωση προβλημάτων που σχετίζονται με τη νέα έκδοση
- Δημιουργία ενιαίου μηχανισμού αυθ. στο ΕΜΔ και τις συσχετιζόμενες με αυτό εφαρμογές
- Υλοποίηση dashboards σε περιβάλλον αρχικά kibana με προοπτική χρήσης του ανοικτού πακέτου Grafana.

Επόμενα:

- Ανάπτυξη λειτουργικότητας για την επιλογή διαδικασιών ΚΕΠ (ολοκλήρωση)
- Ανάλυση για την υλοποίηση dashboard για όλους τους ρόλους (πρώτο mvp) Υλοποίηση αυτοματοποιημένης μηνιαίας αναφοράς. Ταξινόμια ΕΜΔ.gov.gr υλοποίηση (συνέχεια)
- Ανέβασμα μηχανισμού κλωνοποίησης διαδικασιών από τους διαχειριστές
- Δημιουργία αυτοματοποιημένου μηχανισμού για συγχρονισμό/ αλλαγή του στάτους μιας αγγλόφωνης διαδικασίας με έναυσμα την αλλαγή της αντίστοιχης ελληνόφωνης. (εκκίνηση)
- Μητρώο βημάτων, ολοκλήρωση ανάλυσης και συνέχεια στην υλοποίηση
- Μητρώο μητρώων, αναδιάρθρωση, (συνέχεια).
- Ανάπτυξη μηχανισμού αποδημοσίευσης διαδικασιών, απευθείας από τους διαχειριστές. Δημιουργία δύο σεναρίων αποδημοσίευσης: απλές και σύνθετες σε περιπτώσεις αλλαγής της νομοθεσίας. Ολοκλήρωση της ανάλυσης που αφορά στην αυτόματη ενημέρωση.

- Εποπτεία στην ομάδα εισαγωγής διαδικασιών ΚΕΠ. Ανάθεση διαδικασιών (συνέχεια).
- Προετοιμασία για την παρουσίαση στον πρωθυπουργό.

ΨΔ42 | eΚΕΠ/EUGO

Έγιναν:

- MVP1(2): Ολοκλήρωση front end υποβολής αίτησης (ελληνικά μόνο) με δυνατότητα download αίτησης και υποβολή μέσω email, φυσικής μετάβασης ή myKEPlive - Ολοκληρώθηκε η μεταβατική λύση
- Συνέχεια συνεργασίας με ΕΜΔ για αποσφαλματώσεις - βελτιώσεις διαδικασιών
- Ανάλυση εντύπων αιτήσεων στα πλαίσια του ευρύτερου έργου eΚΕΠ, διερεύνηση σχεδιασμού μητρώου πεδίων αιτήσεων
- Demo: <https://eugo.demo.grnet.gr/>
- EUGO MVP1(2): Testing - αποσφαλματώσεις, προσθήκη εντύπων
- Demo: <https://eugo.demo.grnet.gr/>
- eΚΕΠ: Σε φάση ολοκλήρωσης η ανάλυση, εσωτερικές τεχνικές συναντήσεις για το σχεδιασμό της ηλεκτρονικής αίτησης (μέρος και του MVP2 EUGO)

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση ανάλυσης eΚΕΠ, σχεδίαση ηλεκτρονικής αίτησης
- EUGO MVP1(2): Συνέχεια συνεργασίας με Δ/νη Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου για τις αιτήσεις μεταβατικού site. Συνέχεια (ολοκλήρωση) Testing-debugging μεταβατικού συστήματος υποβολής αιτήσεων. Ενημέρωση εντύπων αιτήσεων, προσθήκη λειτουργικότητας εντύπου βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης
- Συνέχεια συνεργασίας με ΕΜΔ για αποσφαλματώσεις - βελτιώσεις διαδικασιών

ACROSS

Έγιναν:

- Διερεύνηση ετοιμότητας ενσωμάτωσης υπηρεσιών στο ACROSS από χώρες πιλότους (eIDAS, πολύγλωσσα κλπ.)
- Παρακολούθηση/έλεγχος παραδοτέων
- Ολοκληρώθηκαν και υποβλήθηκαν στο συντονιστή του έργου τρεις ετήσιες αναφορές για το έργο ACROSS (Financial report, Technical report για το WP6 που κάνει lead η ΕΔΥΤΕ, Internal report για εργασίες ΕΔΥΤΕ).
- Παρουσίαση του ACROSS στο Greek ICT Forum
- Οργάνωση καταχώρισης υπηρεσιών στο Service Catalogue

Επόμενα:

- Ανάλυση για δύο πιλοτικές υπηρεσίες που δοκιμαστούν στο ACROSS, εν όψει της πρώτης αξιολόγησης του έργου που θα λάβει χώρα τον Μάιο του 2022
- Συνεργασία με τους υπεύθυνους διαχείρισης των υπηρεσιών που έχουν επιλεχθεί για ενσωμάτωση στην πλατφόρμα του ACROSS
- Διοργάνωση ενός co-creation workshop σε συνεργασία με τον WP2 leader (WAAG)