

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

T. :2107474404 | Κ.: 6970065707

digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 12/05/2022

Αρ. Πρωτ.: 7095

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Πρόσδος εργασιών στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων ψηφιακών δράσεων που υλοποιεί / συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Απρίλιος 2022

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των Ψηφιακών Δράσεων που συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το διάστημα 1-30 Απριλίου 2022.

Γενικά

- Στο πλαίσιο του ΕΜΔ ξεκίνησε η μελέτη του Μητρώου Αιτήσεων που συμπληρώνει τα λοιπά περιφερειακά Μητρώα του ΕΜΔ (Μητρώο Σημείων Εξυπηρέτησης, Μητρώο Δικαιολογητικών, Μητρώο Μητρώων κ.λ.π.). Το ΕΜΔ τέθηκε στη διάθεση των πολιτών με ανοικτή πρόσβαση στις δημοσιευμένες διαδικασίες, την Τετάρτη 28/4.
- Κατατέθηκε στην ΟΔΕ του έργου eKEΠ το Παραδοτέο 7.1.: Ανάλυση απαιτήσεων του υποέργου 7 “Νέο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ | KEP back office (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες) και Πύλη EU-GO”.
- Ολοκληρώθηκε η ανάλυση των αιτήσεων για το MVP 2 του EU-GO.
- Στο διαρκές έργο των Αιτήσεων και Θυρίδων gov.gr, τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία οι αιτήσεις ενίσχυσης έντυπου περιφερειακού τύπου στις 20/4. Παράλληλα, στις 28/4 πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου των θυρίδων δήμων και ενεργοποιήθηκαν παραγωγικά θυρίδες για 28 δήμους και η αίτηση μόνιμης κατοικίας προς δήμο.
- Ολοκληρώθηκε η συγγραφή των handbook Αναλυτών, Σχεδιαστών, και Προγραμματιστών. Η πρόσβαση σε αυτά είναι εφικτή από τη διεύθυνση <https://handbooks.digigov.grnet.gr>. Τα handbooks βελτιώνονται, ανανεώνονται

και προσαρμόζονται διαρκώς ώστε να είναι επικαιροποιημένα σχετικά με τις διαδικασίες, τις απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα.

- Στις 12/4 ολοκληρώθηκε ο 4ος κύκλος επιμόρφωσης εξωτερικών συνεργατών ΕΦΚΑ για την έκδοση συντάξεων, με περίπου 200 συμμετέχοντες, και τις εξετάσεις πιστοποίησής τους.
- Στις 6-7/4 πραγματοποιήθηκε η εξαμηνιαία συνάντηση συντονισμού (plenary) της κοινοπραξίας του έργου ACROSS. Η ΕΔΥΤΕ παρουσίασε τα κύρια αποτελέσματα του WP6 (Use cases deployment, evaluation & impact assessment) καθώς και του ελληνικού πιλότου το τελευταίο εξάμηνο, όσον αφορά τα σενάρια χρηστών (user journeys), τις υποψήφιες υπηρεσίες για ενσωμάτωση στην πλατφόρμα ACROSS και τις μελλοντικές προκλήσεις. Επιπλέον, έγινε παρουσίαση στο πλαίσιο του WP4 (ACROSS Modules Setup).

Α. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο παραγωγής ή ανάπτυξης

ΨΔ01 | Ψηφιακή Πύλη Δημοσίου - GOV.GR

Έγιναν:

- 1398 διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ψηφιακή Πύλη
- Govportal v.1.10.5.0: Υλοποίηση έκδοσης (ενεργοποίηση αποστολής δεδομένων SDG, αλλαγή 404 σελίδας, τεχνικές βελτιώσεις για elasticsearch και frontend deployment)
- Οδηγός σχεδίασης (με CSS library documentation): review και υλοποίηση feedback

Επόμενα:

- Govportal v.1.10.5.0: Release έκδοσης
- Οδηγός σχεδίασης (με το CSS library documentation): Release έκδοσης

ΨΔ02α | eIDAS Node

Έγιναν:

- Σε εξέλιξη η επικοινωνία με μία σειρά από χώρες για τη διαχείριση της σύνδεσης (LV, HU, PL, NL, PP, FR). Έλεγχος της διασύνδεσης με τις χώρες.
- Καταγραφή και ανανέωση του Κανονισμού Λειτουργίας (τεχνική

υποστήριξη)

- Διορθώσεις - βελτιώσεις στον κόμβο

Επόμενα:

- Ανανέωση του Κανονισμού Λειτουργίας (και τεχνική υποστήριξη)
- 4 διαβουλεύσεις ενεργές για προτεινόμενες αλλαγές στο eidas specification 1.3
- DG DIGIT | Ερωτηματολόγιο σχετικά με τον κόμβο και τις υπηρεσίες

ΨΔ03 | Υπεύθυνη Δήλωση > Εφαρμογές αιτήσεων και θυρίδων GOV.GR

1. Θυρίδες φορέα gov για δήμους

Έγιναν:

- Ενεργοποίηση θυρίδων για 28 δήμους
- Αίτηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας προς δήμο
- Έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου/ΛΠ και ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού μέσα από τη θυρίδα του δήμου

Επόμενα:

- Σταδιακή ένταξη των δήμων (ήδη ~80 αιτήματα από δήμους)

2. Αίτηση ενίσχυσης εντύπου περιφερειακού Τύπου

Έγιναν:

- Σε παραγωγή από τις 20/4 η αίτηση ενίσχυσης εντύπου περιφερειακού Τύπου

3. EU digital COVID certificate, εθνικές βεβαιώσεις COVID19

Έγιναν:

- Αλλαγές στο πιστοποιητικό και τη βεβαίωση νόσησης

4. Υπηρεσίες σε deployed demo/υπό ανάπτυξη

Έγιναν:

- Πιστοποιητικό σπουδών, καταγγελίες για ηλεκτρονικά εγκλήματα, GovWallet, ακύρωση/μείωση προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ, πιστοποιητικό από γιατρούς / φαρμακοποιούς με login συνταγογραφησης, αίτηση για άδεια αγοράς κυνηγετικού

όπλου, αίτηση για βεβαίωση βαθμών ποινής οδηγών, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, ψηφιοποίηση ΥΔΕ, γνήσιο υπογραφής και ιδιωτικό συμφωνητικό με επιλογή υπογραφής στα αγγλικά

Επόμενα:

- Συνέχιση εργασιών για αιτήσεις περιφέρειας Αττικής, έναρξη ατομικής επιχείρησης, έγγραφο για μεταβίβαση οχήματος, πιστοποιητικά από γιατρούς και φαρμακοποιούς με login συνταγογράφησης, μεταφράσεις, ακύρωση/μείωση προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ
- Σε αναμονή feedback demos: Έγγραφα ΝΕΠΑ, έγγραφο για μεταβίβαση ακινήτου
- Σε αναμονή για παραγωγική λειτουργία MyAuto, βελτιώσεις ταυτοποίησης ανήλικων τέκνων για έκδοση πιστοποιητικών covid

Υπηρεσίες σε παραγωγή

- [Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού](#)
- [Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ](#)
- [Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμοροπαθείς της Εύβοιας](#)
- [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
- [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
- [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)
- [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
- Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr (από τη [θυρίδα ΚΕΠ](#))
- [Θυρίδα πολίτη](#)
- [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
- [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
- [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
- [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19 \(self-testing.gov.gr\)](#)
- [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
- [Βεβαίωση Θετικού αποτελ. τεστ COVID19 \(νόσησης\)](#)
- [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές \(και από ΚΕΠ μέσω της θυρίδας ΚΕΠ\)](#)
- [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)
- [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ](#)
- [Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)

- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
- [SMS για πανελλαδικές](#)
- [Αίτηση για Πυρόπληκτους και Σεισμόπληκτους](#)
- [Πιστοποιημένοι Μεταφραστές](#)
- [Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών από ΕΜΥ](#)
- [Πλατφόρμα edurpass | Θυρίδες edurpass](#)
- [Ειδικό Σήμα κυκλοφορίας στο Δακτύλιο](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου](#)
- [Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 για απουσία από την εργασία](#)
- [Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ](#)
- [Αναζήτηση κόστους ανανέωσης άδειας μοτοποδηλάτου και δημιουργία παράβολου](#)
- [Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου](#)
- [Δήλωση εμβολιασμών εξωτερικού προς ΚΕΠ](#)
- [Δημόσιες πληροφορίες οχημάτων](#)
- [Δήλωση νόσησης εξωτερικού προς ΚΕΠ](#)
- [Ονοματοδοσία](#)
- [Δήλωση Βάπτισης](#)
- [Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων](#)
- [Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας \(από Δήμο\) | Θυρίδες Δήμων](#)
- [Δήλωση στοιχείων επιχειρήσεων έντυπων μέσω ενημέρωσης](#)

Κατάλογος εφαρμογών σε στάδιο ανάλυσης/έναρξης/demo

- Αιτήσεις προς και πιστοποιητικά από δήμους (deployed demo)
- MyAuto (deployed demo)
- Καταγγελίες για ηλεκτρονικά εγκλήματα (deployed demo)
- GovWallet (deployed demo)
- Ακύρωση/μείωση προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ (deployed demo)
- Πιστοποιητικό από γιατρούς /φαρμακοποιούς με login συνταγογράφησης (deployed demo)
- Γνήσιο υπογραφής και ιδιωτικό συμφωνητικό με επιλογή υπογραφής στα αγγλικά (deployed demo) Apostille (deployed demo)
- Έγγραφο από ΝΕΠΑ (deployed demo)
- Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (deployed demo)
- Έναρξη ατομικής επιχείρησης (deployed demo)

- Πιστοποιητικό σπουδών (υπό ανάπτυξη)
- Αξιολόγηση εκπαιδευτικών (υπό ανάπτυξη)
- Αίτηση για έκδοση άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου (υπό ανάπτυξη)
- Αίτηση για βεβαίωση βαθμών ποινής οδηγών (point system) (υπό ανάπτυξη)
- Έγγραφο από μεταβίβαση ακινήτου (deployed demo)
- Έγγραφο από μεταβίβαση οχήματος (υπό ανάπτυξη)
- Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (deployed demo)

ΨΔ46 | Πρώτη εγγραφή στο νηπιαγωγείο

Έγιναν:

- Υποστήριξη ΥΠΑΙΘ

Επόμενα:

- Δυνατότητα ένταξης των πειραματικών νηπιαγωγείων
- Μετάπτωση σε MySchool

ΨΔ07 | Μητρώο Οδών και Αριθμών

***Η εφαρμογή αναπτύσσεται από την ΓΓΠΣΔΔ με αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών ιστού για την υποστήριξη μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών.**

Έγιναν:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Υλοποίηση AJAX search μόνο για συγκεκριμένο δήμο
- Αλλαγές στο backend API για διασύνδεση με το οριζόντιο σύστημα εξουσιοδότησης δημοσίων υπαλλήλων για χρήση πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
- Υλοποίηση admin panel για διαχείριση τεχνικών αναδόχων

Επόμενα:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Συλλογή και επεξεργασία χωρικών δεδομένων σε διάφορα format από δήμους πιλοτικού
- Υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών, 2η φάση (πολλαπλοί ρόλοι για πολλαπλούς δήμους ανά ΑΦΜ), επιλογή κατά το login του ρόλου και του δήμου, για τα οποία θέλει ο χρήστης να εργαστεί

- Συνέχεια πιλοτικού
- Ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων για την πρόοδο του έργου
- Πιλοτικό με 10-12 δήμους από Σεπτέμβριο (ΚΕΔΕ)
- Πρόταση για κοινά περιγραφικά δεδομένα οδών και αριθμών

MyAnarrotikes

Έγιναν:

- Συλλογή ελλείψεων σε εξοπλισμό Υγ. Επιτροπών Αποκ. Διοικήσεων
- Διορθώσεις στην ΚΥΑ
- Βελτιώσεις / προσθήκες στις εφαρμογές της Η.Σ. και της απογραφής

Επόμενα:

- Οριστικοποίηση ΚΥΑ
- Βελτιώσεις / προσθήκες στις εφαρμογές της Η.Σ. και της απογραφής
- Έκδοση ΚΥΑ
- Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας. Σταδιακή ένταξη των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στη νέα ηλεκτρονική διαδικασία με έναρξη από υπουργεία Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών

ΨΔ45 | Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Έγιναν:

- Έναρξη διαδικασίας εισαγωγής πορείας εκτέλεσης έργων βάσει αποτελεσμάτων επικαιροποίησης που προκάλεσε ερώτηση στη διαδικασία Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Επόμενα:

- Αλλαγή διαδικασιών εγκρίσεων ΥΨηΔ. Αναμονή οδηγιών για τροποποίηση οpe pager.
- Συνέχιση διαδικασίας εισαγωγής πορείας εκτέλεσης έργων, βάσει αποτελεσμάτων επικαιροποίησης που προκάλεσε ερώτηση στη διαδικασία Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Αποστολή excel επικαιροποίησης λίστας έργων στα Υπουργεία που έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις για τη δράση των Μικρομελετών (Παιδείας, Περιβάλλοντος) και διερεύνηση με ΥΨηΔ αιτήματος νέων συναντήσεων.
- Μετάφραση ΒΨΜ και σελίδας
- Διαδικασίες προμήθειας 2ης φάσης
- Υλοποίηση διαλειτουργικότητας (ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, ΠΣ “Μαζί”)

- Διαδικασία προμήθειας υποστήριξης enterprise edition
- Ενσωμάτωση νέων/εκδηλώσεων, σχολίων και διγλωσσης υποστήριξης σε παραγωγή

ΨΔ46 | Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών howto.gov.gr

→ [Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, Απρίλιος 2022](#)

Έγιναν:

- 4^{ος} κύκλος επιμόρφωσης ΕΦΚΑ, δικηγόρων και λογιστών. 200 συμμετέχοντες. Πιστοποίηση.
- Next cloud, συμπλήρωση μαθήματος, συνέχεια μεταφράσεων
- Ανέβασμα του μαθήματος για την ΑΠΕΔ στον παραγωγικό server, επικοινωνία
- Πιλοτική χρήση του <https://hubs.mozilla.com/>, 1η συνάντηση
- Δημιουργία videos για τα υπάρχοντα μαθήματα

Επόμενα:

- Next cloud, συμπλήρωση μαθήματος, συνέχεια μεταφράσεων
- Συγγραφή μαθήματος για τις νταντάδες της γειτονιάς
- e ΚΕΠ, μοντέλο επιμόρφωσης 3.000 υπαλλήλων, knowledge base
- Δημιουργία videos για τα υπάρχοντα μαθήματα
- Κείμενο για μοντέλο επιμόρφωσης ΕΦΚΑ
- Επικαιροποίηση των μαθημάτων για το Nextcloud, πιλοτική εφαρμογή
- Πιλοτική εφαρμογή του <https://hubs.mozilla.com/>
- Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμόρφωσης για το e ΚΕΠ
- Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμόρφωσης για το ΕΜΔ

ΨΔ24 | Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Έγιναν:

- 20/4: Ροή προσλήψεων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων
- 27/4: Έκδοση απόφασης πρόσληψης (πρωτ. & ΑΔΑ) και καταχώριση από τις Δ/νσεις Εκπ/σης των μονάδων για τοποθέτηση στο ΟΠΣΥΔ
- 28/4: Υποβολή δήλωσης από τους προσληφθέντες των σχολείων για

τοποθέτηση

- 29/4: Ανακοίνωση των τοποθετήσεων
- Τρίτη 3/5 και Τετάρτη 4/5: Ανάλυση υπηρεσίας προσληφθέντων

Επόμενα:

- Μελέτη για refactoring σε περιβάλλον Δήλωσης
- Μελέτη για μεταφορά της ευθύνης υποστήριξης στο ΥΠΙΑΙΘ

ΨΔ101 | Νταντάδες της γειτονιάς

Έγιναν:

- Λειτουργία σε παραγωγικό περιβάλλον <https://ntantades.gov.gr/> της φόρμας των Επιμελητών
- Προγραμματική συμφωνία
- Πρώτες αιτήσεις για εγγραφή
- Αιτήματα για διαλειτουργικότητες για τη φόρμα ωφελουμένων
- Beta έκδοση φόρμας ωφελουμένων

Επόμενα:

- Επανυποβολή ΤΔΕ
- Ολοκλήρωση φόρμας ωφελουμένων
- ενεργοποίηση ws σε αναπτυξιακό περιβάλλον
- Ολοκλήρωση του διαχειριστικού των αιτήσεων, παράλληλη ανάπτυξη του dashboard

Β. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο ανάλυσης

ΨΔΟΡ07 | Ασφαλές περιβάλλον συνεργασίας

Έγιναν:

- Debugging και επίλυση προβλημάτων
- Testing εσωτερικά στη Διεύθυνση
- Stress testing και optimization
- Διερεύνηση χρήσης Suite CRM

Επόμενα:

- Debugging και επίλυση προβλημάτων
- Testing εσωτερικά στη Διεύθυνση (συνέχεια)

- Stress testing και optimization
- Testing suite CRM
- Διερεύνηση σύνδεσης με gitlab
- Αποτελέσματα / αναφορά συμπερασμάτων χρήσης
- Προσαρμογή σεναρίων χρήσης σε συνάρτηση με τα συμπεράσματα
- Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού

ΨΔ060 | Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών

Έγιναν:

- Μελέτη των γεωχωρικών έργων της ΒΨΜ σχετικά με την ευρωπαϊκή οδηγία για την Εταιρική Έκθεση Βιωσιμότητας και συγκεκριμένα τους τομείς περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με το κλίμα

Επόμενα:

- Σε εκκρεμότητα:
 - ο προγραμματισμός συνάντησης με τα: ΤΕΕ, Κτηματολόγιο
 - ψηφιοποίηση αρχείου υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο, κ.α.
 - καταγραφή αναγκών και προετοιμασία αναζήτησης προτάσεων / λύσεων (συνεχίζεται με τα έργα υποδομής και γενικά γεωχωρικά)
- Σε εξέλιξη η Β' φάση της μελέτης:
 - προγραμματισμός επαφών με τα υπουργεία για κάθε έργο. Προτεραιότητα έχει δοθεί στα βραχυπρόθεσμα και στα έργα σε εξέλιξη.
 - διερεύνηση καταλογοποίησης νέων έργων
- Προγραμματισμός επαφών
- Καταλογοποίηση νέων έργων

Εκπόνηση μελετών που αφορούν στην εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής ανα τομέα πολιτικής - Μικρομελέτες

Έγιναν:

- Συνάντηση με Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Ενσωμάτωση συμπερασμάτων από τις συναντήσεις σε μελέτες για Υπουργείο Παιδείας και Περιβάλλοντος
- Καταγραφή πληροφοριακών συστημάτων για Υπουργείο Εργασίας

10/13

Επόμενα:

- Επαφές με τις Διευθύνσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπεύθυνους ψηφιακών δράσεων για το υπουργείο Υγείας
- Αποστολή ερωτηματολογίου στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Παιδείας
- Αποστολή πίνακα επικαιροποίησης έργων της ΒΨΜ στα 6 Υπουργεία της μελέτης
- Πραγματοποίηση συνάντησης με στελέχη Υπουργείου Υγείας
- Ενσωμάτωση συμπερασμάτων και στις 3 μελέτες
- Διαμόρφωση των βασικών σημείων στρατηγικής των 3 μελετών
- Καταγραφή πρώτων συμπερασμάτων για τις 3 επόμενες μελέτες (Εργασίας, Δικαιοσύνης, Μεταφορών - Υποδομών)

Γ. Έργα

ΨΔ49 | Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

- Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, [Απρίλιος 2022](#)
- Σε αριθμούς (30.04.2022) : Υπό Επεξεργασία 2358. Προς έγκριση 576, προς δημοσίευση 164, δημοσιευμένες 1169.

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση πρώτης δοκιμαστικής έκδοσης του dashboard σε Grafana
- Ανέβασμα στο παραγωγικό περιβάλλον του πρώτου MVP μητρώου δικαιολογητικών
- Βελτιώσεις στο API ενόψει της διάθεσής του σε εμπλεκόμενους αναδόχους
- Ενσωμάτωση των Σημείων Εξυπηρέτησης ΚΕΠ-ΕΚΕ στο περιβάλλον ανάπτυξης
- Άνοιγμα του ΕΜΔ σε μη συνδεδεμένους χρήστες (πολίτες και εμπλεκόμενους)

Επόμενα:

- Ανέβασμα στο παραγωγικό του νέου περιβάλλοντος διαχείρισης του παρεχόμενου API
- Δημιουργία ενιαίου μηχανισμού αυθ. στο ΕΜΔ και στις άλλες εφαρμογές
- Ανάλυση και υλοποίηση σεναρίων για το dashboard για πολιτική ηγεσία και επόπτες

- Συγκρότηση επιλεγμένων ομάδων Επιμορφωτών/ Διαχειριστών με σκοπό την ποσοτική αύξηση και ποιοτική βελτίωση των διαδικασιών
- Ανάπτυξη μηχανισμού για την είσοδο πολιτών στο ΕΜΔ με παρακολούθηση διαδικασιών
- Περιορισμός αποστολής ελλιπών διαδικασιών στους επόπτες για δημοσίευση
- Μητρώο αιτήσεων - ανάπτυξη νέου ή ενσωμάτωσή του στο ΜΔ (16/5)
- Βελτιώσεις στα dashboards ρόλων (Ολοκλήρωση 16/5)
- Δυνατότητα επιλογής από τους διαχειριστές διαδικασιών ΚΕΠ (23/5)
- Διαχείριση ανάδρασης πολιτών και προτιμήσεων. (16/5)
- Παρουσίαση τελικής έκδοσης διαθέσιμη στους πολίτες. (23/5)

ΨΔ42 | eΚΕΠ/EUGO

Έγιναν:

- EUGO MVP1 . Ολοκληρώθηκε πλήρως το MVP1 μαζί με την προσθήκη για το μεταβατικό στάδιο.
- EUGO MVP2 Αναθεώρηση της ανάλυσης - μελέτη για πιθανή ένταξη τους στο περιβάλλον Δήλωσης eΚΕΠ: ολοκλήρωση παραδοτέου 7.1 του Υποέργου 7. «Νέο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ: KEP back office (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες) και Πύλη EU-GO»

Επόμενα:

- eΚΕΠ: Συνέχεια ανάλυσης, ανάλυση αιτήσεων, προετοιμασία MVP1
- EUGO: MVP2 συνέχεια ανάπτυξης ως μέρος του ευρύτερου έργου eΚΕΠ
- Βελτιώσεις σε παραγωγικό
- eΚΕΠ: MVP1 παραγωγή κώδικα

ACROSS

Έγιναν:

- Διερεύνηση ετοιμότητας ενσωμάτωσης υπηρεσιών στο ACROSS από χώρες πιλότους (eIDAS, πολύγλωσσα κλπ.). Δημιουργία one pager τεχνικών προδιαγραφών για τις υποψήφιες προς ενσωμάτωση υπηρεσίες.
- Παρακολούθηση και έλεγχος παραδοτέων
- Συντονισμός με pilot και technical partners για τον σχεδιασμό και την πρόοδο των εργασιών και των παραδοτέων που είναι υπό την ευθύνη της ΕΔΥΤΕ
- Προετοιμασία συνδιοργάνωσης (WP2-WP6) ενός co-creation / co-design

workshop τον Ιούνιο

- Προετοιμασία παρουσιάσεων ενόψει του επίσημου ACROSS review meeting που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο: υπόδειγμα user journey, καταχώρηση υπηρεσιών στον Service Catalogue Manager, σχεδιασμός επικοινωνίας με stakeholders
- Συμπλήρωση service catalogue, ανάλυση ενσωμάτωσης μιας υπηρεσίας στο ACROSS

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση παρουσιάσεων για το ACROSS review meeting (υπόδειγμα user journey, καταχώρηση υπηρεσιών στον Service Catalogue Manager, σχεδιασμός επικοινωνίας με stakeholders). Εκπροσώπηση ΕΔΥΤΕ για το WP6 καθώς και pilot partner.
- Εντοπισμός και πρόσκληση στους stakeholders για τη συμμετοχή τους στο co-creation / co-design workshop του Ιουνίου