

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τ. :2107474404 | Κ.: 6970065707

[digigov-admin@lists.grnet.gr](mailto:digigov-admin@lists.grnet.gr)

Αθήνα, 11/10/2022

Αρ. Πρωτ.: 15026

**Προς:** Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

**Θέμα:** Πρόσδος εργασιών στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων ψηφιακών δράσεων που υλοποιεί / συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Σεπτέμβριος 2022

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των Ψηφιακών Δράσεων που συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το διάστημα 1-30 Σεπτεμβρίου 2022.

## Γενικά

- Gov.gr: Ξεκίνησε η ανάλυση για την υποστήριξη δίγλωσσης λειτουργικότητας στην κεντρική πύλη.
- Διαλειτουργικότητες: Σε πλήρη εξέλιξη η φάση II της μελέτης διαλειτουργικότητας. Μετά την προκαταρκτική μελέτη των δεδομένων από το ΕΜΔ και το gov.gr πραγματοποιούνται αλληπάλληλες συναντήσεις με Υπουργεία και φορείς που έχουν την ευθύνη σημαντικών πληροφοριακών συστημάτων.
- eKEΠ: Ξεκίνησε ο 1ος κύκλος (sprint) δοκιμών με χρήστες (user testing). Κάθε sprint έχει διάρκεια 2 εβδομάδες και περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: εργαστήρια / συνεντεύξεις πάνω σε συγκεκριμένα use cases του συστήματος με τους τελικούς χρήστες (στελέχη ΚΕΠ), ανάλυση αποτελεσμάτων, ανασχεδιασμός, εσωτερική παρουσίαση στην ομάδα έργου και sign-off. Στο 1ο sprint πραγματοποιήθηκαν 7 sessions με στελέχη ΚΕΠ σχετικά με το βασικό μενού πλοήγησης και τα use cases «Δημιουργία νέας υπόθεσης» και «Διαχείριση εκκρεμούς υπόθεσης».
- [EUGO](#): Δημιουργία εισαγωγικού εκπαιδευτικού [video](#)
- Υποβολές προτάσεων στον ΟΟΣΑ για την Καινοτομία. Προετοιμάστηκαν και υποβλήθηκαν ως υποψήφια για βράβευση τέσσερα έργα: Ανάλυση συ-

νεπειών ρύθμισης, ΕΜΔ-Μίτος, Νταντάδες της γειτονιάς και Αναπληρωτές καθηγητές

- Στο πλαίσιο της ΔΕΘ, διοργανώθηκαν 5 εργαστήρια σε συνεργασία με τη ΓΓΨΔΑΔ, τα οποία μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ της ΕΔΥΤΕ (παρέχονται on demand στο <https://diavlos.grnet.gr/event/e4053>). Τα εργαστήρια είχαν ιδιαίτερη επιτυχία και απήχηση, έχοντας πάνω από 300 μοναδικές συμμετοχές ανά εργαστήριο κατά μέσο όρο. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας των ΗΑΕ (τιμώμενη χώρα στη ΔΕΘ), όπου συζητήθηκε ιδιαίτερα ο Κόμβος GR digiGOV-innoHUB, δεδομένου ότι δε λειτουργεί στα ΗΑΕ παρεμφερής μηχανισμός.
- Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΔΥΤΕ στο διεθνές δίκτυο δημόσιων οργανισμών CivTechAlliance, όπου συμμετέχουν οργανισμοί που ασχολούνται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό από 17 χώρες ανά τον κόσμο, υπήρξε συμμετοχή στο «Scale-up Safari» του Global Scale-Up Programme (GSUP). Το GSUP είναι μία διακυβερνητική συνεργασία -7 κυβερνήσεις και 3 ΜΚΟ από 9 χώρες- για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων μέσω της ενίσχυσης καινοτόμων εταιριών που ασχολούνται με θέματα βιωσιμότητας. Οι εταιρίες παρουσιάζουν διαδικτυακά στο «Scale-up Safari» την τεχνολογική τους εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, οργανισμών καινοτομίας (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα κλπ), σε προμηθευτές τεχνολογίας καθώς και σε επενδυτικά σχήματα που εστιάζουν στην τεχνολογία. Προετοιμάζουμε την αξιοποίηση της σχετικής εμπειρίας στο έργο του Κόμβου Καινοτομίας.
- Παρουσιάστηκε στην τακτική εβδομαδιαία συνάντηση των βραχυπρόθεσμων δράσεων η πλατφόρμα του Δήμου Ηρακλείου <https://smartcity.heraklion.gr> και οι λειτουργικότητες αυτής. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ) με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού.

## **A. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο παραγωγής ή ανάπτυξης**

### **ΨΔ01 | Ψηφιακή Πύλη Δημοσίου - GOV.GR**

#### **Απολογισμός:**

- 1458 διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ψηφιακή Πύλη (Govportal)
- Ανάλυση και σχεδιασμός της επόμενης έκδοσης με δίγλωσση λειτουργικότητα/υποστήριξη αγγλικής γλώσσας

#### Προγραμματισμός:

- Gounportal: Έναρξη υλοποίηση της επόμενης έκδοσης
- Οδηγός σχεδίασης (με CSS library documentation): Βελτιώσεις, fixes (συνέχεια)

## ΨΔ02α | eIDAS Node

#### Απολογισμός:

- Ολοκληρώθηκε η σύνδεση με Γερμανία
- Σε εξέλιξη η διαδικασία υποστήριξης της υπηρεσίας BORIS (EUROPEAN eJustice Portal)
- Σε εξέλιξη η επικοινωνία με μία σειρά από χώρες για τη διαχείριση της σύνδεσης (LV, HU, PL, NL, PP, FR)

#### Προγραμματισμός:

- Διερεύνηση για την υποστήριξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα από διαφορετικές σελίδες υποδοχής
- Δοκιμαστικό: 16 χώρες. Παραγωγικό: 12 χώρες.

## ΨΔ02Α | Ψηφιακή Ταυτοποίηση

#### Απολογισμός:

- Ολοκληρώθηκε η μεταφορά της Olympus Bank στο παραγωγικό περιβάλλον

#### Προγραμματισμός:

- Επικοινωνία με την Optima
- Αλλαγή πιστοποιητικού από τη μεριά της ALPHA Bank (σε αναμονή)

## ΨΔ03 | Υπεύθυνη Δήλωση > Εφαρμογές αιτήσεων και θυρίδων GOV.GR

#### Απολογισμός:

- Σε παραγωγή η υπηρεσία για έλεγχο ψηφιακού δελτίου ταυτότητας από ΚΕΠ και δήμους (9/9), η Εθνική Πύλη Αναπηρίας - Γνωμάτευση Αναπηρίας στη θυρίδα πολίτη (15/9)
- Σε λειτουργία η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού με 5 δόσεις. Τεχνική υποστήριξη.
- 23/9: Επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου - Μαζική αποστολή SMS με τη βαθμολογία των μαθητών ΓΕΛ στα βασικά μαθήματα και link σε εξατομικευμένη web σελίδα με τα στοιχεία και τους βαθμούς (Φάση 2)
- 28/9: Επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου - μαζική αποστολή SMS με τη βαθμολογία των μαθητών ΓΕΛ στα ειδικά μαθήματα και link σε

- εξατομικευμένη web σελίδα με τα στοιχεία και τους βαθμούς (Φάση 2)
- Ongoing demos: Ψηφιακή ταυτότητα για τράπεζες/κινητές, Πιστοποιητικό σπουδών, Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Υπογραφή εγγράφου ΑΔΥΜ, Ανανέωση διαβατηρίου

#### Προγραμματισμός:

- Σε αναμονή για παραγωγική λειτουργία: Ακύρωση/μείωση προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ, Βεβαίωση διακομιδής ΕΚΑΒ
- Αναμονή feedback: Αίτηση για βεβαίωση βαθμών ποινής οδηγών, Αίτηση άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου, Demo αίτηση ΕΥΓΟ, Υπογραφή εγγράφου, Πιστοποιητικού θανάτου
- Συνέχιση ongoing εργασιών

#### Υπηρεσίες σε παραγωγή

- [Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού](#)
- [Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ](#)
- [Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμοροπαθείς της Εύβοιας](#)
- [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
- [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
- [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)
- [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
- Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr (από τη [θυρίδα ΚΕΠ](#))
- [Θυρίδα πολίτη](#)
- [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
- [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
- [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
- [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19](#) (self-testing.gov.gr)
- [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
- [Βεβαίωση Θετικού αποτελ. τεστ COVID19](#) (νόσησης)
- [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές \(και από ΚΕΠ μέσω της θυρίδας ΚΕΠ\)](#)
- [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)
- [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ | Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
- [SMS για πανελλαδικές](#)
- [Αίτηση για Πυρόπληκτους και Σεισμόπληκτους](#)
- [Πιστοποιημένοι Μεταφραστές](#)
- [Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών από ΕΜΥ](#)

- [Πλατφόρμα edupass | Θυρίδες edupass](#)
- [Ειδικό Σήμα κυκλοφορίας στο Δακτύλιο](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου](#)
- [Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 για απουσία από την εργασία](#)
- [Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ](#)
- [Αναζήτηση κόστους ανανέωσης άδειας μοτοποδηλάτου και δημιουργία παραβόλου](#)
- [Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου](#)
- [Δήλωση εμβολιασμών εξωτερικού προς ΚΕΠ](#)
- [Δημόσιες πληροφορίες οχημάτων](#)
- [Δήλωση νόσησης εξωτερικού προς ΚΕΠ](#)
- [Ονοματοδοσία](#)
- [Δήλωση Βάπτισης](#)
- [Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων](#)
- [Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας \(από Δήμο\) | Θυρίδες Δήμων](#)
- [Δήλωση στοιχείων επιχειρήσεων έντυπων μέσω ενημέρωσης](#)
- [Καταγγελίες στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος](#)
- [Αιτήσεις προς δήμους](#)
- [Ψηφιακή βεβαίωση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη](#)

## Κατάλογος εφαρμογών σε στάδιο ανάλυσης/έναρξης/demo

- MyAuto (deployed demo)
- GovWallet (deployed demo)
- Ακύρωση/μείωση προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ (deployed demo)
- Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (deployed demo)
- Έναρξη ατομικής επιχείρησης (deployed demo))
- Πιστοποιητικό σπουδών (υπό ανάπτυξη)
- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών (deployed demo)
- Demo αίτηση EUGO (deployed demo)
- Βεβαίωση διακομιδής ΕΚΑΒ(deployed demo)
- Βεβαιώσεις νοσηλείας (deployed demo)
- Βεβαιώσεις ιατρικών εξετάσεων (υπό ανάπτυξη)
- Αίτηση για έκδοση άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου (deployed demo)
- Αίτηση για βεβαίωση βαθμών ποινής οδηγών (point system) (deployed demo)
- Έγγραφο από μεταβίβαση ακινήτου (deployed demo)
- Έγγραφο από μεταβίβαση οχήματος (deployed demo)
- Πιστοποιητικό από γιατρούς /φαρμακοποιούς με login συνταγογράφησης

(deployed demo)

- Apostille (deployed demo)
- Έγγραφο απο ΝΕΠΑ (deployed demo)
- Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (deployed demo)

## ΨΔ46 | Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών

howto.gov.gr

→ Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, Σεπτέμβριος 2022

### Απολογισμός:

- Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, κείμενα της πλατφόρμας  
<https://discourse.dev.digigov.grnet.gr/>
- Δημιουργία videos και εκπαιδευτικού υλικού για το next cloud
  - Αναβάθμιση του Moodle server του Howto, εγκατάσταση plugins
  - Επικαιροποίηση του μαθήματος για το ΕΜΔ
  - Επικαιροποίηση όλων των μαθημάτων στο Howto, οθόνες σύνδεσης
  - Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, κείμενα της πλατφόρμας  
<https://discourse.dev.digigov.grnet.gr/>
  - Προετοιμασία ΕΜΔ2, eΚΕΠ

### Προγραμματισμός:

- Review του μαθήματος για τις νταντάδες της γειτονιάς, EUGO, Wallet
- Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, κείμενα της πλατφόρμας  
<https://discourse.dev.digigov.grnet.gr/>
- Διόρθωση του μαθήματος wallet, ταυτότητα, δίπλωμα
- Αναβάθμιση του Moodle server του Howto, εγκατάσταση plugins
- Δημιουργία videos και εκπαιδευτικού υλικού για το next cloud

## ΨΔ24 | Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

### Απολογισμός:

- Ολοκλήρωση 2ης φάσης προσλήψεων που αφορά εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και - Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 7.079 προσλήψεις
- Παρασκευή 30/9: ροή των προσλήψεων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (αποστολή πρώτων sms)
- Τετάρτη 5/10: ροή τοποθετήσεων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων (δεύτερα sms)
- Πέμπτη 6 & Παρασκευή 7/10: ανάληψη υπηρεσίας προσληφθέντων και ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων (ΕΡΓΑΝΗ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Μισθοδοσίας)

#### Προγραμματισμός:

Επόμενη φάση προσλήψεων, αναμένεται ενημέρωση από ΥΠΑΙΘ

### ΨΔ 110α | Μητρώο ιστοτόπων Δημοσίου

#### Απολογισμός:

- Έναρξη υλοποίησης mnr1

#### Προγραμματισμός:

- Αναμονή διαλειτουργικότητας
- 1ο mnr

### ΨΔ101 | Νταντάδες της γειτονιάς

#### Απολογισμός:

- Ανάπτυξη φόρμας ωφελουμένων-ενσωμάτωση παρατηρήσεων
- Προτάσεις για βελτίωση της διαδραστικότητας της εφαρμογής των επιμελητών
- Διαδικασία προσλήψεων και επιλογής στελεχών για την υλοποίηση του έργου
- Τροποποιήσεις στο ΣΑΥΙΜ μετά την παράταση του έργου μέχρι 7/23

#### Προγραμματισμός:

- Οριστικοποίηση του ΣΑΥΙΜ με τη Διαχειριστική Αρχή
- Αποστολή κειμένου συμβάσεων νέων

## **B. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο ανάλυσης**

### ΨΔ91 | Διαχείριση Υποθέσεων Εγγυητικών Επιστολών για Ναυτιλιακές

#### Απολογισμός:

- 21/9 Συνάντηση με αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Ανάπτυξης (καθορίστηκαν νέοι στόχοι σχετικά με τις διαδικασίες που θα επιλεγθούν να ψηφιοποιηθούν, καθ' ότι το θέμα των εγγυητικών θα μείνει σε αναμονή ώστε να επιλυθεί κεντρικά. Θα μας αποσταλεί σχετική επιστολή από την υπεύθυνη ΨΔ του ΥΠΑΝ.

#### Προγραμματισμός:

- Καθορισμός συνάντησης εργασίας στο υπουργείο σχετικά με το ΠΣ που χρησιμοποιούν και την αξιοποίησή του καθώς και την ανάλυση 2 διαδικασιών (υποβολή ετήσιων στοιχείων ελέγχου - αίτημα χορήγησης βεβαίωσης για κα-



- τάθεση εγγυητικής
- Προτεραιοποίηση στόχων και επαναπροσδιορισμός ενεργειών

## ΨΔ060 | Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών

### Απολογισμός:

- Έρευνα για νέα έργα - εξελίξεις σε έργα σχετικά με γεωχωρικά:
  - ο Νέα απογραφή έργων με απαιτήσεις χρήσης γεωχωρικού υποβάθρου σε ιστοσελίδες
  - ο Νέα κατηγοριοποίηση των έργων σχετικά με τις προδιαγραφές των απαιτούμενων στοιχείων κατά την απεικόνιση χαρτών

### Προγραμματισμός:

- Έρευνα για νέα καταγραφή και προτεραιοποίηση έργων με σκοπό την συνεχή επικαιροποίηση της 2ης έκδοσης μέχρι το τέλος της χρονιάς

## ΨΔ4210 | Μελέτη διαλειτουργικότητας ΕΜΔ

### Απολογισμός:

- Κατηγοριοποίηση δικαιολογητικών
- Διαμοιρασμός κατηγοριών δικαιολογητικών
- Καταλογογράφηση σε διαρκή εξέλιξη
- Επικοινωνία/ συνεργασία με ΚΕΔ
- Επαφές και συναντήσεις με υπουργεία/ φορείς: ΟΑΕΔ-ΔΥΠΑ, ΥΠ. Άμυνας, Υπ. Υποδομών, Υπ. περιβάλλοντος & Ενέργειας, ΑΑΔΕ, Υπ. Ανάπτυξης, Κτηματολόγιο

### Προγραμματισμός:

- Συνέχεια κατηγοριοποίησης-ανάλυσης
- Εκκαθάριση λίστας από διπλότυπα
- Προσδιορισμός δικαιολογητικών που δεν μπορούν να προκύψουν από διαλειτουργικότητες
- Συνέχιση πρώτου κύκλου συναντήσεων με υπουργεία/ φορείς: Υπ. Προστασίας του Πολίτη, ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπ. Ανάπτυξης
- Αρχή δεύτερου κύκλου συναντήσεων με υπουργεία/ φορείς
- Δημιουργία πρότυπου καταγραφής στοιχείων (διαδικασίες/ δικαιολογητικά, πληροφοριακά συστήμα, APIs, κτλ)

## Μνημόνιο συνεργασίας με Υπ.ΚΚΠΠ, ΥΨηΔ και ΕΔΥΤΕ

### Απολογισμός:



- Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΕΔΥΤΕ ΑΕ: έχει αποσταλεί υπογραμμένο από την ΕΔΥΤΕ

#### Προγραμματισμός:

- Συμμετοχή της ΕΔΥΤΕ ΑΕ στην [έρευνα](#) η οποία πραγματοποιείται από την Expertise France για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

## ΨΔ062 | Πλατφόρμα φυσικών καταστροφών

#### Απολογισμός:

- Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΕΔΥΤΕ ΑΕ: η υπογραφή του από τα μέρη είναι σε εξέλιξη

#### Προγραμματισμός:

- Προγραμματισμός συνάντησης με το ΥπΚΚΠΠ για την προτεραιοποίηση των δράσεων, οι οποίες απορρέουν από το Μνημόνιο

## Γ. Έργα

### ΨΔ49 | Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

→ Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, Σεπτέμβριος 2022

Σε αριθμούς (30.09.2022): Υπό Επεξεργασία 2288. Προς έγκριση 495, προς δημοσίευση 162, δημοσιευμένες 1655.

#### Απολογισμός:

- Ανέβασμα στο παραγωγικό των: dashboard, os ticket, μετάφραση διαδικασιών
- Βελτιώσεις στην εμφάνιση διαδικασιών ανά εποπτευόμενο φορέα (EMΔ & Dashboard)
- Διορθώσεις, βελτιώσεις αισθητικού & λειτουργικού περιεχομένου στο os-ticket
- Νέες κατηγορίες ώστε να είναι πλήρως συμβατές με τα συμβάντα του gov.gr. Εύρεση και διόρθωση προβλημάτων στις δημόσιες διαδικασίες από όλες τις ομάδες. (Ειδ. Διαχ., ΕΔΥΤΕ, CQ, Εποπτ.)
- Εισαγωγή στο Μητρώο Σημείων Εξυπηρέτησης (98 σημεία εξυπηρέτησης με τους φορείς που ανήκουν και το είδους τους). Προσθήκη συνδέσμων σε σημεία εξυπηρέτησης.
- Εικαστικές παρεμβάσεις στο login του EMΔ, βελτιώσεις στον μηχανισμό

για εσφαλμένη σύνδεση ή επιτυχή σύνδεση, βελτιώσεις λεκτικών εισόδου  
Προγραμματισμός (Οκτώβριος 2022):

- Ανέβασμα στο παραγωγικό του ειδικού λογισμικού για versioning
- Υλοποίηση Μητρώου Μητρώων (εκκίνηση)
- Υλοποίηση Μητρώου Βημάτων (εκκίνηση)
- Υλοποίηση διακριτού αποθετηρίου για τους φορείς με δημιουργία μηχανισμών ελέγχου και διορθώσεων σε τυχόν αλλαγές στη δομή τους (οι φορείς ενσωματώνονται στο ΕΜΔ- Μίτος με διαλειτουργικότητα με την απογραφή φορέων)
- Υλοποίηση των προδιαγραφών SDG σε ελληνόφωνο και αγγλόφωνο ΕΜΔ
- Ανέβασμα του elastic search σε διακριτό εξυπηρετητή (ολοκλήρωση)
- Ολοκλήρωση σχεδιασμού που αφορά στη διασύνδεση ΕΜΔ και diadikasies.gov.gr
- Επιπλέον φίλτρα στο dashboard. Νέες λειτουργικότητες στο λογισμικό ελέγχου ΕΜΔ (ορθότητα διαδικασιών EU-GO
- Αυτόματος συγχρονισμός ελληνόφωνου, αγγλόφωνου, όταν αλλάζει στάτους η διαδικασία
- Περαιτέρω βελτίωση του API και επέκταση του αυτόματου συγχρονισμού ελληνόφωνου/ αγγλόφωνου ΕΜΔ.

## ΨΔ42 | eKEΠ/EUGO

Απολογισμός:

- eKEΠ - ανάλυση: ανάλυση διαλειτουργικότητας, ανάλυση δικαιολογητικών. Συναντήσεις με υπεύθυνους ΠΣ φορέων για τυχόν διαλειτουργικότητες
- eKEΠ - ανάπτυξη: UI development, ανάπτυξη κώδικα αίτησης, εσωτερική επίδειξη demo αίτησης, διορθώσεις στον κώδικα αίτησης
- eKEΠ - design: Φόρμες αιτήματος, οθόνες εφαρμογής
- EUGO: Διορθώσεις, εμπλουτισμός περιεχομένου. Αποσφαλματώσεις, έλεγχος διαδικασιών. Δημιουργία video παρουσίασης του EUGO και προβολή κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ.

Προγραμματισμός:

- eKEΠ: επικαιροποίηση παραδοτέου, συνέχεια ανάπτυξης MVP1, επικαιροποίηση UI/UX design, συνέχεια ανάλυσης διαλειτουργικότητας σε συνεργασία με ΕΜΔ και υπουργεία, συνέχεια επαφών με υπεύθυνους ΠΣ φορέων για τις διαλειτουργικότητες
- EUGO: Αποσφαλματώσεις, επίδειξη demo αίτησης σε Υπουργείο

## ΨΔ56 | DigiGOV – innoHUB

### Απολογισμός:

- Προετοιμασία για συμμετοχή στο paneuropean GOVtech Incubator – GovTech4All – προετοιμασία και αποστολή πρότασης ελληνικού πιλότου, επισκόπηση-αξιολόγηση προτάσεων πιλότων
- Συμμετοχή σε 1η συνάντηση με εμπλεκόμενες ΓΓ και λοιπούς ελληνικούς Κόμβους Ψηφ.Καινοτομίας, παροχή στοιχείων για εξαγωγή εξειδίκευσης προγράμματος εθνικής χρηματοδότησης
- Προετοιμασία grant agreement – παροχή διευκρινήσεων σε Ευρ.Επιτροπή
- Παρουσίαση εργαστηρίου σε Εκθέσεις: ΔΕΘ και Beyond 4.0

### Προγραμματισμός:

- Ενημέρωση εταίρων
- Ενημέρωση στρατηγικών συνεργατών
- Συναντήσεις με ευρωπαϊκούς κόμβους - Διεύρυνση MoU για European Public Services Corridor

## ACROSS

### Απολογισμός:

- Συνεργασία για και παρακολούθηση plenary meeting, και συνάντηση πιλότων (Μπιλμπάο 21-23/9), προετοιμασία παρουσιάσεων προόδου και σχεδιασμού
- Προετοιμασία D6.2 Use Case Evaluation and Impact Assessment\_ Initial (συνέχεια)
- Συνεργασία για τη συλλογή διαγραμμάτων των usability test
- Προετοιμασία και επιμέλεια πρόσκλησης

### Προγραμματισμός:

- Ολοκλήρωση του D6.2 Use Case Evaluation and Impact Assessment\_ Initial (συνέχεια)
- Φύλαξη προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στα cocreation session του ACROSS