

**Πληροφορίες:**

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

T. :2107474404 | K.: 6970065707

[digigov-admin@lists.grnet.gr](mailto:digigov-admin@lists.grnet.gr)

Αθήνα, 10/06/2022

Αρ. Πρωτ.: 8667

**Προς:** Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

**Θέμα:** Πρόσδος εργασιών στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων ψηφιακών δράσεων που υλοποιεί / συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε.,  
Μάιος 2022

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των Ψηφιακών Δράσεων που συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το διάστημα 1-31 Μαΐου 2022.

### Γενικά

- 1400 είναι πλέον οι διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr.
- ΕΜΔ: Πραγματοποιήθηκαν εργασίες τροποποίησης των πεδίων του Μητρώου Δικαιολογητικών στο ΕΜΔ, καθώς και εργασίες που αφορούν τη δυνατότητα single-sign on με χρήση του keycloak. Παράλληλα εκτελούνται τεχνικές εργασίες με στόχο τη βελτίωση της έκδοσης του dashboard σε Grafana και του matomo analytics. Το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών αριθμεί σήμερα 1289 δημοσιευμένες διαδικασίες.
- EUGO: Ολοκληρώθηκε demo για την πρότυπη αίτηση του euگو και δοκιμάζεται.
- eΚΕΠ/EUGO: σε εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός διεπαφών (UI/UX) με βάση τα use cases και τα BPMN της ανάλυσης.
- Τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή για ηλεκτρονικές καταγγελίες για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, η υπηρεσία ταυτοποίησης gov.gr για την εφαρμογή βιβλιαρίου υγείας παιδιού, καθώς επίσης και νεότερη έκδοση της υπηρεσίας σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού που πλέον διατίθεται και για περισσότερα των δύο μερών.

## A. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο παραγωγής ή ανάπτυξης

ΨΔ01 | Ψηφιακή Πύλη Δημοσίου - GOV.GR

### Έγιναν:

- 1401 διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ψηφιακή Πύλη
- Govportal v.1.10.5.2: Release έκδοσης (ενεργοποίηση αποστολής δεδομένων SDG, αλλαγή 404 σελίδας, τεχνικές βελτιώσεις για elasticsearch και frontend deployment) και εκδόσεων με fixes
- Ανάλυση και σχεδιασμός των επόμενων εκδόσεων

### Επόμενα:

- Ανάλυση και σχεδιασμός των επόμενων εκδόσεων (συνέχεια)
- Έναρξη εργασιών για την ενσωμάτωση των δήμων (όμοια με τις Περιφέρειες)
- Οδηγός σχεδίασης (με CSS library documentation): Συνέχιση βελτιώσεων και ενημερώσεων

ΨΔ02α | eIDAS Node

### Έγιναν:

- Σε εξέλιξη η επικοινωνία με μία σειρά από χώρες για τη διαχείριση της σύνδεσης (LV, HU, PL, NL, PP, FR)

- 3 Διαβουλεύσεις
- Αλλαγές στην υποδομή για την υποστήριξη άλλων components
- Δοκιμαστικό: 16 χώρες
- Παραγωγή: 9 χώρες
- Ψηφιακή ταυτοποίηση: Επικοινωνία με την Τράπεζα Θεσσαλίας

Επόμενα:

- Διερεύνηση για την υποστήριξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από διαφορετικές σελίδες υποδοχής.
- Ψηφιακή ταυτοποίηση: Υποστήριξη των 2 τραπεζών. Επικοινωνία με την Optima.

ΨΔ03 | Υπεύθυνη Δήλωση > Εφαρμογές αιτήσεων και θυρίδων GOV.GR

1. Θυρίδες φορέα gov για δήμους

Έγιναν:

- Σταδιακή ένταξη των δήμων. Αίτηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας προς δήμο. Έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου/ΛΠ και ευρωπαϊκό εμβολιασμού μέσα από τη θυρίδα του δήμου

2. Ηλεκτρονικές καταγγελίες για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο

Έγιναν:

- Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία για ηλεκτρονικές καταγγελίες για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο προς την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και ανοίχτηκαν οι αντίστοιχες θυρίδες που δέχονται τις καταγγελίες.

3. Ταυτοποίηση gov.gr για το Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού

Έγιναν:

- Δόθηκε σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία ταυτοποίησης (login) gov.gr για την εφαρμογή ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας παιδιού της ΗΔΙΚΑ.

4. Ιδιωτικό Συμφωνητικό

Έγιναν:

- Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία νεότερη έκδοση της υπηρεσίας σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού, όπου πλέον μπορεί να αξιοποιηθεί για συμφωνητικά από περισσότερα των δύο μερών που αρχικά δινόταν ως δυνατότητα

5. ΨΔ46 | Πρώτη εγγραφή στο νηπιαγωγείο

Έγιναν:

- Ανάπτυξη για τη μεταφορά των επιλαχόντων στα Πειραματικά νηπιαγωγεία. Υποστήριξη ΥΠΑΙΘ.

Επόμενα:

- Υποστήριξη ΥΠΑΙΘ

6. EU digital COVID certificate, εθνικές βεβαιώσεις COVID19

Έγιναν:

- Αλλαγές στο πιστοποιητικό/βεβαίωση νόσησης

Υπηρεσίες σε παραγωγή

- [Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού](#)
- [Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ](#)



- [Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμυροπαθείς της Εύβοιας](#)
- [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
- [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
- [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)
- [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
- [Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr \(από τη \[θυρίδα ΚΕΠ\]\(#\)\)](#)
- [Θυρίδα πολίτη](#)
- [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
- [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
- [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
- [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19 \(self-testing.gov.gr\)](#)
- [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
- [Βεβαίωση Θετικού αποτελ. τεστ COVID19 \(νόσησης\)](#)
- [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές \(και από ΚΕΠ μέσω της θυρίδας ΚΕΠ\)](#)
- [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)
- [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ | Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
- [SMS για πανελλαδικές](#)
- [Αίτηση για Πυρόπληκτους και Σεισμόπληκτους](#)
- [Πιστοποιημένοι Μεταφραστές](#)
- [Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών από ΕΜΥ](#)
- [Πλατφόρμα edurpass | Θυρίδες edurpass](#)
- [Ειδικό Σήμα κυκλοφορίας στο Δακτύλιο](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου](#)
- [Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 για απουσία από την εργασία](#)
- [Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ](#)
- [Αναζήτηση κόστους ανανέωσης άδειας μοτοποδηλάτου και δημιουργία παράβολου](#)
- [Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου](#)
- [Δήλωση εμβολιασμών εξωτερικού προς ΚΕΠ](#)
- [Δημόσιες πληροφορίες οχημάτων](#)
- [Δήλωση νόσησης εξωτερικού προς ΚΕΠ](#)
- [Ονοματοδοσία](#)
- [Δήλωση Βάπτισης](#)
- [Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων](#)
- [Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας \(από Δήμο\) | Θυρίδες Δήμων](#)



- [Δήλωση στοιχείων επιχειρήσεων έντυπων μέσω ενημέρωσης](#)
- [Καταγγελίες στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος](#)

#### Κατάλογος εφαρμογών σε στάδιο ανάλυσης/έναρξης/demo

- MyAuto (deployed demo)
- GovWallet (deployed demo)
- Ακύρωση/μείωση προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ (deployed demo)
- Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (deployed demo)
- Έναρξη ατομικής επιχείρησης (deployed demo)
- Ψηφιοποίηση ΥΔΕ (deployed demo)
- Πιστοποιητικό Σπουδών (υπό ανάπτυξη)
- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών (deployed demo)
- Demo αίτηση EUGO (deployed demo)
- Βεβαίωση διακομδής ΕΚΑΒ(deployed demo)
- Βεβαιώσεις Νοσηλείας (υπό ανάπτυξη)
- Αίτηση για έκδοση Άδειας Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου (deployed demo)
- Αίτηση για βεβαίωση βαθμών ποινής οδηγών (point system) (deployed demo)
- Έγγραφο από Μεταβίβαση Ακινήτου (deployed demo)
- Έγγραφο από Μεταβίβαση οχήματος (deployed demo)
- Πιστοπ. από γιατρούς /φαρμακοποιούς με login συνταγογράφησης (deployed demo)
- Arostyle (deployed demo)
- Έγγραφα από ΝΕΠΑ (deployed demo)
- Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (deployed demo)

ΨΔ07 | Μητρώο Οδών και Αριθμών

\*Η εφαρμογή αναπτύσσεται από την ΓΓΠΣΔΔ με αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών ιστού για την υποστήριξη μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών

#### Έγιναν:

- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
- Υλοποίηση AJAX search μόνο για συγκεκριμένο δήμο
- Αλλαγές στο backend API για διασύνδεση με το οριζόντιο σύστημα εξουσιοδότησης δημοσίων υπαλλήλων για χρήση πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
- Υλοποίηση admin panel για διαχείριση τεχνικών αναδόχων



#### Επόμενα:

- Συλλογή και επεξεργασία χωρικών δεδομένων σε διάφορα format από δήμους πιλοτικού
- Υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών 2η φάση (πολλαπλοί ρόλοι για πολλαπλούς δήμους ανά ΑΦΜ), επιλογή κατά το Login του ρόλου και του δήμου για τα οποία θέλει ο χρήστης να εργαστεί
- Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση, χρήση δεδομένων ΕΛΣΤΑΤ και Open Street Maps για κάλυψη χωρικών δεδομένων σε περιοχές όπου τα δεδομένα της κτηματογράφησης είναι αμφιλεγόμενα.
- Ολοκλήρωση πιλοτικού

ΨΔ46 | Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών howto.gov.gr

→ [Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, Μάιος 2022](#)

#### Έγιναν:

- Next cloud, συμπλήρωση μαθήματος, συνέχεια μεταφράσεων
- Ανέβασμα του μαθήματος για την ΑΠΕΔ στον παραγωγικό server
- Κείμενο για μοντέλο επιμόρφωσης ΕΦΚΑ
- Συγγραφή μαθήματος για τις νταντάδες της γειτονιάς
- eΚΕΠ, μοντέλο επιμόρφωσης 3.000 υπαλλήλων
- Δημιουργία videos για τα υπάρχοντα μαθήματα για την υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση, ΕΜΕΠ, ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου και ιδιωτικού συμφωνητικού
- Προώθηση των 4 μαθημάτων για τις ψηφιακές υπογραφές και τον έλεγχο εγκυρότητας εγγράφων
- Συγγραφή κειμένου για την τις Κοινότητες Πρακτικής knowledge base

#### Επόμενα:

- Next cloud, συμπλήρωση μαθήματος, συνέχεια μεταφράσεων
- Δημιουργία videos για τα υπάρχοντα μαθήματα
- Προώθηση των 4 μαθημάτων για τις ψηφιακές υπογραφές και τον έλεγχο εγκυρότητας εγγράφων
- Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης. Συνεργασία με το ΕΚΔΑ για το σεμινάριο
- Δημιουργία Videos για ψηφιακή υπογραφή από ΑΠΕΔ, ΚΣΗΔΕ, διαχειριστές, έλεγχος εγκυρότητας των ηλεκτρονικών υπογραφών
- Συγγραφή κειμένου για τις Κοινότητες της Πρακτικής
- Review Videos

ΨΔ24 | Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

#### Έγιναν:

- Έγινε αίτημα για ανάπτυξη διαλειτουργικότητας με ΕΡΓΑΝΗ για ενημέρωση λήξης συμβάσεων

ΨΔ101 | Νταντάδες της γειτονιάς

#### Έγιναν:

- Λειτουργία σε παραγωγικό περιβάλλον <https://ntantades.gov.gr/>
- Υπογραφή Προγραμματικής
- 546 αιτήσεις (3-pending,540-partial,3-locked)
- Ανάπτυξη φόρμας ωφελουμένων-ενσωμάτωση παρατηρήσεων ΓΓΔΟΠΦ
- Ανάπτυξη Dashboard στατιστικών
- Συνάντηση για ενεργοποίηση ws
- Επανυποβολή ΤΔΕ
- Help Desk στην ομάδα υποστήριξης

#### Επόμενα:

- Ενεργοποίηση ws σε αναπτυξιακό περιβάλλον
- Προγραμματισμός συνάντησης με ΕΕΤΑ



*B. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο ανάλυσης*  
ΨΔΟΡ07 | Ασφαλές περιβάλλον συνεργασίας

Έγιναν:

- Stress testing και optimization
- Διερεύνηση χρήσης Suite CRM
- Debugging και επίλυση προβλημάτων

Επόμενα:

- Διερεύνηση σύνδεσης με gitlab

ΨΔ060 | Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών

Έγιναν:

- Καταγραφή των έργων μέσω των τελευταίων επαφών:
  - ταξινόμηση αλλαγών / ενημερώσεων
  - απογραφή επικαιροποίηση διαλειτουργικότητας και αλληλεξαρτήσεων
- Μελέτη / ενημέρωση των στοιχείων σχετικά με τους ιστοχώρους του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας: <http://mapsportal.ypen.gr> και <http://geoportal.ypen.gr>
- Μελέτη στο έργο «[Κάλυψη χαρτογραφικών αναγκών Ελληνικού Δημοσίου](#)»
  - Αξιολόγηση δεδομένων LIDAR DEM vs INSAR DEM (σε εξέλιξη)
  - Ενιαίες προδιαγραφές, ακρίβεια και ολοκλήρωση σε ΣΓΠ
- Παρουσία στο συνέδριο “[Satellite-based Services for Disaster Risk Management](#)”:
  - παρουσίαση σύγχρονων έργων / δράσεων σχετικά με την ΚΚ και τις ΦΚ
  - διάθεση σχετικών γεωχωρικών δεδομένων
- Παρακολούθηση του συνεδρίου “[Living Planet Symposium 2022](#)” της ESA ενδ. [Earth Observation Exploitation Platform Common Architecture & Open Science Catalog](#)

Επόμενα:

- Σε εξέλιξη η Β' φάση της μελέτης:
  - ολοκλήρωση της καταλογοποίησης νέων έργων
  - ολοκλήρωση των καταγραφών / ενημερώσεων
  - επικαιροποίηση των κειμένων στα έργα της μελέτης

Εκπόνηση μελετών που αφορούν στην εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής ανά τομέα πολιτικής - Μικρομελέτες

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση μελετών για Υπουργείο Παιδείας, Υγείας και Περιβάλλοντος
- Καταγραφή πληροφοριακών συστημάτων και έργων ΒΨΜ για Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εργασίας, Υποδομών-Μεταφορών

Επόμενα:

- Συνάντηση με Υπουργεία Υποδομών-Μεταφορών και Δικαιοσύνης
- Αποστολή πίνακα επικαιροποίησης έργων της ΒΨΜ στα 6 Υπουργεία της μελέτης
- Αποστολή πρώτων μελετών σε ενδιαφερόμενα υπουργεία

## ΨΔ91 | Διαχείριση Υποθέσεων Εγγυητικών Επιστολών για Ναυτιλιακές

- Πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας - ενημέρωσης με τη νέα Προϊσταμένη της Δ/σης κα Μπουρτζάλα Καλλιόπη (σε αντικατάσταση της κας Μαρίας Ιατρέλλη) με δεδομένο ότι υπήρξαν αλλαγές στις τοποθετήσεις Προϊσταμένων και στελεχών, λόγω νέου Οργανισμού στο Υπουργείο. Θα ακολουθήσει προτεραιοποίηση στόχων και επαναπροσδιορισμός ενεργειών - δράσεων βάσει της έως τώρα ανάλυσης.

*Γ. Ψηφιακές Δράσεις σε αναμονή/ προς έγκριση*



## ΨΔ52 | Ψηφιοποίηση έκδοσης πιστοποιητικού πολυτεχνικής ιδιότητας

- Βγήκε το σχέδιο ΚΥΑ, δόθηκε feedback και αναμένεται η δημοσιοποίηση προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή

## ΨΔ45A | Επέκταση Μητρώου Αθλητικών Φορέων

- Ενέργειες σχετικά με την έκδοση απόφασης υλοποίησης. Σε αναμονή έκδοσης της απόφασης υλοποίησης

### Δ. Έργα

ΨΔ49 | Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

- Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, Μάιος 2022
- Σε αριθμούς (31.05.2022) : Υπό Επεξεργασία 2336. Προς έγκριση 593, προς δημοσίευση 154, δημοσιευμένες 1289.

### Έγιναν:

- Δημιουργία ομάδας για την αύξηση της ποσότητας και ποιότητας των διαδικασιών
- Κατανομή των συστημάτων υποστήριξης σε διαφορετικά μηχανήματα
- Ενσωμάτωση νέων δικαιολογητικών στο μητρώο δικαιολογητικών
- Σχεδιασμός συστήματος αυθεντικοποίησης πολιτών μέσω taxinet και δυνατότητας να παρέχουν ανάδραση και προτάσεις καθώς και λίστα διαδικασιών υπό παρακολούθηση.
- Ενσωμάτωση νέων δικαιολογητικών στο μητρώο δικαιολογητικών
- Προσθήκη επιπλέον επιλογών στο Κόστος (ποσοστιαία παράβολα, κ.λπ.)
- Προσθήκη νέων κατηγοριών ταξινόμησης διαδικασιών (σε ποιους παρέχεται κ.ά.)
- Ανέβασμα του πρώτου MVP του dashboard σε Grafana και του matomo analytics
- Ανέβασμα του πρώτου MVP στα σημεία εξυπηρέτησης με τα ΚΕΠ ΕΚΕ
- Βελτίωση του documentation του συστήματος (εκκίνηση με το Keycloak)
- Ενημερώσεις εκδ. όλων των εφαρμογών του συστήματος (media wiki, page form κ.α.)
- Προσθήκη νέων τιμών στα λεξικά των δικαιολογητικών & σημείων εξυπηρέτησης

### Επόμενα:

- Δημιουργία ενιαίου μηχανισμού αυθ. στο ΕΜΔ και στις άλλες εφαρμογές
- Περιορισμός αποστολής ελλειπών διαδικασιών στους επόπτες για δημοσίευση
- Άνοιγμα του ΕΜΔ Μίτος, σε πλήρη πρόσβαση όλων των πληροφοριών για τους ρόλους
- Εμπλουτισμός των σημείων εξυπηρέτησης με τις Περιφέρειες και άλλα σημεία όπως πυροσβεστικοί σταθμοί, Δήμοι και όποιο άλλο σημείο εξυπηρέτησης για το οποίο έχουμε δεδομένα.
- Δημιουργία μηχανισμού εισόδου πολιτών στο ΕΜΔ με ταυτοποίηση taxinet
- Βελτιώσεις στον μηχανισμό υποστήριξης ρόλων και πολιτών
- Δημιουργία ξεχωριστής ενότητας Αίτησης στο σύστημα
- Ανέβασμα στο παραγωγικό του νέου περιβάλλοντος διαχείρισης του παρεχόμενου API

ΨΔ42 | eΚΕΠ/EUGO

### Έγιναν:

- eΚΕΠ: Ανάλυση σεναρίων για το use case "αίτημα πολίτη", λεπτομερή BPMN και λεπτομερής περιγραφή για το κάθε σενάριο. Επικαιροποίηση παραδοτέου 7.1. Συνέχιση ανάπτυξης κώδικα MVP1 (ολοκλήρωση διαδικασίας επιβεβαίωσης email στο UI).
- EUGO: Ενσωμάτωση προτεινόμενων αλλαγών-προσθηκών Υπουργείου, προσθήκη εντύπων αιτήσεων. Ολοκλήρωση menus, εισαγωγή στατικού περιεχομένου, update εντύπων αιτήσεων και βεβαιώσεων υποβολής.

### Επόμενα:

- EUGO: Ολοκλήρωση ενσωμάτωσης προσθηκών
- DEMO από Δ.Α. για την αίτηση (διασυνοριακές)
- eΚΕΠ: Συνέχεια ανάλυσης, βελτιώσεις στα BPMN



- EUGO: Ολοκλήρωση αποφασμάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας προσθηκών/διορθώσεων. Επικαιροποίηση εντύπων αιτήσεων και βεβαιώσεων υποβολής και έλεγχος καλής λειτουργίας προσθηκών/διορθώσεων

ACROSS

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση παρουσιάσεων για το ACROSS review meeting (υπόδειγμα user journey, καταχώρηση υπηρεσιών στον Service Catalogue Manager, σχεδιασμός επικοινωνίας με stakeholders). Εκπροσώπηση ΕΔΥΤΕ για το WP6 καθώς και pilot partner - διενέργεια ετήσιου review από την Ευρ.Επιτροπή
- Εντοπισμός, προετοιμασία και αποστολή προσκλήσεων στους stakeholders για συμμετοχή στο co-creation / co-design workshop του Ιουνίου
- Συντονισμός εργασιών WP6 για το επόμενο τρίμηνο

Επόμενα:

- Διερεύνηση ετοιμότητας ενσωμάτωσης υπηρεσιών στο ACROSS από χώρες πιλότους (eIDAS, πολύγλωσσα κλπ.). Ολοκλήρωση one pager τεχνικών προδιαγραφών για υποψήφιες προς ενσωμάτωση υπηρεσίες από technical partners
- Συντονισμός με pilot και technical partners για το σχεδιασμό και την πρόοδο των εργασιών και των παραδοτέων που είναι υπό την ευθύνη της ΕΔΥΤΕ - προετοιμασία πίνακα περιεχομένων D6.2 και ανάθεση σε εταίρους
- Προετοιμασία συνδιοργάνωσης (WP2-WP6) ενός co-creation / co-design workshop τον Ιούνιο. Επικοινωνία με stakeholders (εμπειρογνώμονες στο πεδίο των ευρωπαϊκών διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών)
- Συμπλήρωση service catalogue, ανάλυση ενσωμάτωσης μιας υπηρεσίας στο ACROSS

