



ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

GRNET S.A.

National Infrastructures for Research and Technology

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τ. :2107474404 | Κ.: 6970065707

digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 08/07/2022

Αρ. Πρωτ.: 10200

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Πρόσδος εργασιών στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων ψηφιακών δράσεων που υλοποιεί / συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Ιούνιος 2022

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των Ψηφιακών Δράσεων που συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το διάστημα 1-30 Ιουνίου 2022.

Γενικά

- 1410 είναι πλέον οι διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr.
- Συνεχίζεται ο σχεδιασμός της εμπειρίας χρήσης του eKEΠ και των διεπαφών του συστήματος (UX/UI Design) σε συντονισμό με τις ομάδες ανάλυσης και ανάπτυξης.
- Προχωρά η υλοποίηση των δράσεων του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών και η προετοιμασία των σεναρίων παρακολούθησης/ενημέρωσης για αλλαγές στις διαδικασίες του ΕΜΔ. Επιπλέον, ξεκίνησε η οργάνωση δράσεων για την ομάδα ειδικών διαχειριστών που θα βελτιώσει την ποσότητα και ποιότητα της καταγραφής διαδικασιών στο ΕΜΔ.
- Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου εγκρίθηκε η δημιουργία και λειτουργία του Κόμβου για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Δημόσιες Υπηρεσίες GR DigiGov InnoHub. Ο Κόμβος, ο οποίος συντονίζεται από την ΕΔΥΤΕ, έχει αρχικό προϋπολογισμό 5,5εκ. ευρώ για μία τριετία, με 50% ευρωπαϊκή και 50% εθνική χρηματοδότηση.
- Οριστικοποιήθηκε ο ιστοχώρος e-gif και είναι σε παραγωγική λειτουργία: <http://www.e-gif.gov.gr/>
- Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις / παρουσιάσεις των εξής

1/11



δράσεων:

- Ψηφιοποίηση διαδικασιών Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) (ΥΨΔ 95), η οποία αναμένεται να βγει σε παραγωγή την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. η δράση στοχεύει στη διευκόλυνση των επενδύσεων στον θαλάσσιο τουρισμό και η προφύλαξη της εγκυρότητας των υφιστάμενων εταιρειών,
- Demo της ψηφιακής διαδικασίας για τη διακίνηση και υπογραφή Προεδρικών διαταγμάτων,
- Demo του οδηγού σχεδίασης του gov.gr. Πρόκειται για “ζωντανή” διαδικασία όπου τα τμήματα του επικαιροποιούνται διαρκώς,
- Διασυνورياκές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας eHDSI από την ΗΔΙΚΑ.

Α. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο παραγωγής ή ανάπτυξης

ΨΔ01 | Ψηφιακή Πύλη Δημοσίου - GOV.GR

Έγιναν:

- 1413 διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ψηφιακή Πύλη
- Ανάλυση και σχεδιασμός των επόμενων εκδόσεων του Govportal

Επόμενα:

- Συνέχιση ανάλυσης και σχεδιασμού των επόμενων εκδόσεων του Govportal
- Περαιτέρω βελτιώσεις και αποσφαλματώσεις στον οδηγό σχεδίασης (με CSS library documentation)

ΨΔ02α | eIDAS Node

Έγιναν:

- Σε εξέλιξη η επικοινωνία με μία σειρά από χώρες για τη διαχείριση της σύνδεσης (LV, HU, PL, NL, PP, FR)
- Διερεύνηση για την υποστήριξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα από διαφορετικές σελίδες υποδοχής
- Αλλαγές στην υποδομή για την υποστήριξη άλλων components
- Έλεγχος της διασύνδεσης με τις χώρες-μέλη που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία γνωστοποίησης



- Προσθήκη Γερμανίας - απομένει ο έλεγχος από τη δική τους πλευρά για τη διασύνδεση
- Διασυνδεδεμένες Χώρες - Μέλη
 - Δοκιμαστικό είδος κόμβο: 16 χώρες
 - Παραγωγικό είδος κόμβο: 9 χώρες

Επόμενα:

- Διερεύνηση για την υποστήριξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα από διαφορετικές σελίδες υποδοχής

ΨΔ02Α | Ψηφιακή Ταυτοποίηση

Έγιναν:

- Ολοκλήρωση της διασύνδεσης με την Τράπεζα Θεσσαλίας. Σε εξέλιξη οι δοκιμές με Olympus Bank.
- Αλλαγή πιστοποιητικού από την μεριά της ALPHA Bank (σε αναμονή)

Επόμενα:

- Υποστήριξη της Olympus Bank
- Επικοινωνία με την Optima

ΨΔ03 | Υπεύθυνη Δήλωση > Εφαρμογές αιτήσεων και θυρίδων GOV.GR

1. Θυρίδες φορέα gov για δήμους

Έγιναν:

- Επιπλέον των πιστοποιητικών που μπορούν να βγάλουν οι δήμοι μέσω της θυρίδας, ο πολίτης μπορεί να απευθύνει αίτηση προς το δήμο του (για όσους δήμους έχουν ενεργοποιήσει θυρίδα): <https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/> (παραγωγική λειτουργία 17/6)

2. Ψηφιακή βεβαίωση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

Έγιναν:

- Σε παραγωγική λειτουργία από τις 17/6 η ψηφιακή θεώρηση ΥΔ Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη από σωματείο.

3. Σε ανάπτυξη νέα και ongoing demos

Έγιναν:

- Εργασίες για την ανάπτυξη των υπηρεσιών: GovWallet, Βεβαιώσεις Νοσηλείας, Βεβαίωση διακομιδής ΕΚΑΒ, Μεταβίβαση οχήματος, Επέκταση λειτουργικότητας για Θυρίδες δήμων, Βεβαίωση ιατρικών εξετάσεων, Αίτηση



άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου, Πιστοποιητικό σπουδών, Demo αίτηση euo, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

4. ΨΔ46 | Πρώτη εγγραφή στο νηπιαγωγείο

Έγιναν:

- Ενσωμάτωση Πειραματικών Νηπιαγωγείων
- Προετοιμασία για μεταφορά των αιτήσεων των επιτυχόντων στα Πειραματικά

Επόμενα:

- Μετάπτωση εγγραφών στο MySchool

5. EU digital COVID certificate, εθνικές βεβαιώσεις COVID19

Έγιναν:

- Deployed δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού/βεβαίωσης νόσησης εξωτερικού. Τεχνική υποστήριξη.

6. Ενημέρωση μαθητών με SMS για αποτελέσματα Πανελλαδικών εξετάσεων

Έγιναν:

- Παραγωγική λειτουργία [υπηρεσίας επικαιροποίησης κινητών τηλεφώνων](#) (Φάση 1)
- Κλείσιμο υπηρεσίας επικαιροποίησης κινητών τηλεφώνων 24/6 (Φάση 1)
- 28/6: Μαζική αποστολή SMS με τη βαθμολογία των μαθητών στα βασικά μαθήματα και link σε εξατομικευμένη web σελίδα με τα στοιχεία και τους βαθμούς (Φάση 2)

Επόμενα:

- Μαζική αποστολή SMS για τη βαθμολογία των μαθητών στα ειδικά μαθήματα και link σε εξατομικευμένη web σελίδα με τα στοιχεία και τους βαθμούς (Φάση 2)
- Προετοιμασία/Εργασίες για την ανακοίνωση σχολών/Τμημάτων (Φάση 3)

Υπηρεσίες σε παραγωγή

- [Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού](#)
- [Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ](#)
- [Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμυροπαθείς της Εύβοιας](#)
- [Εκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)



- [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
- [Αιτήσεις προς ΚΕΠ](#)
- [Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
- [Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr \(από τη \[θυρίδα ΚΕΠ\]\(#\)\)](#)
- [Θυρίδα πολίτη](#)
- [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
- [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
- [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
- [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19 \(self-testing.gov.gr\)](#)
- [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
- [Βεβαίωση Θετικού αποτελ. τεστ COVID19 \(νόσησης\)](#)
- [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές \(και από ΚΕΠ μέσω της \[θυρίδας ΚΕΠ\]\(#\)\)](#)
- [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)
- [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ | Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
- [SMS για πανελλαδικές](#)
- [Αίτηση για Πυρόπληκτους και Σεισμόπληκτους](#)
- [Πιστοποιημένοι Μεταφραστές](#)
- [Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών από ΕΜΥ](#)
- [Πλατφόρμα edupass | Θυρίδες edupass](#)
- [Ειδικό Σήμα κυκλοφορίας στο Δακτύλιο](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου](#)
- [Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 για απουσία από την \[εργασία\]\(#\)](#)
- [Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ](#)
- [Αναζήτηση κόστους ανανέωσης άδειας μοτοποδηλάτου και δημιουργία \[παραβόλου\]\(#\)](#)
- [Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου](#)
- [Δήλωση εμβολιασμών εξωτερικού προς ΚΕΠ](#)
- [Δημόσιες πληροφορίες οχημάτων](#)
- [Δήλωση νόσησης εξωτερικού προς ΚΕΠ](#)



- [Ονοματοδοσία](#)
- [Δήλωση Βάπτισης](#)
- [Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων](#)
- [Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας \(από Δήμο\) | Θυρίδες Δήμων](#)
- [Δήλωση στοιχείων επιχειρήσεων έντυπων μέσων ενημέρωσης](#)
- [Καταγγελίες στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος](#)
- [Αιτήσεις προς δήμους](#)
- [Ψηφιακή βεβαίωση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη](#)

Κατάλογος εφαρμογών σε στάδιο ανάλυσης/έναρξης/demo

- MyAuto (deployed demo)
- GovWallet (deployed demo)
- Ακύρωση/μείωση προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ (deployed demo)
- Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (deployed demo)
- Έναρξη ατομικής επιχείρησης (deployed demo))
- Πιστοποιητικό σπουδών (υπό ανάπτυξη)
- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών (deployed demo)
- Demo αίτηση EUGO (deployed demo)
- Βεβαίωση διακομιδής ΕΚΑΒ(deployed demo)
- Βεβαιώσεις νοσηλείας (deployed demo)
- Βεβαιώσεις ιατρικών εξετάσεων (υπό ανάπτυξη)
- Αίτηση για έκδοση άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου (deployed demo)
- Αίτηση για βεβαίωση βαθμών ποινής οδηγών (point system) (deployed demo)
- Έγγραφο από μεταβίβαση ακινήτου (deployed demo)
- Έγγραφο από μεταβίβαση οχήματος (deployed demo)
- Πιστοπ. από γιατρούς /φαρμακοποιούς με login συνταγογράφησης (deployed demo)
- Apostille (deployed demo)
- Έγγραφο από ΝΕΠΑ (deployed demo)
- Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (deployed demo)



ΨΔ46 | Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών howto.gov.gr

→ [Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, Ιούνιος 2022](#)

Έγιναν:

- Δημιουργία videos για Υγεία, ψηφιακή υπογραφή από ΑΠΕΔ, ΚΣΗΔΕ, διαχειριστές, έλεγχος εγκυρότητας των ηλεκτρονικών υπογραφών
- Δημιουργία εισαγωγικών videos για τα υπάρχοντα μαθήματα
- Συγγραφή μαθήματος για τις Νταντάδες της γειτονιάς
- Συγγραφή μαθήματος και review για την την knowledge base, μοντέλο επιμόρφωσης
- Συγγραφή μαθήματος και review για τις Κοινότητες της Πρακτικής
- Next cloud, προετοιμασία της επιμόρφωσης της Διεύθυνσης
- Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης: Συγγραφή και συμπλήρωση όλου του μαθήματος

Επόμενα:

- Review του μαθήματος για τις νταντάδες της γειτονιάς
- Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης. Συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ για τη διεξαγωγή σεμιναρίου.
- Συγγραφή και review κειμένου για “Λειτουργικές προδιαγραφές εκπαιδευτικού υλικού”
- Επικαιροποίηση όλων των μαθημάτων στο Howto
- Next cloud, επιμόρφωση της Διεύθυνσης (συνέχεια)

ΨΔ24 | Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Έγιναν:

- Ενημέρωση ΕΡΓΑΝΗΣ για τη λήψη συμβάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης και Β/θμιας εκπαίδευσης
- Επικοινωνία με επιτελική δομή ΥΠΑΙΘ - ΕΡΓΑΝΗ - ΔΙΠΕ
- Ενημέρωση βάσης εφαρμογής

Επόμενα:

- Επικοινωνία με ΥΠΑΙΘ για προετοιμασία των προσλήψεων σχολικού έτους 2022/23
- Testing



ΨΔ90 | e-Gif

Έγιναν:

- Ολοκληρώθηκε η μετάπτωση του ιστότοπου από τον server ανάπτυξης προς τον παραγωγικό και επίσημο <http://e-gif.gov.gr/>
- Παρουσίαση του ιστότοπου μαζί με το εργαλείο για την διαβούλευση στην σχετική εκδήλωση για τη διαλειτουργικότητα που έλαβε χώρα στις 22 Ιουνίου
- Δικαιώματα επεξεργασίας στο φόρουμ σε στελέχη του ΥΨηΔ

ΨΔ101 | Νταντάδες της γειτονιάς

Έγιναν:

- 546 αιτήσεις (3-pending, 540-partial, 3-locked)
- Ανάπτυξη φόρμας ωφελουμένων
- Dashboard στατιστικών
- Υποβολή σχεδίου απόφασης με ίδια μέσα
- Σχέδια Προκηρύξεων για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών
- Υπηρεσίες Help Desk

Επόμενα:

- Ενεργοποίηση ws σε παραγωγικό και αναπτυξιακό περιβάλλον
- Απόφαση ανάληψης ευθύνης
- Ένταξη του έργου
- Προκηρύξεις για προσλήψεις εξωτερικών συνεργατών
- Ανάπτυξη φόρμας ωφελουμένων
- Παρατηρήσεις από Δ.Α για σχέδια Προκηρύξεων για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών
- Υποβολή σχεδίου απόφασης με ίδια μέσα
- Προγραμματισμός συνάντησης με την ομάδα έργου

B. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο ανάλυσης

ΨΔ56 | DigiGOV - innoHUB

Έγιναν:

- Προετοιμασία για συμμετοχή στο Paneuropean GOVtech Incubator
- Υποβολή πρότασης για TEF Smart Cities
- Επιτυχής αξιολόγηση (ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ 12,5/15)



ΨΔΟΡ07 | Ασφαλές περιβάλλον συνεργασίας

Έγιναν:

- Debugging και επίλυση προβλημάτων
- Stress testing και optimization
- Διερεύνηση χρήσης SuiteCRM

Επόμενα:

- Debugging και επίλυση προβλημάτων (συνέχεια)
- Stress testing και optimization (συνέχεια)
- Testing suite CRM
- Διερεύνηση σύνδεσης με gitlab

ΨΔ060 | Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών

Έγιναν:

- Καταλογοποίηση των 92 [Καλών Πρακτικών](#) του [European Union Location Framework](#) και καταγραφή σχέσεων με φορείς και σχετικά έργα της ΒΨΜ
- Ολοκλήρωση της καταλογοποίησης / ενημέρωσης με τα 23 έργα του [Συγκεντρωτικού Πίνακα διαλειτουργικότητας, κοινών δομικών μονάδων, δεδομένων και προδιαγραφών των γεωχωρικών έργων της ΒΨΜ](#)

Επόμενα:

- Σε εξέλιξη η Β' φάση της μελέτης (Ιούλιος 2022):
 - ολοκλήρωση των καταγραφών / ενημερώσεων
 - επικαιροποίηση των κειμένων στα έργα της μελέτης

Εκπόνηση μελετών που αφορούν στην εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής ανα τομέα πολιτικής - Μικρομελέτες

Έγιναν:

- Συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας
- Καταγραφή πληροφοριακών συστημάτων και έργων ΒΨΜ για τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Εργασίας, Υποδομών-Μεταφορών

Επόμενα:

- Ορισμός συνάντησης με άλλα 2 υπουργεία μελέτης (Δικαιοσύνης, Υποδομών)
- Αποστολή πίνακα επικαιροποίησης έργων ΒΨΜ στα αντίστοιχα



Γ. Έργα

ΨΔ49 | Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

- Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, Ιούνιος 2022
- Σε αριθμούς (30.06.2022): Υπό Επεξεργασία 2336. Προς έγκριση 593, προς δημοσίευση 154, δημοσιευμένες 1289.

Έγιναν:

- Βελτίωση του συστήματος αυτόματης μετάφρασης από ελληνόφωνο σε αγγλόφωνο
- Προσθήκη νέων τιμών στα λεξικά των δικαιολογητικών & σημείων εξυπηρέτησης
- Ενσωμάτωση νέων σημείων εξυπηρέτησης στις διαδικασίες (περιφέρειες από απογραφή φορέων και περιφερειακές Διευθύνσεις Πυροσβεστικής μέσω Σύζευξις II)
- Πρώτο MVP για analytics για επόπτες (dashboard)
- Εκκίνηση εργασιών των ομάδων αύξησης των διαδικασιών και βελτίωσης των υπαρχόντων
- Ανέβασμα ξεχωριστού πεδίου για την αίτηση με διαχωρισμό της από τα δικαιολογητικά για τις ανάγκες του ΕΜΔ του ΕΥΓΟ και του e-ΚΕΠ
- Δημιουργία ξεχωριστού πεδίου με τα “Εξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης”, “My...”
- Ολοκλήρωση -σε συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ, των προδιαγραφών του Μητρώου Μητρώων. Όλα τα πεδία θα λειτουργούν με διαλειτουργικότητες, όπου επιτρέπεται.
- Ενσωμάτωση των πεδίων SDG και NACE σε ξεχωριστή εφαρμογή με δικό τους ID
- Προσθήκη νέων τιμών στα μητρώα Δικαιολογητικών και Σημείων Εξυπηρέτησης
- Προετοιμασία για την πλήρη εφαρμογή του Keycloak, βελτιώσεις στο grafana
- Εγκατάσταση του os-ticket (έναρξη δοκιμών με τους ρόλους και υπερ-χρήστες)
- Δημιουργία παρουσίασης video του ΕΜΔ για τις ανάγκες κομβικών παρουσιάσεων
- Προσθήκη νέων τιμών στα μητρώα Δικαιολογητικών και Σημείων εξυπηρέτησης (Ληξιαρχική πράξη θανάτου)



Επόμενα:

- Δημιουργία video παρουσίασης του ΕΜΔ για τις ανάγκες κομβικών παρουσιάσεων
- Ανέβασμα του ενιαίου μηχανισμού αυθ. στο ΕΜΔ και στις άλλες εφαρμογές (ολοκλήρωση)
- Δημιουργία μηχανισμού εισόδου πολιτών στο ΕΜΔ με ταυτοποίηση taxisnet (συνέχεια)
- Os ticket συνέχεια δοκιμών
- Ανάπτυξη μηχανισμού για την είσοδο πολιτών στο ΕΜΔ με παρακ/ση διαδικασιών (συν)
- Ενσωμάτωση του e-πράβουλο στο wordpress, ώστε να αποκτήσει id βάσει CPSV 3.0
- Ανέβασμα του grafana στους επόπτες του συστήματος
- Παραγ. λειτουργία: ΥΕ 2.354 (24), ΠΕ 592 (1), ΠΔ 87 (0), Δημ. 1422(346), ΚΕΠ 180

ΨΔ42 | eΚΕΠ/EUGO

Έγιναν:

- eΚΕΠ: Επικαιροποίηση παραδοτέου 7.1
- EUGO: Έλεγχος καλής λειτουργίας. Επικαιροποίηση εντύπων αιτήσεων και βεβαιώσεων υποβολής.
- eΚΕΠ: Επικαιροποίηση ανάλυσης, εξειδίκευση UI/UX από την ομάδα design, ανάπτυξη MVP1, προσδιορισμός διαλειτουργικότητας για τις δημοφιλέστερες διαδικασίες
- Εργασίες στο search.gov.gr (κώδικας στο gitlab)
- EUGO-eΚΕΠ τεχνικές εργασίες: localization στα components της φόρμας αίτησης, bug fixes στο backend (API για το προφίλ χρήστη), νέα REACT components για data fetching(backend), admin dashboard, refactoring στο frontend
- EUGO-eΚΕΠ: Συνέχεια ανάπτυξης κώδικα, ενσωμάτωση analytics

Επόμενα:

- eΚΕΠ: Συνέχεια ανάλυσης - επικαιροποίησης παραδοτέου, συνέχεια ανάπτυξης MVP1, προσαρμογή UI/UX design
- EUGO-eΚΕΠ: Συνέχεια ανάπτυξης κώδικα, ενσωμάτωση analytics. Ενσωμάτωση αλλαγών πεδίων ΕΜΔ (αίτηση, απομακρυσμένα σημεία εξυπηρέτησης). Εγχειρίδιο χρήσης (πολίτης - υπάλληλος ΚΕΠ)



ACROSS

Έγιναν:

- Πραγματοποίηση του ACROSS co-creation / co-design workshop στις 30/6
- Διοργάνωση δι-εβδομαδιαίων συναντήσεων στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 6 και συντονισμός ενεργειών για το D6.2 “Use case evaluation and impact assessment – initial”
- Συνεργασία με technical partners για τις προδιαγραφές υπηρεσιών. Συνέχεια ανάπτυξης mock API για το ελληνικό service του Academic ID.
- Οργάνωση του usability test process
- Συντονισμός εργασιών WP6 για το επόμενο τρίμηνο

Επόμενα:

- Ολοκλήρωση της 1ης έκδοσης του D6.2 “Use case evaluation and impact assessment – initial”. Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων εταιρών.
- Ενσωμάτωση της υπηρεσίας ACADEMIC ID στην Alpha version της πλατφόρμας ACROSS
- Ολοκλήρωση του usability test

