



ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

GRNET S.A.

National Infrastructures for Research and Technology

Πληροφορίες:

Μάρω Φασσέα

Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης

Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Τ. :2107474404 | Κ.: 6970065707

digigov-admin@lists.grnet.gr

Αθήνα, 7/11/2022

Αρ. Πρωτ.: 16649

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Πρόοδος εργασιών στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων ψηφιακών δράσεων που υλοποιεί / συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Οκτώβριος 2022

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των ψηφιακών δράσεων που συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για το διάστημα 1-31 Οκτωβρίου 2022.

Γενικά

Gov.gr:

- 1476 διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ψηφιακή Πύλη
- Govportal: Υλοποίηση της επόμενης έκδοσης με δίγλωσση λειτουργικότητα, υποστήριξη αγγλικής γλώσσας

eKEΠ:

- Ολοκλήρωση του 2ου user testing sprint, κατά τη διάρκεια του οποίου στελέχη που εργάζονται σε 6 ΚΕΠ (Κρήτη - Σητεία, Πελοπόννησος- Αίγιο, Μακεδονία – Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, Αττική - δήμος Λιοσίων & δήμος Αθηναίων) συμμετείχαν εθελοντικά και παρείχαν ανατροφοδότηση σχετικά με την αρχική σελίδα του eKEΠ και τη διαχείριση υποθέσεων μέσω της "Λίστας υποθέσεων". Από την πολύ θετική ανατροφοδότηση προέκυψαν και αλλαγές στο περιεχόμενο της αρχικής σελίδας, οι οποίες ενσωματώθηκαν στον σχεδιασμό.



- Πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση μεταξύ ομάδων σχεδιασμού (design) και ανάπτυξης (developers) για την περίπτωση χρήσης «επιλογή και εποπτεία ΚΕΠ από υπάλληλο»
- Ολοκληρώθηκε η πρώτη έκδοση του staging του eΚΕΠ σε kubernetes

ΕΜΔ:

- 1803 δημοσιευμένες διαδικασίες, 53 προς δημοσίευση, σύνολο 4716.
- Συνεχίζονται οι εργασίες για τη μετάπτωση του μητρώου δικαιολογητικών στο νέο σχήμα ώστε να υποστηρίξει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΔ ως τώρα
- Ολοκληρώθηκε η έρευνα γεωκωδικοποίησης για τα σημεία εξυπηρέτησης των διαδικασιών

Ενημέρωση και παρουσιάσεις δράσεων:

- Στο πλαίσιο συμμετοχής της [ΕΔΥΤΕ ΑΕ](#) στο Global Scale-Up Programme (GSUP 2.0) της CivTech Alliance, αλλά και ως συντονιστή του [Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB](#), διοργανώθηκε εκδήλωση κατά την οποία 15 καινοτόμες εταιρίες απ' όλο τον κόσμο παρουσίασαν την τεχνολογική τους εξειδίκευση και τεχνογνωσία όσον αφορά στη θεματική περιοχή Adaptation and Green Growth (21 Οκτωβρίου 2022)
- Κόμβος Καινοτομίας: η ανάδειξη καινοτόμων δράσεων των υπουργείων μέσα από τη συμμετοχή και συνεισφορά των συμμετεχόντων φορέων στις εβδομαδιαίες συναντήσεις βραχυπρόθεσμων δράσεων κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, στο πλαίσιο ενδεχόμενης ένταξης αυτών για ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή στον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB.
- Δράση «Ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών του ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ: Μελέτη Περίπτωσης δήμων κεντρικής Ελλάδας -Προγράμματα ACTIVAGE/GATEKEEPER»
- Παρουσίαση /demo του support.gov.gr: προτάθηκαν ιδέες για το πως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί μία τέτοια δράση ως παράδειγμα για την παροχή υποστήριξης στους δημόσιους υπαλλήλους.
- Παρουσίαση από την εταιρεία OTS της ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής
- Συμμετοχή της ΕΔΥΤΕ στην έκθεση Beyond, 29.09-01.10, 2022
- Info Day for BankID Digital Identity Platform, 06.10.22

A. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο παραγωγής ή ανάπτυξης

ΨΔ01 | Ψηφιακή Πύλη Δημοσίου - GOV.GR

Απολογισμός:

- 1471 διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ψηφιακή Πύλη
- Govportal: Υλοποίηση της επόμενης έκδοσης με δίγλωσση λειτουργικότητα/υποστήριξη αγγλικής γλώσσας

Προγραμματισμός:

- Gonportal: Υλοποίηση της επόμενης έκδοσης με δίγλωσση λειτουργικότητα / υποστήριξη αγγλικής γλώσσας (συνέχεια)

- Οδηγός σχεδίασης (με CSS library documentation): Βελτιώσεις, υποστήριξη (συνέχεια)

ΨΔ02α | eIDAS Node

Απολογισμός:

- Σε εξέλιξη η επικοινωνία με μία σειρά από χώρες για τη διαχείριση της σύνδεσης (LV, HU, PL, NL, PP, FR)
DE σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους για τη δοκιμή Υποστήριξη υπηρεσίας
- Δοκιμαστικό: 16 χώρες. Παραγωγικό: 12 χώρες.

Προγραμματισμός:

- Διερεύνηση για την υποστήριξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα από διαφορετικές σελίδες υποδοχής
- Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υποστήριξης της υπηρεσίας BORIS (EUROPEAN eJustice Portal)

ΨΔ03 | Υπεύθυνη Δήλωση > Εφαρμογές αιτήσεων και θυρίδων GOV.GR

Απολογισμός:

- Σε παραγωγή (20/10) η αίτηση για ακύρωση/μείωση προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ
- Σε παραγωγική λειτουργία (27/10) οι θυρίδες προξενείων
- Ongoing demos: Κάρτα δακτυλίου στο wallet, Ψηφιακή ταυτότητα για Τράπεζες/εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, 4ος κύκλος αιτήσεων για Λευκές Περιοχές, Βεβαιώσεις Νοσηλείας, Βεβαιώσεις Εργαστηριακών εξετάσεων, Πιστοποιητικό σπουδών, Αίτηση άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου, Κάρτα ΑμεΑ (pdf και στο gov wallet)
- 13/10: Επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου - μαζική αποστολή SMS στους επιτυχόντες για ΓΕΛ/ΕΠΑΛ με το τμήμα/σχολή εισαγωγής τους και link σε εξατομικευμένη web σελίδα με τα στοιχεία και τους βαθμούς (Φάση 3)
- 04/10: Επαναληπτικές Εξετάσεις Σεπτεμβρίου - Μαζική αποστολή SMS στους μαθητές ΕΠΑΛ για βασικά και ειδικά μαθήματα και link σε εξατομικευμένη web σελίδα με τα στοιχεία τους (Φάση 2)

Προγραμματισμός:

- Σε αναμονή για παραγωγική λειτουργία: Βεβαίωση διακομιδής ΕΚΑΒ
- Αναμονή feedback: Υπογραφή εγγράφου ΑΔΥΜ, Αίτηση για βεβαίωση βαθμών ποινής οδηγών, Demo αίτηση EUGO, Υπογραφή εγγράφου Πιστοποιητικού θανάτου
- Συνέχιση ongoing εργασιών: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Ανανέωση διαβατηρίου, κ.ά.

- Έναρξη ανάλυσης για νέες υπηρεσίες ΕΛΑΣ

Υπηρεσίες σε παραγωγή

- [Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού](#)
- [Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ](#)
- [Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμοροπαθείς της Εύβοιας](#)
- [Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός](#)
- [Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα](#)
- [Αιτήσεις προς ΚΕΠ || Θυρίδες ΚΕΠ \(φορέα\)](#)
- Πιστοπ. και Ληξ. Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr (από τη [θυρίδα ΚΕΠ](#))
- [Θυρίδα πολίτη](#)
- [Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας](#)
- [Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου](#)
- [Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού](#)
- [Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19 \(self-testing.gov.gr\)](#)
- [Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19](#)
- [Βεβαίωση Θετικού αποτελ. τεστ COVID19 \(νόσησης\)](#)
- [Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές \(και από ΚΕΠ μέσω της θυρίδας ΚΕΠ\)](#)
- [Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19](#)
- [Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ | Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ](#)
- [Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ \(8 κατηγορίες\)](#)
- [SMS για πανελλαδικές](#)
- [Αίτηση για Πυρόπληκτους και Σεισμόπληκτους](#)
- [Πιστοποιημένοι Μεταφραστές](#)
- [Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών από ΕΜΥ](#)
- [Πλατφόρμα edupass | Θυρίδες edupass](#)
- [Ειδικό Σήμα κυκλοφορίας στο Δακτύλιο](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού](#)
- [Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου](#)
- [Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 για απουσία από την εργασία](#)
- [Υπεύθυνη δήλωση για απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής από την ΑΠΕΔ](#)
- [Αναζήτηση κόστους ανανέωσης άδειας μοτοποδηλάτου και δημιουργία παραβόλου](#)
- [Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου](#) || [32. Δήλωση εμβολιασμών εξωτερικού προς ΚΕΠ](#)
- [Δημόσιες πληροφορίες οχημάτων](#)
- [Δήλωση νόσησης εξωτερικού προς ΚΕΠ](#)

- [Ονοματοδοσία](#)
- [Δήλωση Βάπτισης](#)
- [Βιβλίο Αδικημάτων Συμβάντων](#)
- [Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας \(από Δήμο\)](#)
- [Θυρίδες δήμων](#)
- [Δήλωση στοιχείων επιχειρήσεων έντυπων μέσω ενημέρωσης](#)
- [Καταγγελίες στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος](#)
- [Αιτήσεις προς Δήμους](#)
- [Ψηφιακή βεβαίωση υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη](#)
- [My auto](#)
- [Gov Wallet](#)
- [Εθνική Πύλη Αναπηρίας](#)
- [Αίτηση για Ακύρωση/μείωση προστίμου ΣΤΑ.ΣΥ](#)

Κατάλογος εφαρμογών σε στάδιο ανάλυσης/έναρξης/demo

- Ψηφιακή Ταυτότητα για Τράπεζες/κινητές (deployed demo)
- Κάρτα Δακτυλίου στο gov wallet (deployed demo)
- Κάρτα ΑμεΑ στο gov wallet (υπό ανάπτυξη)
- Έγγραφο από Έναρξη ατομικής επιχείρησης (deployed demo)
- Demo αίτηση EUGO (deployed demo)
- Ανανέωση διαβατηρίου (υπό ανάπτυξη)
- Έγγραφο από Μεταβίβαση Ακινήτου (deployed product)
- Βεβαίωση διακομιδής ΕΚΑΒ (deployed demo)
- Βεβαιώσεις Νοσηλείας (deployed demo)
- Βεβαιώσεις Ιατρικών Εξετάσεων (deployed demo)
- Πιστοποιητικό Σπουδών (deployed demo)
- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών (deployed demo)
- Αίτηση για έκδοση Άδειας Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου (deployed demo)
- Αίτηση για βεβαίωση βαθμών ποινής οδηγών (point system) (deployed demo)
- Πιστοπ. από γιατρούς /φαρμακοποιούς με login συνταγογράφησης (deployed demo)
- Apostille (deployed demo)
- Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (deployed demo)

ΨΔ46 | Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών howto.gov.gr

→ Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, Οκτώβριος 2022

Απολογισμός:

- Επικαιροποίηση των μαθημάτων wallet, EUGO μετά το review
- Παραμετροποίηση, κείμενα της πλατφόρμας

<https://discourse.dev.digigov.grnet.gr/>

- Προετοιμασία ΕΜΔ2, eΚΕΠ
- Προετοιμασία για την αναβάθμιση του Howto
- Προετοιμασία σεμιναρίου στο ΕΚΔΔΑ για την ΑΣΡ

Προγραμματισμός:

- Δημιουργία πλατφόρμας για την κοινότητα των υπαλλήλων ΚΕΠ, Knowledge base, <https://discourse.dev.digigov.grnet.gr/>
- Αναβάθμιση του Moodle στον server του Howto
- Ξεκίνημα του ΕΜΔ2, όσον αφορά την επιμόρφωση των συντακτών, συγγραφή παραδοτέων
- Ξεκίνημα του eΚΕΠ, όσον αφορά την επιμόρφωση των υπαλλήλων, συγγραφή παραδοτέων
- Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για το Next Cloud, υποστήριξη χρηστών
- Συγγραφή μαθήματος για εκλογές με το ΖΕΥΣ
- Συγγραφή μαθήματος για εκλογές με το ΕΥΓΟ για υπαλλήλους ΚΕΠ

ΨΔ 110α | Μητρώο ιστοτόπων Δημοσίου

Απολογισμός:

- Δημιουργία διαχειριστικών
- Κανονικοποίηση του μοντέλου των ιστοτόπων (δημιουργία σχήματος)
- Ολοκλήρωση καταλόγου publisher ιστοτόπων

Προγραμματισμός:

- Αναμονή διαλειτουργικότητας
- Εισαγωγή ονομάτων τομέα στη βάση
- MVP

ΨΔ24 | Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Απολογισμός:

- Help Desk σε ΥΠΑΙΘ, ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ
- Ενεργοποίηση λογαριασμών Στελεχών Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ στο διαχειριστικό της πλατφόρμας
- Τετάρτη 5/10: ροή τοποθετήσεων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων (δεύτερα SMS)
- Πέμπτη 6 & Παρασκευή 7/10: ανάληψη υπηρεσίας προσληφθέντων και ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων (ΕΡΓΑΝΗ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Μισθοδοσίας)
- Προετοιμασία 3ου γύρου προσλήψεων (2.214 Αναπληρωτές Εκπ/κοί)

ΨΔ101 | Νταντάδες της γειτονιάς

Απολογισμός:

- Ανάπτυξη φόρμας ωφελούμενων-ενσωμάτωση παρατηρήσεων

- Επιλογή στελεχών- συμβάσεις- προσλήψεις
- Δοκιμές ws ΕΕΤΑ σε αναπτυξιακό περιβάλλον
- Υποβολή στη ΔΑ α) Νέου αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και ΑΥΙΜ, β) υποβολή σχεδίου συμβάσεων
- Συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων (ΓΓ, ΕΕΤΤΑ, ΕΔΥΤΕ, Επιτελική δομή ΕΣΠΑ)
- Ενεργοποίηση get Profile Per Capita Income (άντλησης στοιχείων κατά κεφαλήν εισοδήματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
- Ενεργοποίηση ws ΕΕΤΑ σε παραγωγικό και αναπτυξιακό περιβάλλον
- Σχέδιο Υπουργικής απόφασης για την έκδοση του voucher και του ιδιωτικού συμφωνητικού Επιμελητή – Ωφελούμενου
- Αναμόρφωση- τροποποιήσεις Τεχνικού Δελτίου Έργου σε επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή

Προγραμματισμός:

- Ανάπτυξη έκδοσης του voucher και του ιδιωτικού συμφωνητικού Επιμελητή – Ωφελούμενου
- Επιλογή στελεχών- Συμβάσεις- προσλήψεις
- Παρατηρήσεις ΔΑ για αναθεώρηση χρονοδιαγράμματος και ΑΥΙΜ

B. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο ανάλυσης

ΨΔ91 | Διαχείριση Υποθέσεων Εγγυητικών Επιστολών για Ναυτιλιακές

Απολογισμός:

- 05/10/22 Συνάντηση εργασίας (05/10/2022) με ΥΠΑΝ σχετικά με το ΠΣ που χρησιμοποιείται και την αξιοποίησή του, καθώς και την ανάλυση 2 διαδικασιών (υποβολή ετήσιων στοιχείων ελέγχου - αίτημα χορήγησης βεβαίωσης για κατάθεση εγγυητικής)
- 12/10/22 Παραλαβή φορμών και πεδίων ΠΣ Δ/σης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, προς μελέτη, που αφορούν τις διαδικασίες: 1. Αίτημα Βεβαίωσης εγγυητικής επιστολής, 2. Ετήσια αναφορά, 3. Ετήσιος έλεγχος, 4. Διαχείρισης αλληλογραφίας
- 21/10 Συνάντηση εργασίας με ΥΠΑΝ, θέματα που συζητήθηκαν:
 - Login εταιρειών στο σύστημα (ποιες παράμετροι χαρακτηρίζουν την μοναδικότητα)
 - Πρωτόκολλο αίτησης (αιτήματος)
 - Περιορισμοί-προϋποθέσεις (έλεγχος) μέσω διαλειτουργικότητας με το ΠΣ (κατά την συμπλήρωση πεδίων στην αίτηση ή κατάθεσης στοιχείων)

Προγραμματισμός:

Παραλαβή λίστας ελέγχων που θα αξιοποιηθούν κατά την συμπλήρωση της αίτησης

- Μελέτη - αξιολόγηση φορμών και πεδίων(διαδικασιών) ΠΣ Δ/νσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
- Νέα συνάντηση με τεχνικούς του υπάρχοντος ΠΣ
- Επικαιροποίηση Ανάλυσης

ΨΔ060 | Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών

Απολογισμός:

- Ολοκληρώθηκε η έρευνα σχετικά με τις προδιαγραφές των απαιτούμενων στοιχείων κατά την απεικόνιση χαρτών.
- Ολοκληρώθηκε η έρευνα σχετικά με τα διαθέσιμα ανοιχτά δεδομένα:
 - [Ορια -κατά κτηματογράφηση- τοπικών κοινοτήτων της χώρας](#)
 - [Γεωτεμάχια Ελληνικού Κτηματολογίου](#)

Έρευνα σχετικά με τα διαθέσιμα υπόβαθρα 3D DEM: DTM/DSM:

- [SRTM 1 Arc-Second Global](#)
- [ASTER Global Digital Elevation Map](#)

Προγραμματισμός:

- Ολοκλήρωση της έρευνας σχετικά με τα διαθέσιμα υπόβαθρα 3D DEM: DTM/DSM κ.α.

ΨΔ4210 | Μελέτη διαλειτουργικότητας ΕΜΔ

Απολογισμός:

- Επικοινωνία/ συνεργασία με ΚΕΔ
- Καταλογογράφηση σε διαρκή εξέλιξη
- Δημιουργία πρότυπου καταγραφής στοιχείων (διαδικασίες/ δικαιολογητικά, πληροφοριακά σύστημα, APIs, κ.λπ.)
- Αποστολή κατάστασης των προτεινόμενων για διαλειτουργικότητες διαδικασιών eu-go σε ΚΕΔ
- Αποστολή κατάστασης των προτεινόμενων για διαλειτουργικότητες διαδικασιών ΚΕΠ σε ΚΕΔ
- Συνέχιση πρώτου κύκλου συναντήσεων με υπουργεία/ φορείς: ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπ. Ανάπτυξης
- Εξέλιξη δεύτερου κύκλου συναντήσεων με υπουργεία/ φορείς
- Συγκέντρωση και ανάλυση πρώτων αποτελεσμάτων

Προγραμματισμός:

- Συνέχιση πρώτου κύκλου συναντήσεων με υπουργεία/ φορείς
- Εξέλιξη δεύτερου κύκλου συναντήσεων με υπουργεία/ φορείς
- Συγκέντρωση και ανάλυση πρώτων αποτελεσμάτων
- Αποστολή κατάστασης των προτεινόμενων για διαλειτουργικότητες

πιστοποιητικών/ δικαιολογητικών

Μνημόνιο συνεργασίας με Υπ.ΚΚΠΠ, ΥΨηΔ και ΕΔΥΤΕ

Απολογισμός:

- Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΕΔΥΤΕ ΑΕ.
- Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ συμμετείχε στην [έρευνα](#) της Expertise France για το Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προγραμματισμός:

- Προγραμματισμός εκκίνησης έργων

Γ. Έργα

ΨΔ49 | Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

→ Σε αριθμούς (31.10.2022): Υπό Επεξεργασία 2325. Προς έγκριση 534, προς δημοσίευση 53, δημοσιευμένες 1803.

→ Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων, Οκτώβριος 2022

Απολογισμός:

- Προσθήκη νέων δικαιολογητικών στο Μητρώο Δικαιολογητικών
- Νέο σύστημα διαχείρισης φορέων από απογραφή: εκκίνηση στο archive.
- Εύρεση με bot όλων των σπασμένων links και διόρθωση τους με bot και χειροκίνητα
- Προσθήκη ρόλων στο περιβάλλον των Μητρώων (wp). Ενσωμάτωση Keycloak.
- Ανέβασμα στο παραγωγικό του ειδικού λογισμικού για versioning
- Επιπλέον φίλτρα στο dashboard. (κόστος, δικαιολογητικά, χρόνοι υλοποίησης)
- Υλοποίηση Μητρώου Βημάτων, εισήχθησαν τα πρώτα βήματα (ΚΕΠ), για να εισαχθεί το 1ο σενάριο
- Υλοποίηση Μητρώου Μητρώων (εκκίνηση υλοποίησης)
- Ανέβασμα του elastic search σε διακριτό εξυπηρετητή (συνέχεια)
- Αυτόματος συγχρονισμός ελληνόφωνου, αγγλόφωνου, όταν αλλάζει κατάσταση μια διαδικασία
- Υλοποίηση των προδιαγραφών SDG σε ελληνόφωνο και αγγλόφωνο ΕΜΔ (ολοκλήρωση)

Προγραμματισμός:

- Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης φορέων, (archive) - προσθήκη ιδιωτικών φορέων, δοκιμές σεναρίων
- Επιπλέον φίλτρα στο ταμπλό (dashboard), (εμφάνιση ρόλων στις διαδικασίες)
- Υλοποίηση Μητρώου Δικαιολογητικών. Μεταφορά όλων των δικαιολογητικών στο Μητρώο Δικαιολογητικών

- Υλοποίηση Μητρώου Μητρώων. Προσθήκη των πρώτων βασικών πεδίων.
- Ανέβασμα του elastic search σε διακριτό εξυπηρετητή (ολοκλήρωση)
- Ενσωμάτωση λειτουργικότητας για αντικατάσταση ρόλου από τους ρόλους του ΕΜΔ
- Παραγ. λειτουργία: ΥΕ 2.000, ΠΕ 400, ΠΔ 30, Δημοσιευμένες 1900, ΚΕΠ 400

ΨΔ42 | eΚΕΠ/EUGO

Απολογισμός:

- eΚΕΠ - ανάλυση: Συναντήσεις με υπεύθυνους ΠΣ φορέων (Κτηματολόγιο, ΥΠΡΟΠΟ) και καταγραφή διαλειτουργικότητας. Διαλειτουργικότητες για τα δικαιολογητικά ανά φορέα
- eΚΕΠ: Ολοκλήρωση 2^{ου} user testing sprint, Μελέτη αρχικής σελίδας, Λίστα υποθέσεων (διαχείριση), ανάλυση feedback χρηστών και αρχή re-design βάσει αυτών
- eΚΕΠ - DEV- UI/UX: Ανασχεδιασμός διεπαφών βάσει feedback από χρήστες μετά το user testing για τα use cases: Δημιουργία νέας υπόθεσης & Διαχειριστικό Υπόθεσης, προετοιμασία για 2^ο user testing. Μηχανισμός έκδοσης διαβιβαστικού εγγράφου για μία υπόθεση, Προσθήκη/προβολή δικαιολογητικών που πρέπει να κρατηθούν από τον πολίτη Αλλαγές layout/menu
- eΚΕΠ/EUGO: εργασίες στους servers. Ανάπτυξη: επίδειξη του demo αίτησης EUGO, στο Υπουργείο

Προγραμματισμός:

- eΚΕΠ: Συνέχεια επαφών με υπεύθυνους ΠΣ φορέων για τις διαλειτουργικότητες, ολοκλήρωση παραδοτέου
- EUGO: Αποσφαλματώσεις, αλλαγές στο περιεχόμενο, ανέβασμα Video στο Home page

ΨΔ56 | DigiGOV – innoHUB

Απολογισμός:

- Προετοιμασία για συμμετοχή στο paneuropean GOVtech Incubator (GovTech4All): επισκόπηση-αξιολόγηση προτάσεων πιλότων, προετοιμασία και υποβολή πρότασης επί διαδικασιών
- Απάντηση σε σχόλια ΕΕ για grant agreement
- Ενημέρωση εταίρων
- Ενημέρωση στρατηγικών συνεργατών
- Συναντήσεις με ευρωπαϊκούς κόμβους - Διεύρυνση MoU για European Public Services Corridor
- Techday (online) προγράμματος GSUP 2.0 της CivicTech Alliance

Προγραμματισμός:

- Απάντηση σε σχόλια ΕΕ για grant agreement (συνέχεια)

- GovTech4All: Συναντήσεις με owners υποψηφίων πιλότων (IT, FR, NL), διαστασιολόγηση ελληνικού υποψηφίου πιλότου

ACROSS

Απολογισμός:

- Φύλαξη προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στα cocreation session του ACROSS
- Εσωτερικός έλεγχος του D6.2 και διορθώσεις. Αποστολή για έλεγχο από τους τεχνικούς εταίρους. Μορφοποίηση και προσθήκη αναφορών, πινάκων, εικόνων κλπ. Κατάθεση.
- Συνεργασία για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων από την πλευρά του ΕΔΥΤΕ, στο πλαίσιο του έργου ACROSS: επικοινωνία με GRNET DPO & GRNET IT
- Συμπλήρωση Requirements, Recommendations και User Stories μετά τις συναντήσεις με Fraunhofer για User Journey Service Engine και Virtual Assistant
- Συμμετοχή σε συνάντηση με τους τεχνικούς εταίρους και παρουσίαση Mockup pages
- Τεχνική συνάντηση WP4, WP5
- Διοργάνωση και συμμετοχή στο pilot call, 20.10.2022. Πρακτικά και αποστολή.

Προγραμματισμός:

- Ολοκλήρωση use case requirements sheet στο excel οργάνωσης των tasks της Engineering και ανακοίνωση στους technical partners ότι τα requirements είναι έτοιμα για έλεγχο και μετατροπή τους σε συγκεκριμένα tasks
- Συνάντηση για Virtual Assistant (και ολοκλήρωση excel με user stories)
- Διοργάνωση bi-weekly pilot meetings