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παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. από 1η έως 30 Ιουνίου 2021

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος των Ψηφιακών Δράσεων τις οποίες
συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ,  σε συνεργασία με φορείς του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Γενικά

Καθοριστική για τις εργασίες του μήνα αλλά και για τη συνέχεια υπήρξε η
συνάντηση εργασίας με τον ΓΓ ΓΓΨΔΑΔ κ. Χριστόπουλο και τους συνεργάτες
του για την Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών,  η Εθνική Πολιτική
Διοικητικών Διαδικασιών έχει τρεις πυλώνες:

- ΔΙΑΥΛΟΣ • Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών,

- ΑΠΛΩΣ • Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών,

- ΠΑΝΟΠΤΗΣ • Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία.

Την ίδια μέρα ο ΓΓ συσκέφθηκε με τον Πρόεδρο της ΕΔΥΤΕ κ. Κόλλια και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.  Σωτηρόπουλο για τα έργα και  τις  δράσεις  που
αναλαμβάνει  το ΕΔΥΤΕ, στο πλαίσιο της συνάντησης συμφωνήθηκε ο κα-
τάλογος έργων, εδώ. Από αυτά ορισμένα είναι ήδη σε εξέλιξη, ενώ άλλα δια-
στασιολογούνται ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση.

Οικοσύστημα gov.gr

Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη πραγματοποιήθηκε ανανέωση περιεχομένου και
ένταξη νέων υπηρεσιών, ως είθισται σε τακτική βάση, όπου είναι πλέον δια-
θέσιμες πάνω από 1180 υπηρεσίες.

Ο Ιούνιος ήταν επίσης ιδιαίτερα παραγωγικός σε ό,τι αφορά στις αιτήσεις
και  θυρίδες  του  gov.gr.  Τέθηκε  σε  παραγωγική  λειτουργία  το  EU  Digital
COVID Certificate, ήτοι του Digital Green Pass όπως αρχικώς λεγόταν. Μπή-
καν, ακόμη, σε παραγωγή η έκδοση ψηφιακού αποσπάσματος απολυτηρίου
(γυμνασίου/λυκείου, πτυχίο ΕΠΑΛ και ΕΕΕΕΚ), το πρότυπο για τα σεμινάρια
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ΚΕΠ σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών μέσα από τη θυρίδα, καθώς και
νέες αιτήσεις πλήρωσης θέσεων των ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ. Το ίδιο διάστημα έγινε
ενημέρωση στη βεβαίωση εμβολιασμού για να λαμβάνονται υπόψη οι περι-
πτώσεις  μονοδοσικού,  εμβολιασμού,  νόσησης  και  μερικού  εμβολιασμού.
Παράλληλα, προχώρησαν με γοργούς ρυθμούς οι απαραίτητες εργασίες για
την ενημέρωση των μαθητών με sms για τα αποτελέσματα των πανελλαδι-
κών εξετάσεων, με αναμενόμενη έναρξη λειτουργίας της 1ης φάσης τον Ιού-
λιο.

ΕΜΔ-Δίαυλος

Με επιτυχία τείνουν προς την ολοκλήρωση όλοι οι κύκλοι εκπαίδευσης για
τα στελέχη που συμβάλλουν στο ΕΜΔ-Δίαυλος από διάφορους ρόλους. Τα
στατιστικά στοιχεία είναι: 2.710 τιτλοποιημένες, 446 προς έγκριση, 229 προς
δημοσίευση και 650 δημοσιευμένες.

Εξακολουθούν να παραμένουν εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση της αγγλι-
κής έκδοσης του ΕΜΔ-Δίαυλος.  Το σύστημα έχει ήδη αρχίσει να υποδέχεται
διαδικασίες  στην  αγγλική.  Τα  ζητήματα  διαλειτουργικότητας  έχουν  λυθεί
χωρίς προβλήματα. η  λειτουργική έκδοση (1ο mvp) στα ελληνικά του eugo
έχει παραδοθεί και εξετάζονται ζητήματα περιεχομένου.

Αξίζει να αναφερθεί η καταγραφή του έργου, και σε συνάρτηση με το οικο-
σύστημα του, ως καλή πρακτική για τον κατάλογο υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο  από  το  ISA2  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  (https://
joinup.ec.europa.eu/collection/catalogue-services/news/success-story-
testimonial-greece).

Προς την κατεύθυνση της παράδοσης του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας
(1ο mvp) εργάζεται η ομάδα υλοποίησης  συστηματικά και με την αξιοποίη-
ση ευέλικτων μεθοδολογιών και υπό την εποπτεία του ίδιου του ΓΓ και του
επιτελείου του.

eΚΕΠ

Εχει ολοκληρωθεί η διαστασιολόγηση και αναμένεται οριστική ένταξη (ανα-
μένεται 15 Ιουλίου) ώστε να γίνει η έναρξη εργασιών.

Λοιπά σημαντικά σημεία

Σταδιακά αρχίζουν να εντάσσονται νέα έργα από τον κατάλογο εδώ, σε συ-
νεννόηση και κατ’ εντολή του Γραφείου Υπουργού. Στη φάση αυτή πραγμα-
τοποιείται μία προμελέτη με παραδοτέο μια περιορισμένη σύνοψη που να
δίνει πληροφορίες τέτοιες ώστε να παρθεί η απόφαση υλοποίησης ή μη.

Συγκεκριμένα  πραγματοποιούνται  οι  εξής  ενέργειες  για  διάφορα  έργα  ή
δράσεις όπως:

● Επικοινωνία για ΙΡΙΔΑ

● Προμελέτη /Διαχείριση Υποθέσεων Εγγυητικών Επιστολών για 
Ναυτιλιακές σε εξέλιξη -

● Προμελέτη  <Ναυλοσύμφωνο > σε εξέλιξη
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● Προμελέτη, <Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ψηφιακών λύ-
σεων από άτομα με αναπηρία> σε εξέλιξη

Εντός χρονοδιαγράμματος προχωρά η υλοποίηση της εφαρμογής των Ανα-
πληρωτών Καθηγητών.   Έμφαση έχει  δοθεί στις διαλειτουργικότητες και
σταδιακά αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα (εργάνη, διαύγεια κ.λπ.).

Συνεχίζεται η προετοιμασία για τη 2η φάση του σχετικού ευρωπαϊκού δια-
γωνισμού για τον προτεινόμενο Κόμβο Καινοτομίας digiGOV InnoHub για
την  Ψηφιακή  Διακυβέρνηση,  ολοκληρώνοντας  την  alpha  έκδοση  της.
Ωστόσο, με νεότερη ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ενημέρω-
σε πως η πρόσκληση θα δημοσιευτεί  το Σεπτέμβρη 2021,  ούτως ώστε η
έναρξη λειτουργίας των επιλεγμένων Κόμβων να γίνει πλέον το 2ο εξάμηνο
του 2022.

Τέλος, από τα γεωχωρικά ολοκληρώθηκε η μελέτη της Πύλης αποτύπωσης
δικτύων  (για  συνδέσμους  βλ.  στην  ενότητα  κατωτέρω)  και  μάλιστα  επε-
κτάθηκε ώστε να καλύπτει  όχι  μόνον τους  Δήμους όπως ήταν ο  αρχικός
στόχος αλλά να μπορεί να γίνει και χρήση της από φορείς όπως τα Πανεπι-
στήμια που έχουν αντίστοιχα ζητήματα.

Ακολούθως γίνεται πολύ συνοπτική περιγραφή ανά έργο, 
με τις εργασίες που υλοποιηθηκαν το Ιούνιο   

Οριζόντιες Δράσεις

ΨΔΟΡ04.  ΕΝΙΑΙΑ  ΑΝΑΛΥΣΗ,  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  &  ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Έγιναν:

 Διερεύνησης REST API με το  User Management module των WF
engines
 Υλοποίηση  Local Sub-Registry με έμφαση τα ΚΕΠ
 Διερεύνηση CDC για συνεχή επικαιροποίηση Local  registry  από
Κεντρικό Registry
 Αναβάθμιση UI
 Εσωτερική Μεταφορά τεχνογνωσίας Kafka (messaging brokers,
schema registry, binary protocols etc)

Επόμενα:
 Συνέχιση ανάλυσης απαιτήσεων Local Sub-Registry με έμφαση τα
ΚΕΠ
 Διερεύνηση CDC για συνεχή επικαιροποίηση Local  registry  από
Κεντρικό Registry
 Υλοποίηση commands (start,update etc)  με message broker  και
producers/consumer workers
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 Εσωτερική Μεταφορά τεχνογνωσίας Kafka (messaging brokers,
schema registry, binary protocols etc)

Παρατίθεται συνοπτικό διάγραμμα
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Α.  ΨΗΦΙΑΚΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΣΕ  ΦΑΣΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Ή
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΨΔ01. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
Έγιναν:

 Ανανέωση περιεχομένου και ένταξη νέων υπηρεσιών στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη, συνολικά διαθέσιμες πάνω από 1180 υπηρεσίες
 Υποστήριξη Παραγωγική Λειτουργίας
 Συνέχιση  εργασιών  για  ανασκόπηση  και  επικαιροποίηση  του
οδικού χάρτη 2021 (αγγλική επιτελική εκδοχή)

Επόμενα:
 Έναρξη  εργασιών  για  επικαιροποίηση  της  αναλυτικότερης
έκδοσης του οδικού χάρτη

ΨΔ02. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID Notification (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)
Έγιναν:

● Υποστήριξη των ακόλουθων τραπεζών
○ Τράπεζα Χανίων
○ Τράπεζα Αττικής.
○ Τράπεζα Παρακαταθηκών και Δανείων

● Επικοινωνία  με  τους  υπεύθυνους  του   mobile  app  για  την
προσθήκη των νέων τραπεζών.

Επόμενα:
● Ολοκλήρωση  των  διασυνδέσεων  με  τις  νέες  τράπεζες  και
προσθήκη στην παραγωγή

ΨΔ02α. eIDAS NODE (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)
Έγιναν:

● Τεχνικές ενέργειες υποστήριξης του κόμβου
● Υποστήριξη των υπηρεσιών που θέλουν να διασυνδεθούν με τον
κόμβο.
● Εγκατάσταση  της  νέας  έκδοσης  2.5  του  eIDAS  κόμβου  σε
δοκιμαστική λειτουργία.
● Σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός compontent στην νέα έκδοση του 2.5
του  eIDAS  κόμβου  που  να  επιτρέπει  την  ομαλή  μετάβαση  των
υπηρεσιών  που  είναι  ήδη  διασυνδεδεμένες  στην  παλιά  έκδοση  του
κόμβου.
● Υποστηρικτικά αρχεία και παρουσιάσεις για τους νέους SP
● Συμμετοχή στην eIDAS Τechnical SubGroup συνάντηση (Μηνιαία)
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Επόμενα:
● Eργασίες  για  την  διασύνδεση  και  προσθήκη  της  ΓΓΠΣΔΔ  ώς
πάροχο ταυτοποίησης IdP  στον eIDAS Ελληνικό κόμβο (ΓΓΠΣΔΔ)
● Τεχνικές ενέργειες υποστήριξης του κόμβου
● Δημιουργία mini οδηγού για την ένταξη νέων υπηρεσιών
● Ολοκλήρωση της ανάπτυξης  ενός  component στην νέα έκδοση
του 2.5 του eIDAS κόμβου που να επιτρέπει την ομαλή μετάβαση των
υπηρεσιών  που  είναι  ήδη  διασυνδεδεμένες  στην  παλιά  έκδοση  του
κόμβου.

ΨΔ03.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ  >  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΘΥΡΙΔΩΝ
GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

1. EU Digital COVID Certificate   (a.k.a. Digital Green Pass)
   (Σε παραγωγή)
Έγιναν:

● Παραγωγική  λειτουργία  του  Ψηφιακού  Ευρωπαϊκού
Πιστοποιητικού  εμβολιασμού  την  01/06/21  (πρότυπα  βεβαιώσεων,
στατική σελίδα https://eudcc.gov.gr/, απαραίτητες υποδομές)  

Επόμενα:
● Ενημέρωση βεβαίωσης εμβολιασμού για να λαμβάνεται υπόψη η
περίπτωση 1 δόση εμβολιασμού + νόσηση και η έκδοση βεβαίωσης για
τα ειδικά ΑΜΚΑ (που ξεκινούν από 9)

● Ανάπτυξη για χρήστες χωρίς Taxis (πχ τουρίστες)

2. self-testing.gov.gr  (σε παραγωγική λειτουργία από 07/04)
Στατική σελίδα self-testing.gov.gr με πληροφορίες για τον πολίτη, Δήλωση αποτελέσματος self-test
για COVID-19 και Σχολική κάρτα  COVID-19, Διαλειτουργικότητες  με ΗΔΙΚΑ

Έγιναν:
● Εξασφάλιση  ομαλής  λειτουργίας,  συνεχής  ενημέρωση  της
στατικής σελίδας και παρακολούθηση

3.Βεβαίωση  Αρνητικού  αποτελέσματος  τεστ  COVID19,  Βεβαίωση
Θετικού αποτελέσματος τεστ COVID19, Βεβαίωση εμβολιασμού
(Σε παραγωγή)
Έγιναν:

● Ενημέρωση βεβαίωσης εμβολιασμού για να λαμβάνεται υπόψη η
περίπτωση  1  δόση  εμβολιασμού +  νόσηση  και  η  περίπτωση  μερικού
εμβολιασμού

Επόμενα:
● Ανάπτυξη για πολίτες  με ειδικό ΑΜΚΑ ή/και  για χρήστες  χωρίς
Login taxis
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4. Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές
(Σε παραγωγή)
Έγιναν:

● Διορθώσεις και Εξαγωγή στατιστικών αιτήσεων

5.Έκδοση Αποσπάσματος Ψηφιακού Απολυτηρίου
(Σε παραγωγή)
Έγιναν:

● Παραγωγική  λειτουργία  (8/6)  για  τα  4  πρότυπα  Απολυτήριο
Γυμνασίου/Λυκείου, Πτυχίο ΕΠΑΛ και ΕΕΕΕΚ
● Επέκταση  παραγωγικής  λειτουργικότητας  (15/6)  για  τη
δυνατότητα έκδοσης απολυτηρίου από κηδεμόνα

6. Δημιουργία Demo για τα σεμινάρια ΚΕΠ (Πιστοποιητικά από θυρίδες
των ΚΕΠ)
(Σε παραγωγή)
Έγιναν:

● Παραγωγική λειτουργία προτύπου για τα σεμινάρια ΚΕΠ σχετικά
με την έκδοση πιστοποιητικών μέσα από τη θυρίδα  

7. Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ
(Σε παραγωγή 10/06)
Έγιναν:

● Ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία 8 προτύπων αιτήσεων για
θέσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ  

8. SMS πανελλαδικές
Ενημέρωση μαθητών με SMS για αποτελέσματα Πανελλαδικών εξετάσεων
Φάση 1: Επικαιροποίηση κινητών μαθητών, Φάση 2: Αποστολή SMS για τη
βαθμολογία τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις, Φάση 3:  Αποστολή SMS για
τη σχολή εισαγωγής τους

Έγιναν:
● Ανάπτυξη  εφαρμογής  Επικαιροποίησης  Κινητού  Τηλεφώνου  με
integration Cosmote για την αποστολή OTP μηνυμάτων
● Σύμβαση/DPA με Cosmote για την αποστολή SMS (Φάση 1, 2 & 3)
● Έναρξη υλοποίησης τεχνικής λύσης σε appstack για την αποστολή
SMS  (Φάση 2 & 3)

Επόμενα:
● Παραγωγική Λειτουργία Φάσης 1 (02/07)
● end2end δομικές με Cosmote (για Φάση 2 & 3)
● Παραγωγική  Λειτουργία  Φάσης  2  (09/07)  -  Ενημέρωση
υποψηφίων μέσω SMS για τη βαθμολογία τους στα βασικά μαθήματα
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● Παραγωγική Λειτουργία Φάσης 2 - Ενημέρωση υποψηφίων μέσω
SMS για τη βαθμολογία τους στα ειδικά μαθήματα
● Παραγωγική Λειτουργία Φάσης 3 - Ενημέρωση υποψηφίων μέσω
SMS γιαπαν τη σχολή εισαγωγής τους

Άλλες εργασίες:
● Ανάπτυξη και εγκατάσταση demo για

○ Αίτηση και θυρίδα για έκδοση Πιστοποιητικών ΕΜΥ
○ διορθώσεις για την Αίτηση Ποινικού Μητρώου
○ παροχή ταυτοποίησης gov.gr για την εφαρμογή ehealth (oidc)
○  Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος
○ Μεταφραστική υπηρεσία
○ ΑΡΙ ανάρτησης εγγράφου σε θυρίδα πολίτη με βάση ΑΦΜ και
προσθήκη εισαγωγικής σελίδας με ψηφιακή υπογραφή gov.gr

Κατάλογος εν λειτουργία υπηρεσιών
1. Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση / Άδειες ειδικού σκοπού     

2. Πιστοποιητικά/Ληξιαρχικές πράξεις  

3. Αιτήσεις ΕΟΔΥ     

4. Οικονομική Ενίσχυση στους Πλημμυροπαθείς της Εύβοιας  

5.  Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός

6.  Έκδοση  ειδικού  σήματος  δωρεάν  στάθμευσης  για  ηλεκτροκίνητα

οχήματα

7. Αιτήσεις προς ΚΕΠ  

8. Θυρίδες ΚΕΠ (φορέα)  

9. Πιστοποιητικά και Ληξιαρχικές Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr (από τη

θυρίδα ΚΕΠ)

10. Θυρίδα πολίτη  

11. Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας      

12. Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου  

13.  Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού

14. Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19   (self-testing.gov.gr)

15. Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19   

16. Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ  COVID19   (ανάρρωσης)

17. Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές   (και από ΚΕΠ μέσω της

θυρίδας ΚΕΠ)

18. Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19  
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19. Ψηφιακό  απόσπασμα  απολυτηρίου  γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ   |

Ψηφιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ  

20. Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ (8 κατηγορίες  )

21. SMS πανελλαδικές  

Κατάλογος εφαρμογών σε φάση ανάλυσης/έναρξης/demo
1. Πιστοποιημένοι Μεταφραστές (deployed demo)

2. 5 νέα πρότυπα αιτήσεων από πολίτες προς ΚΕΠ (deployed demo)

3. Πιστοποιητικά ΕΜΥ (deployed demo)

4. Αιτήσεις Προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS  (deployed demo)

5. Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος(υπο ανάπτυξη)

6. Ανανέωση Άδειας Μοτοποδηλάτου (υπο ανάπτυξη)

7. Αίτηση Έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (deployed demo)

8. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (deployed demo)

9. Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων (deployed demo αίτησης)

10. Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάλυση/ανάπτυξη)

ΨΔ04.  KNOW  YOUR  CUSTOMER  (ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Έγιναν:

 Υποστήριξη  της  παραγωγικής  λειτουργίας  -  Απαντήσεις  σε
ερωτήματα πολιτών
 Υποστήριξη  παραγωγικής  λειτουργίας.   Επικαιροποίηση  της
γνωσιακής βάσης των ερωτημάτων των πολιτών.
 Συνάντηση  με  Τράπεζες  που  βρίσκονται  σε  παραγωγική
λειτουργία και εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης. Καταγραφή νέων
απαιτήσεων.
 5 Φορείς σε παραγωγική λειτουργία - 20 αιτήσεις για ένταξη νέων
ΠΙ-ΧΟ (συνολικά από την αρχή του έργου)
 Εκπαίδευση διαχειριστών στην εφαρμογή

o Συνολικές συναλλαγές: 175099 / διακριτά ΑΦΜ: 95335

o 5 Φορείς  σε  παραγωγική  λειτουργία  -  19  αιτήσεις  για  ένταξη

νέων ΠΙ-ΧΟ

Επόμενα:
 Διενέργεια  τεχνικών  δοκιμών  πιστοποίησης  για  ένταξη  νέων
ΠΙ/ΧΟ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
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 Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας. (πολίτες, τράπεζες)
 Ένταξη νέων ΠΙ/ΧΟ στο egov-KYC

ΨΔ06.  ΕΘΝΙΚΟ  ΜΗΤΡΩΟ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  -  NATIONAL  NOTIFICATION
SERVICE (ΕΜΕπ) (Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 17/3)
Έγιναν:

 Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας, Απαντήσεις σε ερωτήματα
πολιτών.
 Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας. Διαχείριση προβλημάτων
αποστολής SMS σε κινητά εξωτερικού.
Δήλωση στοιχείων: a) μέσω notify 175.043 / b) ΕΜΕπ-ΚΕΠ 6.150. Συνολικά
181.193

Επόμενα:
 Επικοινωνία και δημοσιότητα ώστε ο πολίτης να καταχωρήσει τα
στοιχεία επικοινωνίας του στο ΕΜΕΠ.
 Αναβάθμιση  της  εφαρμογής  με  τους  Κωδικούς  Δημόσιας
Διοίκησης
 Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών παράδοσης

ΨΔ07. ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ
Έγιναν:

 Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την
ΕΛΣΤΑΤ
 Συνέχεια  αξιολόγηση  εφαρμογής  από  ομάδα  τελικών  χρηστών
και σχολίων ΕΔΥΤΕ
 Αντίστροφη  Γεωκωδικοποίηση  σημείων  ενδιαφέροντος  στο
backend
 Θέαση δεδομένων στο front end με χρήση εναλλακτικού Map API
 Διάθεση της πρώτης έκδοσης του ΕΜΟΑ στο δημόσιο Internet
 Ολοκλήρωση 1ης έκδοσης Εγχειριδίου χρήσης

Επόμενα:
 Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την
ΕΛΣΤΑΤ
 Γεωκωδικοποίηση  /  Αντίστροφη   Γεωκωδικοποίηση
διευθύνσεων στο backend
 Θέαση δεδομένων στο front end με χρήση εναλλακτικού Map API
 Συνέχεια αξιολόγησης από ομάδα τελικών χρηστών
 Υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών 2η φάση
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ΨΔ45.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ,  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΗΣ  ΒΙΒΛΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
Έγιναν:

 Μερική  επικαιροποίηση  περιεχομένου  δημόσιας  σελίδας  επ’
αφορμή ΥΑ για εφαρμογή της ΒΨΜ
 Συνέχιση και παρακολούθηση ανάπτυξης σελίδας υποβολής one
pager
 Επέκταση  λειτουργικότητας  one  pager  και  επικαιροποίηση
φορμών

○ Παράταση εργασιών ομάδας ανάπτυξης για 2 μήνες
 Μετάφραση πεδίων δημόσιας σελίδας

Επόμενα:
 Έναρξη  λειτουργίας  1ης  φάσης  one  pager  (μεταφέρθηκε  για
Ιούλιο)
 Υλοποίηση διαλειτουργικότητας με ΟΠΣ ΕΣΠΑ
 Προμήθεια αδειών χρήσης Open Project
 Πρότυπο αποτύπωσης εγγράφων διαχείρισης έργου (βάσει ΡΜ2)
στο Open Project
 Ένταξη νέας λίστας έργων ΒΨΜ

ΨΔ49. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
Έγιναν:

 Συνάντηση με ΥΨΔ για το SDG και επανακαθορισμός στόχων για
υλοποίηση
 Ανέβασμα στατιστικών ΕΜΔ για ρόλους
 Ανάπτυξη  συστήματος  επανάθεσης  διαδικασιών  από  έναν
διαχειριστή σε άλλον

o Συναντήσεις  με  στελέχη  υπουργείων  σε  σχέση  με  το  ΕΜΔ

(τρία υπουργεία)
 Υλοποίηση  2ου και  3ου κύκλου  εκπαίδευσης
διαχειριστών/συντονιστών
 Σχεδιασμός 4ου κύκλου εκπαίδευσης
 Συγκρότηση ομάδας Συντονιστών
 Ανάπτυξη  αγγλόφωνου  ΕΜΔ  και  διάθεση  του  σε  παραγωγική
λειτουργία (20.6)
 Υλοποίηση SDG προδιαγραφών σε ελληνόφωνο και αγγλόφωνο
ΕΜΔ

Επόμενα:
 Βελτιώσεις στην εμφάνιση των διαδικασιών, στην αρχική οθόνη
και στην κατηγοριοποίηση των διαδικασιών για τους χρήστες (31.7)
 Βελτιώσεις στα dashboards ρόλων
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 Βελτιώσεις σε θέματα DEVOPS (staging server, Δημιουργία νέου
development server  με περισσότερο  δίσκο,  Scripts  for  page schemas
dump/restore)- Ολοκλήρωση 31.7

Εδώ Τετραμηνιαίος προγραμματισμός εργασιών  .  

ΨΔ 46. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ  ΠΥΛΗ  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ howto.gov.gr
(ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
Έγιναν:

 Υλοποίηση της επιμόρφωσης συντακτών ΔΙΑΥΛΟΣ, επιμόρφωση
3ου κύκλου
 Συγγραφή του μαθήματος για τις ψηφιακές υπογραφές, 80%
 Σχεδιασμός του μαθήματος Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
 Ολοκλήρωση μαθήματος KYC
 Τελικό review άδειες οδήγησης για πολίτες

Επόμενα:
 Review  του  μαθήματος  για  την  Θυρίδας  ΚΕΠ,,  Συγγραφή  του
μαθήματος για τις ψηφιακές υπογραφές, 100%
 Υλοποίηση επιμόρφωσης συντακτών ΔΙΑΥΛΟΣ, 3ος κύκλος
  Συγγραφή του μαθήματος Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
  Σχεδιασμός του μαθήματος EUGO
 Αναβάθμιση παραγωγικού server
 Ανέβασμα  του  μαθήματος  για  τις  άδειες  οδήγησης  στον
παραγωγικό server
 Ανέβασμα του μαθήματος για τo KYC στον παραγωγικό server

ΨΔ42. eugo
Έγιναν:

 Εικαστικές παρεμβάσεις
 Ενσωμάτωση μεταδεδομένων SDG (καθώς θα διατίθενται από το
ΕΜΔ)
 Επίλυση θεμάτων διαλειτουργικότητας με ΕΜΔ

Επόμενα:
 Ολοκλήρωση εικαστικού θέματος
 Επιμέρους διορθώσεις στην παρουσίαση των διαδικασιών
  Σταδιακή  εισαγωγή  διαδικασιών   στα  Αγγλικά  (εφόσον  είναι
διαθέσιμες)
 Ενσωμάτωση απαιτήσεων SDG
 Μελέτη για τη σύνταξη Μαθήματος
 Έναρξη ανάλυσης 2ου mvp - Διερεύνηση λειτουργιών αίτησης
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ΨΔ24. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Έγιναν:

 καθημερινά  srints  και  εβδομαδιαίες  συναντήσεις  Επιτελικής
Ομάδας
 Σε  εξέλιξη  υλοποίηση  και  ανάπτυξη  Διεπαφής  με  ΕΡΓΑΝΗ  και
Διαύγεια
 Προετοιμασία παραγωγής των συμβάσεων
 Συνεργασία εμπλεκομένων φορέων για την έκδοση κατάλληλης
DPIA

Επόμενα:
 Επίλυση  όλων  των  ζητημάτων  διαλειτουργικοτήτων  και
υλοποίηση βασικών (b-glossa, my school κ.λπ.)
 Ολοκλήρωση οθονών
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Β. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΨΔ56. DigiGOV - innoHUB (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)
Έγιναν:

 Συναντήσεις με EDIHs άλλων χωρών
 Επισκόπηση και επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος
 Έναρξη συγγραφής πρότασης Β φάσης

Επόμενα:
 Πλάνο πεδίων συνεργασίας με στρατηγικούς συνεργάτες
 2ος γύρος συγγραφής πρότασης Β φάσης - κατάλογος υπηρεσιών
και επίλυση σημείων μεταξύ των πακέτων εργασίας
 Διευθέτηση  (τυπικού  τρόπου)  συμμετοχής  υπηρεσίας  gov.gr
(εκκρεμεί)

Μελ
ΨΔ60. Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών (Μελέτη)
Έγιναν:

 Εξέλιξη μελέτης σύνδεσμος εδώ
 Στο πλαίσιο αυτό κύκλος συναντήσεων με υπεύθυνους ψηφιακών
δράσεων Υπουργείων. Μέχρι στιγμής:

○ Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης
○ ΑΑΔΕ

Επόμενα:
 Ολοκλήρωση μελέτης
 Συναντήσεις με

○ Υπουργείο Πολιτισμού
○ και  όσα  Υπουργεία  και  φορείς  απαντήσουν  θετικά  στη
σχετική πρόσκληση
○ Οργάνωση techday για γεωχωρικά

Για όλα τα έργα γεωπληροφορικής πραγματοποιούνται - με τους ρυθμούς που
επιτρέπουν  τα  προγράμματα  των  στελεχών  και  των  δύο  πλευρών
προγραμματισμένες συναντήσεις με ΓΓΠΣΔΔ

ΨΔ62. Πλατφόρμα φυσικών καταστροφών
Έγιναν:

 Μελέτη  υπαρχόντων  σχεδίων  καταστροφών  από  Πολιτική
Προστασία
 Ολοκλήρωση καταστατικού χάρτη
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Επόμενα:
 μελέτη μαζί με άλλα έργα ΓΓΨΔΑΔ και εξέταση σχετικότητας

ΨΔ55. Ψηφιακή Βεβαίωση Διακομιδής ΕΚΑΒ
Έγιναν:

 στάσιμο

Επόμενα:
 Αναμένονται διοικητικές ρυθμίσεις

Πίνακας νέων διαλειτουργικοτήτων

Βραχυπρόθεσμη δράση Διαλειτουργικότητα

Στρατολογία εκτός  ΚΕΔ  -  ειδική  διαλειτουργικότητα
που  έχει  συμφωνηθεί  με  υπηρεσία
ΓΓΠΣΔΔ

Αστυνομία  -  Άδεια
ανανέωσης μοτοποδηλάτου

WS για πληροφορίες μοτοποδηλάτου από
αστυνομία μέσω ΚΕΔ

Παρουσίαση,
Παρακολούθηση  και
Διοίκηση  Βίβλου  Ψηφιακού
Μετασχηματισμού

απογραφή για λίστα φορέων, ΠΣ ΟΠΣ και
ΠΔΕ

Αναπληρωτές καθηγητές εργάνη

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 • AΘHNA • T.K.11523 • THΛ: 210 74.74.274
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