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Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Εργασίες για Βραχυπρόθεσμες Δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από ή
παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. από 1η έως 31η Ιουλίου 2021

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πρόοδος των Ψηφιακών Δράσεων τις οποίες
συντονίζει ή παρακολουθεί η ΕΔΥΤΕ,  σε συνεργασία με φορείς του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τον Ιούλιο 2021.

Γενικά

Ο μήνας χαρακτηρίστηκε κατά κύριο λόγο:
● από την υπογραφή μνημονίου  συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΙΘ/ΕΔΥ-
ΤΕ, αρχής γενομένης από το ζήτημα της αποστολής sms για τις πανελλα-
δικές εξετάσεις, εγχείρημα που στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.
● από την ολοκλήρωση του πληροφοριακού ιστοτόπου του eugo
και του 1ου mvp της εφαρμογής των Αναπληρωτών καθηγητών.
● από την εσωτερικής εκπαίδευσης για τις μεθόδους agile, της οποί-
ας η αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες υπήρξε πολύ θετική.

 
Πιο συγκεκριμένα:

Οικοσύστημα gov.gr ΕΜΔ-Δίαυλος - eugo
Στο eugo έχουν ενσωματωθεί και οι τελευταίες παρατηρήσεις από την πλευ-
ρά του Υπουργείου και γίνονται οι τελευταίες δοκιμές του api του ΕΜΔ-Δίαυ-
λος.
Έχει αρχίσει ήδη η προμελέτη και αμέσως μετά τις διακοπές αρχίζει η υλο-
ποίηση του 2ου MVP. Ήδη ετοιμάζονται ειδικά εργαστήρια( design sprints ),
στα οποία θα ζητηθεί η συμμετοχή  όλων των εμπλεκομένων. Με το eugo
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αναδείχθηκε για άλλη μια φορά ο ρόλος του ΕΜΔ-Δίαυλος ως single point of
truth για τις διαδικασίες.

Με επιτυχία  ολοκληρώθηκαν οι   κύκλοι  εκπαίδευσης για τα στελέχη που
συμβάλλουν στο ΕΜΔ-Δίαυλος από διάφορους ρόλους. Η εκπαίδευση αυτή
βοήθησε στη συγκρότηση της γύρω από το ΕΜΔ κοινότητας, της οποίας ο
ρόλος και  η ενασχόληση μπαίνουν σε νέα ποιοτική φάση αφού πλέον  οι
στόχοι δεν είναι μόνον αριθμητικοί,  αλλά οι προσπάθειες αποσκοπούν σε
ποιοτική αναβάθμιση των ήδη καταχωρημένων διαδικασιών, στην κωδικο-
ποίηση του τρόπου δουλειάς για τις προς εισαγωγή και στην ανάδειξη των
πλέον σημαντικών διαδικασιών που πρέπει να προτεραιοποιηθούν.

Εξακολουθούν να παραμένουν εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση της αγγλι-
κής έκδοσης του ΕΜΔ-Δίαυλος. Το σύστημα έχει ήδη αρχίσει να υποδέχεται
διαδικασίες στην αγγλική.

Αξίζει να αναφερθεί η καταγραφή του έργου, και σε συνάρτηση με το οικο-
σύστημα του, ως καλή πρακτική για τον κατάλογο υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο  από  το  ISA2  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  (https://
joinup.ec.europa.eu/collection/catalogue-services/news/success-story-
testimonial-greece).

Για το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας (1ο mvp) εργάζεται η ομάδα υλοποίη-
σης συστηματικά και με την αξιοποίηση ευέλικτων μεθοδολογιών. Οι εργα-
σίες διενεργούνται υπό την τακτική εποπτεία και συνεργασία του επιτελείου
της ΓΓΨΔΑΔ.

Στο gov.gr έγινε η εκκίνηση προετοιμασίας -ανάλυση και σχεδιασμός- της
επόμενης έκδοσης της πύλης, όπου περιλαμβάνονται λειτουργικότητες για
την πλήρη ενσωμάτωση ΟΤΑ, την υλοποίηση “landing pages” φορέων, κα-
θώς και αλλαγή στη σελίδα Επικοινωνίας, με εκτίμηση ολοκλήρωσης τέλη
Σεπτεμβρίου.

Στις αιτήσεις και θυρίδες του gov.gr, ολοκληρώθηκαν μια σειρά από εργασί-
ες για τη συμπερίληψη ειδικών περιπτώσεων στο ευρωπαϊκό ψηφιακό πι-
στοποιητικό Covid (π.χ. ανήλικοι, δόση ήδη νοσούντων, ειδικά ΑΜΚΑ, PLF
τουριστών, κ.ά.).  Ακόμη, έγινε προσθήκη και τέθηκαν σε παραγωγική λει-
τουργία 5 νέα πρότυπα αιτήσεων προς ΚΕΠ. Αναφορικά με την ενημέρωση
των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών με SMS, ολοκληρώθηκαν η ανάπτυ-
ξη και οι δοκιμές για την επικαιροποίηση των κινητών τηλεφώνων των υπο-
ψηφίων (Φάση 1), και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία και απεστάλησαν
τα μηνύματα (3 αποστολές - Φάση 2), ενώ υπεγράφη και το μνημόνιο συνερ-
γασίας μεταξύ ΥΠΑΙΘ/ΕΔΥΤΕ που προαναφέρθηκε.
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Στο έργο του eΚΕΠ αναμένεται η ένταξης.

Σε φάση δοκιμών είναι η εφαρμογή  Αναπληρωτών Καθηγητών, η οποία
υλοποιήθηκε από κοινού με το ΙΤΥΕ-Διόφαντος. Παραμένουν προς επίλυση
κυρίως επιχειρησιακά ζητήματα και  εκ νέου δοκιμές για να παραδοθεί  η
εφαρμογή στην παραγωγή.  

Λοιπά σημαντικά σημεία
Σταδιακά αρχίζουν να εντάσσονται νέα έργα από τον κατάλογο εδώ, σε συ-
νεννόηση και κατ’ εντολή του Γραφείου Υπουργού. Στη φάση αυτή πραγμα-
τοποιείται μία προμελέτη με παραδοτέο μια περιορισμένη σύνοψη που να
δίνει πληροφορίες τέτοιες ώστε να παρθεί η απόφαση υλοποίησης ή μη.
Συγκεκριμένα  πραγματοποιούνται  οι  εξής  ενέργειες  για  διάφορα  έργα  ή
δράσεις όπως:

● Προμελέτη  /Διαχείριση  Υποθέσεων  Εγγυητικών  Επιστολών  για
Ναυτιλιακές. Έγινε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο εί-
ναι  owner της εφαρμογής παρακολούθησης δραστηριότητας στην Ελ-
λάδα και η οποία χρήζει επέκτασης. Συμφωνήθηκε να γίνει από κοινού
με τα στελέχη του Υπουργείου και του Αναδόχου μελέτη για το πώς μπο-
ρεί να εξελιχθεί η εφαρμογή.
● Προμελέτη  <Ναυλοσύμφωνο > σε εξέλιξη
● Προμελέτη,  <Εξασφάλιση προσβασιμότητας των ψηφιακών λύ-
σεων από άτομα με αναπηρία> σε εξέλιξη

Ακολούθως γίνεται πολύ συνοπτική περιγραφή ανά έργο,
με τις εργασίες που υλοποιήθηκαν τον Ιούλιο και τις προ-
βλεπόμενες εργασίες για το επόμενο διάστημα (δίμηνο Αυ-
γούστου-Σεπτεμβρίου)
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Α. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ

ΨΔ01. ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
Έγιναν:

● Ανανέωση περιεχομένου και ένταξη νέων υπηρεσιών στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη, συνολικά διαθέσιμες πάνω από 1210 υπηρεσίες (1217)
● Υποστήριξη Παραγωγική Λειτουργίας
● Έναρξη εργασιών για νέα έκδοση του gov.gr, ανάλυση και σχεδια-
σμός

Επόμενα:
● Συνέχιση ανάλυσης & σχεδιασμού νέας έκδοσης gov.gr και έναρ-
ξη υλοποίησής της με τις εξής λειτουργικότητες:  πλήρης ενσωμάτωση
ΟΤΑ, Landing pages φορέων, αλλαγή στη σελίδα Επικοινωνίας

ΨΔ02. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ - eID Notification (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)
Έγιναν:

● Υποστήριξη των ακόλουθων τραπεζών
○ Τράπεζα Αττικής.
○ Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

● Έτοιμη η διασύνδεση για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Επόμενα:
● Ολοκλήρωση των διασυνδέσεων με τις  νέες τράπεζες  και  προ-
σθήκη στην παραγωγή

ΨΔ02α. eIDAS NODE (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)
Έγιναν:

● Ολοκληρώθηκε  η  ανάπτυξη  της  1ης  έκδοσης  ενός  component
στην νέα έκδοση του 2.5 του eIDAS κόμβου που να επιτρέπει την ομαλή
μετάβαση των υπηρεσιών που είναι ήδη διασυνδεδεμένες στην παλιά
έκδοση του κόμβου.
● Ολοκληρώθηκε η 1η έκδοση της διασύνδεσης και προσθήκης της
ΓΓΠΣΔΔ ως πάροχο ταυτοποίησης IdP  στον eIDAS Ελληνικό κόμβο στην
δοκιμαστική έκδοση 2.5
● Υποστήριξη της νέας έκδοσης 2.5 του eIDAS κόμβου σε δοκιμα-
στική λειτουργία.
● Υποστηρικτικά αρχεία και παρουσιάσεις για τους νέους SP
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Επόμενα:
● Εργασίες για την διασύνδεση και προσθήκη της ΓΓΠΣΔΔ ως πάρο-
χο ταυτοποίησης IdP  στον eIDAS Ελληνικό κόμβο (ΓΓΠΣΔΔ)
● Τεχνικές ενέργειες υποστήριξης του κόμβου
● Δημιουργία mini οδηγού για την ένταξη νέων υπηρεσιών

ΨΔ03.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ  >  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΘΥΡΙΔΩΝ
GOV.GR (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

1. EU Digital COVID Certificate   (a.k.a. Digital Green Pass)
   (Σε παραγωγή)
Έγιναν  :  

● Ενημέρωση του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού για να
λαμβάνει υπόψη την περίπτωση νόσηση +1 δόση εμβολιασμού
● Έκδοση πιστοποιητικού με βάση το PLF για τουρίστες
● Έκδοση πιστοποιητικού για ειδικούς ΑΜΚΑ
● Έκδοση πιστοποιητικού αρνητικού αποτελέσματος τεστ για ανήλι-
κα παιδιά από το γονέα
● Ανάπτυξη για επέκταση λειτουργικότητας του national backend -
verifier service
● Υποστήριξη και διερεύνηση προβλημάτων έκδοσης πιστοποιητι-
κού

2. self-testing.gov.gr  (σε παραγωγική λειτουργία από 07/04)
Στατική σελίδα self-testing.gov.gr με πληροφορίες για τον πολίτη, Δήλωση αποτελέσματος self-test
για COVID-19 και Σχολική κάρτα  COVID-19, Διαλειτουργικότητες  με ΗΔΙΚΑ

Έγιναν:
● Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας, συνεχής ενημέρωση της στατι-
κής σελίδας και παρακολούθηση

3.Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19,  Βεβαίωση Θετι-
κού αποτελέσματος τεστ  COVID19, Βεβαίωση εμβολιασμού
(Σε παραγωγή)
Έγιναν:

● Έκδοση πιστοποιητικού για πολίτες με ειδικό ΑΜΚΑ

4. Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές
(Σε παραγωγή)
Έγιναν:

● Διορθώσεις και Εξαγωγή στατιστικών αιτήσεων
● Κλείσιμο των αιτήσεων 15/7
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5. Αιτήσεις προς τις θυρίδες των  ΚΕΠ  
(Σε παραγωγή)
Προσθήκη προτύπων αιτήσεων στο https://aitiseis-kep.services.gov.gr/
Παραγωγική  λειτουργία  (19/7)  5  νέων  προτύπων  αιτήσεων  από  πολίτες
προς ΚΕΠ

1. Πιστοποιητικό Γέννησης
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Πιστοποιητικό ιθαγένειας
4. Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
5. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

6. Παραγωγική λειτουργία για τη στατική σελίδα covidfree.gov.gr
(Σε παραγωγή 13/7)

7. SMS πανελλαδικές
Ενημέρωση υποψηφίων με SMS για τα αποτελέσματά τους στις Πανελλαδι-
κές εξετάσεις. Φάση 1: Εφαρμογή καταχώρησης και επικαιροποίησης κινη-
τών τηλεφώνων των υποψηφίων, Φάση 2: Αποστολή SMS στους υποψηφί-
ους για τη βαθμολογία τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις, Φάση 3:  Αποστο-
λή SMS στους υποψηφίους για τη σχολή/Τμήμα εισαγωγής τους

Έγιναν:
● Ολοκλήρωση  ανάπτυξης  και  δοκιμών της  ψηφιακής  υπηρεσίας
SMS  Πανελλαδικές  για  την  επικαιροποίηση  των  κινητών  τηλεφώνων
των  υποψηφίων  στις  Πανελλαδικές  εξετάσεις  (Φάση  1),  παραγωγική
λειτουργία και υποστήριξη της εφαρμογής από 02/07 έως και 06/07.
● Διασύνδεση με Cosmote για την αποστολή OTP μηνυμάτων για τη
Φάση 1
● Ολοκλήρωση  ανάπτυξης  και  end2end  δοκιμών  της  εφαρμογής
παραγωγής αρχείων και εξατομικευμένων συνδέσμων για την αποστο-
λή SMS μηνυμάτων προς τους υποψηφίους μέσω Cosmote (Φάση 2)
● Παραγωγική λειτουργία Φάσης 2 - Διεξαγωγή 3 SMS αποστολών:
ενημέρωση υποψηφίων για την βαθμολογία τους στα βασικά μαθήματα
(1 αποστολή) και στα ειδικά μαθήματα (2 αποστολές).
● Ανάθεση προμήθειας και σύμβαση/DPA με Cosmote για την απο-
στολή SMS (Φάση 1, 2 & 3)
● Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑΙΘ/ΕΔΥΤΕ

Επόμενα:
● Παραγωγική Λειτουργία Φάσης 3 - Ενημέρωση υποψηφίων μέσω
SMS για τη σχολή/Τμήμα εισαγωγής τους
● Έναρξη συζητήσεων με σκοπό τον καθορισμό εργασιών για τις
επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
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1.  Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός
2.  Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχή-

ματα
3. Αιτήσεις προς ΚΕΠ  
4. Θυρίδες ΚΕΠ (φορέα)  
5. Πιστοπ. και Ληξ.Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr (από τη θυρίδα ΚΕΠ)
6. Θυρίδα πολίτη  
7. Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας      
8. Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου  
9.  Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού
10. Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ covid-19   (self-testing.gov.gr)
11. Βεβαίωση Αρνητικού αποτελέσματος τεστ COVID19   
12. Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ  COVID19   (ανάρρωσης)
13. Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές    (και από ΚΕΠ μέσω

της θυρίδας ΚΕΠ)
14. Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19  
15. Ψηφιακό  απόσπασμα  απολυτηρίου  γυμνασιου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ   |  Ψη-

φιακό απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ  
16. Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ (8 κατηγορίες  )
17. SMS πανελλαδικές  

Κατάλογος εφαρμογών σε φάση ανάλυσης/έναρξης/demo

1. Πιστοποιημένοι μεταφραστές (deployed demo)
2. Πιστοποιητικά ΕΜΥ (deployed demo)
3. Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος(deployed demo)
4. Ανάρτηση  εγγράφου  σε θυρίδα  πολίτη  μέσω  ΑΡΙ  και  υπογραφή  εγ-

γράφου(deployed demo)
5. Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (υπο ανάπτυξη)
6. Αιτήσεις προς Δήμους (υπο ανάπτυξη)
7. Ανανέωση Άδειας Μοτοποδηλάτου (υπο ανάπτυξη)
8. Αιτήσεις Προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS  (deployed demo)
9. Αίτηση Έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (deployed demo)
10. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (deployed demo)
11. Πιστοποιητικά  υποθηκοφυλακείων  (deployed  demo  αίτησης  -

cancelled)
12. Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάλυση/ανάπτυξη)

ΨΔ04.  KNOW  YOUR  CUSTOMER  (ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑ)
Έγιναν
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● Παραλαβή από Πιστωτικά Ιδρύματα νέου αρχείου με επικαιροποι-
ημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις.
● 5 Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί σε παραγωγική λειτουργία.
● 23 επιπλέον αιτήματα νέων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών για
ένταξη από την έναρξη λειτουργίας του έργου έως 30/7, τα οποία βρί-
σκονται σε φάση υλοποίησης.

○ 339.219  συνολικές  συναλλαγές  πολιτών  161.537  διακριτά
ΑΦΜ.
○ Δημιουργία μηχανισμού καταχώρισης και προβολής στατιστι-
κών στοιχείων

Επόμενα:
● Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας. (πολίτες, τράπεζες)
● Ένταξη νέων ΠΙ/ΧΟ στο egov-KYC

ΨΔ06.  ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -  NATIONAL  NOTIFICATION
SERVICE (ΕΜΕπ)
Έγιναν:

● Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμού παράδοσης μηνυμάτων.
● Διασύνδεση του module της εφαρμογής ΕΜΕπ-ΚΕΠ με τους κωδι-
κούς Δημόσιας Διοίκησης.
● Ανασχεδίαση  της  διαλειτουργικότητας  πιστοποίησης  κινητού
μέσου εταιρειών - παρόχων κινητής τηλεφωνίας.
● Έναρξη διαδικασιών για την διασύνδεση της εφαρμογής με το κα-
νάλι Digital on Boarding.
● Troubleshooting του μηχανισμού αποστολής OTP σε κινητά εξω-
τερικού.
● Αναβάθμιση της εφαρμογής στα πεδία καταχώρισης διεύθυνσης
ξένης χώρας.
● Σε εξέλιξη η επικαιροποίηση/αναβάθμιση της βάσης δεδομένων
με εισαγωγή νέας λίστας ταχυδρομικών κωδικών και θυρίδων από τα
ΕΛΤΑ.
● 253.133 καταχωρίσεις πολιτών μέσω της πύλης και 8.755 μέσω
των ΚΕΠ.  Συνολικά 261.888 καταχωρίσεις
● Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας  Απαντήσεις σε ερωτήματα
πολιτών.

Επόμενα:
● Επικοινωνία και δημοσιότητα ώστε ο πολίτης να καταχωρήσει τα
στοιχεία επικοινωνίας του στο ΕΜΕΠ.
● Αναβάθμιση της εφαρμογής με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκη-
σης
● Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών παράδοσης
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ΨΔ45.  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ,  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΗΣ  ΒΙΒΛΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
Έγιναν:

● Συνέχιση και παρακολούθηση ανάπτυξης σελίδας υποβολής one
pager
● Επέκταση λειτουργικότητας one pager και επικαιροποίηση φορ-
μών
● Έγκριση ΒΨΜ (ΦΕΚ Β-2894, 5/7/2021)
● Μερική  επικαιροποίηση  περιεχομένου  δημόσιας  σελίδας
επ’αφορμή ΥΑ για εφαρμογή της ΒΨΜ
● Μετάφραση πεδίων δημόσιας σελίδας (εκκρεμούν τεχνικές διορ-
θώσεις)
● Συνεργασία με Expertise France και ΡΜ2 για διαχείριση χαρτοφυ-
λακίου ΒΨΜ
● Πλαίσιο υποστήριξης Ταμείου Ανάκαμψης
● Χρονοδιάγραμμα επόμενων βημάτων backend επιπέδου
● Αλληλοενημέρωση με ΓΓΠΣΔΔ για αξιοποίηση Open Project - απο-
στολή περιγραφής και δομής δεδομένων σε ΓΓΠΣΔΔ

Επόμενα:
● Έναρξη λειτουργίας 1ης φάσης one pager (μεταφέρθηκε)
● Υλοποίηση διαλειτουργικότητας με ΟΠΣ ΕΣΠΑ
● Προμήθεια αδειών χρήσης Open Project
● Πρότυπο αποτύπωσης εγγράφων διαχείρισης έργου (βάσει ΡΜ2)
στο Open Project
● Ένταξη νέας λίστας έργων ΒΨΜ

ΨΔ49. ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
Έγιναν:

● Συναντήσεις με ομάδα συντονιστών για την εύρυθμη λειτουργία
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ανάθεση εργασιών  
● Συναντήσεις με Υπουργεία για την παροχή ανάδρασης στο ΕΜΔ
(Αγρ.Ανάπτ, Ναυτιλίας, Υγείας)
● Ανάπτυξη αγγλόφωνου ΕΜΔ
● Συναντήσεις με την ομάδα του EUGO για τη βελτίωση της διαλει-
τουργικότητας των δύο συστημάτων
● Υλοποίηση 4ου κύκλου εκπαίδευσης - Σχεδιασμός 5ου κύκλου εκ-
παίδευσης (Σεπτέμβριος 21)
● Συναντήσεις με γκρουπ πολιτών, και στελέχη ΥΨΔ για επανασχε-
διασμό  1ης  σελίδας  και  σελίδας  διαδικασίας-  Υλοποίηση  του  σχεδια-
σμού
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● Αποσφαλμάτωση σε αγγλόφωνο και ελληνόφωνο ΕΜΔ
● Βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού (εκκίνηση)
● Υλοποίηση SDG προδιαγραφών σε ελληνόφωνο και αγγλόφωνο
ΕΜΔ (συνέχεια)
● Βελτιώσεις  στον  σχεδιασμό  της  ανάπτυξης  του  ΕΜΔ  (θέματα
DEVOPS)

Επόμενα:
●  Αγγλόφωνο ΕΜΔ στην παραγωγή (Αύγουστος)
●  Υλοποίηση λειτουργικότητας ορισμού επιμελητών (Σεπτέμβριος)
●   Διαλειτουργικότητα με ΕΕΤΑΑ (Σεπτέμβριος)
●   Βελτιώσεις στα dashboards (Σεπτέμβριος)
●   Λειτουργικότητα ενεργειών επιμελητών (εκκίνηση)
● Βελτίωση δημοσιευμένων διαδικασιών (Αύγουστος, Σεπτέμβριος)
● Συναντήσεις  με  υπουργεία  και  εκτελεστικούς  υπεύθυνους  (Σε-
πτέμβριος)
● 5ος εκπαιδευτικός κύκλος (Σεπτέμβριος)

Κατά το επόμενο δίμηνο θα γίνουν διάφορες ενέργειες με στόχο τη βελτίω-
ση της ποιότητας του περιεχομένου (διαδικασιών).  Προς αυτήν την κατεύ-
θυνση θα ενισχυθεί  η κοινότητα συντακτών,  επιμελητών κ.λ.π.  με διάφο-
ρους τρόπους όπως εξειδίκευση της εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό υλικό
και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Εδώ Τετραμηνιαίος προγραμματισμός εργασιών 

ΨΔ  46.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ  ΠΥΛΗ  ΨΗΦΙΑΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  howto.gov.gr
(ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
Έγιναν:

● Υλοποίηση της επιμόρφωσης συντακτών ΔΙΑΥΛΟΣ, επιμόρφωση
3ου κύκλου
●  Υλοποίηση της επιμόρφωσης συντακτών ΔΙΑΥΛΟΣ, επιμόρφωση
4ου κύκλου
● Review των μαθημάτων KYC και άδειες οδήγησης
● Αναβάθμιση server – Moodle
● Συγγραφή του μαθήματος KYC
● Συγγραφή του μαθήματος για τις άδειες οχήματος
● Συγγραφή του μαθήματος για τις ψηφιακές υπογραφές
● Επικαιροποίηση του μαθήματος των πιστοποιητικών
● Επικαιροποίηση των μαθημάτων για την Υπεύθυνη Δήλωση και
Εξουσιοδότηση

Επόμενα:
● Review του μαθήματος για την Θυρίδας ΚΕΠ, ψηφιακές υπογρα-
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φές
● Ολοκλήρωση του μαθήματος Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
● Συγγραφή του μαθήματος Next Cloud
● Συγγραφή του μαθήματος για τις ψηφιακές υπογραφές - διαχειρι-
στέςΥλοποίηση  της  επιμόρφωσης  συντακτών  ΔΙΑΥΛΟΣ,  επιμόρφωση
3ου κύκλου
● Συγγραφή του μαθήματος για τις ψηφιακές υπογραφές, 80%
● ·Σχεδιασμός του μαθήματος Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
● ολοκλήρωση μαθήματος KYC
● Τελικό review άδειες οδήγησης για πολίτες     

ΨΔ42. eugo
Έγιναν:

● Εικαστικές παρεμβάσεις
● Ενσωμάτωση μεταδεδομένων SDG (καθώς θα διατίθενται από το
ΕΜΔ)
● Επίλυση θεμάτων διαλειτουργικότητας με ΕΜΔ
● Εισαγωγή  όλων των  δημοσιευμένων  διαδικασιών  από  το  ΕΜΔ
(235 την στιγμή αυτή)
● Αποσφαλμάτωση
● Επιμέρους διορθώσεις στην παρουσίαση των διαδικασιών
● Έναρξη ανάλυσης 2ου mvp - Διερεύνηση λειτουργιών αίτησης σε
συνεργασία με την ομάδα που έχει την ευθύνη για τις θυρίδες

Επόμενα:
● Ολοκλήρωση εικαστικού θέματος (μικροδιορθώσεις)
● Σταδιακή εισαγωγή διαδικασιών  στα Αγγλικά (εφόσον είναι δια-
θέσιμες)
● Αποσφαλμάτωση
● Μελέτη για τη σύνταξη Μαθήματος
● Συνέχιση ανάλυσης 2ου MVP, έναρξη σχεδίασης τεχνικής λύσης

ΨΔ24. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Έγιναν:

● Ολοκληρώθηκε το mvp1 από την ενιαία ομάδα ΙΤΥΕ-Διόφαντος
και ΕΔΥΤΕ και γίνονται διαρκείς δοκιμές
● Ψηφιοποιήθηκαν όλα τα είδη συμβάσεων
● Ολοκληρώθηκαν οι διεπαφές με ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια και πραγ-
ματοποιούνται δοκιμές

Επόμενα:
● Επίλυση όλων των επιχειρησιακών ζητημάτων
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● το σύστημα σε παραγωγική λειτουργία

Β. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΨΔ56. DigiGOV - innoHUB (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)
Έγιναν:

● Διοργάνωση Workshop on Next generation of Public Services - In-
ternational discussion on the digital  transformation of the public ser-
vices and its benefits for the communities and the citizens  με 9 EDIHs
από 8 κράτη-μέλη (15/7)
● Έλεγχος Συγγραφής Πρότασης

Επόμενα:
● Follow-up για συνεργασίες - Συναντήσεις με EDIHs
● Ολοκλήρωση συγγραφής πρότασης
● Εσωτερική προ-αξιολόγηση
● Χαρτογράφηση του Οικοσυστήματος (Φορείς, Εταιρείες, Ερευνη-
τικά και Ακαδημαϊκά ιδρύματα, πάροχοι υπηρεσιών κα)
● Αναθεώρηση πακέτων εργασιών και σχέσεων μεταξύ τους
● Διευθέτηση (τυπικού τρόπου) συμμετοχής υπηρεσίας gov.gr (εκ-
κρεμεί)

ΨΔ60. Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών (Μελέτη)
Έγιναν:

● Περιγραφή / τεκμηρίωση του 2ου μέρους της μελέτης (συμπερ.
συμπερίληψη σχολίων από τη διαβούλευση)
● Κύκλος  συναντήσεων  με  υπεύθυνους  ψηφιακών  δράσεων
Υπουργείων.
● Ολοκλήρωση 1ης έκδοσης μελέτης

Για όλα τα έργα γεωπληροφορικής πραγματοποιούνται - με τους ρυθμούς που
επιτρέπουν τα προγράμματα των στελεχών και των δύο πλευρών  προγραμμα-
τισμένες συναντήσεις με ΓΓΠΣΔΔ

Διαλειτουργικότητες
Μια σειρά διαλειτουργικότητας αναπτύχθηκαν μεταξύ των συστημάτων του
ΙΤΥΕ - Διόφαντος και της εφαρμογής Αναπληρωτών καθηγητών της ΕΔΥΤΕ
για την ανταλλαγή δεδομένων.
Για το σύνολο των διαλειτουργικοτήτων, μόλις σταθεροποιηθούν οι προδια-
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γραφές ολοκληρωθούν εκκρεμότητες, θα ενημερωθεί το ΚΕΔ της ΓΓΠΣΔΔ.
Επίσης, γίνεται χρήση, εν γνώσει της ΓΓΣΠΔΔ, διαλειτουργικοτήτων των συ-
στημάτων Εργάνη και Διαύγεια.
Το σύνολο του έργου των Αναπληρωτών καθηγητών αποτελεί αντικείμενο
μελέτης  για τις  διαλετουργικότητες,  το  ζήτημα των ενιαίων μητρώων και
λοιπά συναφή και αμέσως μόλις η εφαρμογή σταθεροποιηθεί θα μελετηθεί
με τη συνδρομή της ΓΓΠΣΔΔ.

Πίνακας νέων ή εκκρεμών διαλειτουργικοτήτων

Βραχυπρόθεσμη δράση Διαλειτουργικότητα

Στρατολογία εκτός ΚΕΔ - ειδική διαλειτουργικότητα που έχει 
συμφωνηθεί με υπηρεσία ΓΓΠΣΔΔ

Αστυνομία - Άδεια ανα-
νέωσης μοτοποδηλάτου

WS για πληροφορίες μοτοποδηλάτου απο αστυνο-
μία μεσω ΚΕΔ

Παρουσίαση, Παρακο-
λούθηση και Διοίκηση 
Βίβλου Ψηφιακού Μετα-
σχηματισμού

απογραφή για λίστα φορέων, ΠΣ ΟΠΣ και ΠΔΕ

Αναπληρωτές καθηγη-
τές

ο.π.
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