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Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Πρόοδος εργασιών στο πλαίσιο των Βραχυπρόθεσμων Δράσεων που υλοποιεί
/ συντονίζει η ΕΔΥΤΕ για τον μήνα Οκτώβριο

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των Ψηφιακών Δράσεων που συντονίζει ή πα-
ρακολουθεί η  ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης,  για το διάστημα 1-31 Οκτωβρίου 2021.

Γενικά
● Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του Υφυπουργού κου Λιβάνιου
για τα έργα ΕΜΔ-Δίαυλος, eugo, eΚΕΠ, κ.λπ. Η επίσκεψη ήταν προπαρασκευα-
στική της επίσκεψης που προγραμματίζει ο Υφυπουργός στα γραφεία της ΕΔΥ-
ΤΕ.

● Εγκρίθηκε η ένταξη για το έργο eΚΕΠ/eugo, με ημερομηνία
επίσημης έναρξης του έργου την 01/11/2021. Έχουν οριστεί οι ομάδες εργασίας
και σύντομα ολοκληρώνεται η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης μέσω συ-
νεργατικών εργαστηρίων με στελέχη των ΚΕΠ.

● Έτοιμη για παράδοση σε παραγωγική λειτουργία είναι η 1η έκ-
δοση( MVP-1) του πληροφοριακού ιστότοπου eugo( https://eugo.dev.grnet.gr/ ).

Ειδικότερα, για τα έργα:

● Δεδομένου ότι η  1η έκδοση του eugo (MVP-1) είναι πλήρης,
προχωρά συστηματικά η μελέτη και ανάλυση του MVP-2 με έμφαση:

○ στην επανάχρηση λειτουργικότητας αιτήσεων του gov.gr

○ στην ανεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας του περιεχομένου
των διαδικασιών με κυρίαρχο σε συνεργασία με την κοινότητα διαχειριστών
και συντακτών του ΕΜΔ-Δίαυλος.

● Στο  gov.gr  συνεχίζονται  οι  εργασίες  για  το  digigov  CSS
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Library,  καθώς και  για  τη νέα έκδοση της  πύλης (ενσωμάτωση ΟΤΑ, landing
page φορέων, στατιστικά,  klp).

● Εντός  Οκτωβρίου  βγήκαν  σε  παραγωγική  λειτουργία  το
edupass για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα (04/10) και τα δημόσια σχολεία (31/10)
και το ειδικό σήμα οχημάτων ελεύθερης διακίνησης εντός δακτυλίου (12/10). Πα-
ράλληλα, μεταξύ άλλων, ολοκληρώθηκαν εργασίες για το άυλο διαζύγιο, ενώ ξε-
κίνησαν άλλες για τη νέα υπηρεσία του gov.gr, για τη βεβαίωση γνησίου της υπο-
γραφής και το ιδιωτικό συμφωνητικό.

Α. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ

ΨΔ01 | Ψηφιακή Πύλη Δημοσίου - GOV.GR (Παραγωγή)

Έγιναν:
● Release νέων εκδόσεων gov.gr με updates/fixes
● Ανάπτυξη & δοκιμές στη νέα έκδοση με νέες λειτουργικότητες του gov.gr
& SDG portal (SDG stats, ενσωμάτωση υπηρεσιών ΟΤΑ, landing pages φορέων)
● Digigov CSS Library - συνέχιση υλοποίησης και έναρξη review
● 1277 διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ψηφιακή Πύλη

Επόμενα
● Ενσωμάτωση του guide.services.gov.gr σε ΥΑ
● Επόμενη Έκδοση: Δοκιμές/Review νέων λειτουργικοτήτων (συνέχεια)

ΨΔ02 | Ψηφιακή Ταυτοποίηση - eID Notification (Ανάπτυξη)

Έγιναν:
● Μελέτη για αλλαγές και νέες λειτουργικότητες

Επόμενα
● Κείμενο Ψηφιακής ταυτοποίησης και  νέες λειτουργικότητες

ΨΔ02α | eIDAS Node (Ανάπτυξη)

Έγιναν:
● Υποστήριξη υπηρεσιών που θέλουν να συνδεθούν στον κόμβο
● Αλλαγές στις διασυνδέσεις των χωρών
● Εργασίες για την καταγραφή των στοιχείων της γνωστοποίησης

Επόμενα:
● Διερεύνηση της γνωστοποίησης από την πλευρά της ΓΓΠΣΔΔ για τα δε-
δομένα που θα χρησιμοποιηθούν και τις πηγές τους
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● Διερεύνηση της γνωστοποίησης σε επιχειρησιακό επίπεδο από το Υπουρ-
γείο και την ΕΔΥΤΕ

ΨΔ03 | Υπεύθυνη Δήλωση > Εφαρμογές αιτήσεων και θυρίδων GOV.GR
(Παραγωγή και διαρκής ανάπτυξη)

1. Πλατφόρμα edupass : Σε παραγωγή για τα πανεπιστήμια 04/10 και
για τα δημόσια σχολεία 31/10

Έγιναν:
● Δηλώσεις για μαθητές/φοιτητές/διδακτικό προσωπικό/επισκέπτες
● Θυρίδες για όλα τα τμήματα πανεπιστημίων και τα δημόσια σχολεία
● Υπολογισμός και  δημιουργία λίστας καταστάσεων edupass με βάση τις
δηλώσεις ή/και στοιχεία από ΗΔΙΚΑ
● Στατική  σελίδα  edupass.gov.gr   για  τις  δηλώσεις,  https://thyrides-
edu.services.gov.gr/ για τις θυρίδες σχολείων/πανεπιστημίων

2. Ειδικό Σήμα κυκλοφορίας εντός δακτυλίου (σε παραγωγική λει-
τουργία 22/10)

Έγιναν:

● Έκδοση του ειδικού σήματος με βάση τα στοιχεία του αυτοκινήτου απο
διαλειτουργικότητα με ΥΜΕ  

3. SMS πανελλαδικές
Έγιναν:

● Αποστολή SMS για ενημέρωση υποψηφίων με τις σχολές/τμήματα εισα-
γωγής στις  Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου.

4. Άυλο συναινετικό διαζύγιο
Έγιναν:

● Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές και η λειτουργικότητα είναι έτοιμη παραγωγι-
κά για την ανάρτηση του άυλου συναινετικού διαζυγίου στις θυρίδες των δύο με-
ρών μέσω ΑΡΙ
● Αναμένεται η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής (αναπτύσσεται από 
ανάδοχο)

5. Ηλεκτρονική υπογραφή - ΑΠΕΔ

Έγιναν:
● Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές και η λειτουργικότητα είναι έτοιμη παραγωγι-
κά για την Έκδοση/Ανάκληση εγκεκριμένου πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Υπο-
γραφής
● Αναμένεται  η  ανακοίνωση  της  παραγωγικής  λειτουργίας  μετά  από την
ολοκλήρωση ελέγχων από την αρμόδια αρχή  
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6. Υπηρεσίες σε deployed ongoing demo
Έγιναν:

● Γνήσιο Υπογραφής
● Αίτηση Ονοματοδοσίας
● API’s θυρίδας (ανάρτηση εγγράφου/απάντηση/υποβολή αίτησης)
● Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Επόμενα
● Συνέχιση εργασιών για αιτήσεις Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος, Ανανέω-
ση άδειας μοτοποδηλάτου, ΟΑΕΔ, περιφέρειας Αττικής, Θυρίδα Δήμων
● Συνέχιση  δοκιμών  για  ανάρτηση  εγγράφου  στο  gov,  σε  θυρίδα  πολίτη
μέσω τρίτου πληροφοριακού συστήματος (Άυλο Διαζύγιο και Μητρώο Πολιτών)
● Σχεδιασμός  και ανάπτυξη νέων features αιτήσεων/θυρίδων

Υπηρεσίες σε παραγωγική λειτουργία

 Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός  

 Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα  

 Αιτήσεις προς ΚΕΠ  

 Θυρίδες ΚΕΠ (φορέα)  

 Πιστοποιητικά και Ληξιαρχικές Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr (από τη  
θυρίδα ΚΕΠ  )  

 Θυρίδα πολίτη  

 Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας        

 Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου  

    Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού  

 Δήλωση  αυτοδιαγνωστικών  τεστ covid-19   (self-testing.gov.gr)  

 Βεβαίωση Αρνητικού απ  οτελέσματος τεστ COVID19   

 Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ  COVID19   (ανάρρωσης)  

 Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές    (και από ΚΕΠ μέσω  
της θυρίδας ΚΕΠ)

 Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19  

 Ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου γυμνασίου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ   |   Ψηφιακό  
απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ      

 Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ (8 κατηγορίες  )  

 SMS πανελλαδικές   (η  υπηρεσία  δεν  είναι  πλέον  διαθέσιμη  καθώς  έχει  
ολοκληρωθεί η Φάση 1)
 Κρατική Αρωγή για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές  

 Πιστοποιημένοι Μεταφραστές  

 Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών από ΕΜ  Υ  

 Πλατφόρμα edupass   |   Θυρίδες edupass  

 Ειδικό σήμα για κυκλοφορία στο δακτύλιο  
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Κατάλογος εφαρμογών σε φάση ανάλυσης/έναρξης/demo

● Ανανέωση Άδειας Μοτοποδηλάτου (deployed demo)
● Ονοματοδοσία (deployed demo)
● Γνήσιο υπογραφής (deployed demo)
● Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος (deployed demo)
● Ανάρτηση εγγράφου σε θυρίδα πολίτη μέσω ΑΡΙ και υπογραφή εγγράφου
(deployed demo)
● Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (υπό ανάπτυξη)
● Αιτήσεις προς Δήμους (deployed demo)
● Αιτήσεις Προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS (deployed demo)
● Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας (deployed demo)
● Πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείων (deployed demo αίτησης - cancelled)
● Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάλυση/ανάπτυξη)

ΨΔ04 | Know Your Customer (Ανάπτυξη / Παραγωγική Λειτουργία)

Έγιναν
● Ένταξη ΑΤΤΙΚΑ ΒΑΝΚ στην παραγωγική λειτουργία.
● Στατιστικά  χρήσης:  Σύνολο  συναλλαγών  770.336,  σύνολο  διακριτών
ΑΦΜ: 347.471

Επόμενα:
● Ένταξη των ΠΙ-ΧΟ που βρίσκονται σε φάση δοκιμών και ελέγχου.
● Αναβάθμιση της υπηρεσίας.

○ Ανάπτυξη  διαλειτουργικότητας  με  άλλα  μητρώα  ταυτοτήτων  (π.χ.
διαβατήριο, άδεια διαμονής αλλοδαπών).
○ Προσθήκη της  ημερομηνίας  έναρξης  του επαγγέλματος  στην περί-
πτωση των επιτηδευματιών.
○ Εμφάνιση των πεδίων κλάδου και ειδικότητας από το μητρώο ΕΡΓΑ-
ΝΗ.
○ Ανάκτηση συγκεκριμένης επιπρόσθετης πληροφορίας από το φορο-
λογικό μητρώο (Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσια-
κών στοιχείων, δάνεια, δωρεές).
○ Υλοποίηση egov-KYC για παρόχους κινητής τηλεφωνίας και συνδρο-
μητική τηλεόρασης.

ΨΔ06  |  Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας -  National  Notification  Service
(ΕΜΕπ)

Έγιναν:
● Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας.
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● Αναβάθμιση της υπηρεσίας στα σημεία καταχώρισης Ταχυδρομικών Θυ-
ρίδων και Ταχυδρομικών Κωδικών.
● Διενέργεια uat για ένταξη νέας έκδοσης σε παραγωγική λειτουργία.
● Υποβολή προτάσεων για βελτίωση της υπηρεσίας σε περίπτωση διαγρα-
φής κινητού.
● Συνολικές  υποβολές  ΕΜΕπ  524.616,  ΕΜΕπ-ΚΕΠ  20.659,  Συνολικά
545.275  

Επόμενα:
● Αναβάθμιση της υπηρεσίας πιστοποίησης κινητού μέσω παρόχων κινητής
τηλεφωνίας.
● Υλοποίηση του μηχανισμού επιδόσεων.
● Αναβάθμιση υπηρεσίας αποστολής sms σε κινητά εξωτερικού.
● Αναβάθμιση της υπηρεσίας με νέες λειτουργικότητες.
● Διασύνδεση με επιπλέον τραπεζικά ιδρύματα για την πιστοποίηση κινητού
τηλεφώνου.

ΨΔ07 | Μητρώο Οδών και Αριθμών

Η εφαρμογή  αναπτύσσεται  από  την  ΓΓΠΣΔΔ  με  αρχιτεκτονική  μικρο-υπηρεσιών
ιστού για υποστήριξη μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών.
Έγιναν:

● Έλεγχος  ποιότητας  δεδομένων  από  την Κτηματογράφηση και  την  ΕΛ-
ΣΤΑΤ
● Εγκατάσταση υποδομής για τεκμηρίωση των APIs
● Ολοκλήρωση  API διαχείρισης εγγραφών ΑΔΑ
● Ολοκλήρωση Document Management API διαχείρισης αρχείων ΑΔΑ
● Ολοκλήρωση ενσωμάτωσης λειτουργιών GeoFencing στο frontend

Επόμενα:
● Ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων για τη πρόοδο του έργου.
● Πιλοτικό με 10-12 Δήμους από Σεπτέμβριο (ΚΕΔΕ),
● Πρόταση για κοινά περιγραφικά δεδομένα οδών και αριθμών

ΨΔ45 | Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Βίβλου Ψηφιακού
Μετασχηματισμού (Παραγωγή)

Έγιναν:
● Αρχικοποίηση Open Project (συνέχεια)
● Διασύνδεση παραγωγικού taxisnet
● Έλεγχος και διορθώσεις δυσλειτουργιών σε one pager
● Ολοκλήρωση 1ης φάσης

Επόμενα:

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 • AΘHNA • T.K.11523 • THΛ: 210 74.74.274
7, KIFISIAS AV.• 11523, ATHENS • GREECE • TEL: +30.210.74.74.274 

                                                                                                                                

e-mail: info@grnet.gr • www.grnet.gr

6/13

http://www.grnet.gr/


● Έναρξη  λειτουργίας  1ης  φάσης  one  pager  (όταν  αποφασιστεί  από  το
ΥΨηΔ)
● Προετοιμασία  οδηγού/  μαθήματος  one  pager  σε  συνεργασία  με  το
howto.gov.gr
● Ανασκόπηση λίστας έργων
● Αγγλική έκδοση ΒΨΜ
● Πλάνο υλοποίησης διαλειτουργικότητας με ΟΠΣ ΕΣΠΑ (επόμενο βήμα)
και ΠΔΕ, Μαζί
● Προμήθεια αδειών χρήσης Open Project (εν αναμονή ΥΨηΔ)

ΨΔ49 |  Εθνικό  Μητρώο Διαδικασιών  (ΕΔΩ,  η  συνοπτική  αναφορά πε-
πραγμένων για το ΕΜΔ– Οκτώβριος 2021)

Έγιναν:
● Συναντήσεις συντονιστών με επιμορφωτές με σκοπό τη βελτίωση της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, με τη συμμετοχή των Συντονιστών και του τμήματος
συμμετοχικότητας και ανοικτών δράσεων.
● Κατασκευή μηχανισμού ανάδρασης για πολίτες, ενόψει του ανεβάσματος
της τελευταίας έκδοσης. (συνέχεια, θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο)
● Προσθήκη πεδίων που αφορούν:

○ Δικαιολογητικά υπό προϋπόθεση και προϋπόθεση αυτού του δικαιο-
λογητικού
○ Παράβολα.  Τρόπος  πληρωμής  που αφορά στην  περιοδικότητα  του
παράβολου
○ Σχετιζόμενη διαδικασία. Δυνατότητα εισαγωγής διαδικασίας που σχε-
τίζεται με την τρέχουσα

● Παρουσίαση  του  ΕΜΔ στον  υφυπουργό  ΥΨΔ κ.  Γεωργαντά.  (Πέμπτη
7.10 στις 12.00). Από τη συνάντηση προέκυψαν παρατηρήσεις για βελτιώσεις οι
οποίες υλοποιήθηκαν όλες.
● Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τις αμοιβές των ρόλων του ΕΜΔ.
● Σχεδιασμός υλοποίησης του ΕΜΔ ΙΙ, προγραμματισμός υλοποίησης, συ-
γκρότηση ομάδων. (εκκίνηση)
● Υλοποίηση  των  προτάσεων  που  έγιναν  στη  συνάντηση  της  Τετάρτης
22.9.21 με ΓΓ του ΥΨΔ. (υλοποίηση του υπόλοιπου 20%). Οι προτάσεις αφορούν
σε λεπτομέρειες εμφάνισης της αρχικής και της σελίδας διαδικασίας.
● Κατασκευή bot για  τη βελτίωση των διαδικασιών του ΕΜΔ (αυτόματη
προσθήκη συνδέσμων στα παράβολα και δικαιολογητικά) - συνέχεια
● Βελτιώσεις στη διαλειτουργικότητα μεταξύ ΕΜΔ και EUGO, έτσι ώστε το
eugo να εμφανίζει σωστά τις διαδικασίες. (συνέχεια)
● Αποσφαλμάτωση και fine tuning στη σωστή λειτουργία των πεδίων, το
validation rule και την εμφάνισή τους.
● Θέματα DEVOPS:

○ Refactoring  του τρόπου deployment  με την χρήση docker-compose
και environmental variables
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○  Συγγραφή caching μηχανισμού για το id.reg-diavlos.gov.gr με την
χρήση της memcached
○ Επικαιροποίηση των helm charts με βάση τις παραπάνω αλλαγές

Επόμενα:
● Συναντήσεις συντονιστών με εκτελεστικούς υπεύθυνους των υπουργείων
με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τη συμμετοχή των Συ-
ντονιστών και του τμήματος συμμετοχικότητας και ανοικτών δράσεων.
● Κατασκευή μηχανισμού ανάδρασης για πολίτες, ενόψει του ανεβάσματος
της τελευταίας έκδοσης. (ολοκλήρωση)
● Βελτίωση του παρεχόμενου API, με έμφαση στην καλύτερη τεκμηρίωσή
του.
● Ολοκλήρωση όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών ώστε το EUGO
να υλοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο την υλοποίηση του mvp2.
● Κατασκευή bot για  τη βελτίωση των διαδικασιών του ΕΜΔ (αυτόματη
προσθήκη συνδέσμων στα παράβολα και δικαιολογητικά) - συνέχεια
● Σχεδιασμός υλοποίησης του ΕΜΔ ΙΙ, προγραμματισμός υλοποίησης, συ-
γκρότηση ομάδων. (ολοκλήρωση)
● Αποσφαλμάτωση και fine tuning στη σωστή λειτουργία των πεδίων, το
validation rule και την εμφάνισή τους.
● Πλήρης συγχρονισμός ελληνόφωνου και αγγλόφωνου ΕΜΔ για την σωστή
παροχή διαλειτουργικότητας στο αγγλόφωνο EUGO.
● Εκκίνηση 5ου εκπαιδευτικού κύκλου
● Θέματα DEVOPS:

○ Προσθήκη wordpress στην αρχιτεκτονική του ΕΜΔ
○ Μετάβαση του παραγωγικού server σε χρήση docker-compose
○ MVP1 του reg-diavlos.demo.grnet.gr στο appstack
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Εδώ ο   τ  ετραμηνιαίος προγραμματισμός εργασιών     

ΨΔ46 | Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών howto.gov.gr (ΕΔΩ, η
συνοπτική αναφορά στατιστικών για το howto.gov.gr – Οκτώβριος 2021)

Έγιναν:
● Review των μαθημάτων για την Θυρίδας ΚΕΠ, ψηφιακές υπογραφές
● Παροχή τεχνικής βοήθειας προς ΕΦΚΑ σχετικά με το Moodle, προσθήκη
1.200 χρηστών, αξιολόγηση χρηστών, πιστοποίηση, βεβαιώσεις, τηλεδιασκέψεις,
ταυτοποίηση χρηστών
● Συγγραφή των books του μαθήματος για το  Next Cloud
● Συγγραφή και review του μαθήματος Θυρίδα φορέα
● Συγγραφή και review του μαθήματος Edupass σχολείων
● Συγγραφή και review του μαθήματος Edupass Πανεπιστημίων
● Συγγραφή των μαθημάτων για τις ψηφιακές υπογραφές δημοσίων υπαλλή-
λων και διαχειριστών

Επόμενα:
● Ολοκλήρωση μαθήματος για το Next cloud
● Συγγραφή και review του μαθήματος Edupass για τους γονείς
● Συγγραφή και review του μαθήματος Edupass για τους φοιτητές
● Συγγραφή των μαθημάτων για τις ψηφιακές υπογραφές δημοσίων υπαλλή-
λων, ΑΠΕΔ
● Κλείσιμο της επιμόρφωσης ΕΦΚΑ, πιστοποίηση, εκτύπωση βεβαιώσεων
● Συγγραφή μαθήματος για την εγκυρότητα των ψηφιακών υπογραφών
● Συγγραφή μαθήματος για υποβολή one pager δράσεων ΒΨΜ

ΨΔ42 | eugo - https://eugo.dev.grnet.gr/

Έγιναν:
● Βελτίωση εικαστικού MVP1
● Αποσφαλμάτωση MVP1 και  επικαιροποίηση σε πραγματικό χρόνο των
διαδικασιών ΕΜΔ
● Ολοκλήρωση διαδικασιών στα Ελληνικά (330) και Αγγλικά (310 - ανα-
μένονται οι μεταφράσεις των υπολοίπων)
● Συνέχεια ανάλυσης MVP2
● Επαφές  με  ομάδα  ανάπτυξης  θυρίδων  gov.gr  για  διαλειτουργικότητα
MVP2
● Έναρξη curation διαδικασιών για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
● Βελτίωση και προσθήκη λειτουργικότητας SDG σε  MVP1
● MVP1 προετοιμασία για παραγωγικό
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Επόμενα:
● MVP1 σε παραγωγή και ανοικτό για το κοινό
● Υλοποίηση demo-πιλοτικής διαδικασίας για MVP2

ΨΔ24 | Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί - https://anaplirotes.gov.gr/

Έγιναν:
● Υλοποίηση δύο νέων  συμβάσεων (και των περιλήψεών τους) αναπληρω-
τών εκπαιδευτικών που αφορά σε προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού από το
Τακτικό Προϋπολογισμό
● Υποστήριξη Β και Γ κύκλου προσλήψεων
● Ανάπτυξη περιβάλλοντος αναζήτησης συμβάσεων από ΔΙΠΕ και ΔΙΔΕ

Επόμενα:
Υποστήριξη επόμενων κύκλων συμβάσεων

Β. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΨΔ56 | DigiGOV - innoHUB (Σχεδιασμός)
Έγιναν:

● Εξέταση λειτουργίας Κόμβου, ένεκα νέας παράτασης Β φάσης διαγωνιστι-
κής διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
● Διερεύνηση συμμετοχής σε σύμπραξη Ευρωπαϊκών κόμβων (Euroclusters)
● Διερεύνηση συμμετοχής ΓΓ Αιγαίου & ΝΠ
● Μελέτη μελέτης JRC για ΑΙ

Επόμενα:
● Αναμονή πρόσκλησης εντός Νοεμβρίου - έναρξη επόμενης φάσης προε-
τοιμασίας
● Εξειδίκευση θεματικών παρεμβάσεων με ΓΓ Αιγαίου & ΝΠ
● Προετοιμασία  συμμετοχής  σε  σύμπραξη  Ευρωπαϊκών  κόμβων
(Euroclusters), εφόσον συμφωνηθεί (λόγω σύντομης προθεσμίας) και διερεύνηση
συμμετοχής σε ερευνητικά έργα
● Προετοιμασία επόμενου ευρωπαϊκού workshop (Νοε)
● Διευθέτηση (τυπικού τρόπου) συμμετοχής υπηρεσίας gov.gr (εκκρεμεί)

ΨΔ89 | Μητρώο Ιστοτόπων Δημοσίου

Έγιναν:
● Συλλογή των url που διατίθενται αυτή τη στιγμή από το gov.gr. Πραγμα-
τοποιήθηκε.
● Δημιουργία bot με σκοπό τη σύλληψη των υφιστάμενων url μέσω του api
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της απογραφής δημοσίων υπαλλήλων. Βρέθηκαν 924 φορείς με URL.
● Ενσωμάτωση των url που αφορούν στο gov.gr
● Μελέτη νομικού πλαισίου τεκμηρίωσης του έργου (συνέχεια)

Επόμενα:
● Εκκίνηση εργασιών για τη δημιουργία του πρώτου mvp (15 Δεκεμβρίου
2021)
● Μελέτη  των  υφιστάμενων  ιστοτόπων   και  ενσωμάτωση  των  συμπερα-
σμάτων στην ανάλυση και στους στόχους.
● Δημιουργία σύνοψης με τα βασικά στοιχεία του έργου
● Ανάλυση του έργου (συνέχεια)
● Τεχνικές προδιαγραφές (συνέχεια)
● Αντιστοίχιση των URL του gov,gr που κατεγράφησαν με τους αντίστοι-
χους φορείς με βάση την απογραφή φορέων
● Ολοκλήρωση ανάλυσης (15/11)
● Δημιουργία πρώτου mockup (22/11)
● 1ο MVP (30/11)

ΨΔ 90 | Νέο e-gif.gov.gr  

Έγιναν:
● ανάπτυξη mock-up
● Ανάπτυξη  βασικού  template  (ακολουθεί  τις  σχεδιαστικές  αρχές  του
gov.gr) http://185.157.209.159/egif/
● Διερεύνηση συναφών site από άλλα Κράτη Μέλη

Επόμενα:
● Σχετικά με την πλατφόρμα του μηχανισμού διαβούλευσης που θα εγκατα-
σταθεί σε περιβάλλον, αναμένονται προτάσεις για τις κοινότητες που θα έχουν
πρόσβαση σε αυτή, καθώς και για τον βαθμό πολυπλοκότητας που θα φέρει: από
απλή φόρμα μέχρι το σύνολο από τις λειτουργικότητες του opengov.gr
● Αναμονή προδιαγραφών από  το ΥΨΔ
● Συνάντηση με μονάδα Κωδικοποίησης Νομοθεσίας ΓΓΨΔΑΔ
● Συναντήσεις με τμήμα Διαλειτουργικότητας ΓΓΨΔΑΔ
● Ολοκλήρωση ανάλυσης (Νοεμ.)
● Δημιουργία 1ου MVP (τέλη 2021)

ΨΔ81 | Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών

Έγιναν:
● Σε εξέλιξη η καταχώρηση δεδομένων για τα έργα (απλούστευσης κλπ.)
που υλοποιούνται από τη ΓΓΨΔΑΔ στην πλατφόρμα πληροφόρησης

Επόμενα:
●  Σχεδιασμός πιλότου για κοστολόγηση διαδικασιών
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Γ. ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης ΨΔ38
Έγιναν:

● Επίδειξη χρήσης της πλατφόρμας και των νέων λειτουργιών σε χρήστες/
συνεργάτες της ΓΓΨΔΑΔ

Επόμενα:
● Εν αναμονή της υλοποίησης ενός πιλότου με χρήστες από υπουργεία.

Ενιαία ανάλυση διαδικασιών

Έγιναν:
● Δημιουργία και αξιοποίηση δυναμικών φορμών με χρήση form.io
● Authentication και Authorization (via keycloak), eidas

Επόμενα:
● Authentication και Authorization (via keycloak), eidas (συνέχεια)

ACROSS

Έγιναν:
● Επιλογή σεναρίων/ υπηρεσιών - συνεισφορά σε παραδοτέο περί σεναρίων
πιλότων  D6.1,  καθορισμός  κενών  και  προτεραιοτήτων  /  Συμμετοχή  σε  gap
analysis (WP2)
● Προετοιμασία σχεδιασμού διασύνδεσης eidas
● Συμμετοχή και παρουσίαση σε μηνιαίο management call

Επόμενα:
● Επιλογή σεναρίων/ υπηρεσιών - συνεισφορά σε παραδοτέο περί σεναρίων
πιλότων D6.1 (συνέχεια)
● Δημιουργία και συμπλήρωση υποδείγματος τεχνικών πληροφοριών υπηρε-
σιών πιλότων
● Co-creation session/ mini plenary σε Άμστερνταμ (22-23/11)
● Πλάνο για τεχνική διασύνδεση/ eidas
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ΨΔ101 | Νταντάδες της γειτονιάς

Έγιναν
● Προεργασία για την ανάληψη του έργου
● Συμφωνήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού με το Υπουργείο

Επόμενα:
● Καταστατικός χάρτης
● 1ο mvp Μητρώου ωφελουμένων

Ραπτάρχης - https://raptarchis.gov.gr/

Έγιναν:
● Υποστήριξη παραγωγικού

Επόμενα:
● Υποστήριξη παραγωγικού

Διαλειτουργικότητες

Πίνακας νέων ή εκκρεμών διαλειτουργικοτήτων

Είναι  υπό συζήτηση όλες  οι  διαλειτουργικότητες  που θα  απαιτηθούν  για  το έργο
‘Νταντάδες της γειτονιάς’,  οι οποίες θα συμπεριληφθούν σε ειδική memo προς το
ΚΕΔ και θα συμπληρωθεί ο σχετικός πίνακας.

Βραχυπρόθεσμη δράση Διαλειτουργικότητα

Στρατολογία Εκτός ΚΕΔ - ειδική διαλειτουργικότητα που 
έχει συμφωνηθεί με υπηρεσία ΓΓΠΣΔΔ

Αστυνομία - Άδεια ανανέωσης μοτοποδη-
λάτου

WS για πληροφορίες μοτοποδηλάτου από 
Αστυνομία μέσω ΚΕΔ

Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκη-
ση Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Απογραφή για λίστα φορέων, ΠΣ ΟΠΣ και 
ΠΔΕ

Αιτήσεις gov.gr - EMEπ Προετοιμασία πλάνου για την αξιοποίηση του
ΕΜΕπ σταδιακά από τις native υπηρεσίες του 
gov.gr

Για όλα τα έργα γεωπληροφορικής πραγματοποιούνται - με τους ρυθμούς που επιτρέπουν τα
προγράμματα  των  στελεχών  και  των  δύο  πλευρών  -    προγραμματισμένες  συναντήσεις  με
ΓΓΠΣΔΔ για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προτάσεων.
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