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Προς:   Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέμα: Πρόοδος  εργασιών  στο  πλαίσιο  των  βραχυπρόθεσμων δράσεων που  υλο-
ποιεί/ συντονίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για τον μήνα Δεκέμβριο

Ακολουθεί η παρουσίαση της προόδου των Ψηφιακών Δράσεων που συντονίζει ή πα-
ρακολουθεί η  ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης,  για το διάστημα 1-31 Δεκεμβρίου 2021.

Γενικά

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση η οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπει την ευθυγράμμιση
των νέων ψηφιακών υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω του gov.gr με τις οδηγίες
του  τελευταίου,  σε  επίπεδο  διεπαφής,  αναλυτικές  πληροφορίες  στο  https://
foreis.services.gov.gr.

Αναμένεται η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας για τον τρόπο και τον χρόνο της επίση-
μης δημόσιας κυκλοφορίας του ΕΜΔ Ι. Συγκροτήθηκε η ομάδα του νέου έργου του
ΕΜΔ, εδώ, και ξεκίνησε η υλοποίηση του ΕΜΔ ΙΙ με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
της βελτιωμένων εκδόσεων ανα τετράμηνο.

 Αρχική ανάλυση του ΕΜΔ Ι, εδώ.
 Το software stack και των δύο έργων εδώ.

Έτοιμη  για  παράδοση  σε  παραγωγική  λειτουργία  είναι  η  1η  έκδοση(  mvp1)  του
ιστότοπου eugo (https://eugo.dev.grnet.gr/ ) και αναμένεται η σχετική απόφαση από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.Παράλληλα συνεχίζεται συστηματικά η με-
λέτη και ανάλυση του mvp2 με έμφαση:
 στην επανάχρηση λειτουργικότητας αιτήσεων του gov.gr
 στην ανεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας του περιεχομένου των διαδικα-

σιών, σε συνεργασία με την κοινότητα διαχειριστών και συντακτών του ΕΜΔ I.
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Α. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο ανάπτυξης / παραγωγής

ΨΔ01 | Ψηφιακή Πύλη Δημοσίου - GOV.GR
*Παραγωγή
Έγιναν:
 1.305 διαθέσιμες υπηρεσίες στην Ψηφιακή Πύλη
 Release νέας έκδοσης gov.gr: διορθώσεις και ενημερώσεις στο govportal (ενσω-

μάτωση υπηρεσιών ΟΤΑ, landing pages φορέων), λειτουργικότητα SDG API stats

Επόμενα:
 Ολοκλήρωση διορθώσεων και ενημερώσεων στον οδηγό σχεδίασης (με το CSS

library documentation) στο demo, έλεγχος (review) αλλαγών, release νέας έκδοσης
στο παραγωγικό

 Υλοποίηση pipeline εργασιών (συνέχεια)
 Νέα έκδοση του οδηγού σχεδίασης

ΨΔ02 | Ψηφιακή Ταυτοποίηση - eID Notification
*Παραγωγή  

Έγιναν:
 Κείμενο ψηφιακής ταυτοποίησης και  νέες λειτουργικότητες
 Τεχνικές εργασίες
 Προσθήκη στο mobile  app

ΨΔ 02α | eIDAS Node

*Παραγωγή
Έγιναν:
 Υποστήριξη των υπηρεσιών
 Επικοινωνία με άλλες χώρες για τη διασύνδεση
 Ενημέρωση δικτυακού τόπου
 Καταγραφή των στοιχείων της γνωστοποίησης

ΨΔ03 | Υπεύθυνη Δήλωση > Εφαρμογές αιτήσεων και θυρίδων GOV.GR

*Παραγωγή και διαρκής ανάπτυξη

1. Πλατφόρμα edupass

 *Σε παραγωγή για τα πανεπιστήμια από τις 04/10 και για τα δημόσια σχολεία
από την 01/11
Έγιναν το Δεκέμβριο:
 Τεχνική υποστήριξη & updates μαθητών και σχολείων
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 Report αποτελεσμάτων προς ΗΔΙΚΑ
 Νέα requirements για τους διευθυντές

2.  Νέα αίτηση επιδότησης για τους σεισμόπληκτους  της Κρήτης στην πλατφόρμα
arogi.gov.gr

*Σε παραγωγή από τις 27/12

Έγιναν:
 Νέα αίτηση επιδότησης προσωρινής στέγασης για πληγέντες από τους σεισμούς

της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην πλατφόρμα arogi.gov.gr

3. Gov login με ΟΤΡ για το wallet app και για νέο release του gov app

Έγιναν:
 Σε παραγωγή στις 28/12 το gov login με ΟΤΡ για το wallet app και με στοιχεία

ταυτότητας
 Νέο release του gov app με 2FA login με taxis

4. Ηλεκτρονική υπογραφή - ΑΠΕΔ

Έγιναν:
 Τροποποιήσεις λεκτικών των αιτήσεων
 Αναμένεται  η ανακοίνωση της παραγωγικής λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση

ελέγχων από την αρμόδια αρχή

5. Υπηρεσίες σε deployed ongoing demo

Έγιναν:
 Αίτηση ονοματοδοσίας
 APIs θυρίδας (ανάρτηση εγγράφου/απάντηση/υποβολή αίτησης) μέσω ΚΕΔ
 Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου
 Δήλωση βάπτισης
 Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής
 gov login με ΟΤΡ  για τη wallet app και με στοιχεία ταυτότητας

Επόμενα:
 Συνέχιση εργασιών για ονοματοδοσία,  αιτήσεις  περιφέρειας  Αττικής,  βεβαίωση

θετικού αποτελέσματος covid19, υπηρεσία apostille, MyAuto
 Deployed demos σε αναμονή: ανανέωση άδειας μοτοποδηλάτου, στοιχεία ασφάλι-

σης οχήματος, θυρίδα δήμων, δήλωση κρούσματος/στενών επαφών, APΙ για έκδο-
ση/υπογραφή πιστοποιητικών ΑΑΔΕ για τη μεταβίβαση ακινήτου

 Στο pipeline: ΟΑΕΔ
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6. EU Digital COVID Certificate και εθνικές βεβαιώσεις (αρνητικού αποτελέσματος
τεστ, νόσησης, εμβολιασμού)
Έγιναν:
 Έκδοση πιστοποιητικών εμβολιασμού στο εξωτερικό με τελευταία δόση στην Ελ-

λάδα, αναγνώριση των 5 νέων εμβολίων εξωτερικού
 Αλλαγές έτσι ώστε να εκδίδεται η βεβαίωση νόσησης μόνο με θετικό αποτέλεσμα

από PCR test

Υπηρεσίες σε παραγωγή

 Έκτακτα Μέτρα Στήριξης Πληγέντων Κακοκαιρίας Ιανός  

 Έκδοση ειδικού σήματος δωρεάν στάθμευσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα  

 Αιτήσεις προς ΚΕΠ  

 Θυρίδες ΚΕΠ (φορέα)  

 Πιστοπ. και Ληξ.Πράξεις από ΚΕΠ μέσω gov.gr (από τη   θυρίδα ΚΕΠ  )  

 Θυρίδα πολίτη  

 Δήλωση Απώλειας Δελτίου Ταυτότητας        

 Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου  

 Έκδοση Βεβαίωσης Εμβολιασμού  

 Δήλωση  αυτοδιαγνωστικών  τεστ covid-19   (self-testing.gov.gr)  

 Βεβαίωση Αρνητικού απ  οτελέσματος τεστ COVID19   

 Βεβαίωση Θετικού αποτελέσματος τεστ  COVID19   (ανάρρωσης)  

 Αίτηση τηλεοπτικής κάλυψης σε Λευκές Περιοχές   (και από ΚΕΠ μέσω της θυρί  -  

δας ΚΕΠ)

 Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19  

 Ψηφιακό  απόσπασμα  απολυτηρίου  γυμνασιου/λυκείου/ΕΕΕΕΚ   |    Ψηφιακό  

απόσπασμα πτυχίου ΕΠΑΛ      

 Αιτήσεις ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ (8 κατηγορίες  )  

 SMS πανελλαδικές   (η υπηρεσία δεν είναι πλέον διαθέσιμη καθώς έχει ολοκληρω  -  

θεί η Φάση 1)

 Κρατική Αρωγή για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές  

 Πιστοποιημένοι Μεταφραστές  

 Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών από ΕΜ  Υ   

 Πλατφόρμα edupass   |   Θυρίδες edupass  
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 Ειδικο σήμα για κυκλοφορία στο δακτύλιο  

 Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού  

 Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου       

Κατάλογος εφαρμογών σε στάδιο ανάλυσης/έναρξης/demo

 Ανανέωση άδειας μοτοποδηλάτου (deployed demo)
 Ονοματοδοσία (deployed demo)
 Δήλωση βάπτισης (deployed demo)
 Στοιχεία ασφάλισης οχήματος(deployed demo)
 Αίτηση έκδοσης ηλεκτρονικής υπογραφής (pre-production)
 Βεβαίωση θετικού αποτελέσματος (υπό ανάπτυξη)
 Apostille (υπό ανάπτυξη)
 MyAuto (υπό ανάπτυξη)
 Αιτήσεις περιφέρειας Αττικής (υπό ανάπτυξη)
 Βεβαίωση κρούσματος και στενής επαφής κρούσματος (deployed demo)
 Αιτήσεις προς δήμους (deployed demo)
 Αιτήσεις προσλήψεων ΕΟΔΥ - PHILOS  (deployed demo)

ΨΔ04 | Know Your Customer

*Παραγωγή και διαρκής ανάπτυξη
Έγιναν:
 Συνολικά: 6 φορείς σε παραγωγική λειτουργία, 30 φορείς σε εξέλιξη ή διαδικασία

ένταξης: τεχνικές δοκιμές
 1.109.189 διαβιβάσεις στοιχείων, 661.637 μοναδικά ΑΦΜ.
 Deploy νέας έκδοσης
 Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας

Επόμενα:
 Αναβάθμιση της υπηρεσίας KYC με τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα με την προ-

σθήκη νέων λειτουργικοτήτων.
 Διασύνδεση με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρα-

σης.
 Διενέργεια τεχνικών δοκιμών πιστοποίησης για ένταξη νέων  ΠΙ/ΧΟ που εκδήλω-

σαν ενδιαφέρον.
 Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας. (πολίτες, τράπεζες)

ΨΔ06 | Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ)

*Ανάπτυξη

Έγιναν:
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 Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας
 Σε εξέλιξη η υλοποίηση νέας έκδοσης (αναβάθμιση αποστολής SMS σε κινητά

εξωτερικού, αποστολή SMS σε περίπτωση διαγραφής ή μεταβολής κινητού στο
υφιστάμενο κινητό)

 Αποστολή προδιαγραφών ws σε επιπλέον πιστωτικά ιδρύματα για την επιβεβαίω-
ση αριθμού κινητού από τράπεζες  

 767.806  καταχωρίσεις πολιτών μέσω της πύλης , 31.351  μέσω ΚΕΠ. Σύνολο:
799.162

 Κατακόρυφη αύξηση των υποβολών λόγω της εφαρμογής Govid Free Wallet

Επόμενα:
 Αναβάθμιση της υπηρεσίας πιστοποίησης κινητού μέσω παρόχων κινητής τηλεφω-

νίας
 Υλοποίηση του μηχανισμού επιδόσεων
 Αναβάθμιση υπηρεσίας αποστολής sms σε κινητά εξωτερικού
 Αναβάθμιση της υπηρεσίας με νέες λειτουργικότητες
 Διασύνδεση με επιπλέον τραπεζικά ιδρύματα για την πιστοποίηση κινητού τηλε-

φώνου

ΨΔ07 | Μητρώο Οδών και Αριθμών

*Ανάπτυξη
Η εφαρμογή  αναπτύσσεται  από  την  ΓΓΠΣΔΔ με  αρχιτεκτονική  μικρο-υπηρεσιών
ιστού για την υποστήριξη μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων χρηστών.

Έγιναν:
 Έλεγχος ποιότητας δεδομένων από την Κτηματογράφηση και την ΕΛΣΤΑΤ
 Ενημέρωση υποδομής για τεκμηρίωση των APIs
 Ενσωμάτωση ΑΔΑ API και ΑΔΑ Document Management API στο frontend
 Ολοκλήρωση λειτουργιών GDPR Logging
 Διάθεση εκτεταμένων δεδομένων GDPR Logging στο Rest API του Backend
 Έναρξη πιλοτικού με επτά δήμους της Αττικής

Επόμενα:
 Ολοκλήρωση λειτουργιών στο backend και frontend της πρώτης έκδοσης MVP

της εφαρμογής και δημοσίευση της στο παραγωγικό περιβάλλον εφαρμογών της
ΓΓΠΣ ΔΔ.

 Συνέχεια προσθήκης του admin dashboard
 Υλοποίηση πρόσθετων λειτουργιών, 2η φάση
 Εισαγωγή  τρίτων δεδομένων  για την κάλυψη περιοχών με χαμηλή ποιότητα απει-

κόνισης οδικού δικτύου

ΨΔ38 | Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης
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*Ανάπτυξη
Έγιναν:
 Εσωτερικές συναντήσεις με την ομάδα έργου της ΕΔΥΤΕ
 Τελικές βελτιστοποιήσεις στην εφαρμογή
 Εστίαση στην υλοποίηση των τελικών εργασιών για να παραδοθεί  το έργο (1ο

MVP)

Επόμενα:
 Εν αναμονή της υλοποίησης ενός πιλότου με χρήστες από υπουργεία
 Παράδοση 1oυ ώριμου & λειτουργικού minimum viable product (MVP)

ΨΔ60 | Μελέτη γεωπληροφορικής / γεωχωρικών

*Ανάπτυξη
Έγιναν:
 Στοχευμένη μελέτη και ενημέρωση στα ακόλουθα έργα της Βίβλου:

○ «Πλατφόρμα χορήγησης επιδόματος πληγέντων για φυ-
σικές καταστροφές»
○ «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης - Φάση ΙΙ» και
○ «Εθνικό  Μητρώο  Υποδομών  με  στόχο  τον  τακτικό
έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών».

 Συνάντηση με στελέχη του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα γεωχωρικά
έργα της αρμοδιότητάς τους (7/12/2021).

 Οργάνωση και προετοιμασία συναντήσεων ενημέρωσης με τα υπουργεία και τους
εμπλεκόμενους με τα έργα φορείς.

Επόμενα:
 Σε εκκρεμότητα σχετική συνάντηση με το βραχυπρόθεσμο του Υπ. Κλιματικής

Κρίσης  και  Πολιτικής  Προστασίας  «Πλατφόρμα  χορήγησης  επιδόματος  πλη-
γέντων για φυσικές καταστροφές»

 Σε εξέλιξη η Β’ φάση της μελέτης:
○ προγραμματισμός επαφών με τα υπουργεία και εμπλεκόμενους φορείς
για κάθε έργο. Προτεραιότητα έχει δοθεί στα βραχυπρόθεσμα και στα έργα σε
εξέλιξη.
○ διερεύνηση καταλογοποίησης νέων έργων

Μητρώο Αθλητικών Φορέων

*Ανάπτυξη
Έγιναν:
 Καταγραφή ανάλυσης αναγκών
 Ενέργειες συγγραφής ανάλυσης
 1η έκδοση εγγράφου ανάλυσης.  Συνεργασία  με  ΓΓΑ επί  της  ανάλυσης  /  διορ-

θώσεις διαδικασιών - προτεινόμενης λύσης.
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Επόμενα:
 Ενέργειες συγγραφής Καταστατικού Χάρτη

ΨΔ45 | Παρουσίαση, Παρακολούθηση και Διοίκηση της Βίβλου Ψηφιακού Με-
τασχηματισμού
*Παραγωγή
Έγιναν:
 Συνέχεια αρχικοποίησης
 Αποστολή οδηγιών χρήσης του συστήματος σε Ταμείο Ανάκαμψης

Επόμενα:
 Έναρξη λειτουργίας 1ης φάσης one-pager (αναμονή απόφασης από το ΥΨηΔ)
 Αγγλική έκδοση ΒΨΜ
 Πλάνο υλοποίησης διαλειτουργικότητας με ΟΠΣ ΕΣΠΑ (επόμενο βήμα) και ΠΔΕ
 Διερεύνηση πιθανών συνεργατών 2ης φάσης έργου
 Προμήθεια αδειών χρήσης Open Project (εν αναμονή ΥΨηΔ)
 Ευρύτερος συντονισμός ενεργοποίησης ΒΨΜ, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου,

με ΥΨηΔ

ΨΔ49 | Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών

*Ανάπτυξη
1. Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων Δεκέμβριος 2021, εδώ.
2. Τετραμηνιαίος προγραμματισμός εργασιών, εδώ.

Έγιναν:
 Παραγωγική λειτουργία - Υπό επεξεργασία 2.336.  Προς έγκριση 515 . Προς δη-

μοσίευση 311 . Δημοσιευμένες 1028 (324)
 Βελτιώσεις στο περιεχόμενο των διαδικασιών (bots και χειροκίνητες). Εποπτεία

και βελτιώσεις των 50 επιλεγμένων διαδικασιών.
 Εκκίνηση ενσωμάτωσης όλων των διαδικασιών ΚΕΠ και gov.gr
 Λειτουργικότητα ανάδρασης πολιτών και στην αρχική σελίδα
 Παρουσίαση του ΕΜΔ στην πολιτική ηγεσία (Υπουργός. Υφυπουργός. ΓΓ. Συμ-

φωνήθηκε ότι το ΕΜΔ θα είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς
 Παρουσίαση του ΕΜΔ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-

σης
 Προετοιμασία, σχεδιασμός στόχων για το επόμενο τρίμηνο
 Προετοιμασία για dashboards/ Συνάντηση-Παρουσίαση με ομάδα SDG

Επόμενα:
 Δημιουργία dashboards για όλους του εμπλεκόμενους ρόλους: διαχειριστές,  συ-

ντάκτες & επόπτες, πολίτες και πολιτική ηγεσία, αλλαγή ονόματος του Δίαυλος
 Κατασκευή μηχανισμού ανάδρασης για πολίτες, ενόψει του ανεβάσματος της τε-

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7 • AΘHNA • T.K.11523 • THΛ: 210 74.74.274

7, KIFISIAS AV.• 11523, ATHENS • GREECE • TEL: +30.210.74.74.274 

                                                                                                                                

e-mail: info@grnet.gr • www.grnet.gr

8/16

http://www.grnet.gr/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m-PwcwIBntHLYL6BExuPi5hlaFoi8qELBzIuDx9IrLk/edit#gid=0
https://drive.google.com/file/d/1w9LpzjYrzu6g6uIAQxbzgFpIQHRVSpeG/view?usp=sharing


λευταίας  έκδοσης.  Κατασκευή  και  ολοκλήρωση  συστήματος  παρακολούθησης
διαδικασιών συνδεδεμένων πολιτών

 Βελτίωση του παρεχόμενου API, με έμφαση στην καλύτερη τεκμηρίωσή του
 Εκκίνηση των ομάδων εργασίας για την επέκταση του Εθνικού Μητρώου Διαδικα-

σιών
 Σχεδιασμός υλοποίησης του ΕΜΔ ΙΙ, προγραμματισμός υλοποίησης, συγκρότηση

ομάδων
 Αποσφαλμάτωση και fine tuning στη σωστή λειτουργία των πεδίων, το validation

rule και την εμφάνισή τους
 Εκκίνηση συναντήσεων για την οργάνωση του 5ου εκπαιδευτικού κύκλου, ο οποί-

ος θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022
 Βελτίωση του παρεχόμενου API , έλεγχος ddos attack protection, security audit
 Λειτουργικότητα ανάδρασης μη συνδεδεμένων πολιτών. Συνάντηση με συντονι-

στές.

ΨΔ46 | Επιμορφωτική Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών howto.gov.gr

*Παραγωγή και διαρκής ανάπτυξη
Συνοπτική αναφορά πεπραγμένων Δεκέμβριος 2021, εδώ.

Έγιναν:
 Συγγραφή των μαθηματων για το Nextcloud
 Συγγραφή μαθήματος για την ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου και ιδιωτικού συμφω-

νητικού
 2ος κύκλος επιμόρφωσης ΕΦΚΑ  1200 δικηγόρων και λογιστών
 Συγγραφή μαθήματος για την εγκυρότητα εγγράφου με ψηφιακή υπογραφή
 Συγγραφή  και έλεγχος του μαθήματος για την υποβολή one pager δράσεων ΒΨΜ
 Συγγραφή μαθημάτων για την άδεια οδήγησης και την άδεια αυτοκινήτου

Επόμενα:
προγραμματίζεται να:
 ολοκληρωθεί το μάθημα “Ψηφιακή εργαλειοθήκη (Nextcloud)” και να γίνει δοκι-

μαστική λειτουργία στην Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 αρχίσει η συγγραφή των use cases για το Nextcloud
 αρχίσει η συγγραφή του μαθήματος για την ψηφιακή ταυτότητα
 αρχίσει η συγγραφή μαθήματος για την ψηφιακή υπογραφή για την ΑΠΕΔ
 υποστηριχθεί  η 3η περίοδος επιμόρφωσης των δικηγόρων και  λογιστών για τον

ΕΦΚΑ
 αρχίσει η προσπάθεια για την αναδιοργάνωση του howto.gov.gr

ΨΔ42 |  EUGO

*Ανάπτυξη
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Έγιναν:
 Αποσφαλματώσεις - βελτιώσεις διαδικασιών σε συνεργασία με ΕΜΔ
 Ολοκλήρωση  ανάλυσης  πιλοτικής  και  ενδεικτικων  διαδικασιών  και  παραγωγή

template για να δοθεί στην ομάδα της Δήλωσης
 Stress testing παραγωγικού
 Συνέχιση βελτιώσεων MVP1, μελέτη ανάπτυξης διαχειριστικού
 Συνάντηση με ΓΓΨΔΑΔ και Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 Ολοκλήρωση demo λειτουργικότητας πιλοτικής διαδικασίας, έτοιμη προς επίδειξη

σε dev
 Ολοκλήρωση Διαχειριστικού - έτοιμο σε demo server για την εκπαίδευση συντα-

κτών
 Παραγωγικός server: σε αναμονή επιβεβαίωσης

Επόμενα:
 Βελτιώσεις mvp1. Προσβαση του κοινού στο  mvp1 παραγωγικού
 Συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση πιλοτικής διαδικα-

σίας στο Δήλωση
 Συνέχεια ανάλυσης διαδικασιών και παραγωγής templates για το mvp2
 Διερεύνηση διασύνδεσης (ανακατεύθυνσης)  διαδικασιών τύπου Αναγγελία/Γνω-

στοποίηση με το Notify Business
 Αποσφαλματώσεις - βελτιώσεις - προσθήκες σε συνεργασία με ΕΜΔ,
 Εκπαίδευση συντακτών σε διαχειριστικό (ανάλογα με τις διαθεσιμότητες)
 Πιλοτική διαδικασία-αίτηση σε demo
 Μελέτη API Δήλωσης (εφόσον είναι διαθέσιμο)

ΨΔ24 | Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

*Παραγωγή και διαρκής ανάπτυξη
Έγιναν:
 Υποστήριξη 7ης  φάσης, εκπαιδευτικοί covid. Υποστήριξη 8ης  και 9ης φάσης:

○ σε κενά που δεν καλύφθηκαν από τις προηγούμενες προσλήψεις 14-
15/12
○ ΕΕΠ-ΕΒΠ  και  εκπαιδευτικών  κλάδων  ΠΕ87.02  και  ΤΕ01.  30  σε
θέσεις ΠΕ25 και ΕΒΠ αντίστοιχα, 16-17/12

 Υποστήριξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαθη-
τεία”

 Υλοποίηση 2 νέων συμβάσεων (covid-ΕΣΠΑ, ΕΕΠ,ΕΒΠ-Τακτικός Προυπολογι-
σμός

 Help Desk

Επόμενα:
 Υποστήριξη επομένων  κύκλων προσλήψεων. Υποδοχή δεδομενων - 2 νέα πρότυ-

πα συμβάσεων. Αναρτήσεις Διαύγεια και Εργάνη και αποστολή sms.
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 Εκκίνηση μελέτης ανασχεδιασμού για refactoring σε περιβάλλον δηλώσεων
 Ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας της εφαρμογής (αν δεν υπάρξει  κάποια έκτακτη

φάση προσλήψεων)

myAuto | Audit-Car

*Ανάπτυξη
Έγιναν:
 Πραγματοποιήθηκε οριζόντια συνάντηση με ΑΑΔΕ, Υπ. Μεταφορών, ΓΓΠΣΔΔ,

ΥΨηΔ, ΕΔΥΤΕ και οριστικοποιήθηκαν οι προδιαγραφές των νέων ws. Η άντληση
ορισμένων πληροφοριών οχημάτων καλύπτονται από υφιστάμενα w/s και για τις
υπόλοιπες θα αναπτυχθούν νέα.

 Συγκέντρωση δεδομένων από μητρώα εμπλεκομένων για συγκριτική αξιολόγηση
της ποιότητάς τους.

 Έλεγχος ποιότητας κοινών δεδομένων μητρώων εμπλεκομένων φορέων
 Υλοποίηση νέου WS ΑΑΔΕ (με χρήση του ΑΦΜ, θα εξάγει τα αποτελέσματα για

όλα τα οχήματα του ΑΦΜ και για κάθε όχημα: στοιχεία οχήματος, αν είναι ασφα-
λισμένο, αν υπάρχει οφειλή από τέλη και ποσοστό ιδιοκτησίας)

 Υλοποίηση νέου WS  Υπ. Μεταφορών (ΚΤΕΟ)

Επόμενα:
 Ανάπτυξη 1ης έκδοσης myAuto
 Ολοκλήρωση web services από τους αρμόδιους φορείς (ΑΑΔΕ, ΕΛΑΣ, Επικουρι-

κό, Υποδομών) και παροχή τους στα ΚΕΔ
 Ολοκλήρωση επιχειρησιακού σχεδιασμού της υπηρεσίας
 Πρώτη αποτύπωση των ws στην θυρίδα του πολίτη και βελτιώσεις στην παρεχόμε-

νη πληροφορία
 Ολοκλήρωση UI/UX στην θυρίδα

ΨΔ 92 | Νταντάδες

*Ανάπτυξη
Έγιναν:

 2 συναντήσεις προετοιμασίας με εμπλεκόμενους φορείς για ΚΥΑ και Συμφωνητι-
κό Επιμελητή - Γονέα

 Επικαιροποίηση Ανάλυσης- σχέδιο καταστατικού χάρτη
 Τεχνικά sprnts, UI/UIX, Γεωχωρικά
 Αναζήτηση Ψηφιακών Χαρτογραφικών Υποβάθρων, API με κτηματολόγιο
 Συνάντηση με ΗΔΙΚΑ για καθορισμό διαλειτουργικοτήτων
 Αναπτυξη 1ης λειτουργικής έκδοσης
 ws ΕΜΕΠ-Αίτημα για ws ΑΜΚΑ
 Καθημερινα Τεχνικά sprints
 Συνάντηση με ΗΔΙΚΑ-ΓΓΙ  για καθορισμό διαλειτουργικοτήτων
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Επόμενα:
 Ανάπτυξη ws για διαλειτουργικότητα με ΕΜΕΠ
 Επίδειξη 1ου MVP

ΨΔ 52 | Ψηφιοποίηση έκδοσης πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας

*Ανάπτυξη
Έγιναν:
 Συνάντηση επίδειξης εφαρμογής στο Υπ.Εσωτερικών
 Ενέργειες σχετικά με την νομοθέτηση της εφαρμογής

Ραπτάρχης

*Παραγωγή

https://raptarchis.gov.gr

Σε διαρκή  υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας.

Β. Ψηφιακές Δράσεις σε στάδιο σχεδιασμού και ανάλυσης

ΨΔ56 | DigiGOV - innoHUB
Έγιναν:

 Σειρά συναντήσεων και εργασίες για την υποβολή  της πρότασης δημιουργίας του
Κόμβου Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση με διακριτικό τίτλο “GR
digiGOV innoHUB”, στην αντίστοιχη πρόσκληση της ΕΕ, για την Β’ φάση επιλο-
γής  των  «Ευρωπαϊκών  Κόμβων  Ψηφιακής  Καινοτομίας»  (European  Digital
Innovation Hubs - EDIHs) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Digital Europe - Ψη-
φιακή Ευρώπη 2021- 2027».

 Διοργανώθηκε,  στις  2/12/2021,  συνάντηση  -  workshop  με  αντίστοιχους  Ευρω-
παϊκούς κόμβους καινοτομίας για τη διερεύνηση δυνατότητας ευρύτερης σύμπρα-
ξης (Corridor) των Ευρωπαϊκών κόμβων για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση

 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU - GovTech & Public Services Corridor)
με αντίστοιχους κόμβους της Ρουμανίας, Πολωνίας, Βουλγαρίας, Καταλονίας, Ιτα-
λίας, Λιθουανίας κα.

 Συμμετοχή στη διαδικτυακή συνάντηση της Επιτροπής Καινοτομίας ΣΕΒ: Rein-
venting Greece through investments in innovation and high tech is indeed possible!
Thank you to a wonderful audience from all around the world! (1/12)

 Συμμετοχή στην ημερίδα EDIH infoday 2021 (14/12)
 Συμμετοχή και παρουσίαση, στην εναρκτήρια εκδήλωση του Συνεργατικού Σχη-

ματισμού eMT cluster, στης Αν Μακεδονίας Θράκης
 Επικοινωνία και έναρξη κύκλου επαφών με τα εργαστήρια GovTECH των κρα-

τών  μελών  αλλά  και  της  Βραζιλίας,  Αυστραλίας,  στην  προοπτική  ίδρυσης
GovTECH lab υπο το ΕΔΥΤΕ, βάσει και των σχετικών κατευθύνσεων της Βίβλου
ΨΜ.
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 Συμμετοχή στο 1ο EU GovTech workshop
 Διερεύνηση συνεργιών με την ΚτΠ ΑΕ, στο πλαίσιο του κόμβου καινοτομίας,
 Διερεύνηση Συμμετοχής στην πρόσκληση του HORIZON EU CL5-2022-D6-01-

01 - European demonstrators for integrated shared automated mobility solutions
for people and goods,

 Προετοιμασία Συμμετοχής σε Horizon EU -  Ανοικτά δεδομένα Αγροδιατροφι-
κού τομέα με τη συνεργασία ΕΔΥΤΕ - Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ΓΓΕΚ

 Προετοιμασία σχεδίου προγραμματικής συνεργασίας με τη ΓΓΑΝΠ
 Συνάντηση γνωριμίας και διερεύνησης πιθανών συνεργιών, με το GovTECH Lab

Lithuania

Επόμενα:
 Συγκρότηση  σύμπραξης (Corridor) των Ευρωπαϊκών κόμβων για την Ψηφιακή

Διακυβέρνηση και τις υπηρεσίες δημοσίου ενδιαφέροντος
 Διοργάνωση Workshop για κοινές δράσεις EDIHs - GOVtech labs
 Προετοιμασία Πρότασης Β’ Φάση - Εσωτερική προ- Αξιολόγηση
 Διοργάνωση workshop με GOVtech labs
 Ενημέρωση Στρατηγικών εταίρων/Δικτύωση
 Υπογραφή MoA με συνεργαζόμενους φορείς - Περιφέρειες
 MoU για European Public Services Corridor - Roadmap
 Διεθνείς Συνεργασίες/Δικτύωση-CEF/ISA2
 Δημόσιοι φορείς- Ενημέρωση/Δικτύωση -Δίκτυο Ηλ Διακ - Ψηφ Μετ/σμός

ΨΔ89 | Μητρώο Ιστοτόπων Δημοσίου
Έγιναν:
 Δημιουργία bot με σκοπό τη σύλληψη των υφιστάμενων url μέσω του api της απο-

γραφής δημοσίων υπαλλήλων. Βρέθηκαν 924 φορείς με URL.
 Ενσωμάτωση των url που αφορουν στο gov.gr
 Μελέτη των υφιστάμενων ιστοτόπων  και ενσωμάτωση των συμπερασμάτων στην

ανάλυση και στους στόχους.
Επόμενα:
 Εκκίνηση εργασιών για τη δημιουργία του πρώτου mvp (31 Ιανουαρίου 2022)
 Ανάλυση του έργου (συνέχεια)
 Τεχνικές προδιαγραφές (συνέχεια)
 Ολοκλήρωση ανάλυσης
 Δημιουργία πρώτου mockup

ΨΔ90 | e-gif.gov.gr
Έγιναν:
 Ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του ΥΠΔ στην πρώτη HTML έκδοση
 demo  server στήθηκε παράλληλα με το WP
 Συνάντηση με μονάδα Κωδικοποίησης Νομοθεσίας ΓΓΨΔΑΔ
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 Αποστολή στο ΥΨηΔ της τρέχουσας έκδοσης
 Συμμετοχή στην 1η συνάντηση για την διαβούλευση

Επόμενα:
 Σχετικά με την πλατφόρμα του μηχανισμού διαβούλευσης που θα εγκατασταθεί σε

κλειστό  περιβάλλον,  αναμένονται  συστάσεις  για  τις  κοινότητες  που  θα  έχουν
πρόσβαση σε αυτή, καθώς και για τον βαθμό πολυπλοκότητας που θα φέρει: από
απλή φόρμα μέχρι το σύνολο των λειτουργικοτήτων του open.gov.gr

 Συνάντηση με μονάδα Κωδικοποίησης Νομοθεσίας ΓΓΨΔΑΔ
 Συναντήσεις με τμήμα Διαλειτουργικότητας ΓΓΨΔΑΔ
 Δημιουργία πρώτου mvp
 Ανάπτυξη μηχανισμού διαβούλευσης

ΨΔ81 | Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών
Έγιναν:

  Σχεδιασμός πιλότου για την κοστολόγηση διαδικασιών
 Αισθητικές βελτιώσεις στον πληροφοριακό ιστότοπο

Επόμενα:
 Εν  αναμονή  της  δημοσιοποίησης  του  πληροφοριακού  ιστοτόπου  (παραγωγικό)

από την ΓΓΨΔΑΔ.
 Αλλαγές και προσθήκες που ζητήθηκαν από ΓΓ
 Προσθήκη ενότητας για δράσεις ν.4442 (ΓΓ.Βιομηχανίας)

ΨΔ 91 | Διαχείριση Υποθέσεων Εγγυητικών Επιστολών για Ναυτιλιακές
Έγιναν
 Εργασίες συγγραφής ανάλυσης:  

○ 1  η     Αποτύπωση  διαδικασιών/σεναρίων χρήσης  
○ Διαμόρφωση  σ  εναρίων   χρήσης  
○ Αποτύπωση ρ  οών  εγγράφων (εισερχόμενα - εξερχόμενα/βασικές δια  -  
λειτουργικότητες).

 Επικοινωνία με το Υπ.Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την δυνα-
τότητα διασύνδεσης του ΠΣ τους με το σχεδιαζόμενο για το ΥΠΑΝ και στόχο την
πλήρη αυτοματοποίηση των εν λόγω διαδικασιών

 Συνεργασία με ΥΠΑΝ, συμφωνία ότι :
○ Ταυτόχρονα με το ζήτημα των εγγυητικών επιστολών θα πρέπει ισότι-
μα σε συνάρτηση με τις διαδικασίες πιστοποίησης πληροφοριών από το τρα-
πεζικό σύστημα να αντιμετωπιστεί η “Βεβαίωση εισαγωγής συναλλάγματος”

 κατηγοριοποίηση λοιπών περιπτώσεων διαδικασιων διαχείρισης εγγυητικών

Επόμενα:
 Σε αναμονή συνεργασίας με το ΥΠΑΝ, ως προς τη συνέχεια της αξιολόγησης σχε-
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τικά με πιθανή συνεργασία με την υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ και την ΕΝΩ-
ΣΗ ΕΛΛ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 Καταγραφή σεναρίων διαδικασιών (40 - 60 περίπου) για τη διαχείριση εγγυητι-
κών. Σε αναμονή αποστολής τους από το αρμόδιο τμήμα ΥΠΑΝ.

 Διερεύνηση μεθοδολογίας συνεργασίας ΥΠΑΝ με υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σχετικά
με την πιστοποίηση γνησιότητας εγγυητικών επιστολών και βεβαιώσεων εισαγω-
γής συναλλάγματος .

 Έγγραφο ανάλυσης Α’έκδοση υπό διαμόρφωση

ΨΔ04 | Ενιαία ανάλυση διαδικασιών
Έγιναν:
 Δημιουργία και αξιοποίηση δυναμικών φορμών με χρήση form.io
 Authentication και Authorization (via keycloak), eidas
 Συγκεκριμενοποίηση της ανάγκης γενικευμένου editor (ΕΜΔ-GPE) για thn εισα-

γωγή  και  μεταβολή  διαδικασιών  στο  ΕΜΔ  με  γραφικό  editing  διαγραμμάτων
BPMN

 Ολοκλήρωση πρωτοτύπου υλοποιήσεων δυναμικών φορμών (json) για εισαγωγή
δικαιολογητικών (με use case το  EUGO).

 Επεκτάσεις στο script κατηγοριοποίησης διαδικασιών EUGΟ

Επόμενα:
 Authentication και Authorization (via keycloak), eidas (συνέχεια)
 Εκκίνηση POC (Proof Of Concept)  του γενικευμένου editor - GPE (data, metadata

και γραφικού editing διαγραμμάτων (bpmn 2.0 compliant )
 Συνέχιση στις δυναμικές φόρμες (json) για ελαστική και τμηματική χρήση τους με

υποσύνολα δικαιολογητικών κατανεμημένη στο χρόνο, όπως προκύπτει  από τις
ανάγκες της διαδικασίας.

 Συνέχιση κατηγοριοποίησης δικαιολογητικών EUGO

Γ. Άλλες δράσεις και έργα

ACROSS
Έγιναν:

 Οριστικοποίηση του D6.1 “Use case scenarios & roadmap”
 Έλεγχος του Table of Contents  του D7.3 “Dissemination, communication & net-

working report”
 Συγκέντρωση στοιχείων για τις υποψήφιες υπηρεσίες που θα ενσωματωθούν στο

ACROSS.  Παρουσίαση  template  καταγραφής  μεταδεδομένων  των  υποψηφίων
προς ενσωμάτωση υπηρεσιών.

 Συμμετοχή στις συναντήσεις για τα WP2 (ACROSS new governance model), WP4
(ACROSS modules set up) , WP5 (ACROSS applications & platform integration)
και WP6 (Use cases deployment, evaluation & impact assessment)
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 Εσωτερικές συναντήσεις για τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών από
πλευράς GRNET

 Συμμετοχή  στο ACROSS technical meeting και στο plenary meeting
 Keycloak govgr theme (open source identity & access management solution)    για  

τα   ACROSS   και   eID.AS  

 Έλεγχος και ανατροφοδότηση (internal review & feedback) του D2.1 User Journey
Methodology definition

ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Έγιναν:
 Ανάλυση αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου που αφορούσε στον προσδιορι-

σμό των αναγκών για πλατφόρμες διαχείρισης υποδομών των ωφελούμενων Φο-
ρέων

 Συναντήσεις με εκπροσώπους των ωφελούμενων φορέων για την καλύτερη κατα-
νόηση  των  απαντήσεων  /  αναγκών  τους  και  διαμόρφωση  προδιαγραφών  για
επέκταση πλατφορμών διαχείρισης υποδομών ανοιχτού λογισμικού.

Επόμενα:
 Συναντήσεις με αρμόδια στελέχη από τα Πανεπιστήμια:

○ Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
○ Κρήτης
○ Πατρών
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